



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕВПАТОРИИ  
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.11.2023

№ 3319-п

ЕВПАТОРИЯ

**О внесении изменений в муниципальный контракт  
от 21 июля 2022 года № 27-ЕП/2022, заключенный между  
муниципальным казённым учреждением «Управление капитального  
строительства администрации города Евпатории Республики Крым»  
и обществом с ограниченной ответственностью «ИНТЕРСТРОЙ»,  
реестровый № 3911008790022000004**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 83, 84 Конституции Республики Крым, Законом Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», постановлением Совета министров Республики Крым от 27.04.2022 № 279 «О порядке изменения по соглашению сторон существенных условий контракта на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Республики Крым, заключенного до 1 января 2024 года», постановлением администрации города Евпатории Республики Крым от 25.08.2022 № 1850-п «Об утверждении порядка изменения по соглашению сторон существенных условий контракта на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым, заключенного до 1 января 2023 года» с изменениями и дополнениями, администрация города Евпатории Республики Крым **п о с т а н о в л я е т:**

1. При исполнении муниципального контракта от 21 июля 2022 года № 27-ЕП/2022, заключенного между муниципальным казённым учреждением «Управление капитального строительства администрации города Евпатории Республики Крым» и обществом с ограниченной ответственностью «ИНТЕРСТРОЙ» (ИНН 7814471019), реестровый № 3911008790022000004 (далее - контракт) на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Реконструкция набережной им.Терешковой с прилегающим сквером им. Караева с берегоукрепительными работами, Республика Крым, г.Евпатория», стороны контракта в соответствии с мотивированным предложением об изменении существенных условий контракта вправе внести в контракт изменения в части окончания строительно-монтажных работ

не позднее «15» декабря 2023 года, получения ЗОС и подписания Акта сдачи приемки законченного строительством объекта (окончание строительства) не позднее «12» февраля 2024 года.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном портале Правительства Республики Крым – <http://rk.gov.ru> в разделе: «Муниципальные образования», подраздел – «Евпатория», а также на официальном сайте муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым - <http://my-evp.ru> в разделе «Документы», подраздел «Документы администрации» в информационно - телекоммуникационной сети общего пользования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Евпатории Республики Крым, курирующего отдел городского строительства администрации города Евпатории Республики Крым.

Первый заместитель главы администрации  
города Евпатории Республики Крым

И.И. Просоедов