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1. Общие положения

Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия:
- решение Евпаторийского городского совета Республики Крым от 25.09.2019№ 2-2/5 «Об утверждении перечня муниципальных программ, отобранных для проведения финансово-экономической экспертизы»;
- пункт 3.13.1 Годового плана работы КСП ГО Евпатория РК на 2019 год, утвержденного приказом председателя КСП ГО Евпатория РК от 07.10.2019 № 01-25/31 «Об утверждении годового плана работы Контрольно-счётного органа – Контрольно-счетной палаты городского округа Евпатория Республики Крым на 2019 год»;
- распоряжение председателя КСП ГО Евпатория РК от 21.10.2019 № 01-23/40 «О проведении экспертно-аналитического мероприятия»;
- распоряжение председателя КСП ГО Евпатория РК от 13.12.2019 № 01-23/49 «О внесении изменений в распоряжение председателя КСП ГО Евпатория РК от 21.10.2019 № 01-23/40 «О проведении экспертно-аналитического мероприятия»;
- распоряжение председателя КСП ГО Евпатория РК от 26.03.2020 № 01-23/15 «О внесении изменений в распоряжение председателя КСП ГО Евпатория РК от 21.10.2019 № 01-23/40 «О проведении экспертно-аналитического мероприятия» (с изменениями)»; 
- распоряжение председателя КСП ГО Евпатория РК от 26.03.2020 № 01-23/16 «О приостановке контрольных и экспертно-аналитических мероприятий».

Предмет экспертно-аналитического мероприятия:
Процесс формирования и реализации в 2018 году муниципальной программы по реализации федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года».

Цель экспертно-аналитического мероприятия:
Анализ порядка формирования и реализации в 2018 году муниципальной программы по реализации федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года» (далее – муниципальная программа).

Объектыэкспертно-аналитического мероприятия:
	- Департамент городского хозяйства администрации города Евпатории Республики Крым (ОГРН 1149102177927), юридический адрес: 297408, Республика Крым, г. Евпатория, ул. им. 60-Летия ВЛКСМ, 10 (далее – ДГХ);
- Отдел городского строительства администрации города Евпатории Республики Крым (ОГРН 1149102177762), юридический адрес: 297408, Республика Крым, г. Евпатория, ул. Имени Братьев Буслаевых, 18 (далее – ОГС);
- Отдел архитектуры и градостроительства администрации города Евпатории Республики Крым (ОГРН 1149102180006), юридический адрес: 297408, Республика Крым, г. Евпатория, пр. Ленина, 54 (далее – ОАиГ); 
- Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства администрации города Евпатории Республики Крым» (ОГРН 1149102182635), юридический адрес: 297408, Республика Крым, г. Евпатория, ул. им. Братьев Буслаевых, 18 (далее – МКУ «УКС»).

Исследуемый период: с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года.

Сроки проведения экспертно-аналитического мероприятия:
с 22октября 2019 года по  13мая 2020 года.


Вопросы экспертно-аналитического мероприятия: 
· Анализ исполнения муниципальной программы в 2018 году.
· Проверка соблюдения требований Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Евпатории Республики Крым, утвержденного постановлением администрации города Евпатории Республики Крым от 11.12.2015 № 1897-п.
· Выборочная документальная проверка фактического исполнения договоров и контрактов по итогам 2018 года в рамках реализации муниципальной программы.
Решением Евпаторийского городского совета Республики Крым от 25.09.2019 № 2-2/5 «Об утверждении перечня муниципальных программ, отобранных для проведения финансово-экономической экспертизы», КСП ГО Евпатория РК поручено провести финансово-экономическую экспертизу муниципальных программ согласно утвержденному перечню, в том числемуниципальной программы по реализации федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года».
Муниципальная программа по реализации федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года»  (далее – муниципальная программа) в новой редакции утверждена постановлением администрации города Евпатории Республики Крым от 27.06.2018 1394-п «О внесении изменений в постановление администрации города ЕвпаторииРеспублики Крым от 15.12.2015 № 1969-п «Об утверждении «Муниципальной программы по реализации федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года».
Согласно паспорта муниципальной программы, целью программы является устранение диспропорции в региональном развитии, обеспечение транспортной доступности, развитие инженерной инфраструктуры, доведение уровня жизни населения и развития экономики муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым до среднероссийского уровня, а также формирование условий для обеспечения устойчивого экономического роста.
Задачи муниципальной программы:
1. устранение ограничений транспортной инфраструктуры, развитие улично-дорожной сети г. Евпатории и приведение ее в соответствие со стандартами;
2. устранение ограничений инженерной инфраструктуры;
3. повышение качества туристических услуг;
4. развитие дошкольного, начального общего, основного общего, среднего образования;
5.организация работы по разработке документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым;
6. финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности бюджетных организаций по выполнению возложенных на них полномочий.
Паспортом муниципальной программы установлены следующие целевые индикаторы и показатели муниципальной программы:
· протяженностьреконструируемых автомобильных дорог общего пользования;
· протяженность реконструируемого трамвайного пути и контактной сети;
· количество полученных положительных заключений экспертизы;
· протяженность сетей водоснабжения и канализации;
· площадь благоустройства туристических зон;
· протяженность вновь возводимых  пассажирских пирсов;
· площадь реставрируемых объектов культурного наследия;
· площадь берегоукрепления реконструируемой набережной;
· площадь благоустройства реконструируемой набережной;
· количество мест, предусмотренных в процессе реконструкции МБДОУ;
· площадь МБДОУ, вводимых в эксплуатацию после реконструкции;
· общая площадь планировки и межевания территории;
· количество разработанных градостроительных документов (с нарастающим итогом).
Муниципальная программа реализуется в два этапа:
I этап – 2015-2017 годы; II этап – 2018-2020 годы.
Ожидаемым результатом реализации муниципальной программы является: 
· формирование сети автомобильных дорог;
· развитие транспортной инфраструктуры;
· увеличение протяженности новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления;
· увеличение объема подаваемой воды;
· улучшение социально-бытовых условий населения;
· улучшение имиджа города, повышение привлекательности для туристов;
· эффективное использование туристско-рекреационного потенциала;
· создание современной материально-технической и учебно-методической базы образовательных организаций для обеспечения соответствия образовательного процесса требованиям государственных образовательных стандартов;
· улучшение качества образовательных услуг;
· обеспечение муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым документами территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории;
· создание условий для принятия решений по комплексному и социально-экономическому развитию территории и осуществлению инвестиционной деятельности на территории муниципального образования.
Приложениями к муниципальной программе являются:
1. Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы;
2. Перечень основных мероприятий муниципальной программы по реализации федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года»;
3. Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы по реализации федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года» по источникам финансирования.
В течение 2018года в муниципальную программу три раза вносились изменения на основании постановлений администрации города Евпатории от 27.03.2018 № 586-п, от 27.06.2018 № 1394-п, от 03.10.2018 № 2039-п.
Муниципальная программа в редакции постановленияадминистрации г. Евпатории № 2772-п от 26.09.2017, действовавшей до 27 марта 2018 года, предусматривала выполнение 55 мероприятий в период с 2015 года по 2020 год.
В редакции постановления администрации г. Евпатории№ 2039-п от 03.10.2018, действовавшей до 04 марта 2019 года, муниципальной программой предусмотрено выполнение 72-хмероприятийсо следующими сроками реализации:
· 2015г. – 2015г. – 1 мероприятие (пункт 3.27);
· 2015г. – 2016г. – 7 мероприятий (пункты1.1; 2.1; 2.7; 2.11; 2.14; 2.17; 3.20);
· 2015г. – 2017г. – 1 мероприятие (пункт 3.28);
· 2015г. – 2018г. – 3 мероприятия (пункты 1.5; 3.19; 3.23);
· 2015г. – 2019г. – 2 мероприятия (пункты 3.1; 3.18);
· 2016г. – 2016г. – 8 мероприятий (пункты 1.4; 2.2; 2.5; 2.6; 2.8; 2.18; 2.19; 6.2);
· 2016г. – 2017г. – 3 мероприятия; (пункты 2.4; 3.21; 5.1);
· 2016г. – 2018г. – 3 мероприятия; (пункты 4.1; 4.2; 4.3);
· 2016г. – 2019г. – 1 мероприятие (пункт 3.29);
· 2016г. – 2020г. – 5 мероприятий (пункты 1.6; 2.3; 6.1; 6.7; 6.8);
· 2017г. – 2017г. – 14 мероприятий (пункты 1.3; 2.9; 2.10; 2.12; 2.13; 2.15; 2.16; 3.2; 3.16; 3.17; 3.22; 5.2; 5.3; 6.5);
· 2017г. – 2018г. – 1 мероприятие;(пункт 3.24);
· 2017г. – 2020г. – 3 мероприятия;(пункты 1.2; 6.3; 6.4);
· 2018г. – 2018г. – 18 мероприятий (пункты 3.3; 3.4; 3.5; 3.6; 3.7; 3.8; 3.9; 3.10; 3.11; 3.12; 3.13; 3.14; 3.15; 3.25; 3.26; 3.31; 5.4; 6.6);
· 2018г. – 2020г. – 2 мероприятия (пункты 2.20; 3.30).
Таким образом, в проверяемом 2018 году предусматривалось:
- продолжение реализации 11 ранее начатых мероприятий (2015-2019 - 2 мероприятия; 2016-2019 - 1 мероприятие; 2016-2020 - 5 мероприятий; 2017-2020 – 3 мероприятия);
- завершение 25 мероприятий (2015-2018 - 3 мероприятия; 2016-2018 - 3 мероприятия; 2017-2018 - 1 мероприятие; 2018-2018 – 18 мероприятий);
- начало реализации 2 мероприятий с окончанием реализации в последующих периодах (2018-2020 – 2 мероприятия).
Ресурсное обеспечение муниципальной программына 2018 год согласно данным Приложения № 3 к муниципальной программе в различных редакцияхпланировалось следующим образом:
Таблица № 1

	№ п/п
	Постановления администрации города Евпатории Республики Крым
	Финансирование за счет средств федерального бюджета в 2018 году, тыс. руб.
	Финансирование за счет средств бюджета Республики Крым в 2018 году, тыс. руб.
	Финансирование за счет средств муниципального бюджета в 2018 году, тыс. руб.
	Итого финансирование (ресурсное обеспечение)
в 2018 году, тыс. руб.

	1.
	от 26.09.2017 № 2772-п
	9 806 730,000
	0,000
	20 600,863
	9 827 330,863

	2.
	от 27.03.2018 № 586-п
	1 236 732,000
	65 091,000
	34 411,382
	1 336 234,382

	3.
	от 27.06.2018 № 1394-п
	1 236 732,000
	98 569,000
	38 594,559
	1 373 895,559

	4.
	от 03.10.2018 № 2039-п
	1 309 853,000
	102 418,000
	48 348,942
	1 460 619,942

	5.
	от 04.03.2019 № 333-п
	1 186 479,688
	77 549,182
	38 379,432
	1 305 066,699



Из представленной таблицы следует, что ресурсное обеспечение муниципальной программына 2018 год в редакции постановления администрации г. Евпаторииот 03.10.2018 № 2039-п по сравнению с постановлением администрации г. Евпатории от 26.09.2017 № 2772-пв целомуменьшилось на 8 366 710,921 тыс. руб. или на 85,1 % и составило 1 460 619,942 тыс. руб., в том числе за счет средств местного (муниципального) бюджета ресурсное обеспечение увеличилось на 27 748,079 тыс. руб. или в 2,3 раза и составило 48 348,942 тыс. руб., за счет средств бюджета Республики Крым ресурсное обеспечение увеличилось  на 102 418,00 тыс. руб. и составило 102 418,000 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета ресурсное обеспечение уменьшилось на 8 498 877,000тыс. руб. или на 86,7 % и составило 1 309 853,000 тыс. руб.
На протяжении 2018 года показатели ресурсного обеспечениямуниципальной программы были изменены трижды (на протяжении 2017 года было внесено 5 изменений).
Ресурсное обеспечение муниципальной программы на 2018 год согласно данным приложения № 3 к муниципальной программев редакциях постановленийадминистрации г. Евпатории проиллюстрировано на диаграмме ниже.
Диаграмма № 1



Изменение объёмов запланированных расходов на реализацию муниципальной программыв бюджете муниципального образования на 2018 год приведено в таблице № 2.
Таблица № 2
	№ п/п
	Решение Евпаторийского городского совета Республики Крым о бюджете муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым
	Запланированные расходы на Муниципальную программу по реализации ФЦП на 2018 год, тыс. рублей

	
	
	ВСЕГО

	1. 
	от 12.12.2017 № 1-68/1
	3 369 494,642

	2. 
	от 16.02.2018 № 1-71/1
	3 378 764,642

	3. 
	от 24.04.2018 № 1-73/5
	1 371 596,485

	4. 
	от 25.05.2018 № 1-74/4
	1 373 866,612

	5. 
	от 29.06.2018 № 1-76/4
	1 450 836,612

	6. 
	от 24.08.2018 № 1-78/11
	1 460 616,442

	7. 
	от 28.09.2018 № 1-79/1
	1 460 616,442

	8. 
	от 23.10.2018 № 1-80/1
	1 432 337,206

	9. 
	от 25.12.2018 № 1-84/2
	1 305 066,69925


Из представленной таблицы следует, что в бюджете муниципального образования на 2018 годв редакции решения Евпаторийского городского совета Республики Крымот 25.12.2018 № 1-84/2 по сравнению с редакцией решенияЕвпаторийского городского совета Республики Крым от 12.12.2017 № 1-68/1 запланированный объём финансирования на мероприятия муниципальной программыуменьшилсяна2 064 427,943 тыс.руб. или на 61,3 %и составил 1 305 066,699 тыс. руб.
На протяжении 2018 года в решение о бюджете муниципального образования было внесено 8 изменений(на протяжении 2017 года – 10 изменений).
Динамика объёмов запланированных расходов на реализацию мероприятий муниципальной программывбюджете муниципального образования на 2018 годна основании принятых решений Евпаторийского городского советапроиллюстрирована на диаграмме ниже.
Диаграмма № 2

В бюджете муниципального образования на 2018 год на финансирование мероприятий муниципальной программырешениемЕвпаторийского городского совета от 25.12.2018 № 1-84/2запланированы расходыв сумме 1 305 066,699 тыс. руб., что на 155 553,243 тыс. руб. меньше, чем предусмотрено в Приложении № 3 муниципальной программы в редакции постановления администрации г. Евпатории от 03.10.2018 № 2039-п (запланировано финансирование в сумме 1 460 619,942 тыс. руб.).
В соответствии с п. 2.18 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Евпатории Республики Крым, утвержденного постановлением администрации г. Евпатории от 11.12.2015№ 1897-п, муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением о бюджетене позднее двух месяцев со дня вступления его в силу.Два месяца после вступления в силу решения ЕГС РК от 25.12.2018 № 1-84/2 истекли 25.02.2019. Объём финансирования муниципальной программы на 2018 год был приведен в соответствии с решением о бюджете постановлением администрации г. Евпаторииот 04.03.2019 № 333-п, т.е. через 7 календарных дней позднее срока, установленного пунктом 2.18 Порядкаразработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ.
В Приложение 3 муниципальной программы в 2018 году было внесено 3 изменения, в то время как в решение о бюджете изменения вносились 8 раз. Объём финансирования муниципальной программы утвержденный постановлениями администрации г. Евпаторииот 26.09.2017 № 2772-п, от 27.03.2018 № 586-п, от 27.06.2018 № 1394-п, от 03.10.2018 № 2039-п не соответствует ни одному из 9 решений ЕГС РК о бюджете. Объём финансирования муниципальной программы на 2018 год был приведен в соответствие с решением о бюджете постановлением администрации г. Евпаторииот 04.03.2019 № 333-п.
Таким образом,ОГС(как ответственным исполнителем муниципальной программы) муниципальная программа была несвоевременно приведена в соответствие с решением о бюджете, что является нарушением п. 2.18 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ.
Сравнение запланированных расходов на финансирование муниципальной программы, предусмотренных в бюджете муниципального образования в редакции решения Евпаторийского городского совета РКот 25.12.2018 № 1-84/2 с Приложением 3 муниципальной программы в редакции постановления администрации г. Евпаторииот 03.10.2018 № 2039-п приведено в диаграмме ниже.
Диаграмма № 3


Согласно данным Сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ городского округа Евпатория Республики Крым за 2018 год (далее – Сводный годовой доклад), подготовленногоуправлением экономического развития администрации города Евпатории Республики Крым (далее – УЭР), в рамках  муниципальной программыза 2018 год фактически исполнено расходов в сумме 1 238 479,12203 тыс. рублей или 94,9 % от годового плана 1 305 066,69925 тыс. руб.запланированного в бюджете согласно решения Евпаторийского городского совета от 25.12.2018 № 1-84/2, в том числе за счёт средств федерального бюджета в сумме 1 130 596,34089 тыс. руб. или 95,3 % от годового плана 1 186 479,68813 тыс. руб., за счёт средств из бюджета Республики Крым в сумме 74 523,00212 тыс. руб. или 96,1 % от годового плана 77 549,18187 тыс. руб., за счёт средств муниципального бюджета в сумме 33 359,77902 тыс. руб. или 81,3 % от годового плана 41 037,82925 тыс. руб.
По отношению к запланированным расходам в рамках муниципальной программыв редакции постановления администрации г. Евпатории от 03.10.2018 № 2039-п по итогам 2018 года исполнено расходов в сумме 1 238 479,12203 тыс. руб. или 84,8 % от годового плана 1 460 619,94200 тыс. руб., в том числе за счёт средств федерального бюджета в сумме 1 130 596,34089 тыс. руб. или 86,3 % от годового плана 1 309 853,00000 тыс. руб., за счёт средств из бюджета Республики Крым в сумме 74 523,00212 тыс. руб. или 72,8 % от годового плана 102 418,00000 тыс. руб., за счёт средств местного (муниципального) бюджета в сумме 33 359,77902 тыс. руб. или 69,0 % от годового плана 48 348,94200 тыс. руб.
Иллюстрацияобъёма фактических расходов на реализацию муниципальной программы по итогам 2018 года приведена в диаграмме ниже.
Диаграмма № 4


Диаграмма № 5


Из представленной выше диаграммы видно, что в общем объёме расходов бюджета муниципального образования на финансирование муниципальной программы по итогам 2018 года расходы за счет средств федерального бюджета составили 91,3 % или 1 130,60 млн. руб., расходы за счет средств из бюджета Республики Крым составили 6,0 % или 74,52 млн. руб., расходы за счет средств муниципального бюджета составили 2,7 % или 33,36 млн. руб.
Согласно решению Евпаторийского городского совета от 18.06.2019 № 1-91/2 «Об исполнении бюджета муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым за 2018 год» фактические расходы бюджета по итогам 2018 года составили 3 963 916,77266 тыс. руб. или 96,1 % от годового плана 4 126 167,29997 тыс. руб. Доля расходов на муниципальную программу по итогам 2018 года в общем объёме фактических расходов бюджета составила 31,2 % (1 238 479,12203 тыс. руб.).


.

2. Выборочный анализ исполнения мероприятий по Задаче 1 «Устранение ограничений транспортной инфраструктуры, развитие улично-дорожной сети г. Евпатории и приведение ее в соответствие со стандартами РФ»

Изменения ресурсного обеспечения мероприятий по Задаче 1 в 2018 году на основании постановлений администрации г. Евпатории (тыс.руб.), приведены в диаграмме № 6.
Диаграмма № 6


Из представленной выше диаграммы наглядно видно уменьшение планируемых объемов финансирования на ресурсное обеспечение реализации Задачи 1 муниципальной программы в 2018 году на сумму 4 626 658,750 тыс. руб. в редакции постановления администрации г. Евпатории от 03.10.2018 № 2039-п или на 86,5% от первоначально запланированных объёмов в редакции постановления администрации г. Евпаторииот26.09.2017№ 2772-п. 
Сравнительный анализданных Сводного годового доклада и муниципальной программы в редакции постановления администрации г. Евпатории от 03.10.2018                             № 2039-п по исполнению мероприятий Задачи 1 муниципальной программы представлен в таблице № 4.
Таблица № 3
	№ м/п в МП
	Наименование мероприятия МП
	Отв. исполнитель
	Срок исполнения
	Запланировано,
тыс. руб., в т.ч. за счет средств ФБ, БРК, МБ[footnoteRef:2] [2:  ФБ – федеральный бюджет; БРК – бюджет Республики Крым; МБ – муниципальный бюджет.] 

	Фактически исполнено, тыс. руб., в т.ч. за счет средств ФБ, БРК, МБ

	1.1.
	Реконструкция улично-дорожной сети города Евпатории Республики Крым, ПИР


	ДГХ
	2015-2016
	0,000
	0,000

	1.2.
	Реконструкция улично-дорожной сети города Евпатории Республики Крым, строительство
	ДГХ
	2017-2020
	500 000,000, в т.ч:
- ФБ 475 000,000;
- БРК 25 000,000
	500 000,000, в т.ч:
- ФБ 475 000,000;
- БРК 25 000,000

	1.3.
	Проведение повторной госэкспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту «Реконструкция улично-дорожной сети города Евпатории Республики Крым»
	ДГХ
	2017
	0,000
	0,000

	1.4.
	1.4. Проведение технологического и ценового аудита инвестиционного проекта «Реконструкция улично-дорожной сети города Евпатории Республики Крым»
	ДГХ
	2016
	0,000
	0,000

	1.5.
	Реконструкция трамвайного пути и контактной сети, Республика Крым, г. Евпатория, в том числе ПИР
	ОГС,
УКС
	2015-2018
	1 935,250, в т.ч:
- МБ 1 935,250
	0,000

	1.6.
	Реконструкция улично-дорожной сети города Евпатории Республики Крым 2 этап (система ливневой канализации)
	ДГХ
	2016-2020
	220 860,000, в т.ч:
- ФБ 209 820,000;
- БРК 11 040,000
	0,000

	ИТОГО финансирование по задаче 1 в 2018 году:
	722 795,250, в т.ч.:
- ФБ 684 820,000;
- БРК 36 040,000;
- МБ 1 935,250
	500 000,000, в т.ч.:
- ФБ 475 000,000;
- БРК 25 000,000;
- МБ 0,000


Из представленной таблицы следует, что по Задаче 1 муниципальной программыв редакции постановления администрации г. Евпатории РК от 03.10.2018 №2039-п по итогам 2018 года исполнено мероприятий на общую сумму 500 000,000 тыс. руб. или 69,2 % от годового плана 722 795,250 тыс. рублей, в том числе за счет средств из федерального бюджета исполнено 475 000,000 тыс. руб. или 69,4 % от годового плана684 820,000 тыс. руб., за счет средств из бюджета Республики Крым исполнено 25 000,000 тыс. руб. или 69,4 % от годового плана 36 040,000 тыс. руб., за счет средств муниципального бюджета исполнено 0,000 тыс. руб. при годовом плане 1 935,250 тыс. руб.
Объем профинансированных (фактически исполненных) мероприятий по задаче 1 муниципальной программы в 2018 году (тыс. руб.) представлен в диаграмме ниже.
Диаграмма № 7


По итогам 2018 года по Задаче № 1 муниципальной программы профинансировано 500 000,000 тыс. руб. по мероприятию 1.2«Реконструкция улично-дорожной сети города Евпатории Республики Крым, строительство» или 100 % от годового плана, иные мероприятия по задаче № 1 в 2018 году не финансировались.
Приложением 1 к муниципальной программе «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы» в редакции постановления администрации г. Евпатории от 27.06.2018 № 1394-п, по Задаче 1 установлены следующие показатели (индикаторы) на 2018 год:
- протяженность реконструированных дорог общего пользования - 7 км.
Согласно данным Сводного годового доклада, по Задаче 1 показатель «Протяженность реконструированных дорог общего пользования» исполнен на 100 %.

Мероприятие 1.1. Реконструкция улично-дорожной сети города Евпатории, Республика Крым, проектно-изыскательские работы.
Срок исполнения мероприятия: 2015-2016 г.г.
Ответственный исполнитель: ДГХ.
Проверка выполнения мероприятия осуществлялась КСП ГО Евпатория РК в 2018 году.
По результатам проведения экспертно-аналитического мероприятия «Финансово-экономическая экспертиза муниципальной программы по реализации федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года» за 2017 год установлено нарушение сроков исполнения мероприятия.
Мероприятие частично выполнено в 2017 году, завершено мероприятие в 2018 году.
По объекту «Реконструкция улично-дорожной сети города Евпатории, Республика Крым» Этап I, лот 1 положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий получено 28.12.2017. Положительное заключение проверки достоверности определения сметной стоимости получено 16.03.2018.
По объекту «Реконструкция улично-дорожной сети города Евпатории, Республика Крым» Этап II, лот 2 положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий получено 20.12.2017. Положительное заключение проверки достоверности определения сметной стоимости получено 21.03.2018.
По объекту «Реконструкция улично-дорожной сети города Евпатории, Республика Крым» Этап III, лот 3 положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий получено 30.11.2017. Положительное заключение проверки достоверности определения сметной стоимости получено 01.12.2017.
По объекту «Реконструкция улично-дорожной сети города Евпатории, Республика Крым» Этап IV, лот 4 положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий получено 28.08.2017. Положительное заключение проверки достоверности определения сметной стоимости получено 06.09.2017.
По объекту «Реконструкция улично-дорожной сети города Евпатории, Республика Крым» Этап V, лот 5 положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий получено 16.03.2018. Положительное заключение проверки достоверности определения сметной стоимости получено 10.07.2018.
Таким образом, мероприятие 1.1. «Реконструкция улично-дорожной сети города Евпатории, Республика Крым, проектно-изыскательские работы» в установленные муниципальной программой сроки (2015-2016) не выполнено. Выполнение мероприятия завершено в 2018 году.

Мероприятие 1.2. Реконструкция улично-дорожной сети города Евпатории, Республика Крым, строительство.
Срок исполнения мероприятия согласно постановления администрации г. Евпатории № 2039-п от 03.10.2018: 2017-2020 г.г.
На основании постановления администрации г. Евпатории № 333-п от 04.03.2019срок исполнения мероприятия продлен до 2021 года.
Ответственный исполнитель: 2018 год – ДГХ, 2019 год – МКУ «УКС».
Согласно постановлению администрации № 2039-п от 03.10.2018 общий объем финансирования мероприятия в 2018 году – 500 000 000,00 руб., в том числе федеральный бюджет – 475 000 000,00 руб., бюджет Республики Крым – 25 000 000,00 руб.
В целях софинансирования расходных обязательств по реализациимероприятияв 2018 году, бюджету городского округа предоставлена субсидия в размере 500 000 000,00 рублей на основании Соглашения о предоставлении в 2018 году субсидии из бюджета Республики Крым бюджету муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года» от 26.03.2018 № 35712000-1-2018-005 (с изменениями от 29.03.2018, от 05.04.2018, от 29.06.2018, от 06.12.2018) (далее – Соглашение).
Получатель субсидии – ДГХ.
Установленный показатель результативности исполнения мероприятия на 2020 год – протяженность реконструируемой улично-дорожной сети г. Евпатории 75 км.
Для реализации мероприятия муниципальной программы ДГХ в 2017-2018 году заключены следующие контракты:

	п/п
	Наименование мероприятия
	Реквизиты муниципального контракта
	Подрядчик

	1
	Реконструкция улично-дорожной сети города Евпатории, Республика Крым, Этап I, лот 1
	№ 0875300011318000046_316667
от 21.12.2018
	ООО «ЭлитКрымСтрой»

	2
	Реконструкция улично-дорожной сети города Евпатории, Республика Крым, Этап II, лот 2
	№ 087530001 1318000049_316667 от 25.12.2018
	ООО «ЭлитКрымСтрой»

	3
	Реконструкция улично-дорожной сети города Евпатории, Республика Крым, Этап III, лот 3
	№ 76
от 13.12.2018
	ООО «ЭлитКрымСтрой»

	4
	Реконструкция улично-дорожной сети города Евпатории, Республика Крым, Этап IV, лот 4
	№ 0175200000417000559_316667
от 20.12.2017
	ООО
«Крым Магистраль Строй»

	5
	Реконструкция улично-дорожной сети города Евпатории, Республика КрымЭтап V, лот 5
	№ 0875300011318000047_316667 от 18.12.2018
	ООО «ЭлитКрымСтрой»

	6
	Услуги по строительному контролю на объекте «Реконструкция улично-дорожной сети г. Евпатории, Республика Крым», Этап I, лот 1
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На основании постановления администрации г. Евпатории от 12.03.2019 № 365-п, функции заказчика (застройщика) по мероприятию «Реконструкция улично-дорожной сети города Евпатории, Республика Крым, строительно-монтажные работы» перешли от ДГХ к МКУ «УКС». 
Техническим заказчиком по мероприятию «Реконструкция улично-дорожной сети города Евпатории, Республика Крым, строительно-монтажные работы» определено ГКУ РК «Инвестиционно-строительное управление Республики Крым».
Соглашением от 15.03.2019 № 1 ДГХ передал, а МКУ «УКС» приняло полномочия муниципального заказчика по исполнению муниципальных контрактов, заключенных для реализации мероприятия муниципальной программы.
Распоряжением Совета министров Республики Крым от 29.03.2018 № 337-р «О некоторых вопросах реализации федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года» муниципальным заказчикам Республики Крым рекомендовано передать Государственному казенному учреждению Республики Крым «Инвестиционно-строительное управление Республики Крым» в рамках действующих государственных контрактов функции технического заказчика в отношении объектов ФЦП в объеме и порядке, установленными соответствующими государственными контрактами.  С 01 апреля 2018 года при заключении государственных контрактов по объектам ФЦП предусматривать передачу Государственному казенному учреждению Республики Крым «Инвестиционно-строительное управление Республики Крым» функций технического заказчика в объеме и порядке, установленными соответствующими государственными контрактами.
КСП ГО Евпатория РК проведена проверка контрактов, заключенных для реализации мероприятия муниципальной программы «Реконструкция улично-дорожной сети города Евпатории, Республика Крым, строительство».
1. Этап I, лот 1
По результатам электронного аукциона между ДГХ (заказчик) и ООО «ЭЛИТКРЫМСТРОЙ» (генподрядчик) заключен муниципальный контракт № 0875300011318000046_316667 от 21.12.2018 на выполнение полного комплекса работ: «Реконструкция улично-дорожной сети г. Евпатории, Республика Крым» Этап I, лот 1» на объектах: ул. Революции, ул. Кирова, ул. Санаторская, ул. Киевская, ул. Павлика Морозова, ул. Франко, ул. Московская, ул. Гоголя, ул. Горького, ул. Пушкина, ул. Маяковского.
Срок действия контракта: с 21.12.2018 по 31.12.2021.
Срок выполнения работ: с 21.12.2018 по 15.12.2021.
В нарушение постановления администрации № 2039-п от 03.10.2018срок действия заключенного контракта превысил срок выполнения мероприятия муниципальной программы - 2020 год.
Согласно п. 1.5. контракта результатом выполненной работы является завершенный строительством объект капитального строительства.
Общая цена контракта составляет 646 811 857,90 руб.
На момент заключения контракта сумма выплат на 2018 год составляла 42 236 814,32 руб., с учетом дополнительного соглашения от 24.12.2018 сумма выплат по контракту на 2018 год составила 52 236 814,32 руб.
Условиями контракта предусмотрена выплата генподрядчику авансового платежа в размере 6,53 % от цены контракта, но не более лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования, доведенных заказчику на соответствующий год, что составляет 42 236 814,32 руб.
Платежным поручением № 780740 от 29.12.2018 заказчик (ДГХ) перечислил на расчетный счет генподрядчика авансовый платеж в размере 42 236 814,32 руб.
Согласно акта о приемке выполненных работ за декабрь 2018 года № 113918Р58000753181347/1 от 24.12.2018 заказчиком (ДГХ) приняты работы «ПР стадия РД»(рабочая документация) на сумму 10 000 000,00 руб.  
Оплата принятых работ произведена заказчиком (ДГХ) в 2018 году в полном объеме (ППот 29.12.2018 № 781390).
Информация о выполнении генподрядчиком строительно-монтажных работ на сайте ЕИС в сфере закупок отсутствует.
На основании постановления администрации г. Евпатории от 12.03.2019 № 365-п, функции заказчика по контракту перешли от ДГХ к МКУ «УКС».
Согласно размещенной на сайте ЕИС претензии заказчика от 29.08.2019 № 01-16/941 генподрядчик по состоянию на 29.08.2019 не предоставил заказчику МКУ «УКС» рабочую документацию, согласованную техническим заказчиком - ГКУ РК «Инвестиционно-строительное управление Республики Крым», а также не приступил к выполнению работ.
В последующем, заказчиком принято решение от 12.09.2019 № 01-16/1001/1 обв одностороннем отказе от исполнения контракта.
Согласно решения об в одностороннем отказе от исполнения контракта,генподрядчик по состоянию на 12.09.2019 не предоставил заказчику МКУ «УКС» рабочую документацию, согласованную техническим заказчиком - ГКУ РК «Инвестиционно-строительное управление Республики Крым», а также не приступил к выполнению строительно-монтажных работ.
По информации МКУ «УКС», предоставленной на запрос КСП ГО Евпатория РК ГКУ «Инвестстрой» на рабочую документацию были выданы замечания. По состоянию на 12.09.2019 замечания не были устранены. ДГХ в МКУ «УКС» по акту приема передачи от 18.03.2019 передал не принятую в производство работ рабочую документацию. МКУ «УКС» не располагает информацией на каком основании со стороны ДГХ была произведена частичная оплата в размере 10 млн.руб. за не разработанную в соответствии с нормами и не утвержденную в производство работ рабочую документацию.
Указанные обстоятельства свидетельствуют, что ДГХ по акту о приемке выполненных работ за декабрь 2018 года № 113918Р58000753181347/1 от 24.12.2018 принял и платежным поручением № 781390 от 29.12.2018 оплатил генподрядчику фактически не выполненные работы на сумму 10 000 000,00 руб.  
В связи с оплатой ДГХ фактически не выполненных работ, расходы бюджета в размере 10 000 000,00 руб.  являются безосновательными.
Согласно сведений, размещенных в открытом доступе на сайте ЕИС, генподрядчику направлена претензия № 01-16/1022 от 19.09.2019 о возврате авансового платежа в размере 42 236 814,32 руб.
Информация о принимаемых МКУ «УКС» мерах, по возврату в бюджет безосновательно выплаченных подрядчику 10 000 000,00 руб. за фактически не выполненные работы отсутствует. 
В связи с тем, что использование авансового платежа генподрядчиком на выполнение работ по контракту не подтверждено актами о приемке выполненных работ, расходы бюджета, не приведшие к желаемому (пригодному для использования) результату в размере 42 236 814,32 руб. являются безрезультатными.
Согласно ст. 28 Бюджетного Кодекса РФ бюджетная система Российской Федерации основана в том числе на принципах эффективности использования бюджетных средств. 
Принцип эффективности использования бюджетных средств означает, что при составлении и исполнении бюджетов участники бюджетного процесса в рамках установленных им бюджетных полномочий должны исходить из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств (экономности) и (или) достижения наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств (результативности) (ст. 34 БК РФ).
В связи с тем, выплата авансового платежа не привела к достижению результата, предусмотренного контрактом, в силу положений ст. 34 Бюджетного Кодекса РФ ДГХ допущено неэффективное использование бюджетных средств в размере 42 236 814,32 руб.
Новый муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ на объекте: «Реконструкция улично-дорожной сети г. Евпатории, Республика Крым» Этап I, лот 1» в 2019 году не заключался.
Мероприятие по Этапу I, лот 1 не выполняется. 

Строительный контроль на объекте по мероприятию Этап I, лот 1.
По результатам открытого конкурса между ДГХ (заказчик) и ООО «ТРЕЙД-ЮГ» (исполнитель) заключен муниципальный контракт от 03.12.2018 № 72 на оказание услуг по строительному контролю на объекте «Реконструкция улично-дорожной сети г. Евпатории, Республика Крым» Этап I, лот 1».
Срок действия контракта: с 03.12.2018 по 31.12.2021.
Срок оказания услуг с учетом дополнительного соглашения № 1 от 18.12.2018: с 03.12.2018 по 30.12.2021, но в любом случае до завершения реконструкции на объекте.
В нарушение постановления администрации № 2039-п от 03.10.2018 срок действия заключенного контракта, превысил срок выполнения мероприятия муниципальной программы - 2020 год.
Общая цена контракта составляет 6 000 200,00 руб.
Сумма выплат по контракту на 2018 год составляет 620 000,00 руб.
Авансовые платежи контрактом не предусмотрены.
Согласно условий контракта расчет (окончательный расчет) за оказанные и принятые заказчиком услуги осуществляется ежемесячно в рублях путем перечисления заказчиком денежных средств на расчетный счет исполнителя в течение 30 календарных дней на основании подписанного сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг и принятой заказчиком отчетной документации, определенной в техническом задании, выставленных исполнителем счетов и акта взаимосверки обязательств.
На основании акта о приемке оказанных услуг № 25 от 14.12.2018за отчетный период - декабрь 2018 года заказчиком (ДГХ) приняты услуги по строительному контролю на объекте на сумму 620 000,00 руб.
Платежным поручением № 669740 от 21.12.2018заказчиком (ДГХ) произведена оплата услуг по строительному контролю в размере 620 000,00 руб. на основании акта о приемке оказанных услуг № 25 от 14.12.2018.
Сопоставлением проверяемой информации по контрактам установлено, что ДГХ на основании акта о приемке оказанных услуг № 25 от 14.12.2018 приняты услуги по строительному контролю раньше, чем заключен муниципальный контракт № 0875300011318000046_316667 от 21.12.2018 на выполнение полного комплекса работ: «Реконструкция улично-дорожной сети г. Евпатории, Республика Крым» Этап I, лот 1».
В соответствии со ст. 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации строительный контроль проводится в процессе строительства, реконструкции, капитального строительства в целях проверки соответствия выполняемых работ проектной документации.
В соответствии с п. 2 Положения о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденного постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 № 468 предметом строительного контроля является проверка выполнения работ при строительстве объектов капитального строительства на соответствие требованиям проектной и подготовленной на ее основе рабочей документации, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, требованиям технических регламентов в целях обеспечения безопасности зданий и сооружений.
Согласно ст.3.2.3, ст.3.2.4. муниципального контракта от 03.12.2018 № 72 на оказание услуг по строительному контролю, заказчик обязан в течении 5 рабочих дней после заключения контракта с генподрядчиком на выполнение работ по объекту «Реконструкция улично-дорожной сети г. Евпатории, Республика Крым» Этап I, лот 1» передать исполнителю копию контракта и проектную документацию, а также в течении 5 рабочих дней после утверждения рабочей документации передать исполнителю один экземпляр.
По состоянию на 14.12.2018 контракт на выполнение полного комплекса работ: «Реконструкция улично-дорожной сети г. Евпатории, Республика Крым» Этап I, лот 1» не был заключен и соответственно отсутствовала рабочая документация, которую должен был разработать генподрядчик и утвердить заказчик. 
Ввиду отсутствия у исполнителя по состоянию на 14.12.2018 копии контракта и рабочей документации, услуга не могла быть надлежащим образом оказана.
При таких обстоятельствах, акт о приемке оказанных услуг № 25 от 14.12.2018 на сумму 620 000,00 руб. не может являться документом, подтверждающим надлежащее предоставлениемуслуг по строительному контролю, и, соответственно, не может являться основанием для оплаты услуг. 
Таким образом, ДГХ платежным поручением № 669740 от 21.12.2018 осуществлено безосновательное перечислениеООО «ТРЕЙД-ЮГ» бюджетных средств в размере 620 000,00 руб.за фактически не выполненные работы по контракту.
В 2019 году заказчиком (ДГХ) был осуществлен прием услуг по строительному контролю на общую сумму 654 545,45 руб., в том числе:
- на основании акта о приемке оказанных услуг № 1 от 23.01.2019за отчетный период – январь 2019 годана сумму 620 000,00 руб.;
 - на основании акта о приемке оказанных услуг № 3 от 25.02.2019за отчетный период – февраль 2019 годана сумму 34 545,45 руб.
КСП ГО Евпатория РК в адрес МКУ «УКС» направлен запрос о предоставлении отчетов об оказании услуг по строительному контролю.
Согласно информации МКУ «УКС», отчеты об оказании услуг по строительному контролю изъяты правоохранительным органам в ходе проведенного обыска.
Осуществить проверку видов и объемов работ, выполненных исполнителем в отчетных периодах не представляется возможным.
Оплата услуг в 2019 году не осуществлялась.
По информации МКУ «УКС», представленной на запрос КСП ГО Евпатория РК, контракт с исполнителем не расторгнут. 

2.Этап II, лот 2
По результатам электронного аукциона между ДГХ (заказчик) и ООО «ЭЛИТКРЫМСТРОЙ» (генподрядчик) заключен муниципальный контракт №087530001 1318000049_316667 от 25.12.2018на выполнение полного комплекса работ: «Реконструкция улично-дорожной сети г. Евпатории, Республика Крым» Этап II, лот 2» на объектах: ул. Раздольненское шоссе, ул. Черноморское шоссе, ул. Красноярское шоссе, ул. Лесное шоссе, ул. Аллея Дружбы.
Срок действия контракта: с 25.12.2018 по 31.12.2021.
Срок выполнения работ: с 25.12.2018 по 15.12.2021.
В нарушение постановления администрации № 2039-п от 03.10.2018 срок действия заключенного контракта превысил срок выполнения мероприятия муниципальной программы - 2020 год.
Согласно п. 1.5. контракта результатом выполненной работы является завершенный строительством объект капитального строительства.
Общая цена контракта составляет 1 064 878 389,00 руб. 
Сумма выплат по контракту на 2018 год составляет 234 912 172,61 руб.
Условиями контракта предусмотрена выплата генподрядчику авансового платежа в размере 22,06 % от цены контракта, но не более лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования, доведенных заказчику на соответствующий год, что составляет 234 912 172,61 руб.
Платежным поручением № 780739 от 29.12.2018 заказчик (ДГХ) перечислил на расчетный счет генподрядчика авансовый платеж в размере 234 912 172,61 руб.
Информация о приемке работ, предусмотренных контрактом на сайте ЕИС в сфере закупок отсутствует.
На основании постановления администрации г. Евпатории от 12.03.2019 № 365-п, функции заказчика по контракту перешли от ДГХ к МКУ «УКС».
Решением заказчика от 02.09.2019 № 01-16/943 контракт расторгнут в одностороннем порядке в связи с многочисленными нарушениями и невыполнением генподрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом.
Генподрядчику направлено требование о возврате авансового платежа.
В связи с тем, что использование авансового платежа генподрядчиком на выполнение работ по контракту не подтверждено актами о приемке выполненных работ, расходы бюджета, не приведшие к желаемому (пригодному для использования) результату в размере 234 912 172,61 руб. являются безрезультатными.
Согласно ст. 28 Бюджетного Кодекса РФ бюджетная система Российской Федерации основана в том числе на принципах эффективности использования бюджетных средств. 
Принцип эффективности использования бюджетных средств означает, что при составлении и исполнении бюджетов участники бюджетного процесса в рамках установленных им бюджетных полномочий должны исходить из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств (экономности) и (или) достижения наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств (результативности) (ст. 34 БК РФ).
В связи с тем, выплата авансового платежа не привела к достижению результата, предусмотренного контрактом, в силу положений ст. 34 Бюджетного Кодекса РФ ДГХ допущено неэффективное использование бюджетных средств в размере 234 912 172,61 руб.
Новый муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ на объекте: «Реконструкция улично-дорожной сети г. Евпатории, Республика Крым» Этап II, лот 2» в 2019 году не заключался.
Мероприятие по Этапу II, лот 2 не выполняется. 

Строительный контроль на объекте по мероприятию Этап II, лот 2.
По результатам электронного аукциона, между ДГХ (заказчик) и ООО «ИНСТИТУТ ИНЖЕНЕРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ» (исполнитель), заключен муниципальный контракт от 22.08.2018 № Ф.2018.389414 на оказание услуг по строительному контролю на объекте «Реконструкция улично-дорожной сети г. Евпатории, Республика Крым» Этап II, лот 2».
Срок действия контракта с учетом дополнительного соглашения № 2 от 18.12.2018: с 22.08.2018 по 31.12.2021.
Срок оказания услуг: с 22.08.2018 по 30.12.2021, но в любом случае до завершения реконструкции на объекте.
В нарушение постановления администрации № 2039-п от 03.10.2018 срок действия заключенного контракта превысил срок выполнения мероприятия муниципальной программы - 2020 год.
Общая цена контракта составляет 8 120 805,83 руб.
Сумма выплат по контракту на 2018 год составляет 1 160 115,12 руб.
Авансовые платежи контрактом не предусмотрены. 
Согласно условий контракта расчет (окончательный расчет) за оказанные и принятые заказчиком услуги осуществляется ежемесячно в рублях путем перечисления заказчиком денежных средств на расчетный счет исполнителя в течение 30 календарных дней на основании подписанного сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг и принятой заказчиком отчетной документации, определенной в техническом задании, выставленных исполнителем счетов и акта взаимосверки обязательств.
На основании акта о приемке оказанных услуг № 34 от 14.12.2018за отчетный период – декабрь 2018 года заказчиком (ДГХ) приняты услуги по строительному контролю на объекте на сумму 1 160 115,12 руб.
Платежным поручением № 750416 от 27.12.2018 заказчиком (ДГХ) произведена оплата услуг по строительному контролю на сумму 1 160 115,12 руб. на основании акта о приемке оказанных услуг № 34 от 14.12.2018.
Сопоставлением проверяемой информации по контрактам установлено, что ДГХ на основании акта о приемке оказанных услуг № 34 от 14.12.2018 приняты услуги по строительному контролю раньше, чем заключен муниципальный контракт № 087530001 1318000049_316667 от 25.12.2018 на выполнение полного комплекса работ: «Реконструкция улично-дорожной сети г. Евпатории, Республика Крым» Этап II, лот 2».
В соответствии со ст. 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации строительный контроль проводится в процессе строительства, реконструкции, капитального строительства в целях проверки соответствия выполняемых работ проектной документации.
В соответствии с п. 2 Положения о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденного постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 № 468 предметом строительного контроля является проверка выполнения работ при строительстве объектов капитального строительства на соответствие требованиям проектной и подготовленной на ее основе рабочей документации, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, требованиям технических регламентов в целях обеспечения безопасности зданий и сооружений.
Согласно ст.3.2.3, ст.3.2.4. муниципального контракта от 22.08.2018 № Ф.2018.389414 на оказание услуг по строительному контролю заказчик обязан в течении 5 рабочих дней после заключения контракта с генподрядчиком на выполнение работ по объекту «Реконструкция улично-дорожной сети г. Евпатории, Республика Крым» Этап II, лот 2» передать исполнителю копию контракта и проектную документацию, а также в течении 5 рабочих дней после утверждения рабочей документации передать исполнителю один экземпляр.
По состоянию на 14.12.2018 контракт на выполнение полного комплекса работ: «Реконструкция улично-дорожной сети г. Евпатории, Республика Крым» Этап II, лот 2» не был заключен и соответственно отсутствовала рабочая документация, которую должен был разработать генподрядчик и утвердить заказчик.  
Ввиду отсутствия у исполнителя по состоянию на 14.12.2018 контракта и рабочей документации, услуга не могла быть надлежащим образом оказана.
При таких обстоятельствах, акт о приемке оказанных услуг № 34 от 14.12.2018 на сумму 1 160 115,12 руб. не может являться документом, подтверждающим надлежащее предоставлением услуг по строительному контролю, и, соответственно, не может являться основанием для оплаты услуг. 
Таким образом, ДГХ платежным поручением № 750416 от 27.12.2018 осуществлено безосновательное перечислениеООО «ИНСТИТУТ ИНЖЕНЕРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ» бюджетных средств в размере 1 160 115,12 руб.за фактически не выполненные работы по контракту.
В 2019 году заказчиками (ДГХ, МКУ «УКС») были приняты услуги по строительному контролю на общую сумму 2 636 625,12 руб., в том числе:
- по акту о приемке оказанных услуг № 1 от 23.01.2019за отчетный период – январь 2019 года на сумму 1 160 115,12 руб.
- по акту о приемке оказанных услуг № 4 от 25.02.2019за отчетный период – февраль 2019 года на сумму 210 930,00 руб. 
- по акту о приемке оказанных услуг № 41 от 05.12.2019 за отчетный период март-август 2019 годана сумму 1 265 580,00 руб.
КСП ГО Евпатория РК в адрес МКУ «УКС» направлен запрос о предоставлении отчетов об оказании услуг по строительному контролю.
Согласно информации МКУ «УКС», отчеты об оказании услуг по строительному контролю изъяты правоохранительным органам в ходе проведенного обыска.
Осуществить проверку видов и объемов работ, выполненных исполнителем в отчетных периодах, не представляется возможным.
Оплата услуг, принятых по актам № 1 от 23.01.2019, № 4 от 25.02.2019 на общую сумму 1 371 045,12 руб., произведена заказчиком (МКУ УКС») в полном объеме (ПП № 512609 от 22.11.2019, ПП № 512607 от 22.11.2019).
Контракт расторгнут по соглашению сторон от 12.12.2019, задолженность по акту о приемке оказанных услуг № 41 от 05.12.2019на сумму 1 265 580,00 руб. МКУ «УКС» обязалось выплатить до 31.12.2019.
На момент проверки информация об оплате услуг на сумму 1 265 580,00 руб. на сайте ЕИС в сфере закупок не размещена.

3.Этап III, лот 3
По результатам запроса предложений в электронной форме между ДГХ (заказчик) и ООО «ЭЛИТКРЫМСТРОЙ» (генподрядчик) заключен муниципальный контракт № 76 от 13.12.2018 на выполнение полного комплекса работ: «Реконструкция улично-дорожной сети г. Евпатории, Республика Крым» Этап III, лот 3» на объектах: ул. 9 Мая, ул. Конституции, ул. 60 лет Октября, проспект Победы.
Срок действия контракта: с 13.12.2018 по 31.12.2021.
Срок выполнения работ: с 13.12.2018 по 15.12.2021.
В нарушение постановления администрации № 2039-п от 03.10.2018 срок действия заключенного контракта превысил срок выполнения мероприятия муниципальной программы - 2020 год. 
Согласно п. 1.5. контракта результатом выполненной работы является завершенный строительством объект капитального строительства.
Общая цена контракта составляет 604 146 209,40 руб.
На момент заключения контракта сумма выплат на 2018 год составляла 49 721 233,00 руб., с учетом дополнительного соглашения от 24.12.2018 сумма выплат по контракту на 2018 год составила 54 283 160,89 руб.
Условиями контракта предусмотрена выплата генподрядчику авансового платежа в размере 8,23 % от цены контракта, но не более лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования, доведенных заказчику на соответствующий год, что составляет 49 721 233,00 руб.
Платежным поручением № 780741 от 29.12.2018 заказчик (ДГХ) перечислил на расчетный счет генподрядчика авансовый платеж в размере 49 721 233,00 руб.
Платежным поручением № 781392 от 29.12.2018 заказчик (ДГХ)перечислил на расчетный счет генподрядчика 4 561 927,89 руб. за рабочую документацию, принятую по акту от 24.12.2018 № 13918Р58000753181327/1.
В нарушение п. 13 ч. 2 ст. 103 Федерального закона 44-ФЗ ДГХ не разместил на сайте ЕИС в сфере закупок акт о приемке выполненных работ от 24.12.2018 № 13918Р58000753181327/1 на сумму 4 561 927,89 руб.
	Информация о выполнении генподрядчиком строительно-монтажных работ на сайте ЕИС в сфере закупок отсутствует.
На основании постановления администрации г. Евпатории от 12.03.2019 № 365-п, функции заказчика по контракту перешли от ДГХ к МКУ «УКС».
Согласно размещенной на сайте ЕИС претензии заказчика от 29.08.2019 № 01-16/941 генподрядчик по состоянию на 29.08.2019 не предоставил заказчику МКУ «УКС» рабочую документацию, согласованную техническим заказчиком - ГКУ РК «Инвестиционно-строительное управление Республики Крым», а также не приступил к выполнению работ.
В последующем, заказчиком принято решение от 12.09.2019 № 01-16/999/1 об в одностороннем отказе от исполнения контракта.
Согласно решения об в одностороннем отказе от исполнения контракта, генподрядчик по состоянию на 12.09.2019 не предоставил заказчику МКУ «УКС» рабочую документацию, согласованную техническим заказчиком - ГКУ РК «Инвестиционно-строительное управление Республики Крым», а также не приступил к выполнению строительно-монтажных работ.
Указанные обстоятельства свидетельствуют, что ДГХ по акту о приемке выполненных работ № 13918Р58000753181327/1 от 24.12.2018 принял и платежным поручением № 781392 от 29.12.2018 оплатил генподрядчику фактически не выполненные работы по разработке рабочей документации на сумму 4 561 927,89 руб.
В связи с оплатой ДГХ фактически не выполненных работ, расходы бюджета в размере 4 561 927,89 руб. являются безосновательными.
Согласно сведений, размещенных в открытом доступе на сайте ЕИС, генподрядчику направлена претензия № 01-16/1024 от 19.09.2019 о возврате авансового платежа в размере 49 721 233,00 руб.
Информация о принимаемых МКУ «УКС» мерах, по возврату в бюджет безосновательно выплаченных подрядчику 4 561 927,89 руб. за фактически не выполненные работы отсутствует.
В связи с тем, что использование авансового платежа генподрядчиком на выполнение работ по контракту не подтверждено актами о приемке выполненных работ, расходы бюджета, не приведшие к желаемому (пригодному для использования) результату в размере 49 721 233,00 руб. являются безрезультатными.
Согласно ст. 28 Бюджетного Кодекса РФ бюджетная система Российской Федерации основана в том числе на принципах эффективности использования бюджетных средств. 
Принцип эффективности использования бюджетных средств означает, что при составлении и исполнении бюджетов участники бюджетного процесса в рамках установленных им бюджетных полномочий должны исходить из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств (экономности) и (или) достижения наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств (результативности) (ст. 34 БК РФ).
В связи с тем, выплата авансового платежа не привела к достижению результата, предусмотренного контрактом, в силу положений ст. 34 Бюджетного Кодекса РФ ДГХ допущено неэффективное использование бюджетных средств в размере 49 721 233,00 руб.
	Новый муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ на объекте: «Реконструкция улично-дорожной сети г. Евпатории, Республика Крым» Этап III, лот 3» в 2019 году не заключался. 
Мероприятие по Этапу III, лот 3 не выполняется. 

Строительный контроль на объекте по мероприятию Этап III, лот 3.
По результатам электронного аукциона между ДГХ (заказчик) и ООО «ИНСТИТУТ ИНЖЕНЕРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ» (исполнитель) заключен муниципальный контракт № Ф.2018.474192 от 19.10.2018 на оказание услуг по строительному контролю на объекте «Реконструкция улично-дорожной сети г. Евпатории, Республика Крым» Этап III, лот 3.
Срок действия контрактас учетом дополнительного соглашения № 1 от 18.12.2018: с 19.10.2018 по 31.12.2021.
Срок оказания услуг: с 19.10.2018 по 30.12.2021, но в любом случае до завершения реконструкции на объекте.
В нарушение постановления администрации № 2039-п от 03.10.2018 срок действия заключенного контракта превысил срок выполнения мероприятия муниципальной программы - 2020 год.
Общая цена контракта составляет 5 938 460,20 руб.
Сумма выплат по контракту на 2018 год составляет 685 206,96 руб.
Авансовые платежи контрактом не предусмотрены. 
Согласно условий контракта расчет (окончательный расчет) за оказанные и принятые заказчиком услуги осуществляется ежемесячно в рублях путем перечисления заказчиком денежных средств на расчетный счет исполнителя в течение 30 календарных дней на основании подписанного сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг и принятой заказчиком отчетной документации, определенной в техническом задании, выставленных исполнителем счетов и акта взаимосверки обязательств.
На основании акта о приемке оказанных услуг № 35 от 14.12.2018 за отчетный период – декабрь 2018 года заказчиком (ДГХ) приняты услуги по строительному контролю на объекте на сумму 685 206,96 руб.
Необходимо отметить, что акт о приемке оказанных услуг № 35 от 14.12.2018на сумму 685 206,96 руб. составлен на следующий день, после подписания муниципального контракта № 76 от 13.12.2018 на выполнение полного комплекса работ: «Реконструкция улично-дорожной сети г. Евпатории, Республика Крым» Этап III, лот 3».
Платежным поручением № 707299 от 25.12.2018 заказчиком (ДГХ) произведена оплата услуг по строительному контролю на сумму 685 206,96 руб. на основании акта о приемке оказанных услуг № 35 от 14.12.2018.
В 2019 году заказчиком (ДГХ) был осуществлен прием услуг по строительному контролю на общую сумму 713 824,51 руб., в том числе:
- по акту о приемке оказанных услуг № 2 от 23.01.2019 за отчетный период – январь 2019 года на сумму 685 206,96 руб.;
- по акту о приемке оказанных услуг № 5 от 25.02.2019 за отчетный период – февраль 2019 года на сумму 28 617,55 руб.
КСП ГО Евпатория РК в адрес МКУ «УКС» направлен запрос о предоставлении отчетов об оказании услуг по строительному контролю.
Согласно информации МКУ «УКС», отчеты об оказании услуг по строительному контролю изъяты правоохранительным органам в ходе проведенного обыска.
Осуществить проверку видов и объемов работ, выполненных исполнителем в отчетных периодах, не представляется возможным.
Платежным поручением № 608042 от 02.12.2019 заказчиком (МКУ «УКС») произведена оплата услуг по строительному контролю на сумму 685 206,96 руб. на основании акта о приемке оказанных услуг № 2 от 23.01.2019.
Контракт расторгнут по соглашению сторон от 20.12.2019, обязательства заказчика по оплате выполненных услуг по акту о приемке оказанных услуг № 5 от 25.02.2019 на сумму 28 617,55 руб., стороны прекратили.
	
4.Этап IV, лот 4
По результатам электронного аукциона между ДГХ (заказчик) и ООО «КРЫМ МАГИСТРАЛЬ СТРОЙ» (генподрядчик) заключен муниципальный контракт № 0175200000417000559_316667 от 20.12.2017 на выполнение полного комплекса работ: «Реконструкция улично-дорожной сети г. Евпатории, Республика Крым» Этап IV, лот 4» на объектах: ул. Демышева, проспект Ленина, ул. 60-летия ВЛКСМ, ул. Полупанова, ул. Советская, проезд Советский, ул. Некрасова.
В период 2018-2019 года к контракту заключено 7 дополнительных соглашений.
Срок действия контракта (с учетом дополнительного соглашения) с 20.12.2017 по 31.12.2021.
Срок выполнения работ (с учетом дополнительного соглашения) с 20.12.2017 по 30.12.2021.
В нарушение постановления администрации № 2039-п от 03.10.2018 срок действия контракта превысил срок выполнения мероприятия муниципальной программы - 2020 год. 
При заключении контракта цена контракта составляла 883 677 914,38 руб.
Дополнительным соглашением № 2 от 14.12.2018 цена контракта снижена на 839 964,38 руб. или на 0,1% и составила 882 837 950,00 руб.
В объемы финансирования по годам 4 раза вносились изменения.
	
	Контракт
	Доп. соглашение №1 от 27.03.2018
	Доп. соглашение №2 от 14.12.2018
	Доп. соглашение №3 от 18.12.2018
	Доп. соглашение 
№7 от 11.12.2019

	на 2017 год
	100 000 000,00
	99 943 972,12 
	99 943 972,12
	99 943 972,12
	99 943 972,12

	на 2018 год
	92 278 315,00
	92 278 315,00
	92 278 315,00
	92 278 315,00
	92 278 315,00

	на 2019 год
	392 278 315,00
	392 334 342,88
	392 334 342,88
	166 381 467,16
	30 000 000,00

	на 2020 год
	299 121 284,38
	299 121 284,38
	298 281 320,00
	289 121 284,38
	425 502 751,54

	на 2021 год
	
	
	
	235 112 911,34
	235 112 911,34


Пунктом 2.5.1. контракта предусмотрена выплата в 2017 году авансового платежа в размере 11,31% от стоимости работ, что составляет 99 943 972, 12 руб.
Авансовый платеж в сумме 99 943 972, 12 руб. перечислен генподрядчику в 2017 году.
На момент подписания контракта авансовые платежи на 2018 - 2020 год не предусматривались (п.2.5.2. контракта).
Согласно положений пунктов 2.5.2, 2.5.3. контракта оплата (расчет) за выполненные и принятые заказчиком в 2018-2020 году работы осуществляется за вычетом ранее выплаченного аванса.
На момент подписания контракта размер вычета контрактом установлен не был.
Согласно размещенных на сайте ЕИС в сфере закупокактов о приемке выполненных работ по форме КС-2 № 1 от 23.03.2018, №№ 1-3 от 20.04.2018, №№ 5-8 от 21.05.2018, № 9 от 13.07.2018, № 10 от 23.07.2018, №№ 11-15 от 20.11.2018генподрядчиком выполнены, а заказчиком (ДГХ) приняты работы на общую сумму 44 637 150,60 руб. 
В нарушение п. 13 ч. 2 ст. 103 Федерального закона 44-ФЗ ДГХ не разместил на сайте ЕИС в сфере закупок акт о приемке выполненных работ № 4 от 20.04.2018.
В нарушение п. 2.5.2., п. 2.5.3. контракта, платежными поручениями № 586989 от 13.04.2018, № 695055 от 27.04.2018, № 740285 от 07.05.2018 (оплата акта № 4 от 20.04.2018), № 60588 от 06.06.2018, № 457803 от 01.08.2018, № 457804 от 01.08.2018, № 423215 от 28.11.2018заказчиком (ДГХ) произведена оплата принятых работ на общую сумму 45 613 468,60 руб. без вычета ранее выплаченного в 2017 году аванса.
Оплата принятых работ в общей сумме 45 613 468,60 руб. произведена с учетом оплаты по акту № 4 от 20.04.2018 на сумму 976 318,00 руб.
Сдача-приемка иных видов работ, предусмотренных контрактом, в период с декабря 2018 года по октябрь 2019 года не осуществлялась.
Дополнительным соглашением № 3 от 18.12.2018 внесены изменения в условия контракта, в том числе в п. 2.5.2., регламентирующий авансирование работ.
Согласно новых условий, заказчик в 2018 году перечисляет на счет генподрядчика авансовый платеж в размере 46 664 846,40 руб. (при заключении контракта авансовые платежи в 2018 - 2020 году не предусматривались).
Платежным поручением № 780738 от 29.12.2018 заказчиком (ДГХ) перечислен генподрядчику авансовый платеж в сумме 46 664 846,40 руб.
Общая сумма выплаченных в 2017-2018 году бюджетных средств составила 192 222 287,12 руб., что на 146 608 818,52 руб. больше,чем выполнено генподрядчиком работ за указанный период.
Изменение порядка авансирования работ по контракту, произведенное на основаниидополнительного соглашения № 3 от 18.12.2018, является нарушением ст. 34, ст. 95Федерального закона № 44-ФЗ.
Согласно ч. 2 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ при заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных настоящей статьей и статьей 95 настоящего Федерального закона.
В силу положений ч. 13 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ условие о порядке и сроках оплаты товара, работы или услуги относится к существенным условия контракта, следовательно, условие контракта, регулирующее авансирование работ, относится к существенным условиям контракта.
Статей 95 Федерального закона № 44-ФЗ установлено, что изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, определенных в указанной статье, в том числе в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного или муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом государственный или муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом.
Пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации установлено, что в случае уменьшения казенному учреждению как получателю бюджетных средств главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения казенным учреждением бюджетных обязательств, вытекающих из заключенных им государственных (муниципальных) контрактов, иных договоров, казенное учреждение должно обеспечить согласование в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд новых условий государственных (муниципальных) контрактов, в том числе по цене и (или) срокам их исполнения и (или) количеству (объему) товара (работы, услуги), иных договоров.
Таким образом, определяющим фактором для внесения изменений в контракт является невозможность исполнения казенным учреждением бюджетных обязательств в связи с уменьшением ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств.
Согласно преамбулы дополнительного соглашения № 3 от 18.12.2018 изменения в контракт внесены на основании п. 6 ч. 1 ст. 95Федерального закона № 44-ФЗ и распоряжения Совета министров Республики Крым от 06.12.2017 № 1425-р «Об утверждении Республиканской адресной инвестиционной программы и Плана капитального ремонта Республики Крым на 2018 - 2020 годы и признании утратившим силу распоряжения Совета министров Республики Крым от 09.12.2016 № 1562-р».
Таким образом, изменения в контракт внесены в связи с уменьшением муниципальному заказчику как получателю бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.
Распоряжением Совета министров Республики Крым от 06.12.2017 № 1425-р утвержденаРеспубликанская адресная инвестиционная программа в рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года», а в последующем Республиканская адресная инвестиционная программа в рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года» (далее – РАИП).
В редакции РАИП в рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года» предусмотрено предоставление городскому округу Евпатория субсидии на выполнение мероприятия «Реконструкция улично-дорожной сети г. Евпатории, Республика Крым. СМР» в общей сумме 4 420 000,000 руб. с распределением по годам с 2018 по 2020 год.
В редакции РАИП в рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года» предоставление субсидии распределяется по годам с 2018 по 2021 год, при этом, общий размер субсидии оставлен без изменения, в том числе оставлен без изменения объем финансирования в 2018 и 2019 году. Финансирование мероприятия в 2020 году изменено путем перераспределения средств на 2020 и 2021 год.
Пунктом 1 дополнительного соглашения № 3 от 18.12.2018 внесены изменения в объемы финансирования по годам с 2017 по 2021 год, что в свою очередь соответствует требованиям положений п. 6 ч. 1 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ и согласуется с РАИП в рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года».
Однако изменение порядка авансирования работ по контракту не связано с порядком оплаты по контракту и невозможностью исполнения заказчиком бюджетных обязательств, в связи с уменьшением ему ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств.
В связи с тем, что дополнительным соглашением № 3 от 18.12.2018 установлена выплата ранее не предусмотренного в 2018 году авансового платежа, генподрядчику предоставлены дополнительные льготы и преимущества.
В случае наличия в документации об электронном аукционе условий о выплате дополнительного авансового платежа, количество участников электронного аукциона могло увеличиться и привести к уменьшению цены контракта.
При таких обстоятельствах изменение существенных условий контракта, в части порядка авансирования работ, является нарушением ст. 34, ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ.
Вследствие указанного нарушения заказчик (ДГХ) безосновательно перечислил генподрядчику авансовый платеж в сумме 46 664 846,40 руб.
Согласно размещенной на сайте ЕИС в сфере закупок претензии нового муниципального заказчика (МКУ «УКС») от 19.08.2019 № 01-16/917 предусмотренные контрактом работы ведутся генподрядчиком со значительным отставанием от график выполнения работ:
- по ул. Демышева отставание 17 месяцев;
- по пр. Ленина отставание 16 месяцев;
- по ул. 60 лет ВЛКСМ отставание 8 месяцев;
- по ул. Полупанова отставание 6,5 месяцев;
- по ул. Советской отставание 1,5 месяца.
Подрядчику начислен штраф в общей сумме 10 604 134,98 руб.
Последующие работы, выполненные генподрядчиком в 2019 году, принимались новым муниципальным заказчиком - МКУ «УКС».
Проверкой размещенных на сайте ЕИС в сфере закупок актов о приемке выполненных работ № 9/1, № 9/2, № 9/3 от 22.11.2019 установлено, что на основании акта о приемке выполненных работ № 9/1 от 22.11.2019 сторонами контракта произведено исключение объемов и видов работ по актам о приемке выполненных работ № 1 от 20.04.2018, № 3 от 20.04.2018, № 4 от 24.04.2018, № 6 от 21.05.2018, № 7 от 21.05.2018, № 8 от 21.05.2018, № 9 от 13.07.2018, № 10 от 13.07.2018, № 11 от 20.11.2018, № 12 от 20.11.2018, № 13 от 20.11.2018, № 14 от 20.11.2018, № 15 от 20.11.2018 на общую сумму 24 170 214,16 руб.
По информации МКУ «УКС», представленной на запрос КСП ГО Евпатория РК, актом о приемке выполненных работ № 9/1 от 22.11.2019 были исключены работы, фактически не выполненные генподрядчиком в 2018 году.
Таким образом, подписанные заказчиком (ДГХ) и подрядчиком акты о приемке выполненных работ: № 1 от 20.04.2018, № 3 от 20.04.2018, № 4 от 24.04.2018, № 6 от 21.05.2018, № 7 от 21.05.2018, № 8 от 21.05.2018, № 9 от 13.07.2018, № 10 от 13.07.2018, № 11 от 20.11.2018, № 12 от 20.11.2018, № 13 от 20.11.2018, № 14 от 20.11.2018, № 15 от 20.11.2018 содержат недостоверную информацию о выполненных работах.
В нарушение условий контракта и ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ заказчиком (ДГХ) произведена в 2018 году приемка и оплата фактически не выполненных подрядчиком работ в сумме 24 170 214,16 руб. Оплата произведена безосновательно.
На основании актов о приемке выполненных работ № 9/2, № 9/3 от 22.11.2019 заказчиком (МКУ «УКС») приняты работы на общую сумму 35 191 796,07 руб.
Оплата выполненных работ произведена платежным поручением № 748115 от 16.12.2019 в сумме 9 147 912,99 руб.
По информации МКУ «УКС» представленной на запрос КСП ГО Евпатория РК, оплата работ произведена за вычетом суммы акта о приемке выполненных работ № 9/1 от 22.11.2019 (24 170 214,16 руб.) и погашения аванса в сумме 1 873 668,93 руб., что составляет 17% от суммы, причитающейся генподрядчику и соответствует условиям дополнительного соглашения № 3 от 18.12.2018.
Окончание выполнения работ запланировано на 30.12.2021.
Контракт выполняется с нарушением сроков, установленных календарным планом выполнения работ.

Строительный контроль на объекте по мероприятию Этап IV, лот 4.
По результатам электронного аукциона между ДГХ (заказчик) и ООО «СтройПодряд» (исполнитель) заключен муниципальный контракт № Ф.2017.567562 от 19.12.2017 на оказание услуг по строительному контролю на объекте «Реконструкция улично-дорожной сети г. Евпатории Республика Крым Этап IV, лот 4».
Срок действия контракта с учетом дополнительного соглашения № 1 от 18.12.2018: с 19.10.2017 по 31.12.2021.
Срок оказания услуг: с 19.10.2017 по 30.12.2021, но в любом случае до завершения реконструкции на объекте.
В нарушение постановления администрации № 2039-п от 03.10.2018 срок действия контракта превысил срок выполнения мероприятия муниципальной программы - 2020 год. 
Общая цена контракта составляет 9 884 174, 72 руб. 
Сумма выплат по контракту на 2018 год составляет 3 294 724,80 руб.
Авансовые платежи контрактом не предусмотрены. 
Стоимость этапа (отчетного периода) по Контракту составляет 274 560,40 руб. 	Согласно условий контракта расчет (окончательный расчет) за оказанные и принятые Заказчиком услуги осуществляется ежемесячно в рублях путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 15 рабочих дней на основании подписанного Сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг и принятой Заказчиком отчетной документации, определенной в Техническом задании, выставленных Исполнителем счетов и Акта взаимосверки обязательств в случаях, предусмотренных Контрактом.
Согласно размещенных на сайте ЕИС в сфере закупок платежных поручений и актов о приемке оказанных услуг за январь-декабрь 2018 года, исполнителем выполнены, а заказчиком (ДГХ) приняты и оплачены в 2018 году услуги по строительному контролю на общую сумму 3 294 724,80 руб.
В 2019 году исполнителем выполнены, а заказчиком (ДГХ) приняты услуги по строительному контролюза январь-февраль 2019 года на общую сумму 367 302,55 руб.
Оказанные услуги в 2019 году не оплачены.
Информация об оказании иных услуг, предусмотренных контрактом, на сайте ЕИС в сфере закупок, отсутствует.
Согласно данных ЕИС в сфере закупок контракт выполняется. 

5.Этап V, лот 5
По результатам электронного аукциона, между ДГХ (заказчик) и ООО «ЭЛИТКРЫМСТРОЙ» (генподрядчик) заключен муниципальный контракт № 0875300011318000047_316667 от 18.12.2018 на выполнение полного комплекса работ: «Реконструкция улично-дорожной сети г. Евпатории, Республика Крым» Этап V, лот 5» на объектах: л. Токарева, ул. Фрунзе, ул. Пионерская, ул. 2-й Гвардейской Армии, ул. Короленко, пер. Железнодорожный, ул. Вольная, ул. Л. Украинки, ул. Урицкого, ул. Линейная, ул. 13 Ноября.
Срок действия контракта: с 18.12.2018 по 31.12.2021.
Срок выполнения работ: с 18.12.2018 по 15.12.2021.
В нарушение постановления администрации № 2039-п от 03.10.2018 срок действия заключенного контракта превысил срок выполнения мероприятия муниципальной программы - 2020 год.
Согласно п. 1.5. контракта результатом выполненной работы является завершенный строительством объект капитального строительства.
Общая цена контракта составляет 727 719 550,00 руб. 
На момент заключения контракта, сумма выплат на 2018 год составляла 48 029 490,30 руб., с учетом дополнительного соглашения от 24.12.2018 сумма выплат по контракту на 2018 год составила 60 029 490,30 руб.
Условиями контракта предусмотрена выплата генподрядчику авансового платежа в размере 6,6 % от цены контракта, но не более лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования, доведенных заказчику на соответствующий год, что составляет 48 029 490,30 руб.
Платежным поручением № 780742 от 29.12.2018 заказчик (ДГХ) перечислил на расчетный счет генподрядчика авансовый платеж в размере 48 029 490,30 руб. 
Согласно акта о приемке выполненных работ за декабрь 2018 года № 13918Р58000753181337/1 от 24.12.2018 заказчиком (ДГХ) приняты работы «ПР стадия РД» (рабочая документация) на сумму 12 000 000,00 руб. 
Оплата принятых работ произведена заказчиком (ДГХ) в 2018 году в полном объеме (ПП от 29.12.2018 № 781391). 
	Информация о выполнении генподрядчиком строительно-монтажных работ на сайте ЕИС в сфере закупок отсутствует.
На основании постановления администрации г. Евпатории от 12.03.2019 № 365-п, функции заказчика по контракту перешли от ДГХ к МКУ «УКС».
Согласно размещенной на сайте ЕИС претензии заказчика от 29.08.2019 № 01-16/941 генподрядчик по состоянию на 29.08.2019 не предоставил заказчику МКУ «УКС» рабочую документацию, согласованную техническим заказчиком - ГКУ РК «Инвестиционно-строительное управление Республики Крым», а также не приступил к выполнению работ.
В последующем, заказчиком принято решение от 13.09.2019 № 01-16/1011 об в одностороннем отказе от исполнения контракта.
Согласно решения об в одностороннем отказе от исполнения контракта, генподрядчик по состоянию на 13.09.2019 не предоставил заказчику МКУ «УКС» рабочую документацию, согласованную техническим заказчиком - ГКУ РК «Инвестиционно-строительное управление Республики Крым», а также не приступил к выполнению строительно-монтажных работ.
Указанные обстоятельства свидетельствуют, что ДГХ по акту о приемке выполненных работ № 13918Р58000753181337/1 от 24.12.2018 принял и платежным поручением № 781391 от 29.12.2018 оплатил генподрядчику фактически не выполненные работы по разработке рабочей документации на сумму 12 000 000,00 руб.
В связи с оплатой ДГХ фактически не выполненных работ, расходы бюджета в размере 12 000 000,00 руб. являются безосновательными. 
Согласно сведений, размещенных в открытом доступе на сайте ЕИС, генподрядчику направлена претензия № 01-16/1023 от 19.09.2019 о возврате авансового платежа в размере 48 029 490,30 руб.
Информация о принимаемых МКУ «УКС» мерах, по возврату в бюджет безосновательно выплаченных подрядчику 12 000 000,00 руб. за фактически не выполненные работы отсутствует.
В связи с тем, что использование авансового платежа генподрядчиком на выполнение работ по контракту не подтверждено актами о приемке выполненных работ, расходы бюджета, не приведшие к желаемому (пригодному для использования) результату в размере 48 029 490,30 руб. являются безрезультатными.
Согласно ст. 28 Бюджетного Кодекса РФ бюджетная система Российской Федерации основана в том числе на принципах эффективности использования бюджетных средств. 
Принцип эффективности использования бюджетных средств означает, что при составлении и исполнении бюджетов участники бюджетного процесса в рамках установленных им бюджетных полномочий должны исходить из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств (экономности) и (или) достижения наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств (результативности) (ст. 34 БК РФ).
В связи с тем, выплата авансового платежа не привела к достижению результата, предусмотренного контрактом, в силу положений ст. 34 Бюджетного Кодекса РФ ДГХ допущено неэффективное использование бюджетных средств в размере 48 029 490,30 руб.
Новый муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ на объекте: «Реконструкция улично-дорожной сети г. Евпатории, Республика Крым» Этап V, лот 5» в 2019 году не заключался.
Мероприятие по Этапу V, лот 5 не выполняется.  

Строительный контроль на объекте по мероприятию Этап V, лот 5.
По результатам открытого конкурса между ДГХ (заказчик) и ООО «ТРЕЙД-ЮГ» (исполнитель) заключен муниципальный контракт № 73от 03.12.2018 на оказание услуг по строительному контролю на объекте «Реконструкция улично-дорожной сети г. Евпатории, Республика Крым» Этап V, лот 5».
Срок действия контракта: с 03.12.2018 по 31.12.2021. 
Срок оказания услуг: с 03.12.2018 по 30.12.2021, но в любом случае до завершения реконструкции на объекте.
В нарушение постановления администрации № 2039-п от 03.10.2018 срок действия заключенного контракта превысил срок выполнения мероприятия муниципальной программы - 2020 год.
Общая цена контракта составляет 5 200 000,00 руб. 
Сумма выплат по контракту на 2018 год составляет 500 000,00 руб.
Авансовые платежи контрактом не предусмотрены.
Согласно условий контракта расчет (окончательный расчет) за оказанные и принятые заказчиком услуги осуществляется ежемесячно в рублях путем перечисления заказчиком денежных средств на расчетный счет исполнителя в течение 30 календарных дней на основании подписанного сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг и принятой заказчиком отчетной документации, определенной в техническом задании, выставленных исполнителем счетов и акта взаимосверки обязательств.
На основании акта о приемке оказанных услуг № 24 от 14.12.2018за отчетный период – декабрь 2018 года заказчиком (ДГХ) приняты услуги по строительному контролю на объекте на сумму 500 000,00 руб.
Платежным поручением № 669742 от 21.12.2018заказчиком (ДГХ) произведена оплата услуг по строительному контролю на сумму 500 000,00 руб. на основании акта о приемке оказанных услуг № 24 от 14.12.2018.
Сопоставлением проверяемой информации по контрактам установлено, что ДГХ на основании акта о приемке оказанных услуг № 24 от 14.12.2018 приняты услуги по строительному контролю раньше, чем заключен муниципальный контракт № 0875300011318000047_316667 от 18.12.2018 на выполнение полного комплекса работ: «Реконструкция улично-дорожной сети г. Евпатории, Республика Крым» Этап V, лот 5».
В соответствии со ст. 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации строительный контроль проводится в процессе строительства, реконструкции, капитального строительства в целях проверки соответствия выполняемых работ проектной документации.
В соответствии с п. 2 Положения о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденного постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 № 468 предметом строительного контроля является проверка выполнения работ при строительстве объектов капитального строительства на соответствие требованиям проектной и подготовленной на ее основе рабочей документации, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, требованиям технических регламентов в целях обеспечения безопасности зданий и сооружений.
Согласно ст.3.2.3, ст.3.2.4. муниципального контракта от 03.12.2018 № 73 на оказание услуг по строительному контролю заказчик обязан в течении 5 рабочих дней после заключения контракта с генподрядчиком на выполнение работ по объекту «Реконструкция улично-дорожной сети г. Евпатории, Республика Крым» Этап V, лот 5» передать исполнителю копию контракта и проектную документацию, а также в течении 5 рабочих дней после утверждения рабочей документации передать исполнителю один экземпляр.
По состоянию на 14.12.2018 контракт на выполнение полного комплекса работ: «Реконструкция улично-дорожной сети г. Евпатории, Республика Крым» Этап V, лот 5» не был заключен и соответственно отсутствовала рабочая документация, которую должен был разработать генподрядчик и утвердить заказчик. 
Ввиду отсутствия у исполнителя по состоянию на 14.12.2018 контракта и рабочей документации, услуга не могла быть надлежащим образом оказана.
При таких обстоятельствах, акт о приемке оказанных услуг № 24 от 14.12.2018 на сумму 500 000,00 руб. не может являться документом, подтверждающим надлежащее предоставлениемуслуг по строительному контролю и, соответственно, не может являться основанием для оплаты услуг. 
Таким образом, ДГХ платежным поручением № 669742 от 21.12.2018 осуществлено безосновательное перечислениеООО «ТРЕЙД-ЮГ» бюджетных средств в размере 500 000,00 руб.за фактически не выполненные работы по контракту.
В 2019 году заказчиком (ДГХ) был осуществлен прием услуг по строительному контролю на общую сумму 563 636,36 руб., в том числе:
- на основании акта о приемке оказанных услуг № 2 от 23.01.2019 за отчетный период – январь 2019 годана сумму 500 000,00 руб.;
 - на основании акта о приемке оказанных услуг № 4 от 25.02.2019за отчетный период – февраль 2019 годана сумму 63 636,36 руб.
КСП ГО Евпатория РК в адрес МКУ «УКС» направлен запрос о предоставлении отчетов об оказании услуг по строительному контролю.
Согласно информации МКУ «УКС», отчеты об оказании услуг по строительному контролю изъяты правоохранительным органам в ходе проведенного обыска.
Осуществить проверку видов и объемов работ, выполненных исполнителем в отчетных периодах, не представляется возможным.
Оплата услуг в 2019 году не осуществлялась.
По информации МКУ «УКС» представленной на запрос КСП ГО Евпатория РК, контракт с исполнителем не расторгнут.

По результатам проверки мероприятия 1.2. «Реконструкция улично-дорожной сети города Евпатории, Республика Крым, строительство» установлено, что из пяти контрактовна выполнение строительно-монтажных работ, заключенных в 2018 году для реализации мероприятия, четыре контракта расторгнуто в 2019 году, один контракт выполняется с нарушением сроков, установленных календарным планом выполнения работ, что в может привести к срыву сроков выполнения мероприятия.
В нарушение постановления администрации № 2039-п от 03.10.2018 срок действия каждого из пяти контрактовна выполнение строительно-монтажных работ превысил срок выполнения мероприятия муниципальной программы - 2020 год.
В нарушение п. 13 ч. 2 ст. 103 Федерального закона 44-ФЗ на сайте ЕИС в сфере закупок не в полном объеме размещены акты о приемке выполненных работ по контрактам на выполнение строительно-монтажных работЭтап III, лот 3, Этап IV, лот 4.
В нарушение ст. 34, ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗв существенные условия контракта на выполнение строительно-монтажных работ Этап IV, лот 4внесены изменения в части порядка авансирования работ.

По контракту на выполнение полного комплекса работ «Реконструкция улично-дорожной сети г. Евпатории, Республика Крым» Этап I, лот 1»ДГХ допущено неэффективное использование бюджетных средств в размере 42 236 814,32 руб., а также произведена безосновательная выплата бюджетных средств в размере 10 000 000,00 руб.зафактически не выполненные работы по контракту.
По контракту на выполнение полного комплекса работ «Реконструкция улично-дорожной сети г. Евпатории, Республика Крым» Этап II, лот 2»ДГХ допущено неэффективное использование бюджетных средств в размере 234 912 172,61 руб.
По контракту на выполнение полного комплекса работ «Реконструкция улично-дорожной сети г. Евпатории, Республика Крым» Этап III, лот 3»ДГХ допущено неэффективное использование бюджетных средств в размере 49 721 233,00 руб., а также произведена безосновательная выплата бюджетных средств в размере 4 561 927,89 руб. зафактически не выполненные работы по контракту.
По контракту на выполнение полного комплекса работ «Реконструкция улично-дорожной сети г. Евпатории, Республика Крым» Этап IV, лот 4» ДГХ произведена безосновательная выплата бюджетных средств на общую сумму 70 835 060,56 руб., в том числе 24 170 214,16 руб. –за фактически не выполненные работы по контракту,46 664 846,40 руб.– безосновательно выплаченный авансовый платеж.
По контракту на выполнение полного комплекса работ «Реконструкция улично-дорожной сети г. Евпатории, Республика Крым» Этап V, лот 5»ДГХ допущено неэффективное использование бюджетных средств в размере 48 029 490,30 руб., а также произведена безосновательная выплата бюджетных средств в размере 12 000 000,00 руб. за фактически не выполненные работы по контракту.

Всего по контрактамна выполнение полного комплекса работ «Реконструкция улично-дорожной сети г. Евпатории, Республика Крым» Этап I, лот 1 - Этап V, лот 5 общая сумма неэффективно использованных ДГХ бюджетных средств – 374 899 710,23 руб.
Всего по контрактамна выполнение полного комплекса работ «Реконструкция улично-дорожной сети г. Евпатории, Республика Крым» Этап I, лот 1 - Этап V, лот 5 общая сумма безосновательно выплаченных ДГХ бюджетных средств – 97 396 988,45 руб.
Из пятизаключенных в 2018 году контрактов на выполнение строительного контроля, два контракта расторгнуто в 2019 году, два контракта действуют формально (без основного контракта на выполнение СМР), один контракт выполняется.
В нарушение постановления администрации № 2039-п от 03.10.2018 срок действия каждого из пяти контрактов на выполнение строительного контроля превысил срок выполнения мероприятия муниципальной программы - 2020 год.
По контракту на выполнение строительного контроля по объекту «Реконструкция улично-дорожной сети г. Евпатории, Республика Крым» Этап I, лот 1» ДГХ произведена безосновательная выплата бюджетных средств в размере 620 000,00 руб.за фактически не выполненные работы по контракту. Контракт действует формально – в отсутствие действующего договора на выполнение строительно-монтажных работ.
По контракту на выполнение строительного контроля по объекту «Реконструкция улично-дорожной сети г. Евпатории, Республика Крым» Этап II, лот 2» ДГХ произведена безосновательная выплата бюджетных средств в размере 1 160 115,12 руб. за фактически не выполненные работы по контракту.
По контракту на выполнение строительного контроля по объекту «Реконструкция улично-дорожной сети г. Евпатории, Республика Крым» Этап V, лот 5»ДГХ произведена безосновательная выплата бюджетных средств в размере 500 000,00 руб. за фактически не выполненные работы по контракту. Контракт действует формально – в отсутствие действующего договора на выполнение строительно-монтажных работ.
Всего по контрактамна выполнение строительного контроля по объектамЭтап I, лот 1», Этап II, лот 2», Этап V, лот 5» общая сумма безосновательно выплаченных ДГХ бюджетных средств – 2 280 115,12 руб.

В целом по мероприятию 1.2. муниципальной программы общая сумма безосновательно выплаченных Департаментом городского хозяйства администрации г. Евпатории бюджетных средств – 99 677 103,57 руб., общая сумма неэффективно использованных Департаментом городского хозяйства администрации г. Евпатории бюджетных средств – 374 899 710,23 руб.

Мероприятие 1.3. Проведение повторной государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту «Реконструкция улично-дорожной сети города Евпатории, Республика Крым».
Срок исполнения мероприятия: 2017 г.
Ответственный исполнитель: ДГХ.
Проверка выполнения мероприятия осуществлялась КСП ГО Евпатория РК в 2018 году.
По результатам проведения экспертно-аналитического мероприятия «Финансово-экономическая экспертиза муниципальной программы по реализации федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года» за 2017 год установлено неэффективное использование ДГХ бюджетных средств с общей сумме 4 656 569,01 рублей, вследствие оплаты работ по проведению повторной экспертизы проектной и сметной документации, которая должна была оплачиваться за счет подрядчиков.
Мероприятие 1.3. частично выполнено в 2017 году, завершено в 2018 году.
По объекту «Реконструкция улично-дорожной сети города Евпатории, Республика Крым» Этап I, лот 1 положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий получено 28.12.2017. Положительное заключение проверки достоверности определения сметной стоимости получено 16.03.2018.
По объекту «Реконструкция улично-дорожной сети города Евпатории, Республика Крым» Этап II, лот 2 положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий получено 20.12.2017. Положительное заключение проверки достоверности определения сметной стоимости получено 21.03.2018.
По объекту «Реконструкция улично-дорожной сети города Евпатории, Республика Крым» Этап V, лот 5 положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий получено 16.03.2018. Положительное заключение проверки достоверности определения сметной стоимости получено 10.07.2018.
Таким образом, мероприятие 1.3. Проведение повторной государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту «Реконструкция улично-дорожной сети города Евпатории, Республика Крым» в установленный муниципальной программой срок (2017 год) не выполнено. Выполнение мероприятия завершено в 2018 году.

Мероприятие 1.4. Проведение технологического и ценового аудита инвестиционного проекта «Реконструкция улично-дорожной сети города Евпатории, Республика Крым».
Срок исполнения мероприятия: 2016 г.
Ответственный исполнитель: ДГХ.
Проверка выполнения мероприятия осуществлялась КСП ГО Евпатория РК в 2017 году.
Мероприятие завершено в срок, установленный муниципальной программой. 

Мероприятие 1.5. Реконструкция трамвайного пути и контактной сети, Республика Крым, г. Евпатория, в том числе проектно-изыскательские работы».
Ответственный исполнитель: ОГС, МКУ «УКС».
Срок исполнения мероприятия: 2015-2018 г.г.
Постановлением администрации г. Евпатории № 333-п от 04.03.2019 срок исполнения мероприятия продлен до 2020 года.
Согласно постановлению администрации № 2039-п от 03.10.2018 общий объем финансирования мероприятия составляет 76 601 767,33 руб.
Финансирование мероприятия на 2018 год предусматривалось в сумме 1 935 250,00 руб. за счет средств местного бюджета.
В целях исполнения мероприятия в 2016 году между ОГС и ООО «АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ МАСТЕРСКАЯ» был заключен контракт № 08-ЕП/16 от 29.07.2016 на выполнение проектно-изыскательских работ.
Контракт расторгнут в 2017 году на основании решения Арбитражного суда Республики Крымв связи с неисполнением ООО «АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ МАСТЕРСКАЯ» принятых обязательств. 
На основании соглашения № 1 от 08.08.2017, подписанного министерством курортов и туризма Республики Крым и администрацией г. Евпатория, бюджету муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым из бюджета Республики Крым предоставлена субсидия на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность.
Объем предоставленной субсидии составил 19 352 517,33 руб.,характер работ – проектно-изыскательские работы, срок завершения работ – 2018 год.Результатом завершения работ является получение положительных заключений государственной экспертизы (по проектной и сметной части).
По результатам электронного аукциона между МКУ «УКС» и ООО «ГРАДПРОЕКТ» заключен муниципальный контракт № 0175200000417000426_318729 от 30.10.2017 на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Реконструкция трамвайного пути и контактной сети, Республика Крым г. Евпатория».
Срок действия контракта: с 30.10.2017 по 31.12.2018.
Срок проведения работ: с 30.10.2017 по 30.06.2018.
Общая цена контракта: 19 352 517,33 рублей, в том числе по годам: на 2017 год –                 17 417 265,60 рублей; на 2018 год – 1 935 251,73 рублей.
Дополнительным соглашением № 1 от 15.12.2017 финансирование контракта на 2017 году увеличено с 17 417 265,60 руб. до 19 352 517,33 руб., т.е. 100% суммы контракта. Оплата работ производится в два этапа: 1 этап – 7 741 006,93 руб. (40 % от стоимости ПИР); 2 этап – 11 611 510,40 руб. (60 % окончательный авансовый платеж).
Выплата подрядчику 100% суммы контракта произведена заказчиком в 2017 году в полном объеме, на основании акта сдачи-приемки работ № 1 от 14.12.2017на сумму                         7 741 006,93 руб. (за выполнение инженерных изысканий по объекту), а также на основании условий дополнительного соглашения № 1 от 15.12.2017 о выплате подрядчику окончательного авансового платежа в сумме 11 611 510,40 руб.
Дополнительным соглашением № 2 от 14.05.2018 увеличен объем работ на 10 % (1 935 250,00 руб.), цена контракта с учетом увеличения объема работ составила 21 287 767,33 руб., срок выполнения работ продлен до 30.11.2018, финансирование мероприятия в 2018 году установлено в сумме 1 935 250,00 руб.
Основание заключения дополнительного соглашения № 2 от 14.05.2018 - отсутствие по объекту сопоставимых по технико-экономическим показателям проектов-аналогов с положительным заключение государственной экспертизы и необходимостью разработки материалов обоснования инвестиций и проведения проверки разработанных материалов обоснования инвестиций в ФАУ «Главгосэкспертиза России».
Между ФАУ «Главгосэкспертиза России», администрацией г. Евпатории и МКУ «УКС» заключен трехсторонний договор на экспертизу материалов обоснования инвестиций по объекту№ 0177Д-18/КМЭ-16467/05 от 07.12.2018.
Цена договора - 862 503,84 руб. Оплата услуг произведена в полном объеме.
Согласно акта сдачи-приемку оказанных услуг от 05.04.2019 ФАУ «Главгосэкспертиза России» выдано заключение по экспертизе материалов обоснования инвестиций по объекту капитального строительства «Реконструкция трамвайного пути и контактной сети, Республика Крым г. Евпатория».
По состоянию на 31.12.2018 (дата завершения контракта) контракт на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Реконструкция трамвайного пути и контактной сети, Республика Крым г. Евпатория» подрядчиком не выполнен.
В 2019 году, заказчиком по актам сдачи-приемки работ № 2, № 3 от 03.07.2019 приняты работы на общую сумму 8 537 250,89 руб.
Общая сумма выполненных работ подрядчиком за период 2017-2019 года составляет 16 278 257,82 руб., при этом, общая сумма выплат, произведенных заказчиком по контракту составляет 19 352 517,33 руб., что на 3 074 259,51 руб. больше, чем выполнено подрядчиком.
По состоянию на 31.12.2019 подрядчик не выполнил работы, предусмотренные контрактом. Подрядчику начислены штрафные санкции.
Контракт выполняется с нарушением сроков, установленных графиком выполнения работ.

Мероприятие 1.6. Реконструкция улично-дорожной сети города Евпатории, Республика Крым 2 этап (система ливневой канализации).
Ответственный исполнитель: ДГХ.
Срок исполнения мероприятия: 2016 - 2020.
Согласно постановлению администрации № 2039-п от 03.10.2018 общий объем финансирования мероприятия составляет 843 860 000,00 руб., в том числе на 2018 год - 220 860 000,00 руб. (за счет средств федерального бюджета – 209 820 000,00 руб., за счет средств бюджета Республики Крым – 11 040 000,00 руб.).
Ответственный исполнитель мероприятия (ДГХ) приступил к реализации мероприятия муниципальной программы в 2016 году путем подписания контракта на выполнение проектно-изыскательских работ с ООО «АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ МАСТЕРСКАЯ».
По контракту выплачено 16 000 000,00 руб. за выполнение инженерных изысканий для производства проектно-сметной документации.
Контракт расторгнут заказчиком в одностороннем порядке в связи с невыполнением подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом.
В возврате заказчику выплаченных по контракту денежных средств, а также взыскании штрафных санкций, арбитражными судами отказано в полном объеме.
Потери бюджета составили 16 000 000,00 руб.
В 2017 и 2018 году финансирование мероприятия осуществлялось за счет средств субсидии, предоставленной из бюджета Республики Крым в сумме 9 552 000,00 руб. и в сумме 20 860 000,00 руб. соответственно.
В 2017 году по результатам электронного аукциона между ДГХ и ООО «Проектировщик» заключен муниципальный контракт № 131 от 11.10.2017 на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Реконструкция улично-дорожной сети города Евпатории, Республика Крым 2 этап (система ливневой канализации)».
Срок действия контракта: с 11.10.2017 по 31.12.2018.
Срок выполнения работ: 1 этап - с 11.10.2017 до 20.12.2017, 2 этап - с 09.01.2018 по 30.11.2018.
Цена контракта - 23 880 000,00 руб.
Объем финансирования на 2017 год - 9 552 000,00 руб.
На основании акта сдачи-приемки работ № 36 от 11.12.2017 заказчиком приняты и оплачены работы по первому этапу контракта в сумме 9 552 000,00 руб. 
26 ноября 2018 года, т.е. за 4 дня до предусмотренной контрактом даты сдачи работ, меду заказчиком и подрядчиком подписано дополнительное соглашение № 1 от 26.11.2018.
Дополнительным соглашение № 1 от 26.11.2018 внесены изменения в существенные условия контракта, в частности:
1. Стороны решили изменить не более чем на 10% предусмотренный контрактом объем работ, без изменения цены контракта.
2. Решили внести изменения техническое задание, изложив его в новой редакции.
3. Решили внести изменения в п. 20.2, изложив его в новой редакции «Настоящий контракт действует до 01.03.2019….. (при подписании контракта срок действия контракта - 31.12.2018).
Срок выполнения работ оставлен без изменений - 30.11.2018.
По результатам анализа дополнительного соглашения № 1 от 26.11.2018 КСП ГО Евпатория РК считает внесенные изменения в существенные условия контракта незаконными, нарушающими требования Федерального закона № 44-ФЗ.
В соответствии с положениями гражданского законодательства и законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, предусмотренные аукционной документацией, контрактом, перечень и объем работ, срок действия контракта, относятся к существенным условиям контракта.
При заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ (ч. 2 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ).
Статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ установлен исчерпывающий перечень случаев, при которых допускается изменение существенных условий контракта при его исполнении.
К перечню таких случаев отнесен случай, указанный в подпункте «б», пункта 1, части 1, статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ, на который ссылается ДГХ в дополнительном соглашении № 1 от 26.11.2018.
Согласно подпункта «б», пункта 1, части 1, статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ, допускается изменение существенных условий контракта, если по предложению заказчика увеличиваютсяпредусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаютсяпредусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.
Таким образом, законом разрешается увеличивать или уменьшать только предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на 10%
Как следует из пункта 1 дополнительного соглашения № 1 от 26.11.2018 стороны решили изменить не более чем на 10% предусмотренный контрактом объем работ без изменения цены контракта, при этом, в нарушение требований законодательства, текст соглашения не содержит информации в сторону увеличения или уменьшения произведены изменения. 
Определить превышен ли допустимый десятипроцентный размер, позволяющий производить увеличение или уменьшение предусмотренных контрактом объемов работ, не представляется возможным, так как контрактом и приложениями к нему не установлена цена за единицу работы (услуги).
Изменения в сводную смету и сметы №№ 1-8, являющиеся приложением к контракту, не вносились.
Сравнительным анализом технического задания, в редакции на момент подписания контракта и технического задания, в редакциидополнительного соглашения № 1 от 26.11.2018 установлено расхождение по п. 9 «Особые условия»:
	Техническое задание
в редакции на момент подписания контракта
	Техническое задание 
в редакциидополнительного соглашения № 1 от 26.11.2018

	Осуществить сопровождение получения технических условий, недостающих исходных данных, запрошенных в ходе выполнения работ, муниципальным заказчиком по письменному запросу подрядчика.
	Осуществить сопровождение получения технических условий, недостающих исходных данных, запрошенных в ходе выполнения работ, муниципальным заказчиком по письменному запросу подрядчика.

	Получить разрешение на сброс очищенных стоков в озера, в случае невозможности сброса предусмотреть проектом глубоководные выпуски очищенных вод в море (количество и место согласовать с заказчиком).
	Исключен

	Изучить возможность подъема уровня воды в озерах при условиях максимального стока, в случаях необходимости предусмотреть проектом ГТС или другие водопонижающие мероприятия (согласовать с заказчиком)
	Исключен

	-
	Предусмотреть устройство резервуара хранителя на площадке очистных сооружений для повторного использования в следующих целях (объем и место согласовать с заказчиком):
- для нужд пожаротушения прилегающей застройки;
- для полива зеленых насаждений;
- для полива улиц в жаркое время.


Как видно из представленной таблицы, на основании дополнительного соглашения из технического задания в первоначальной редакции контракта, исключено два мероприятия и добавлено одно новое мероприятие.
Таким образом, сторонами контракта произведено не увеличение или уменьшение предусмотренных контрактом объемов работ, а замена одних видов работ, предусмотренных контрактом, другими видами работ, не предусмотренными контрактом, что в свою очередь противоречит требованиям пп. «б», п. 1, ч. 1, ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ.
Согласно правовой позиции Министерства финансов Российской Федерации, изложенной в письме № 24-03-08/62479 от 26.09.2017 в случае возникновения необходимости в видах работ, не предусмотренных контрактом, такую закупку следует осуществить конкурентными способами определения поставщика (подрядчика, исполнителя), установленными Законом о контрактной системе.
Кроме того, в связи с внесением изменений в техническое задание, общее количество ранее предусмотренных контрактом работ уменьшено на одну единицу без внесения изменений в сметную документацию, а согласно подпункта «б», пункта 1, части 1, статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ при уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги.
Внесение изменений в срок действия контракта без установленных законом правовых оснований, также противоречит требованиямпп. «б», п. 1, ч. 1, ст. 95 Федерального закона              № 44-ФЗ и является незаконным.
Таким образом, в нарушение требований ч. 1 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ сторонами контракта приняты неправомерные решения, указанные в п. 1, п. 2, п. 3 дополнительного соглашения № 1 от 26.11.2018 к муниципальному контракту № 131 от 11.10.2017.
На основании акта сдачи-приемки работ от 29.12.2018 № 28 ДГХ осуществлена приемка 2 этапа работ на сумму 14 328 000,00 руб.
Оплата принятых работ в 2018 году не производилась.
Ранее КСП ГО Евпатория РК был проведен анализ контракта на предмет просрочки исполнения исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, в рамках экспертно-аналитического мероприятия «Выборочная проверка реализации муниципальными заказчиками городского округа Евпатория Республики Крым прав по взысканию пеней и штрафов, в том числе за счет обеспечения исполнения контракта, по муниципальным контрактам, заключенным с 2017 года по истекший период 2019 года».
По результатам проведенного экспертно-аналитического мероприятия установлено нарушение сроков выполнения робот.
Общий срок выполнения работ, предусмотренный контрактом с 11.10.2017 по 30.11.2018.
Работы по второму этапу контракта сданы исполнителем и приняты заказчиком 29.12.2018, что подтверждается актом сдачи-приемки работ № 28 от 29.12.2018. Период просрочки - 28 календарных дней (с 30.11.2018 по 28.12.2018 включительно).
КСП ГО Евпатория РК произведен расчет пени на сумму 310 917,60 руб. В адрес ДГХ направлено предписание для устранения выявленного нарушения.
Согласно п. 1.4. контракта результатом выполненных работ по настоящему контракту является разработанная техническая документация: проектная документация и результаты инженерных изысканий, согласованные со всеми заинтересованными сторонними организациями и другими заинтересованными организациями, с положительными заключениями государственной экспертизы; сметная документация с положительным заключением государственной экспертизы о достоверности сметной стоимости, рабочая документация, согласованнаясо всеми заинтересованными сторонними организациями и другими заинтересованными организациями (в случае необходимости).
Техническим заданием к контракту предусмотрено 2 этапа выполнения работ.
1 этап: инженерные изыскания, проектная документация, согласования – до 20.12.2017.
2 этап: положительные заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, достоверности определения сметной стоимости объекта, рабочая документация – по 30.11.2018.
Настоящим экспертно-аналитическим мероприятием установлено, что по объекту «Реконструкция улично-дорожной сети города Евпатории, Республика Крым 2 этап (система ливневой канализации)» изготовлена проектная документация, получено положительное заключение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, выданное 29.12.2018 ГАУ РК «Госстройэкспертиза».
Сторонами контракта подписан акт сдачи-приемки работ № 28 от 29.12.2018, согласно которому, исполнитель сдал, а заказчик принял работы по 2 этапу на сумму на сумму                       14 328 000,00 руб.
При этом, положительное заключение проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту, выдано ГАУ РК «Госстройэкспертиза» только 28.02.2019, т.е. спустя 61 календарный день, после подписания сторонами акта сдачи-приемки работ № 28 от 29.12.2018, согласно которому заказчик принял работы по 2 этапу.
Таким образом, акт сдачи-приемки работ № 28 от 29.12.2018 на сумму 14 328 000,00 руб. содержит недостоверную информацию о выполнении исполнителем 2 этапа работ по контракту.
По состоянию на 29.12.2018 работы по 2 этапу контракта исполнителем выполнены не в полном объеме, отсутствовалоположительное заключение проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту. 
Работы, принятые заказчиком по акту сдачи-приемки работ № 28 от 29.12.2018 сумму на сумму 14 328 000,00 руб., оплачены в июне 2019 года в полном объеме, начисление и удержание неустоек (штрафов, пеней) не производилось.
КСП ГО Евпатория РК произведен расчет пени на дату получения положительного заключения проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту - 28.02.2019, с учетом ранее произведенного расчета пени(с 30.11.2018 по 28.12.2018).
Период начисления пени: с 29.12.2018 по 28.02.2019 – 62 календарных дня.
	Цена контракта (Ц)
	23 880 000,00 руб.

	Стоимость фактически исполненного (В)
	9 552 000,00 руб.

	Срок исполнения обязательства по контракту (ДК)
	326 дней

	Количество дней просрочки (ДП)
	62 день

	Ставка ЦБ (Сцб)
	7,75 %

	Формула
	Расчет
	Результат

	К = ДП÷ДК × 100%
	= 62÷326 × 100%
	= 19,02% (К* = 0.01)

	Cцб = К* × Ставка ЦБ
	= 0,01 × 7,75%
	= 0,0775%

	C = Cцб × ДП
	= 0,0775% × 62
	= 0,0480

	П = (Ц - В) × C
	= (23 880 000,00 - 9 552 000,00) × 0,0480
	= 687 744,00 руб.


Таким образом, размер пени за 62 дня просрочки выполнения обязательств по контракту составляет 687 744,00 руб.
С учетом ранее рассчитанной пени в сумме 310 917,60 руб., общая сумма пени по контракту составляет 998 661,60 руб.
Строительно-монтажные работы по объекту «Реконструкция улично-дорожной сети города Евпатории, Республика Крым 2 этап (система ливневой канализации)» в 2018-2019 году не начинались, завершение мероприятия муниципальной программы запланировано на 2020 год.


3. Выборочный анализ исполнения мероприятий по Задаче 2 «Устранение ограничений инженерной инфраструктуры»

Изменения ресурсного обеспечения по Задаче 2 в 2018 году в соответствии с постановлениями администрации г. Евпатория представлены в диаграмме ниже (тыс.руб.).
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Из представленной выше диаграммы наглядно видно уменьшение планируемых объемов финансирования на ресурсное обеспечение реализации Задачи 2 муниципальной программы в 2018 году на сумму 3 168 670,318 тыс. руб. в редакции постановления администрации г. Евпатории от 03.10.2018 № 2039-п или на 99,4 % от первоначально запланированных объёмов в редакции постановления администрации г. Евпатории РК от 26.09.2017 № 2772-п. 
Сравнительный анализданных Сводного годового доклада и муниципальной программы в редакции постановления администрации г. Евпатории РК от 03.10.2018  № 2039-п по исполнению мероприятий Задачи 2 муниципальной программы представлен в таблице ниже.

Таблица 4
	№ м/п в МП
	Наименование мероприятия МП
	Отв. исполнитель
	Срок исполнения
	Запланировано,
тыс. руб., в т.ч. за счет средств Ф.Б., БРК, МБ[footnoteRef:3] [3:  ФБ – федеральный бюджет; БРК – бюджет Республики Крым; МБ – муниципальный бюджет.] 

	Фактически исполнено, тыс. руб., в т.ч. за счет средств ФБ, БРК, МБ

	2.1.
	Реконструкция городских сетей водоснабжения, Республика Крым, г. Евпатория, ПИР
	ОГС,
УКС
	2015-2016
	0,000
	0,000

	2.2.
	Реконструкция городских сетей водоснабжения, Республика Крым, г. Евпатория, строительство
	ОГС,
УКС
	2016
	0,000
	0,000

	2.3.
	Реконструкция городских сетей водоснабжения, 2 этап, Республика Крым, г. Евпатория, ПИР
	ОГС,
УКС
	2016-2020
	0,000
	0,000

	2.4.
	Мероприятие по обследованию технического состояния, проведению изыскательских работ и оценке, предполагаемой (предельной) стоимости по объекту "Реконструкция городских сетей канализации, 2 этап, Республика Крым, г. Евпатория"
	ОГС,
УКС
	2016-2017
	0,000
	0,000

	2.5.
	Экспертиза промышленной безопасности дымовой трубы по объекту: "Реконструкция котельной по адресу: г. Евпатория, пгт. Заозерное, ул. Аллея Дружбы, 66Б (1-ая очередь - разработка раздела ТМ с заменой технологического оборудования котельной, 2-ая очередь - общестроительные работы) (корректировка)". (1-ая очередь - разработка раздела ТМ с заменой технологического оборудования котельной)", ПИР
	ОГС,
УКС
	2016
	0,000
	0,000

	2.6.
	Авторский надзор по объекту: " Реконструкция котельной по адресу: г. Евпатория, пгт. Заозерное, ул. Аллея Дружбы, 66Б (1-ая очередь - разработка раздела ТМ с заменой технологического оборудования котельной, 2-ая очередь - общестроительные работы) (корректировка)". (1-ая очередь - разработка раздела ТМ с заменой технологического оборудования котельной)", ПИР
	ОГС,
УКС
	2016
	0,000
	0,000

	2.7.
	Реконструкция изношенных сетей канализации города при учёте необходимости реконструкции глубоководного выпуска КОС, Республика Крым, г.Евпатория, ПИР
	ОГС,
УКС
	2015-2016
	0,000
	0,000

	2.8.
	Реконструкция изношенных сетей канализации города при учёте необходимости реконструкции глубоководного выпуска КОС, Республика Крым, г.Евпатория, строительство
	ОГС,
УКС
	2016
	0,000
	0,000

	2.9.
	Разработка материалов(документации) для проведения технологического и ценового аудита по объекту: Реконструкция изношенных сетей канализации города при учёте необходимости реконструкции глубоководного выпуска КОС, Республика Крым, г.Евпатория
	ОГС,
УКС
	2017
	0,000
	0,000

	2.10.
	Проведение экспертизы материалов обоснования инвестиций по объекту: Реконструкция изношенных сетей канализации города при учёте необходимости реконструкции глубоководного выпуска КОС, Республика Крым, г.Евпатория, 
	ОГС,
УКС
	2017
	0,000
	0,000

	2.11.
	Строительство водовода, Республика Крым, г.Евпатория, ПИР
	ОГС,
УКС
	2015-2016
	0,000
	0,000

	2.12.
	Разработка материалов (документации) для проведения технологического и ценового аудита по объекту: Строительство водовода, Республика Крым, г.Евпатория
	ОГС,
УКС
	2017
	0,000
	0,000

	2.13.
	Проведение экспертизы материалов обоснования инвестиций: Строительство водовода, Республика Крым, г.Евпатория
	ОГС,
УКС
	2017
	0,000
	0,000

	2.14.
	Строительство напорного коллектора вдоль озера Мойнаки. Проект «Золотое кольцо здоровья», Республика Крым, г.Евпатория, ПИР
	ОГС,
УКС
	2015-2016
	0,000
	0,000

	2.15.
	Разработка материалов (документации) для проведения технологического и ценового аудита по объекту: Строительство напорного коллектора вдоль озера Мойнаки. Проект «Золотое кольцо здоровья», Республика Крым, г.Евпатория
	ОГС,
УКС
	2017
	0,000
	0,000

	2.16.
	Проведение экспертизы материалов обоснования инвестиций: Строительство напорного коллектора вдоль озера Мойнаки. Проект «Золотое кольцо здоровья», Республика Крым, г.Евпатория
	ОГС,
УКС
	2017
	0,000
	0,000

	2.17.
	Проведение кадастровых, землеустроительных работ с целью определения и постановки на кадастровый учет земельных участков, на которых планируется размещение объектов Федеральной целевой программы
	ОГС,
УКС
	2015-2016
	0,000
	0,000

	2.18.
	Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, проверки достоверности определения сметной стоимости по объектам капитального строительства
	ОГС,
УКС
	2016
	0,000
	0,000

	2.19.
	Разработка схем теплоснабжения в муниципальных образованиях Республики Крым
	ДГХ
	2016
	0,000
	0,000

	2.20.
	Проведение технологического и ценового аудита, экспертизы обоснования инвестиций, проектной документации, результатов инженерных изысканий, достоверности определения сметной стоимости строительства по объектам федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым  и г. Севастополя до 2020 г." и прочим объектам
	ОГС,
УКС
	2018-2019
	17 787,000 в т.ч.:
- МБ 17 787,000
	8 708,089 в т.ч.:
- МБ 8 708,089

	ИТОГО финансирование по задаче 2 в 2018 году:
	 
	17 787,000 в т.ч.:
- МБ 17 787,000
	8 708,089 в т.ч.:
- МБ 8 708,089



Из представленной таблицы следует, что по Задаче 2 муниципальной программы в редакции постановления администрации г. Евпатории РК от 03.10.2018 № 2039-п по итогам 2018 года исполнено мероприятий на общую сумму 8 708,089  тыс. руб. или 49,0 % от годового плана 17 787,000 тыс. рублей, источник – средства муниципального бюджета.
Объем профинансированных (фактически исполненных) мероприятий по Задаче 2 муниципальной программы в 2018 году (тыс. руб.) представлен в диаграмме ниже.
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По итогам 2018 года по Задаче № 2 муниципальной программы профинансировано 8 708,089 тыс. руб. по мероприятию 2.20 «Проведение технологического и ценового аудита, экспертизы обоснования инвестиций, проектной документации, результатов инженерных изысканий, достоверности определения сметной стоимости строительства по объектам федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым  и г. Севастополя до 2020 г." и прочим объектам» или 49,0 % от годового плана, иные мероприятия по задаче № 2 в 2018 году не финансировались.
Приложением 1 к муниципальной программе «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы» в редакции постановления администрации г. Евпатории от 27.06.2018 № 1394-п, по Задаче 2 установлены следующие показатели (индикаторы) на 2018 год:
- количество полученных положительных заключений экспертизы – 6 шт.
Согласно данным Сводного годового доклада, по Задаче 2 показатель «Количество полученных положительных заключений экспертизы» исполнен на 66,67 %.

Мероприятие 2.1. Реконструкция городских сетей водоснабжения, Республика Крым, г. Евпатория, ПИР
Срок исполнения мероприятия: 2015-2016 гг.
Ответственный исполнитель: ОГС, МКУ «УКС».
Контракт № 60/ЕД/2015 от 01.10.2015 на выполнение проектно-изыскательских работ заключен между МКУ «УКС» (ранее – МБУ «УСПТиС») и  ООО «ИНТЭК».
Исполнение муниципального контракта анализировалось в рамках экспертно-аналитического мероприятия в 2017 году. Мероприятие выполнено в 2016 году, в срок, предусмотренный муниципальной программой.

Мероприятие 2.2. Реконструкция городских сетей водоснабжения, Республика Крым, г. Евпатория, строительство.
Срок исполнения мероприятия: 2016 г.
Ответственный исполнитель: ОГС, МКУ «УКС».
Между ОГС и ЗАО «Газсервис» был заключен муниципальный контракт № 30-ЕП/16 от 23.12.2016 на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Реконструкция городских сетей водоснабжения, Республика Крым, г. Евпатория».
Осуществлена оплата авансового платежа по данному контракту 28.12.2016 в сумме 27 000 000,00 руб. Муниципальный контракт расторгнут по соглашению сторон 28.04.2017. Платёжным поручением № 604 от 10.05.2017 ЗАО «Газсервис» осуществлён возврат авансового платежа в сумме 27 000 000,00 руб.
В 2017-2018 годах расходование средств из бюджета муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым на мероприятие 2.2. Приложения 3 муниципальной программы в редакции постановления администрации города Евпатории Республики Крым от 03.10.2018 № 2039-п не осуществлялось.
В соответствии с данными Приложения 3 Республиканской адресной инвестиционной программы и Плана капитального ремонта Республики Крым на 2018 - 2020 годы в редакции Распоряжения Совета министров Республики Крым от 29.12.2018 № 1714-р по мероприятию «Реконструкция городских сетей водоснабжения, Республика Крым, г. Евпатория» на 2019 год было предусмотрено финансирование за счёт средств бюджета Республики Крым в сумме 11 420,00 тыс. руб., за счёт средств федерального бюджета в сумме 216 910,00 тыс. руб., характер работ: СМР. 
Согласно информации МКУ «УКС» от 12.03.2020 № 01-16/216 в 2019 году контракт  на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Реконструкция городских сетей водоснабжения, Республика Крым, г. Евпатория» заключён не был.
Исполнение муниципального контракта анализировалось в рамках экспертно-аналитического мероприятия в 2017 году. Мероприятие не выполнено.

Мероприятие 2.3. Реконструкция городских сетей водоснабжения, 2 этап, Республика Крым, г. Евпатория, ПИР
Срок исполнения мероприятия: 2016-2020 гг.
Ответственный исполнитель: ОГС, МКУ «УКС».
Муниципальный контракт № 9-ЕП/16 от 29.07.2016 заключен между ОГС и ООО «Гидротехника». 
Исполнение муниципального контракта анализировалось в рамках экспертно-аналитического мероприятия в 2017 и 2018  годах. Мероприятие выполнено в 2017 году, в срок, предусмотренный муниципальной программой.

Мероприятие 2.4. Мероприятие по обследованию технического состояния, проведению изыскательских работ и оценке, предполагаемой (предельной) стоимости по объекту "Реконструкция городских сетей канализации, 2 этап, Республика Крым, г. Евпатория"
Срок исполнения мероприятия: 2016-2017 гг.
Ответственный исполнитель: ОГС, МКУ «УКС».
Между ОГС и ООО «ПРОЕКТИРОВЩИК» заключен муниципальный контракт           № 32-ЕП/16 от  29.12.2016. По рассматриваемому муниципальному контракту просрочен срок выполнения работ, - конечный акт сдачи-приёмки выполненных работ составлен 11.12.2017 при первоначальном сроке выполнения работ 15.06.2017.
МКУ «УКС» письмом от 26.03.2020 № 01-16/248 в адрес ООО «Проектировщик» направлено требование об уплате неустойки по контракту от 29.12.2016 № 32-ЕП/16 на общую сумму 289 822,00 руб.
Исполнение муниципального контракта анализировалось в рамках экспертно-аналитического мероприятия в 2017 и 2018  годах.Мероприятие выполнено в 2017 году, в срок, предусмотренный муниципальной программой.

Мероприятие 2.5. Экспертиза промышленной безопасности дымовой трубы по объекту: "Реконструкция котельной по адресу: г. Евпатория, пгт. Заозерное, ул. Аллея Дружбы, 66Б (1-ая очередь - разработка раздела ТМ с заменой технологического оборудования котельной, 2-ая очередь - общестроительные работы) (корректировка)". (1-ая очередь - разработка раздела ТМ с заменой технологического оборудования котельной)", ПИР
Срок исполнения мероприятия: 2016 год.
Ответственный исполнитель: ОГС, МКУ «УКС».
Согласно данным официального сайта Картотеки арбитражных дел http://kad.arbitr.ru/ между МКУ «УКС» (ранее – МБУ «УСПТиС») и обществом с ограниченной ответственностью «Группа Промышленной Безопасности» был заключен Контракт № 96/ЕД/2015 от 21.12.2015 оказания услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности кирпичной дымовой трубы по объекту: «Реконструкция котельной по адресу: г. Евпатория, пгт. Заозерное, ул. Аллея Дружбы, 66Б (1-ая очередь - разработка раздела ТМ с заменой технологического оборудования котельной, 2-ая очередь - общестроительные работы) (корректировка)". (1-ая очередь - разработка раздела ТМ с заменой технологического оборудования котельной)».
25.12.2015 сторонами подписан акт оказания услуг № 136. При подписании Акта согласована возможность продления срока оплаты указанных услуг до 31.12.2016. Акт оказания услуг № 136 от 25.12.2015 был изъят в процессе обыска (выемки) в нежилых помещениях МКУ «УКС» 05.08.2016 СО ОМВД России по г. Евпатории. В 2016 году МКУ «УКС» не оплачены оказанные услуги ООО «Группа Промышленной Безопасности» в сумме 98,000 тыс. руб.
В соответствии с решением Арбитражного суда Республики Крым от  06.07.2018 по делу № А83-10501/2017 с МКУ «УКС» предписано взыскать задолженность перед ООО «Группа Промышленной Безопасности» в сумме 98,000 тыс. руб., а также расходы, связанные с уплатой государственной пошлиной в размере 3,290 тыс. руб.
Решением Двадцать первого арбитражного апелляционного суда  от 22.11.2018 по делу  № А83-10501/2017 решение Арбитражного суда Республики Крым от  06.07.2018 по делу № А83-10501/2017 оставлено без изменений.
Постановлением Арбитражного суда Центрального округа от 02.04.2019 по делу                          № А83-10501/2017 решения Арбитражного суда Республики Крым от  06.07.2018 по делу № А83-10501/2017 и Двадцать первого арбитражного апелляционного суда  от 22.11.2018 по делу № А83-10501/2017 оставлены без изменения.
Определением Арбитражного суда Республики Крым от 24.07.2019 по делу № А83-10501/2017 произведена замена истца с ООО «Группа Промышленной Безопасности» на правопреемника – ООО «ГОС».
16.12.2019 в адрес Арбитражного суда Республики Крым ООО «ГОС» направлено заявление о выдаче исполнительного листа.
По состоянию на 01.01.2020 МКУ «УКС» не погашена задолженность в сумме 98,000 тыс. руб. по Контракту № 96/ЕД/2015 от 21.12.2015.
КСП ГО Евпатория РК отмечает, что оплата расходов связанных с уплатой государственной пошлины в размере 3,290 тыс. руб. за счет средств бюджета является неэффективным (безрезультативным) расходованием бюджетных средств.
Исполнение муниципального контракта анализировалось в рамках экспертно-аналитического мероприятия в 2017 году. Мероприятие выполнено в 2015 году, в срок, предусмотренный муниципальной программой.Оплата за оказанные услуги по контракту по состоянию на 01.01.2020 не осуществлена.

Мероприятие 2.6. Авторский надзор по объекту: "Реконструкция котельной по адресу: г. Евпатория, пгт. Заозерное, ул. Аллея Дружбы, 66Б (1-ая очередь - разработка раздела ТМ с заменой технологического оборудования котельной, 2-ая очередь - общестроительные работы) (корректировка)". (1-ая очередь - разработка раздела ТМ с заменой технологического оборудования котельной)", ПИР
Срок исполнения мероприятия: 2016 год.
Ответственный исполнитель: ОГС, МКУ «УКС».
Исполнение муниципального контракта анализировалось в рамках экспертно-аналитического мероприятия в 2017 году. Мероприятие выполнено в 2016 году, в срок, предусмотренный муниципальной программой.

Мероприятие 2.7. Реконструкция изношенных сетей канализации города при учёте необходимости реконструкции глубоководного выпуска КОС, Республика Крым, г.Евпатория, ПИР
Срок исполнения мероприятия: 2015-2016 гг.
Ответственный исполнитель: ОГС, МКУ «УКС».
Контракт № 61/ЕД/2015 от 01.10.2015 на выполнение проектно-изыскательских работ заключен между МКУ «УКС» (ранее – МБУ «УСПТиС») и ООО «ИНТЭК».
Исполнение муниципального контракта анализировалось в рамках экспертно-аналитического мероприятия в 2017 году. Мероприятие выполнено в 2016 году, в срок, установленный муниципальной программой.

Мероприятие 2.8. Реконструкция изношенных сетей канализации города при учёте необходимости реконструкции глубоководного выпуска КОС, Республика Крым, г.Евпатория,  строительство.
Срок исполнения мероприятия: 2016 год.
Ответственный исполнитель: ОГС, МКУ «УКС».
Муниципальный контракт № 31-ЕП/16 от 23.12.2016 заключен между ОГС и ЗАО «Газсервис». Платежным поручением от 28.12.2016 № 27041528 ЗАО «Газсервис» был перечислен аванс в сумме 40 000 000,00 руб. Платежным поручением от 10.05.2017 № 605 аванс в сумме 40 000 000,00 руб. возвращен.
Муниципальный контракт № 31-ЕП/16 от 23.12.2016 на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Реконструкция изношенных сетей канализации города при учёте необходимости реконструкции глубоководного выпуска КОС, Республика Крым, г.Евпатория,  СМР» расторгнут по соглашению сторон 28.04.2017.
В соответствии с данными Приложения 3 Республиканской адресной инвестиционной программы и Плана капитального ремонта Республики Крым на 2018 - 2020 годы в редакции Распоряжения Совета министров Республики Крым от 29.12.2018 № 1714-р по мероприятию «Реконструкция изношенных сетей канализации при учете необходимости реконструкции глубоководного выпуска КОС, Республика Крым, г. Евпатория» на 2019 год было предусмотрено финансирование за счёт средств бюджета Республики Крым в сумме 12 040,00 тыс. руб., за счёт средств федерального бюджета в сумме 228 720,00 тыс. руб., характер работ: СМР.
В 2017-2018 годах расходование средств из бюджета муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым на мероприятие 2.2. Приложения 3 муниципальной программы в редакции постановления администрации города Евпатории Республики Крым от 03.10.2018 № 2039-п не осуществлялось.
Согласно информации МКУ «УКС» от 30.03.2020 № 01-16/266 в 2019 году контракты  на выполнение мероприятия «Реконструкция изношенных сетей канализации города при учёте необходимости реконструкции глубоководного выпуска КОС, Республика Крым, г.Евпатория,  строительство» не заключались.
Исполнение муниципального контракта анализировалось в рамках экспертно-аналитического мероприятия в 2017  году. Мероприятие не выполнено.

Мероприятие 2.9. Разработка материалов (документации) для проведения технологического и ценового аудита по объекту: Реконструкция изношенных сетей канализации города при учёте необходимости реконструкции глубоководного выпуска КОС, Республика Крым, г.Евпатория.
Срок исполнения мероприятия: 2017 г.
Ответственный исполнитель: ОГС, МКУ «УКС».
По результатам проведения электронного аукциона между МКУ «УКС» и ООО «ТЕХНО-АРХИТЭК» заключен муниципальный контракт № 759725 от 28.08.2017 на разработку материалов (документации) для проведения технологического и ценового аудита по объекту: «Реконструкция изношенных сетей канализации города при учёте необходимости реконструкции глубоководного выпуска КОС, Республика Крым, г. Евпатория», цена контракта 2 945,150 тыс. руб., источник – средства местного бюджета.
С учётом даты заключения контракта (28.08.2017) предельным сроком окончания работ являлось 27.09.2017. В нарушение ч. 1 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ в муниципальный контракт были внесены изменения:
- Дополнительным соглашением № 1 от 14.11.2017 к муниципальному контракту                срок окончания работ изменен на 15.12.2017;
- Дополнительным соглашением № 2 от 13.12.2017 к муниципальному контракту                внесены изменения в существенные условия контракта, а именно, в порядок оплаты второго этапа (окончательного платежа) (п. 2.10 Контракта).
По итогам 2017 года по вышеуказанному контракту были осуществлены платежи в сумме 2 945,150 тыс. руб. или в размере 100 % от суммы по контракту.
В соответствии с Накладной  № 1-01/06 от 01.06.2018 ООО  «ТЕХНО-АРХИТЭК» предоставлено Заключение экспертизы от 25.05.2018 № 00093-18/ГГЭ-12818/15-02 по объекту: «Реконструкция изношенных сетей канализации города при учёте необходимости реконструкции глубоководного выпуска КОС, Республика Крым, г. Евпатория». 
В соответствии с письмом МКУ «УКС» от 17.04.2020 № 01-16/308, п. 9.6.1 муниципального контракта, расчёт пени должен быть осуществлён в 2 этапа:
- за период просрочки с 28.09.2017 по 01.10.2017 от суммы 2 945 150,00 руб.;
- за период просрочки с 02.10.2017 по 24.05.2018 от суммы 569 062,88 руб.
Письмом МКУ «УКС» от 08.05.2020 № 01-16/358 в адрес ООО «ТЕХНО-АРХИТЭК»направлено требование по уплате неустойки по муниципальному контракту № 759725 от 28.08.2017 в сумме 28 988,26 руб.
Исполнение муниципального контракта анализировалось в рамках экспертно-аналитического мероприятия в 2018 году.Мероприятие в установленный муниципальной программой срок (2017 год) не выполнено. Выполнение мероприятия завершено в 2018 году.

Мероприятие 2.10.Проведение экспертизы материалов обоснования инвестиций по объекту: Реконструкция изношенных сетей канализации города при учёте необходимости реконструкции глубоководного выпуска КОС, Республика Крым, г.Евпатория
Срок исполнения мероприятия: 2017 г.
Ответственный исполнитель: ОГС, МКУ «УКС».
Между МКУ «УКС» - «Плательщиком», администрацией города Евпатории Республики Крым – «Заказчиком» и федеральным автономным учреждением «Главное управление государственной экспертизы» (ФАУ «Главгосэкспертиза России») – «Исполнителем» заключен договор возмездного оказания услуг № 1470Д-17/ГГЭ-11168/07 от 27.11.2017 на проведение экспертизы материалов обоснования инвестиций: «Реконструкция изношенных сетей канализации города при учёте необходимости реконструкции глубоководного выпуска КОС, Республика Крым, г. Евпатория». Цена договора -  862,02804 тыс. руб., источник – средства местного бюджета.
Платежным поручением от 07.12.2017 № 664782 осуществлена 100 % предоплата за предоставление услуг в сумме 862,02804 тыс. руб. на основании счёта № 1715 от 27.11.2017. На основании п. 3.1 вышеуказанного договора ФАУ "Главгосэкспертиза России" проводит экспертизу представленных материалов обоснования инвестиций и подготавливает заключение в течение 20 дней после получения предоплаты, т.е. до 27.12.2017.
Дополнительным соглашением № 1 от 21.12.2017 установлен срок окончания предоставления услуг по договору - 05.02.2018. 
Согласно Постановления Правительства РФ от 05.03.2007 № 145 в редакции от 12.11.2016 № 1169, действовавшей на момент подписания между сторонами дополнительных соглашений, сроки проведения экспертизы могли быть продлены по инициативе заявителя не более чем на 30 дней в порядке, установленном договором, т.е. до 26.01.2018. Таким образом, дополнительным соглашением № 1 от 21.12.2017 безосновательно продлён срок предоставления услуг по договору с превышением на 10 дней.
По договору № 1470Д-17/ГГЭ-11168/07 от 27.11.2017 ФАУ «Главгосэкспертиза России» выдано отрицательное заключение экспертизы от 05.02.2018 № 116-18/ГГЭ-11168/07, расходы за счёт средств муниципального бюджета составили 862 028,04 руб.
Исполнение муниципального контракта анализировалось в рамках экспертно-аналитического мероприятия в 2018 году. Мероприятие в установленный муниципальной программой срок (2017 год) не выполнено. Выполнение мероприятия завершено в 2018 году.

Мероприятие 2.11. Строительство водовода, Республика Крым, г.Евпатория, ПИР
Срок исполнения мероприятия: 2015-2016 гг.
Ответственный исполнитель: ОГС, МКУ «УКС».
МКУ «УКС» (ранее - МБУ «УСПТиС») заключен контракт № 59/ЕД/2015 от 01.10.2015 на выполнение проектно-изыскательских работ с ООО «ИНТЭК».
Исполнение муниципального контракта анализировалось в рамках экспертно-аналитического мероприятия в 2017 году. Мероприятие выполнено в 2016 году, в срок, установленный муниципальной программой.

Мероприятие 2.12. Разработка материалов (документации) для проведения технологического и ценового аудита по объекту: Строительство водовода, Республика Крым, г.Евпатория
Срок исполнения мероприятия: 2017 год.
Ответственный исполнитель: ОГС, МКУ «УКС».
По результатам проведения электронного аукциона между МКУ «УКС» и ООО  «ТЕХНО-АРХИТЭК» заключен муниципальный контракт  № 759685 от 28.08.2017 на разработку материалов (документации) для проведения технологического и ценового аудита по объекту: "Строительство водовода, Республика Крым, г. Евпатория", цена контракта 2 945,150 тыс. руб., источник – средства местного бюджета.
Срок окончания работ по контракту – 27.09.2017. В нарушение ч. 1 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ в муниципальный контракт были внесены изменения:
- Дополнительным соглашением № 1 от 14.11.2017 к муниципальному контракту                срок окончания работ изменен на 15.12.2017;
- Дополнительным соглашением № 2 от 13.12.2017 к муниципальному контракту                внесены изменения в существенные условия контракта, а именно, в порядок оплаты второго этапа (окончательного платежа) (п. 2.10 Контракта).
По итогам 2017 года по вышеуказанному контракту были осуществлены платежи в сумме 2 945,150 тыс. руб. или в размере 100 % от суммы по контракту.
В соответствии с Накладной  № 1-01/06 от 01.06.2018 ООО  «ТЕХНО-АРХИТЭК» предоставлено Заключение экспертизы от 25.05.2018 № 000999-18/ГГЭ-11002/15-02 по объекту: «Строительство водовода, Республика Крым, г.Евпатория». 
В соответствии с письмом МКУ «УКС» от 17.04.2020 № 01-16/308, п. 9.6.1 муниципального контракта, расчёт пени должен быть осуществлён в 2 этапа:
- за период просрочки с 28.09.2017 по 01.10.2017 от суммы 2 945 150,00 руб.;
- за период просрочки с 02.10.2017 по 24.05.2018 от суммы 569 062,88 руб.
Письмом МКУ «УКС» от 08.05.2020 № 01-16/359 в адрес ООО «ТЕХНО-АРХИТЭК»направлено требование по уплате неустойки по муниципальному контракту № 759685 от 28.08.2017 в сумме 28 988,26 руб.
Исполнение муниципального контракта анализировалось в рамках экспертно-аналитического мероприятия в 2018 году. Мероприятие в установленный муниципальной программой срок (2017 год) не выполнено.Мероприятие выполнено в 2018 году.

Мероприятие 2.13.Проведение экспертизы материалов обоснования инвестиций: Строительство водовода, Республика Крым, г.Евпатория.
Срок исполнения мероприятия: 2017 год.
Ответственный исполнитель: ОГС, МКУ «УКС».
Между МКУ «УКС» - «Плательщиком», администрацией города Евпатории Республики Крым – «Заказчиком» и федеральным автономным учреждением «Главное управление государственной экспертизы» (ФАУ «Главгосэкспертиза России») – «Исполнителем» заключен договор возмездного оказания услуг № 1462Д-17/ГГЭ-11002/07 от 27.11.2017 на проведение экспертизы материалов обоснования инвестиций: "Строительство водовода, Республика Крым, г. Евпатория». Цена договора 245,20951 тыс. руб., источник – средства местного бюджета.
Платежным поручением от 07.12.2017 № 664784 осуществлена 100 % предоплата за предоставление услуг в сумме 245,20951 тыс. руб. на основании счёта № 1713 от 27.11.2017. На основании п. 3.1 вышеуказанного договора ФАУ "Главгосэкспертиза России" проводит экспертизу представленных материалов обоснования инвестиций и подготавливает заключение в течение 20 дней после получения предоплаты, т.е. до 27.12.2017.
Дополнительным соглашением № 1 от 21.12.2017 к договору № 1462Д-17/ГГЭ-11002/07 от 27.11.2017 (в варианте, размещенном в открытом доступе - от 17.11.2017) установлен срок окончания предоставления услуг по договору - 05.02.2018. 
Согласно Постановления Правительства РФ от 05.03.2007 № 145 в редакции от 12.11.2016 № 1169, действовавшей на момент подписания между сторонами дополнительных соглашений, сроки проведения экспертизы могли быть продлены по инициативе заявителя не более чем на 30 дней в порядке, установленном договором, т.е. до 26.01.2018. Таким образом, дополнительным соглашением № 1 от 21.12.2017 безосновательно продлён срок предоставления услуг по договору с превышением на 10 дней.
По договору 1462Д-17/ГГЭ-11002/07 от 27.11.2017 ФАУ «Главгосэкспертиза России» выдано отрицательное заключение экспертизы от 05.02.2018 № 117-18/ГГЭ-11002/07, расходы за счёт средств муниципального бюджета составили 245 209,51 руб.
Исполнение муниципального контракта анализировалось в рамках экспертно-аналитического мероприятия в 2018 году. Мероприятие в установленный муниципальной программой срок (2017 год) не выполнено.Мероприятие выполнено в 2018 году.

Мероприятие 2.14. Строительство напорного коллектора вдоль озера Мойнаки. Проект «Золотое кольцо здоровья», Республика Крым, г.Евпатория, ПИР
Срок исполнения мероприятия: 2015-2016 гг.
Ответственный исполнитель: ОГС, МКУ «УКС».
МКУ «УКС» (ранее - МБУ «УСПТиС») заключен контракт № 62/ЕД/2015 от 22.10.2015 с ООО «ИНТЭК» на выполнение проектно-изыскательских работ.
Исполнение муниципального контракта анализировалось в рамках экспертно-аналитического мероприятия в 2017 году. Мероприятие выполнено в 2016 году, в срок, предусмотренный муниципальной программой.

Мероприятие 2.15. Разработка материалов (документации) для проведения технологического и ценового аудита по объекту: Строительство напорного коллектора вдоль озера Мойнаки. Проект «Золотое кольцо здоровья», Республика Крым, г.Евпатория
Срок исполнения мероприятия: 2017 год.
Ответственный исполнитель: ОГС, МКУ «УКС».
По результатам проведения электронного аукциона между МКУ «УКС» и ООО  «ТЕХНО-АРХИТЭК» заключен муниципальный контракт  № 759721 от 28.08.2017 на разработку материалов (документации) для проведения технологического и ценового аудита по объекту: «Строительство напорного коллектора вдоль озера Мойнаки. Проект «Золотое кольцо здоровья», Республика Крым, г. Евпатория», цена контракта 2 945,150 тыс. руб., источник – средства местного бюджета.
Срок окончания работ по контракту – 27.09.2017. В нарушение ч. 1 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ в муниципальный контракт были внесены изменения:
- Дополнительным соглашением № 1 от 14.11.2017 к муниципальному контракту                срок окончания работ изменен на 15.12.2017;
- Дополнительным соглашением № 2 от 13.12.2017 к муниципальному контракту                внесены изменения в существенные условия контракта, а именно, в порядок оплаты второго этапа (окончательного платежа) (п. 2.10 Контракта).
По итогам 2017 года по вышеуказанному контракту были осуществлены платежи в сумме 2 945,150 тыс. руб. или в размере 100 % от суммы по контракту.
В соответствии с Накладной  № 1-01/06 от 01.06.2018 ООО  «ТЕХНО-АРХИТЭК» предоставлено Заключение экспертизы от 25.05.2018 № 00032-18/ГГЭ-11004/15-02 по объекту: «Строительство напорного коллектора вдоль озера Мойнаки. Проект «Золотое кольцо здоровья». 
В соответствии с письмом МКУ «УКС» от 17.04.2020 № 01-16/308, п. 9.6.1 муниципального контракта, расчёт пени должен быть осуществлён в 2 этапа:
- за период просрочки с 28.09.2017 по 01.10.2017 от суммы 2 945 150,00 руб.;
- за период просрочки с 02.10.2017 по 24.05.2018 от суммы 569 062,88 руб.
Письмом МКУ «УКС» от 08.05.2020 № 01-16/360 в адрес ООО «ТЕХНО-АРХИТЭК»направлено требование по уплате неустойки по муниципальному контракту № 759721 от 28.08.2017 в сумме 28 988,26 руб.
Исполнение муниципального контракта анализировалось в рамках экспертно-аналитического мероприятия в 2018 году. Мероприятие в установленный муниципальной программой срок (2017 год) не выполнено.Мероприятие выполнено в 2018 году.

Мероприятие 2.16. Проведение экспертизы материалов обоснования инвестиций: Строительство напорного коллектора вдоль озера Мойнаки. Проект «Золотое кольцо здоровья», Республика Крым, г.Евпатория.
Срок исполнения мероприятия: 2017 год.
Ответственный исполнитель: ОГС, МКУ «УКС».
Между МКУ «УКС» - «Плательщиком», администрацией города Евпатории Республики Крым – «Заказчиком» и федеральным автономным учреждением «Главное управление государственной экспертизы» (ФАУ «Главгосэкспертиза России») – «Исполнителем» заключен договор возмездного оказания услуг № 1466Д-17/ГГЭ-11004/07 от 27.11.2017 на проведение экспертизы материалов обоснования инвестиций: «Строительство напорного коллектора вдоль озера Мойнаки. Проект "Золотое кольцо здоровья", Республика Крым, г. Евпатория». Цена контракта 248,19234 тыс. руб.,источник – средства местного бюджета.
Платежным поручением от 07.12.2017 № 664783 осуществлена 100 % предоплата за предоставление услуг в сумме 248,19234 тыс. руб. на основании счёта № 1714 от 27.11.2017. На основании п. 3.1 вышеуказанного договора ФАУ "Главгосэкспертиза России" проводит экспертизу представленных материалов обоснования инвестиций и подготавливает заключение в течение 20 дней после получения предоплаты, т.е. до 27.12.2017.
Дополнительным соглашением № 1 от 21.12.2017 к договору № 1466Д-17/ГГЭ-11004/07 от 27.11.2017 (в варианте, размещенном в открытом доступе - от 17.11.2017) установлен срок окончания предоставления услуг по договору - 05.02.2018. 
Согласно Постановления Правительства РФ от 05.03.2007 № 145 в редакции от 12.11.2016 № 1169, действовавшей на момент подписания между сторонами дополнительных соглашений, сроки проведения экспертизы могли быть продлены по инициативе заявителя не более чем на 30 дней в порядке, установленном договором, т.е. до 26.01.2018. Таким образом, дополнительным соглашением № 1 от 21.12.2017 безосновательно продлён срок предоставления услуг по договору с превышением на 10 дней.
По договору № 1466Д-17/ГГЭ-11004/07 от 27.11.2017 ФАУ «Главгосэкспертиза России» выдано отрицательное заключение экспертизы от 05.02.2018 № 118-18/ГГЭ-11004/07, расходы за счёт средств муниципального бюджета составили 248 192,34 руб.
Исполнение муниципального контракта анализировалось в рамках экспертно-аналитического мероприятия в 2018 году. Мероприятие в установленный муниципальной программой срок (2017 год) не выполнено.Мероприятие выполнено в 2018 году.

Мероприятие 2.17. Проведение кадастровых, землеустроительных работ с целью определения и постановки на кадастровый учет земельных участков, на которых планируется размещение объектов Федеральной целевой программы
Срок исполнения мероприятия: 2015-2016 гг.
Ответственный исполнитель: ОГС, МКУ «УКС».
Согласно данным Сводного годового отчёта о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ городского округа Евпатория Республики Крым за 2016 год мероприятие выполнено в 2016 году, в срок, предусмотренный муниципальной программой.

Мероприятие 2.18. Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, проверки достоверности определения сметной стоимости по объектам капитального строительства
Срок исполнения мероприятия: 2015-2016 гг.
Ответственный исполнитель: ОГС, МКУ «УКС».
Согласно данным Сводного годового отчёта о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ городского округа Евпатория Республики Крым за 2016 год мероприятие выполнено в 2016 году, в срок, предусмотренный муниципальной программой.

Мероприятие 2.19. Разработка схем теплоснабжения в муниципальных образованиях Республики Крым
Срок исполнения мероприятия: 2016 год.
Ответственный исполнитель: ДГХ.
ДГХ заключен муниципальный контракт № 36 от 25.08.2016 на выполнение научно-исследовательских работ с Некоммерческим партнерством по содействию внедрению энергоэффективных технологий «Энергоэффективный город».
Исполнение муниципального контракта анализировалось в рамках экспертно-аналитического мероприятия в 2017 году. Мероприятие выполнено в 2016 году, в срок, предусмотренный муниципальной программой.

Мероприятие 2.20. Проведение технологического и ценового аудита, экспертизы обоснования инвестиций, проектной документации, результатов инженерных изысканий, достоверности определения сметной стоимости строительства по объектам федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым  и г. Севастополя до 2020 г." и прочим объектам
Срок исполнения мероприятия: 2018-2019 гг.
Ответственный исполнитель: ОГС, МКУ «УКС».
В рамках данного мероприятия проанализированы следующие муниципальные контракты:
1. Контракт № 53/ЗК/2018 от 15.10.2018 заключенный между МКУ «УКС» и ООО «Техно-Архитек» на разработку материалов и сопровождение 1-го этапа публичного технологического и ценового аудита по объекту: «Набережная «Золотые пески России», включая благоустройство, вдоль Симферопольского шоссе от остановки «Новый пляж» до юго-восточной границы города Евпатории, Республика Крым». Контракт заключен по результатам проведения запросов котировок.
Цена контракта: 390 000,00 руб.,источник – средства муниципального бюджета.
Срок выполнения работ: с момента заключения по 15.12.2018.
Контрактом авансовые платежи не предусмотрены, расчёты производятся по факту оказания услуг в течение 30 календарных дней со дня предоставления подрядчиком документов на оплату оказанных услуг.
Платежным поручением № 746167 от 27.12.2018 МКУ «УКС» осуществлена оплата по контракту на общую сумму 390 000,00 руб. на основании акта  № 121403 от 14.12.2018.
По итогам исполнения контракта получено положительное заключение от 12.12.2018 № 3796/02-29/01/55-2018.
Контракт № 53/ЗК/2018 от 15.10.2018 исполнен в 2018 году в полном объёме, расходы за счёт средств муниципального бюджета составили 390 000,00 руб.

2.Договор № 0179Д-18/КМЭ-17128/05 возмездного оказания услуг от 07.12.2018 заключенный МКУ «УКС» с ФАУ «Главгосэкспертиза России» (Крымский филиал) на проведение экспертизы материалов обоснования инвестиций: "Реконструкция грязелечебницы "Мойнаки" в г. Евпатория, Республика Крым, г. Евпатория" (закупка у единственного поставщика). 
Стоимость услуг по договору: 731 467,52 руб., источник – средства муниципального бюджета. В случае если оказание услуг будет завершено после 31.12.2018, Заказчик обязан произвести доплату на сумму, эквивалентную 2 % ставки НДС (т.е. 12 397,76 руб.) в течение 7 календарных дней с момента и на основании выставленного Исполнителем счета.
Срок предоставления услуг: в течение 20 дней в соответствии с протоколом заседания правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Республики Крым и г. Севастополь от 27.05.2016 № 3, с возможностью изменения указанного срока после получения предоплаты.
Авансирование предусмотрено в размере 100% цены договора.
Платёжным поручением № 762447 от 28.12.2018 осуществлено 100 % авансирование на сумму 731 467,52 руб. на основании счёта  № СЕ244 от 11.12.2018. Таким образом, услуги по договору должны были быть предоставлены в срок до 17.01.2019.
Согласно п. 29 Постановления Правительства РФ от 05.03.2007 № 145 в редакции от 12.11.2016 № 1169, действовавшей на момент подписания между сторонами договора, сроки проведения экспертизы могли быть продлены по инициативе заявителя не более чем на 30 дней в порядке, установленном договором, т.е. до 16.02.2019. Информация о продлении сроков экспертизы отсутствует в ЕИС https://zakupki.gov.ru. Общий срок проведения государственной экспертизы не должен превышать 60 дней, с учётом продления на 30 дней – не более 90 дней.
Дополнительным соглашением № 1 от 28.03.2019 увеличена стоимость договора на 12 397,76 руб. в связи с увеличением ставки НДС с 18 % до 20 %, общая стоимость договора составила 743 865,28 руб.
Платёжным поручением от 06.11.2019 № 364713 осуществлена окончательная оплата по договору в сумме 12 397,76 руб. на основании счёта № КМ46 от 28.03.2019.
По итогам исполнения договора получено положительное заключение от 28.03.2019 № 00049-19/КМЭ-17128/02. ФАУ «Главгосэкспертиза России» (Крымский филиал) просрочено исполнение договора на 70 дней. МКУ «УКС» допущена просрочка осуществления платежа по счёту № КМ46 от 28.03.2019 на 216 календарных дней (согласно Дополнительному соглашению № 1 от 28.03.2019 Заказчик обязан осуществить доплату в течение 7 календарных дней после выставления счёта, т.е. до 04.04.2019).
Договор № 0179Д-18/КМЭ-17128/05 от 07.12.2018 исполнен в 2019 году в полном объёме, расходы за счёт средств муниципального бюджета составили 743 865,28 руб.

3.Договор  № 0181Д-18/КМЭ-14755/05 возмездного оказания услуг от 13.12.2018 заключен МКУ «УКС» (Плательщик) и администрацией города Евпатория Республики Крым (Заказчик) с ФАУ «Главгосэкспертиза России» (Крымский филиал) на проведение по заданию Заказчика экспертизы материалов обоснования инвестиций: «Реконструкция городских сетей водоснабжения, 2 этап, Республика Крым, г. Евпатория» (закупка у единственного поставщика).
Срок предоставления услуг: в течение 20 дней в соответствии с протоколом заседания правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Республики Крым и г. Севастополь от 27.05.2016 № 3, с возможностью изменения указанного срока после получения предоплаты.
Стоимость услуг по договору: 1 087 839,92 руб., источник – средства муниципального бюджета. В случае если оказание услуг будет завершено после 31.12.2018, Плательщик обязан произвести доплату на сумму, эквивалентную 2 % ставки НДС (т.е. 18 437,97 руб.) в течение 7 календарных дней с момента и на основании выставленного Исполнителем счета.
Авансирование предусмотрено в размере 100% цены договора.
Платёжным поручением № 766947 от 28.12.2018 осуществлено 100 % авансирование на сумму 1 087 839,92 руб. на основании счёта  № СЕ255 от 20.12.2018. Таким образом, услуги по договору должны были быть предоставлены в срок до 17.01.2019.
Дополнительным соглашением № 1 от 05.04.2019 увеличена стоимость договора на 18 437,97 руб. в связи с увеличением ставки НДС с 18 % до 20 %, общая стоимость договора составила 1 106 277,89  руб.
Платёжным поручением № 440649 от 14.11.2019 осуществлена окончательная оплата по договору на сумму 18 437,97 руб. на основании счёта № КМ52 от 05.04.2019.
По итогам исполнения договора получено положительное заключение от 05.04.2019 № 00056-19/КМЭ-14755/03. ФАУ «Главгосэкспертиза России» (Крымский филиал) просрочено исполнение договора на 78 дней, в ЕИС https://zakupki.gov.ru отсутствует информация о продлении Заказчиком государственной экспертизы. МКУ «УКС» допущена просрочка осуществления платежа по счёту № КМ52 от 05.04.2019 на 215 календарных дней (согласно Дополнительному соглашению № 1 от 05.04.2019 Плательщик обязан осуществить доплату в течение 7 календарных дней после выставления счёта, т.е. до 12.04.2019).
Договор № 0181Д-18/КМЭ-14755/05 от 13.12.2018 исполнен в 2019 году в полном объёме, расходы за счёт средств муниципального бюджета составили 1 106 277,89 руб.

4. Договор № 0177Д-18/КМЭ-16467/05 возмездного оказания услуг от 07.12.2018 заключен МКУ «УКС» (Плательщик) и администрацией города Евпатория Республики Крым (Заказчик) с ФАУ «Главгосэкспертиза России» (Крымский филиал) (Исполнитель) на проведение по заданию Заказчика экспертизы материалов обоснования инвестиций: «Реконструкция трамвайного пути и контактной сети, Республика Крым, г. Евпатория» (закупка у единственного поставщика).
Срок предоставления услуг: в течение 20 дней в соответствии с протоколом заседания правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Республики Крым и г. Севастополь от 27.05.2016 № 3, с возможностью изменения указанного срока после получения предоплаты.
Стоимость услуг по договору: 848 128,78 руб.,источник – средства муниципального бюджета. В случае если оказание услуг будет завершено после 31.12.2018, Плательщик обязан произвести доплату на сумму, эквивалентную 2 % ставки НДС (т.е. 14 375,06 руб.) в течение 7 календарных дней с момента и на основании выставленного Исполнителем счета.
Авансирование предусмотрено в размере 100% цены договора.
Платёжным поручением № 762446 от 28.12.2018 осуществлено 100 % авансирование на сумму 848 128,78 руб. на основании счёта  № СЕ247 от 12.12.2018. Таким образом, услуги по договору должны были быть предоставлены в срок до 17.01.2019.
Дополнительным соглашением № 1 от 05.04.2019 увеличена стоимость договора на 14 375,06 руб. в связи с увеличением ставки НДС с 18 % до 20 %, общая стоимость договора составила 862 503,84  руб.
Платёжным поручением № 440650 от 14.11.2019 осуществлена окончательная оплата по договору в сумме 14 375,06 руб. на основании счёта № КМ53 от 05.04.2019, акта сдачи-приёмки оказанных услуг от 05.04.2019.
По итогам исполнения договора получено положительное заключение от 05.04.2019 № 00054-19/КМЭ-16467/02. ФАУ «Главгосэкспертиза России» (Крымский филиал) просрочено исполнение договора на 78 дней, в ЕИС https://zakupki.gov.ru отсутствует информация о продлении Заказчиком государственной экспертизы. МКУ «УКС» допущена просрочка осуществления платежа по счёту № КМ52 от 05.04.2019 на 215 календарных дней (согласно Дополнительному соглашению № 1 от 05.04.2019 Плательщик обязан осуществить доплату в течение 7 календарных дней после выставления счёта, т.е. до 12.04.2019).
Договор № 0177Д-18/КМЭ-16467/05 от 07.12.2018 исполнен в 2019 году в полном объёме, расходы за счёт средств муниципального бюджета составили 862 503,84 руб.

5. Договор № 91-1383-18/ПД возмездного оказания услуг от 22.10.2018 заключен МКУ «УКС» (Плательщик) и ООО «Техно-Архитек» (Заказчик) с Государственным автономным учреждением Республики Крым «Государственная строительная экспертиза» (ГАУ РК «Госстройэкспертиза») на проведение по заявлению  Заказчика повторной государственной экспертизы проектной документации по объекту: «Реконструкция городских сетей водоснабжения, Республика Крым, г. Евпатория». Корректировка»(закупка у единственного поставщика). 
Срок предоставления услуг: в течение 42 рабочих дней после поступления на расчётный счёт Исполнителя предоплаты.
Согласно пункту 3.3 договора срок государственной экспертизы, установленный в договоре, может быть продлён один раз на срок, указанный в заявлении Заказчика, но не более чем на 30 дней.
Стоимость услуг по договору: 646 115,23 руб., в том числе НДС 98 559,95 руб. (источник – средства муниципального бюджета).
Авансирование предусмотрено в размере 100% цены договора.
Платёжным поручением № 232318 от 01.11.2018 осуществлено 100 % авансирование на сумму 646 115,23 руб. на основании счёта  № 91-1383-18/ПД от 24.10.2018. Таким образом, услуги по договору должны были быть предоставлены в срок до 09.01.2019.
Дополнительным соглашением № 1 от 24.12.2018 продлён срок оказания услуг на 20 рабочих дней на основании пункта 3.3 договора (с 09.01.2019 продлён до 06.02.2019).
Согласно п. 29 Постановления Правительства РФ от 05.03.2007 № 145 в редакции от 12.11.2016 № 1169, действовавшей на момент подписания между сторонами договора, сроки проведения экспертизы могли быть продлены по инициативе заявителя не более чем на 30 дней в порядке, установленном договором. Общий срок проведения государственной экспертизы не должен превышать 60 дней, с учётом продления на 30 дней – не более 90 дней. 
По итогам исполнения договора получено положительное заключение экспертизы от 07.02.2019 № 91-1-1-2-002325-2019. ГАУ РК «Госстройэкспертиза» просрочен срок предоставления заключения на 1 день.
Договор № 91-1383-18/ПД от 22.10.2018 исполнен в 2019 году в полном объёме, расходы за счёт средств муниципального бюджета составили 646 115,23 руб.

5.1Договор № 91-1384-18 от 22.10.2018 заключен МКУ «УКС» (Плательщик) и ООО «Техно-Архитек» (Заказчик) с Государственным автономным учреждением Республики Крым «Государственная строительная экспертиза» (ГАУ РК «Госстройэкспертиза») на проведение повторной проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту: «Реконструкция городских сетей водоснабжения, Республика Крым, г. Евпатория». Корректировка»(закупка у единственного поставщика).
Предоставление услуг осуществляется после перечисления Исполнителю аванса в размере 100 % от стоимости услуг в пределах срока проведения государственной экспертиза проектной документации по договору № 91-1383-18/ПД от 22.10.2018.
Стоимость услуг по контракту: 7 080,00 руб.,источник – средства муниципального бюджета.
Авансирование предусмотрено в размере 100% цены контракта.
Платёжным поручением № 211621 от 31.10.2018 оплачено 7 080,00 руб., на основании счёта № 91-1384-18 от 24.10.2018. 
По итогам исполнения договора получено отрицательное заключение от 11.02.2019 № 91-2-1384-18, расходы за счёт средств муниципального бюджета составили 7 080,00 руб.

6. Договор № 91-1385-18/ПД возмездного оказания услуг от 22.10.2018 заключен МКУ «УКС» (Плательщик) и ООО «Техно-Архитек» (Заказчик) с Государственным автономным учреждением Республики Крым «Государственная строительная экспертиза» (ГАУ РК «Госстройэкспертиза») (Исполнитель) на проведение по заявлению Заказчика повторной государственной экспертизы проектной документации по объекту: «Строительство напорного коллектора вдоль озера Мойнаки. Проект "Золотое кольцо здоровья". Корректировка»(закупка у единственного поставщика).
Срок предоставления услуг: в течение 42 рабочих дней после поступления на расчётный счёт Исполнителя предоплаты.
Согласно пункту 3.3 договора срок государственной экспертизы, установленный в договоре, может быть продлён один раз на срок, указанный в заявлении Заказчика, но не более чем на 30 дней.
Согласно п. 29 Постановления Правительства РФ от 05.03.2007 № 145 в редакции от 12.11.2016 № 1169, действовавшей на момент подписания между сторонами договора, сроки проведения экспертизы могли быть продлены по инициативе заявителя не более чем на 30 дней в порядке, установленном договором. Общий срок проведения государственной экспертизы не должен превышать 60 дней, с учётом продления на 30 дней – не более 90 дней. 
Стоимость услуг по договору: 475 027,30 руб.,источник – средства муниципального бюджета.
Авансирование предусмотрено в размере 100% цены договора.
Платёжным поручением № 232317 от 01.11.2018 осуществлено 100 % авансирование по договору на сумму 475 027,30 руб. на основании счёта  № 91-1385-18/ПД от 24.10.2018.Таким образом, услуги по договору должны были быть предоставлены в срок до 09.01.2019.
Дополнительным соглашением № 1 от 24.12.2018 продлён срок оказания услуг на 20 рабочих дней на основании пункта 3.3 договора (с 09.01.2019 до 06.02.2019).
По итогам исполнения договора получено положительное заключение экспертизы от 07.02.2019 № 91-1-1-2-002272-2019. ГАУ РК «Госстройэкспертиза» просрочен срок предоставления заключения на 1 день.
Договор № 91-1385-18/ПД от 22.10.2018 исполнен в 2019 году в полном объёме, расходы за счёт средств муниципального бюджета составили 475 027,30 руб.

6.1 МКУ «УКС» (Плательщик), ООО «Техно-Архитек» (Заказчик) заключили с Государственным автономным учреждением Республики Крым «Государственная строительная экспертиза» (ГАУ РК «Госстройэкспертиза») (Исполнитель) договор № 91-1386-18 от 22.10.2018 (закупка у единственного поставщика) на  проведение по заявлению Заказчика повторной проверка достоверности определения сметной стоимости по объекту: «Строительство напорного коллектора вдоль озера Мойнаки. Проект "Золотое кольцо здоровья". Корректировка».
Предоставление услуг осуществляется после перечисления Исполнителю аванса в размере 100 % от стоимости услуг в пределах срока проведения государственной экспертиза проектной документации по договору № 91-1385-18/ПД от 22.10.2018.
Стоимость услуг по контракту: 7 080,00 руб.,источник – средства муниципального бюджета.
Авансирование предусмотрено в размере 100% цены контракта.
Платёжным поручением № 211620 от 31.10.2018 оплачено 7 080,00 руб. на основании счёта № 91-1386-18 от 24.10.2018. 
По итогам исполнения договора получено отрицательное заключение от 11.02.2019 № 91-2-1386-18, расходы за счёт средств муниципального бюджета составили 7 080,00 руб.

7.Государственный контракт № 0149Д-18/КМЭ-12818/05/ГС возмездного оказания услуг от 16.10.2018 заключенный МКУ «УКС» (Плательщик) и администрацией города Евпатория Республики Крым (Заказчик) с ФАУ «Главгосэкспертиза России» (Крымский филиал) (Исполнитель)  на проведение по заданию Заказчика государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту: «Реконструкция изношенных сетей канализации города при учёте необходимости реконструкции глубоководного выпуска КОС, Республика Крым, г. Евпатория»(закупка у единственного поставщика). 
Предоставление услуг осуществляется в 2 этапа после перечисления Исполнителю аванса в размере 100 % от стоимости услуг: 
Срок предоставления услуг с учётом дополнительных соглашений – по 14.02.2019.
Стоимость услуг по контракту: 2 588 470,88 руб.,источник – средства муниципального бюджета.
Авансирование предусмотрено в размере 100% цены контракта.
Платёжным поручением № 276593 от 09.11.2018 осуществлено 100 % авансирование по контракту в сумме 2 588 470,88 руб. на основании счёта № СЕ200 от 24.10.2018.
Дополнительным соглашением № 1 от 10.12.2018 на основании заявления ООО «Техно-Архитек» от 07.12.2018 № 2-07/12-18, согласно пункту 3.1. контракта, продлён срок оказания услуг на 26 дней – до 17.01.2019.
Дополнительным соглашением № 2 от 24.12.2018 на основании заявления ООО «Техно-Архитек» от 21.12.2018 № 1-21/12-18, согласно пункту 3.3. контракта, продлён срок оказания услуг на 20 рабочих дней – до 14.02.2019.
По итогам исполнения контракта получено отрицательное заключение государственной экспертизы от 11.02.2019 № 91-1-2-3-002569-2019, расходы за счёт средств муниципального бюджета составили 2 588 470,88 руб.

7.1.Государственный контракт № 0150Д-18/КМЭ-12818/05/СГ возмездного оказания услуг от 16.10.2018 заключен МКУ «УКС» (Плательщик) и администрацией города Евпатория Республики Крым (Заказчик) заключили с ФАУ «Главгосэкспертиза России» (Крымский филиал) (Исполнитель) на проведение по заявлению Заказчика проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства «Реконструкция изношенных сетей канализации города при учёте необходимости реконструкции глубоководного выпуска КОС, Республика Крым, г. Евпатория»(закупка у единственного поставщика).
Предоставление услуг осуществляется после перечисления Исполнителю аванса в размере 100 % от стоимости услуг в пределах срока проведения государственной экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий по контракту № 0149Д-18/КМЭ-12818/05/ГС от 16.10.2018.
Стоимость услуг по контракту: 23 600,00 руб., источник – средства муниципального бюджета. При изменении ставки НДС стоимость по контракту пересчитывается по дополнительному соглашению, заключенному сторонами.
Авансирование предусмотрено в размере 100% цены контракта.
Платёжным поручением № 272392 от 08.11.2018 осуществлено 100 % авансирование по контракту в сумме 23 600,00 руб. на основании счёта № СЕ201 от 24.10.2018.
Дополнительным соглашением № 3 от 21.01.2019 увеличена стоимость услуг по контракту на 400,00 руб. в связи с увеличением ставки НДС с 18 до 20 %. Общая стоимость услуг по контракту составила 24 000,00 руб., в том числе НДС 4 000,00 руб. Информация о заключенных дополнительных соглашения № 1 и № 2 в ЕИС https://zakupki.gov.ru отсутствует.
Платёжным поручением № 385977 от 08.11.2019 осуществлена доплата в связи с изменившейся ставкой НДС в сумме 400,00 руб. на основании счёта № КМ13 от 12.02.2019. МКУ «УКС»  просрочен срок осуществления платежа на 265 дней (согласно условиям дополнительного соглашения № 3 доплата должна была перечислена в срок до 19.02.2019). Акт сдачи-приёмки оказанных услуг подписан 12.02.2019.
По итогам исполнения государственного контракта получено отрицательное заключение № 00014-19/КМЭ-12818/04 от 12.02.2019, расходы за счёт средств муниципального бюджета составили 24 000,00 руб.

8.Государственный контракт № 0147Д-18/КМЭ-11002/05/ГС возмездного оказания услуг от 12.10.2018 заключен МКУ «УКС» (Заказчик) с ФАУ «Главгосэкспертиза России» (Крымский филиал) (Исполнитель) на проведение по заданию Заказчика государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту: «Строительство водовода, Республика Крым, г. Евпатория»(закупка у единственного поставщика).
Предоставление услуг осуществляется в 2 этапа после перечисления Исполнителю аванса в размере 100 % от стоимости услуг: 
Срок предоставления услуг по контракту с учётом дополнительных соглашений – по 14.02.2019.
Стоимость услуг по контракту: 1 407 629,92 руб., источник – средства муниципального бюджета. При изменении ставки НДС стоимость по контракту пересчитывается по дополнительному соглашению, заключенному сторонами.
Авансирование предусмотрено в размере 100% цены контракта.
Платёжным поручением № 276592 от 09.11.2018 осуществлено 100 % авансирование контракта в сумме 1 407 629,92 руб. на основании счёта № СЕ194 от 15.10.2018.
Дополнительным соглашением № 1 от 10.12.2018 на основании заявления ООО «Техно-Архитек» от 07.12.2018 № 1-07/12-18, согласно пункту 3.1. контракта, продлён срок оказания услуг на 26 дней – до 17.01.2019.
Дополнительным соглашением № 2 от 24.12.2018 на основании заявления ООО «Техно-Архитек» от 24.12.2018 № 1-24/12-18, согласно пункту 3.3. контракта, продлён срок оказания услуг на 20 рабочих дней – до 14.02.2019.
Дополнительным соглашением № 3 от 21.01.2019 увеличена стоимость контракта на 23 858,13 руб. в связи с увеличением ставки НДС в 2019 году с 18 до 20 %. Общая стоимость услуг по контракту составила  1 431 488,05 руб., в том числе НДС 238 581,34 руб. Информация об оплате  суммы 23 858,13 руб. в ЕИС https://zakupki.gov.ru отсутствует.
По итогам исполнения контракта получено отрицательное заключение государственной экспертизы от 13.02.2019 № 91-1-2-3-002801-2019, расходы за счёт средств муниципального бюджета составили 1 407 629,92 руб.

8.1. Государственный контракт № 0148Д-18/КМЭ-11002/05/СГ возмездного оказания услуг от 12.10.2018МКУ «УКС» (Заказчик) заключен с ФАУ «Главгосэкспертиза России» (Крымский филиал) (Исполнитель) на проведение по заявлению Заказчика проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства «Строительство водовода, Республика Крым, г. Евпатория»(закупка у единственного поставщика).
Предоставление услуг осуществляется после перечисления Исполнителю аванса в размере 100 % от стоимости услуг в пределах срока проведения государственной экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий по контракту № 0147Д-18/КМЭ-11002/05/ГС от 12.10.2018.
Стоимость услуг по контракту: 23 600,00 руб., источник – средства муниципального бюджета. При изменении ставки НДС стоимость по контракту пересчитывается по дополнительному соглашению, заключенному сторонами.
Авансирование предусмотрено в размере 100% цены контракта.
Платёжным поручением № 272393 от 08.11.2018 осуществлено 100 % авансирование по контракту в сумме 23 600,00 руб. на основании счёта № СЕ195 от 15.10.2018.
Дополнительным соглашением № 3 от 21.01.2019 увеличена стоимость услуг по контракту на 400,00 руб. в связи с увеличением ставки НДС с 18 до 20 %. Общая стоимость услуг по контракту составила 24 000,00 руб., в том числе НДС 4 000,00 руб. Информация о заключенных дополнительных соглашения № 1 и № 2 в ЕИС https://zakupki.gov.ru отсутствует.
Платёжным поручением № 394834 от 11.11.2019 осуществлена доплата в связи с изменившейся ставкой НДС в сумме 400,00 руб. на основании счёта № КМ15 от 14.02.2019. МКУ «УКС»  просрочен срок осуществления платежа на 263 дня (согласно условиям дополнительного соглашения № 3 доплата должна была перечислена в срок до 21.02.2019). Акт сдачи-приёмки оказанных услуг подписан 14.02.2019.
По итогам исполнения государственного контракта получено отрицательное заключение № 00016-19/КМЭ-11002/04 от 14.02.2019, расходы за счёт средств муниципального бюджета составили 24 000,00 руб.

9. Договор № 1699Д-18/ГГЭ-10953/15-02 возмездного оказания услуг от 28.12.2018 заключен МКУ «УКС» (Плательщик) и администрацией города Евпатория Республики Крым (Заказчик) заключили с ФАУ «Главгосэкспертиза России» (Исполнитель) на проведение экспертизы материалов обоснования инвестиций по объекту: «Реконструкция набережной им. Терешковой с прилегающим сквером им. Караева с берегоукрепительными работами, Республика Крым, г. Евпатория». Корректировка»(закупка у единственного поставщика).
Срок оказания услуг: в соответствии с протоколом  заседания Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Республики Крым и г. Севастополя от 27.05.2016 № 3 в течение 20 дней, с возможностью изменения указанного срока, после получения аванса по договору.
Стоимость услуг по контракту: 436 019,50 руб.,источник – средства муниципального бюджета.
Авансирование предусмотрено в размере 100% цены договора.
Дополнительным соглашением № 1 от 16.01.2019 в связи с увеличением ставки НДС с 18% до 20% в существенные условия договора внесены изменения:
- стоимость договора увеличилась и составила 443 409,66 руб., в том числе НДС 73 901,61 руб.;
- изменён порядок оплаты по договору, установлено авансирование в размере 30 % от стоимости договора, оставшиеся 70 % стоимости договора подлежат оплате после подписания акта сдачи-приёмки оказанных услуг.
Платёжным поручением № 21945 от 08.02.2019 осуществлено 30 % авансирование договора в сумме 133 022,90 руб. на основании счёта № 221 от 16.01.2019. Таким образом, услуги по договору должны были быть предоставлены в срок до 28.02.2019.
Платёжным поручением № 386832 от 28.03.2019 осуществлён окончательный платёж в сумме 310 386,76 руб. согласно акта сдачи-приёмки оказанных услуг от 22.03.2019 по договору от 28.12.2018 № 1699Д-18/ГГЭ-10953/15-02.
По итогам исполнения договора получено положительное заключение от 22.03.2019 № 00324-19/ГГЭ-10953/15-02. В связи с отсутствием информации о продлении Заказчиком сроков проведения экспертизы, ФАУ «Главгосэкспертиза России» просрочен срок исполнения договора на 22 дня.
Договор 1699Д-18/ГГЭ-10953/15-02 от 28.12.2018 исполнен в 2019 году в полном объёме, расходы за счёт средств муниципального бюджета составили 443 409,66 руб.

10. Договор № 0033Д-18/КМЭ-12137/1005 возмездного оказания услуг от 21.05.2018 заключен МКУ «УКС» (Плательщик) и администрацией города Евпатория Республики Крым (Заказчик) с ФАУ «Главгосэкспертиза России» (Крымский филиал) (Исполнитель) на проведение экспертизы материалов обоснования инвестиций: «Реконструкция городских сетей канализации, 2 этап, Республика Крым, г.Евпатория»  (закупка у единственного поставщика).
Срок оказания услуг: в соответствии с протоколом  заседания Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Республики Крым и г. Севастополя от 27.05.2016 № 3 в течение 20 дней, с возможностью изменения указанного срока, после авансирования договора.
Авансирование предусмотрено в размере 30 % от стоимости договора, оставшиеся 70 % стоимости договора подлежат оплате после подписания акта сдачи-приёмки оказанных услуг.
Стоимость услуг по контракту: 839 121,07 руб., в том числе НДС 128 001,52 руб. (источник – средства муниципального бюджета).
Дополнительным соглашением № 1 от 22.05.2018 (на следующий день после заключения договора) на основании письма администрации города Евпатории Республики Крым от 21.05.2018 № 01-16/590, в нарушение ч. 1 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ, внесены изменения в существенные условия договора, а именно предусмотрено 100 % авансирование договора.
Платёжным поручением № 57771 от 06.06.2018 осуществлено 100 % авансирование по договору в сумме 839 121,07 руб. на основании счёта № СЕ91 от 23.05.2018. Таким образом, услуги по договору должны были быть предоставлены в срок до 26.06.2018.
По итогам исполнения договора получено положительное заключение экспертизы от 04.09.2018 № 00076-18/КМЭ-12137/02. ФАУ «Главгосэкспертиза России» просрочено исполнение договора на 70 дней, в ЕИС https://zakupki.gov.ru отсутствует информация о продлении Заказчиком государственной экспертизы.
Договор № 0033Д-18/КМЭ-12137/1005 от 21.05.2018 исполнен в 2018 году в полном объёме, расходы за счёт средств муниципального бюджета составили 839 121,07 руб.

11. Договор № 769/25-18/ОСКП от 23.08.2018 заключен МКУ «УКС» (Плательщик) и администрация города Евпатория Республики Крым (Заказчик) с Акционерным обществом «Научно-исследовательский центр Строительство» (АО «НИЦ «Строительство») о предоставлении услуг по проведению 2-го этапа публичного технологического и ценового аудита инвестиционного проекта: «Реконструкция изношенных сетей канализации при учёте необходимости реконструкции глубоководного спуска КОС, Республика Крым, г. Евпатория».
Стоимость услуг по договору: 82 049,80 руб., источник – средства муниципального бюджета.
Платёжным поручением № 805207 от 21.09.2018 осуществлена оплата услуг по договору в сумме 82 049,80 руб. согласно акту сдачи-приёмки оказанных услуг от 19.09.2018.
По итогам исполнения договора получено положительное сводное заключение от 19.09.2018 № 769/25-18/ОСКП/01/33-2018.
Договор № 769/25-18/ОСКП от 23.08.2018 исполнен в 2018 году, расходы за счёт средств муниципального бюджета составили 82 049,80 руб.

По итогам реализации 15 муниципальных контрактов по мероприятию 2.20 Задачи 2 муниципальной программы израсходовано 9 646 630,87 руб. за счёт средств муниципального бюджета, получено 15 заключений государственной экспертизы. Из 15 полученных заключений государственной экспертизы 6 являются отрицательными. Расходы муниципального бюджета на получение 6 отрицательных заключений государственной экспертизы составили 4 058 260,80 руб.
Согласно данным Сводного годового доклада за 2018 год расходы на реализацию мероприятия 2.20 составили 8 708 089,00 руб., что на 938 541,87 рублей меньше фактических расходов по проанализированным КСП ГО Евпатория РК муниципальным контрактам в рамках данного мероприятия (9 646 630,87 руб.).
Проанализировав исполнение муниципальных контрактов по Задаче 2. «Устранение ограничений инженерной инфраструктуры» можно констатировать факт, что строительно-монтажные работы по реконструкции сетей водоснабжения и канализации города в 2016-2019 годах не выполнены. 
На основании постановления Совета министров Республики Крым от 19.08.2019 № 444 «О внесении изменений в постановление Совета министров Республики Крым  от 24.06.2015 № 350», обращения Государственного казенного учреждения Республики Крым «Инвестиционно-строительное управление Республики Крым» в 2020 году подготовлен проект решения Евпаторийского городского совета Республики «О передаче сетей водоснабжения и канализации, расположенных в городе Евпатория Республики Крым, из собственности муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым в государственную собственность Республики Крым». Из материалов к проекту решения следует, что осуществление процедуры закупки (исполнение функции Заказчика) строительно-монтажных работ по реконструкции сетей водоснабжения и канализации передается на республиканский уровень.



4. Выборочный анализ исполнения мероприятий по Задаче 3 «Повышение качества туристических услуг»

Изменения ресурсного обеспечения по Задаче 3 в 2018 году в соответствии с постановлениями администрации г. Евпатория представлены в диаграмме ниже (тыс.руб.).
Диаграмма № 10


Из представленной выше диаграммы наглядно видно уменьшение планируемых объемов финансирования на ресурсное обеспечение реализации Задачи 3 муниципальной программы в 2018 году на сумму 751 203,956 тыс. руб. в редакции постановления администрации г. Евпатории от 03.10.2018 № 2039-п или на 62,3 % от первоначально запланированных объёмов в редакции постановления администрации г. Евпатории РК от 26.09.2017 № 2772-п. 
Сравнительный анализданных Сводного годового доклада и муниципальной программы в редакции постановления администрации г. Евпатории РК от 03.10.2018 № 2039-п по исполнению мероприятий Задачи 3 муниципальной программы представлен в таблице ниже.
Таблица № 5
	№ м/п в МП
	Наименование мероприятия МП
	Отв. исполнитель
	Срок исполнения
	Запланировано,
тыс. руб., в т.ч. за счет средств ФБ, БРК, МБ[footnoteRef:4] [4:  ФБ – федеральный бюджет; БРК – бюджет Республики Крым; МБ – муниципальный бюджет.] 

	Фактически исполнено, тыс. руб., в т.ч. за счет средств ФБ, БРК, МБ

	3.1.
	Реконструкция набережной им. Терешковой с прилегающим сквером им. Караева с берегоукрепительными работами, Республика Крым, г.Евпатория, в том числе ПИР
	ОГС,
УКС
	2015-2019
	363 809,000 в т.ч.:
- ФБ 345 620,000;
- БРК 18 189,000
	563 809,000 в т.ч.:
- ФБ 535 620,000;
- БРК 28 189,000

	3.2.
	Кадастровые работы по объекту Реконструкция набережной им. Терешковой с прилегающим сквером им. Караева с берегоукрепительными работами, Республика Крым, г.Евпатория
	ОГС,
УКС
	2017
	0,000
	0,000

	3.3.
	Полив и содержание зеленых насаждений на объекте: "Республика Крым, г. Евпатория, набережная имени В. Терешковой"
	ОГС,
УКС
	2018
	98,890 в т.ч.:
- МБ 98,890
	98,890 в т.ч.:
- МБ 98,890

	3.4.
	Оплата услуг за водоснабжение для полива на объекте: "Республика Крым, г. Евпатория, набережная имени В. Терешковой"
	ОГС,
УКС
	2018
	99,716 в т.ч.:
- МБ 99,716
	92,830 в т.ч.:
- МБ 92,830

	3.5.
	Услуги по обслуживанию системы автоматического полива, находящегося на территории сквера Караева по объекту: "Республика Крым, г. Евпатория, набережная имени В. Терешковой" (июль-сентябрь 2018г)
	ОГС,
УКС
	2018
	150,000 в т.ч.:
- МБ 150,000
	149,504 в т.ч.:
- МБ 149,504

	3.6.
	Услуги по консервации системы автоматического полива и насосной станции, находящиеся на территории сквера караева по объекту: "Республика Крым, г. Евпатория, набережная им. В. Терешковой" (октябрь 2018г)
	ОГС,
УКС
	2018
	50,000 в т.ч.:
- МБ 50,000
	49,560 в т.ч.:
- МБ 49,560

	3.7.
	Услуги по обрезке сухих деревьев в парковой зоне сквера Караева по объекту: "Республика Крым, г. Евпатория, набережная им. В. Терешковой"
	ОГС,
УКС
	2018
	100,000 в т.ч.:
- МБ 100,000
	99,500 в т.ч.:
- МБ 99,500

	3.8.
	Услуги по обслуживанию каскадного фонтана по объекту:  "Республика Крым, г. Евпатория, набережная им. В. Терешковой" (июль-сентябрь 2018г)
	ОГС,
УКС
	2018
	150,000 в т.ч.:
- МБ 150,000
	149,212 в т.ч.:
- МБ 149,212

	3.9.
	Услуги по консервации каскадного фонтана на зимний период по объекту: "Республика Крым, г. Евпатория, набережная им. В. Терешковой" (октябрь 2018г)
	ОГС,
УКС
	2018
	50,000 в т.ч.:
- МБ 50,000
	40,200 в т.ч.:
- МБ 40,200

	3.10.
	Услуги по уходу за зелёными насаждениями по объекту:  "Республика Крым, г. Евпатория, набережная им. В. Терешковой" (июль-декабрь 2018г)
	ОГС,
УКС
	2018
	600,000 в т.ч.:
- МБ 600,000
	494,438 в т.ч.:
- МБ 494,438

	3.11.
	Услуги по уборке парковой зоны сквера Караева по объекту: "Республика Крым, г. Евпатория, набережная им. В. Терешковой" (июль-декабрь 2018г)
	ОГС,
УКС
	2018
	300,000 в т.ч.:
- МБ 300,000
	297,360 в т.ч.:
- МБ 297,360

	3.12. 
	Услуги по восстановлению, окраске деревянных элементов малых архитектурных форм по объекту: "Республика Крым, г. Евпатория, набережная им. В. Терешковой" (мостики, беседки, пергола)
	ОГС,
УКС
	2018
	100,000 в т.ч.:
- МБ 100,000
	99,950 в т.ч.:
- МБ 99,950

	3.13.
	Услуги по восстановлению, окраске металлических, чугунных элементов малых архитектурных форм по объекту: "Республика Крым, г. Евпатория, набережная им. В. Терешковой" (мостики, беседки, пергола)
	ОГС,
УКС
	2018
	100,000 в т.ч.:
- МБ 100,000
	0,000

	3.14.
	Услуги по вывозу и захоронению крупногабаритных отходов по объекту:  "Республика Крым, г. Евпатория, набережная им. В. Терешковой" 
	ОГС,
УКС
	2018
	32,288 в т.ч.:
- МБ 32,288
	0,000

	3.15.
	Технологическое присоединение для электроснабжения по объекту: "Реконструкция набережной им. Терешковой с прилегающим сквером им. Караева в г.Евпатория (1-я очередь - участок от пер. Елизара до пансионата "Орбита")" 
	ОГС,
УКС
	2018
	6,148 в т.ч.:
- МБ 6,148
	0,000

	3.16.
	Разработка материалов (документации) для проведения технологического и ценового аудита по объекту: Реконструкция городских сетей водоснабжения,Республика Крым г. Евпатория
	ОГС,
УКС
	2017
	0,000
	0,000

	3.17.
	Проведение экспертизы материалов обоснования инвестиций: Реконструкция городских сетей водоснабжения, Республика Крым г. Евпатория
	ОГС,
УКС
	2017
	0,000
	0,000

	3.18.
	Строительство 2-х пассажирских пирсов: 
1.В районе пансионата «Солнечный»
2.В районе посёлка Заозёрное,
Республика Крым, г.Евпатория, ПИР
	ОГС,
УКС
	2015-2019
	26 310,000 в т.ч.:
- ФБ 24 990,000;
- БРК 1 320,000
	25 396,715 в т.ч.:
- ФБ 24 124,811;
- БРК 1 271,904

	3.19.
	Реконструкция благоустройства территории у собора св.Николая Чудотворца и мечети Джума-Джами с прилегающим пер. Лётным в г. Евпатория (корректировка), Республика Крым, г.Евпатория
	ОГС,
УКС
	2015-2018
	24 024,074 в т.ч.:
- ФБ 20 635,000;
- БРК 1 086,000
	22 220,418 в т.ч.:
- ФБ 20 562,715;
- БРК 1 081,597

	3.20.
	Реконструкция улиц туристического маршрута средневекового центра города 2 очередь. Ул.Водоразборная-ул.Красноармейская, Республика Крым, г.Евпатория, ПИР
	ОГС,
УКС
	2015-2016
	0,000
	0,000

	3.21.
	Реконструкция улиц туристического маршрута средневекового центра города 2 очередь. Ул.Водоразборная-ул.Красноармейская, Республика Крым, г.Евпатория, строительство
	ОГС,
УКС
	2016-2017
	0,000
	0,000

	3.22.
	Проектно-изыкательские работы по переподключению абонентов к сетям электроснабжения по объекту: "Реконструкция улиц туристического маршрута средневекового центра города 2 очередь. Ул.Водоразборная-ул.Красноармейская, Республика Крым, г.Евпатория"
	ОГС,
УКС
	2017
	0,000
	0,000

	3.23.
	Реконструкция грязелечебницы «Мойнаки» в г. Евпатория, Республика Крым, г. Евпатория, ПИР
	ОГС,
УКС
	2015-2018
	1 284,060 в т.ч.:
- МБ 1 284,060
	0,000

	3.24.
	Круглосуточная охрана по объекту: Реконструкция грязелечебницы «Мойнаки» в г. Евпатория, Республика Крым, г. Евпатория
	ОГС,
УКС
	2017-2018
	805,500 в т.ч.:
- МБ 805,500
	820,380 в т.ч.:
- МБ 820,380

	3.25.
	Услуги по уборке территории парка грязелечебницы "Мойнаки", расположенной по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, ул. Полупанова, 30
	ОГС,
УКС
	2018
	128,960 в т.ч.:
- МБ 128,960
	128,960 в т.ч.:
- МБ 128,960

	3.26.
	Услуги по вывозу и захоронению твёрдых коммунальных отходов с территории грязелечебницы "Мойнаки", расположенной по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, ул. Полупанова, 30
	ОГС,
УКС
	2018
	28,190 в т.ч.:
- МБ 28,190
	3,943 в т.ч.:
- МБ 3,943

	3.27.
	Работы по подготовке концепции развития туристического кластера г. Евпатории и необходимой градостроительной документации, Республика Крым
	ОГС
	2015
	0,000
	0,000

	3.28.
	Противоаварийные, ремонтно-реставрационные работы по объекту культурного наследия: «Теккие дервишей
(монастырь)» (XVI - XV веков) по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, ул. Караева, д. 18
	ОГС
	2015-2017
	0,000
	0,000

	3.29.
	Берегоукрепление и восстановление пляжной зоны в г.Евпатории (1-я очередь – парк им.Фрунзе), Республика Крым
	ОГС
	2016-2019
	0,000
	0,000

	3.30.
	Берегоукрепление и восстановление пляжной зоны в г.Евпатории (2-я очередь, включая волнозащитные и пляжеудерживающие сооружения), Республика Крым
	ОГС,
УКС
	2018-2020
	35 240,000 в т.ч.:
- БРК 33 478,000;
- МБ 1 762,000
	15 807,000 в т.ч.:
- БРК 15 016,650;
- МБ 790,350

	3.31.
	Выполнение кадастровых работ по объекту: "Золотые пески России", расположенные по адресу: "Республика Крым, г. Евпатория, район от поста ГАИ до гостиничного комплекса "Солнышко"
	ОГС,
УКС
	2018
	817,900 в т.ч.:
- МБ 817,900
	817,900 в т.ч.:
- МБ 817,900

	ИТОГО финансирование по задаче 3 в 2018 году:
	 
	454 284,726 в т.ч.:
- ФБ 391 245,000;
- БРК 54 073,000;
- МБ 8 966,726
	630 575,760 в т.ч.:
- ФБ 580 307,52579;
- БРК 45 559,15136;
- МБ 4 709,08240



Из представленной таблицы следует, чтов целом по Задаче 3 муниципальной программы в редакции постановления администрацииг. Евпатории от 03.10.2018 № 2039-п на 2018 год запланировано на 200 000,000 тыс. руб.меньше средств, чем в бюджете городского округа по мероприятию 3.1. «Реконструкция набережной им. Терешковой с прилегающим сквером им. Караева с берегоукрепительными работами, Республика Крым, г.Евпатория, в том числе ПИР», в том числе за счёт средств федерального бюджета в сумме 190 000,000 тыс. руб., за счёт средств из бюджета Республики Крым в сумме 10 000,000 тыс. руб. (всего при запланированном финансировании 363 809,000 тыс. руб. фактически исполнено 563 809,00 тыс. руб.). Объёмы финансирования на 2018 год по Задаче 3 Приложения 3 муниципальной программы откорректированы постановлением администрации г. Евпатория РК от 04.03.2019 № 333-п. 
По итогам 2018 года исполнено мероприятий на общую сумму 630 575,760 тыс. руб. или 138,8 % от годового плана 454 284,726  тыс. рублей, в том числе за счет средств из федерального бюджета исполнено 580 307,52579 тыс. руб. или 148,3 % от годового плана 391 245,000 тыс. руб., за счет средств из бюджета Республики Крым исполнено 45 559,15136 тыс. руб. или 84,3 % от годового плана 54 073,000 тыс. руб., за счет средств муниципального бюджета исполнено 4 709,08240 тыс. руб. или 52,5 % от годового плана    8 966,726 тыс. руб.
Иллюстрация фактических расходов на реализацию Задачи 3 муниципальной программы по итогам 2018 года приведена в диаграмме ниже.


Диаграмма№ 11



Приложением 1 к муниципальной программе «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы» в редакции постановления администрации г. Евпатории от 27.06.2018 № 1394-п, по Задаче 3 установлены следующие показатели (индикаторы) на 2018 год:
- площадь благоустройства туристических зон – 2 963,59 кв.м.;
- протяжённость вновь возводимых пассажирских пирсов – 100 м.;
- протяжённость берегоукрепления реконструированной набережной – 804,88 м.;
- площадь благоустройства реконструированной набережной – 57 828,37 кв.м.
Согласно данным Сводного годового доклада, по Задаче 3 показатель «Площадь благоустройства туристических зон» выполнен на 125,95 %, показатель «Протяжённость вновь возводимых пассажирских пирсов» не выполнен, показатель «Протяжённость берегоукрепления реконструированной набережной» выполнен на 134,18 %, показатель «Площадь благоустройства реконструированной набережной» не выполнен.

Мероприятие 3.1. Реконструкция набережной им. Терешковой с прилегающим сквером им. Караева с берегоукрепительными работами, Республика Крым, г. Евпатория, в том числе проектно-изыскательские работы.
Согласно постановлению администрации г. Евпатории № 2039-п от 03.10.2018срок выполнения мероприятия: 2015-2019 г.г.
Ответственные исполнители мероприятия - ОГС, МКУ «УКС».
Общий объем финансирования мероприятия – 825 654 000,00 руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 793 208 800,00 руб., за счет средств бюджета Республики Крым – 32 445 200,00 руб.
Общий объем финансирования мероприятия на 2018 год – 363 809 000,00 руб.,в том числе за счет средств федерального бюджета – 345 620 000,00 руб., за счет средств бюджета Республики Крым – 18 189 000,00 руб.
Общий объем финансирования мероприятия на 2019 год – 285 124 000,00 руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 270 867 800,00 руб., за счет средств бюджета Республики Крым – 14 256 200,00 руб.
В 2015 году ОГС в лице МБУ «УКС» заключен контракт № 56/ЕД/2015 от 01.10.2015 на выполнение проектно-изыскательских работ с ООО «Гидротехника». Сумма контракта - 35 664 456,00 руб. Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий получено 28.07.2017. Положительное заключение проверки достоверности сметной стоимости получено 03.08.2017.
Впоследствии ООО «Гидротехника» осуществляло работы по авторскому надзору на основании заключенного с МКУ «УКС» муниципального контракта № 18/ЕП/2018 от 05.06.2018 на сумму 879 002,08 руб. Выплаты по контракту в 2018 и 2019 году не производились.
МКУ «УКС» (далее – заказчик) и ООО «КАШТАК» (далее – подрядчик) заключен муниципальный контракт № 06/12/2017 от 06.12.2017 на выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Реконструкция набережной им. Терешковой с прилегающим сквером им. Караева с берегоукрепительными работами, Республика Крым, г. Евпатория».
Срок действия контракта и срок выполнения работ: с 06.12.2017 до 31.12.2019.
Цена контракта - 774 178 000,00 руб.
Финансирование контракта осуществлялось за счет средств субсидии, предоставленной местному бюджету из бюджета Республики Крым по годам:
- 2017 год - 131 721 000,00 руб. (соглашение № 2 от 15.03.2017),
- 2018 год – 563 809 000,00 руб. (соглашение № 35712000-1-2018-007 от 26.03.2018.
Общая сумма предоставленной субсидии - 695 530 000,00 руб.
Авансовые платежи по контракту не предусмотрены (п.3.4 контракта).
В последствии данное существенное условие контракта было изменено:
- дополнительным соглашением № 1 от 07.12.2017 о выплате подрядчику предварительного (авансового) платежа в сумме 131 610 260,00 руб.,
- дополнительным соглашением № 3 от 17.09.2018 о выплате подрядчику предварительного (авансового) платежа в сумме 100 643 140,00 руб.
- дополнительным соглашением № 6 от 07.12.2018 о выплате подрядчику предварительного (авансового) платежа в сумме 200 000 000,00 руб.
Общая сумма предварительных (авансовых) платежей, предусмотренных указанными дополнительными соглашениями  - 432 253 400,00 руб.
Выплата предварительных (авансовых) платежей произведена заказчиком в 2017 и 2018 году в полном объеме.
Основанием для изменения существенных условий контракта и подписания указанных дополнительных соглашений послужило издание администрацией г. Евпатории следующих постановлений:
- № 3263-п от 07.12.2017 «Об изменении существенных условий контракта для обеспечения муниципальных нужд»;
- № 1893-п от 14.09.2018 «Об изменении существенных условий контракта для обеспечения муниципальных нужд»;
- № 2575-п от 17.12.2018 «Об изменении существенных условий контракта для обеспечения муниципальных нужд».
Указанные постановления администрации г. Евпатории, на основании которых внесены изменения в существенные условия контракта в части выплаты подрядчику предварительных (авансовых) платежей, приняты в нарушение п. 4 ч. 1 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ и Постановления Правительства РФ от 19.12.2013 № 1186 «Об установлении размера цены контракта, при которой или при превышении которой существенные условия контракта могут быть изменены по соглашению сторон на основании решения Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации и местной администрации, в случае если выполнение контракта по независящим от сторон контракта обстоятельствам без изменения его условий невозможно».
Согласно ч. 13 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ порядок и сроки оплаты работы или услуги относятся к существенным условиям контракта.
 Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ, в частности, если цена заключенного для обеспечения муниципальных нужд на срок не менее одного года контракта составляет или превышает размер цены, установленный Правительством Российской Федерации, и исполнение указанного контракта по независящим от сторон контракта обстоятельствам без изменения его условий невозможно, указанные условия могут быть изменены на основании решения местной администрации (п. 4 ч. 1 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ).
Постановлением Правительства РФ от 19.12.2013 № 1186 установлен размеры цены контракта, заключенного на срок не менее чем 1 год для обеспечения муниципальных нужд, при которой или при превышении которой существенные условия контракта могут быть изменены в установленном порядке, в случае если выполнение контракта по независящим от сторон контракта обстоятельствам без изменения его условий невозможно - 500 млн. рублей.
Таким образом, действующим законодательством местной администрации предоставлено право принимать решения об изменении существенных условий контракта, заключенного на срок не менее чем 1 год с ценой контракта не менее 500 млн. рублей, при условии, что выполнение контракта по независящим от сторон контракта обстоятельствам невозможно без изменения его условий.
В целях выяснения причин изменения существенных условий контракта в адрес администрации направлен запрос о предоставлении информации и копий документов, послуживших основанием для принятия вышеуказанных постановлений, которые бы подтверждали невозможность выполнения контракта без изменения его существенных условий по независящим от сторон обстоятельствам.
На запрос КСП ГО Евпатория РК администрацией г. Евпатории предоставлены копии пояснительных записок к проектам постановлений, подписанные начальником ОГС и директором МКУ «УКС».
1. Из пояснительной записки начальника ОГС, на основании которой было принято постановление № 3263-п от 07.12.2017 «Об изменении существенных условий контракта для обеспечения муниципальных нужд»,предусматривающее выплату авансового платежа в размере 131 610 260,00 руб., следует, что принятие постановления обусловлено невозможностью выполнения контракта без изменения его существенных условий в части порядка оплаты работ и выражается в сложившейся ситуации на территории Республики Крым в части предоплаты фрахтовки плавсредств, необходимых для выполнения работ и предоплаты за поставку гранита, что в свою очередь создает ситуацию, не зависящую от воли сторон, которая может привести к невозможности исполнения контракта без изменения существенных условий в части оплаты.
Указанные причины не могут являться основанием для изменения существенных условий контракта по независящим от воли сторон обстоятельствам, так как фактически не создают для заказчика препятствий по выполнению принятых обязательств - оплате работ, выполненных подрядчиком.
Подписывая контракт, подрядчик принял на себя обязательство обеспечить объект при выполнении работ строительными материалами, изделиями и конструкциями, инженерным (технологическим) оборудованием в соответствии с проектом (п. 8.1. контракта), что свидетельствует о добровольном и осознанном принятии коммерческих рисков, связанных с наступлением неблагоприятных условий в ходе выполнения контракта.
Таким образом, постановлением администрации г. Евпатории № 3263-п от 07.12.2017 внесены изменения в существенные условия контракта не по причине невозможности выполнения контракта по независящим от воли сторон обстоятельствам, а в связи с заявленным подрядчиком отсутствием у него возможности выполнить принятые по контракту обязательства, что является нарушениемп. 4 ч. 1 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ и Постановления Правительства РФ от 19.12.2013 № 1186.
В связи с тем, что изменение существенных условий контракта осуществлено в нарушение требований действующего законодательства, произведенная на основании дополнительного соглашения № 1 от 07.12.2017 выплата подрядчику предварительного (авансового) платежа в сумме 131 610 260,00 руб. является безосновательной.
Необходимо отметить, что постановление администрации г. Евпатории № 3263-п от 07.12.2017 «Об изменении существенных условий контракта для обеспечения муниципальных нужд» и дополнительное соглашение № 1 от 07.12.2017 которыми предусмотрена выплат подрядчику предварительного (авансового) платежа в сумме 131 610 260,00 руб., подписаны на следующий день после подписания контракта.
В случае включения в контракт условия об авансировании работ,количество участников закупки могло увеличиться и привести к уменьшению цены контракта, а соответственно к экономии бюджетных средств.
2. Из пояснительной записки директора МКУ «УКС», на основании которой было принято постановление № 1893-п от 14.09.2018 «Об изменении существенных условий контракта для обеспечения муниципальных нужд»,предусматривающее выплату авансового платежа в размере 100 643 140,00 руб., следует, что обстоятельствами, независящими от воли сторон стали обнаруженные в зоне выполнения строительно- монтажных работ сваи и затопленное судно, препятствующие своевременному выполнению работ и подлежащих демонтажу в связи с выполнением работ по очистке акватории и строительству проницаемых волноломов. Дополнительный аванс требуется для фрахта судов для очистки акватории и оплату инертных материалов, необходимых для формирования берегоукрепительной бермы.
Указанные причины не могут являться основанием для изменения существенных условий контракта по независящим от воли сторон обстоятельствам, так как:
1) фактически не создают для заказчика препятствий по выполнению принятых обязательств - оплате дополнительных (непредвиденных) работ, выполненных подрядчиком;
2) выполнение подрядчиком непредвиденных работ предусмотрено контрактом;
3) резерв средств на непредвиденные расходы и затраты заложен в сводной смете стоимости строительства;
4) проектом постановления не предусмотрено внесение изменений в сметную документацию в части увеличения объема работ или утверждения локальной сметы на выполнение непредвиденных работ;
5) отсутствуют какие-либо расчеты стоимости работ, подтверждающие обоснованность предоставления подрядчику предварительного (авансового) платежа в сумме 100 643 140,00 руб.
Как выше указывалось, подписывая контракт подрядчик принял на себя обязательство обеспечить объект при выполнении работ строительными материалами, изделиями и конструкциями, инженерным (технологическим) оборудованием в соответствии с проектом (п. 8.1. контракта), что свидетельствует о добровольном и осознанном принятии коммерческих рисков, связанных с наступлением неблагоприятных условий в ходе выполнения контракта.
Кроме того, пунктом 5.4.22 контракта на подрядчика возложена обязанность осуществитьза свой счет поставку на территорию объекта всех материалов, конструкций, оборудования и изделий, которые не определены Контрактом, но необходимы для выполнения работ, своевременного пуска и нормальной эксплуатации объекта.
Таким образом, постановлением администрации г. Евпатории № 1893-п от 14.09.2018 внесены изменения в существенные условия контракта не по причине невозможности выполнения контракта по независящим от воли сторон обстоятельствам, а в связи с заявленным подрядчиком отсутствием у него возможности выполнить принятые по контракту обязательства, что является нарушением п. 4 ч. 1 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ и Постановления Правительства РФ от 19.12.2013 № 1186.
В связи с тем, что изменение существенных условий контракта осуществлено в нарушение требований действующего законодательства, произведенная на основании дополнительного соглашения № 3 от 17.09.2018 выплата подрядчику предварительного (авансового) платежа в сумме 100 643 140,00 руб. является безосновательной.
3. Из пояснительной записки начальника ОГС, на основании которой было принято постановление № 2575-п от 17.12.2018 «Об изменении существенных условий контракта  для обеспечения муниципальных нужд», предусматривающее выплату авансового платежа в размере 200 000 000,00 руб., следует, что на основании дополнительного соглашения от 06.12.2018 к Соглашению о предоставлении в 2018 году субсидии из бюджета Республики Крым бюджету муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым на реализацию мероприятий муниципальной программы по реализации ФЦП были увеличены лимиты бюджетных обязательств по объекту на 200 млн. руб., что явилось обстоятельством, не зависящим от воли сторон и исполнение контракта без изменения его существенных условий в части порядка оплаты стало бы невозможным.
Указанные причины не могут являться основанием для изменения существенных условий контракта по независящим от воли сторон обстоятельствам, так как предоставление дополнительного финансирования для оплаты выполненных работ не создает для заказчика и подрядчика каких-либо препятствий по выполнению принятых обязательств по контракту.
В случае неиспользования в текущем финансовом году средств субсидии в полном объеме, остаток средств возвращается в бюджет Республики Крым в установленном действующим законодательством порядке. 
Таким образом, постановлением администрации г. Евпатории № 2575-п от 17.12.2018 внесены изменения в существенные условия контракта в отсутствие установленных законом оснований, что является нарушением п. 4 ч. 1 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ и Постановления Правительства РФ от 19.12.2013 № 1186.
В связи с тем, что изменение существенных условий контракта осуществлено в нарушение требований действующего законодательства,произведенная на основании дополнительного соглашения № 6 от 07.12.2018 выплата подрядчику предварительного (авансового) платежа в сумме 200 000 000,00 руб. является безосновательной.
Общая сумма безосновательно выплаченных подрядчику денежных средств в виде предварительных (авансовых) платежей - 432 253 400,00 руб.
Проверкой также установлено, что выплаченные подрядчику предварительные (авансовые) платежи не были обеспечены банковской гарантией.
Предоставленная подрядчиком при заключении контракта банковская гарантия № 17/БГ-0127 от 06.12.2017 на сумму 154 835 800,00 руб., во-первых, не покрывает общую сумму выплаченных авансов, во-вторых, не обеспечивает обязательства подрядчика (принципиала) по возврату авансовых платежей заказчику (бенефициару), любой иной предоплаты, полученной подрядчиком (принципиалом), а также обязательства по возмещению убытков, причиненных заказчику (бенефициару) неосвоением и/или невозвратом предоплаты.
Банковская гарантия предусматривает только выплату заказчику (бенефициару) суммы неустойки и убытков (в части не покрытой неустойкой) в случае неисполнения/ненадлежащего исполненияподрядчиком (принципиалом) своих обязательств по контракту.
Кроме того, лицензия на право осуществления банковских операций отозвана у банка-гаранта (ОООКБ "Центрально-Европейский Банк") с 24 августа 2018 года на основании приказа Банка России №ОД-2214 от 24.08.2018, что привело к невозможности выполнения банком-гарантом принятых обязательств. 
Согласно ст. 96 Федерального закона № 44-ФЗ срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, т.е., по 01.02.2020.
Действие банковской гарантии прекращено с 24.08.2018, что на 1 год и 5 месяцев меньше срока действия контракта.
В нарушение ст. 96Федерального закона № 44-ФЗ выполнение контракта не было обеспечено банковской гарантией.
Согласно размещенных на сайте ЕИС в сфере закупок платежных поручений, общая сумма выплаченных подрядчику в 2017 и 2018 году денежных средств – 695 530 000,00 руб., из которых 432 253 400,00 руб. – авансовые платежи, 263 276 600,00 – оплата по актам о приемке выполненных работ.
На запрос КСП ГО Евпатория РК МКУ «УКС» представлены к проверке акты о приемке выполненных работ на общую сумму 498 634 572,64 руб., что на 196 895 427,36 руб. меньше, чем выплачено за 2017, 2018 годы.
Согласно информации, размещенной на сайте ЕИС заказчиком принято решение № 01-16/952/1от 03.09.2019 об одностороннем отказе от исполнения контрактав связи с выявленными многочисленными нарушениями при производстве строительно-монтажных работ, невыполнением предписаний технического заказчика, неудовлетворением требований заказчика об оплате начисленной пени и штрафа.
МКУ «УКС» предоставлена информация о проверке контракта в 2019 году Федеральным казначейством Российской Федерации.
По результатам проверки контракта МКУ «УКС» подготовлено и направлено в Арбитражный суд Республики Крым исковое заявление о взыскании с ООО «КАШТАК» суммы установленных нарушений в размере 524 883 4300,00 руб. из которых:
- 196 895 430,00 руб. – не отработанные средства за счет аванса, находящиеся в распоряжении подрядчика;
- 31 560 120,00 руб. – оплаченные работы, выполнение которых не предусмотрено контрактом;
- 36 271 710,00 руб. – работы, оплаченные подрядчиком по завышенной цене;
- 95 416 230,00 руб. – оплаченные работы, не соответствующие проектной документации;
- 45 398 080,00 руб. – переплата за работы по устройству пляжа с применением пляжеобразующего материала;
- 15 884 900,00 руб. – сумма завышения стоимости материала (бетона);
- 46 174 910,00 руб. – оплата стоимости отсутствующего пляжеобразующего материала;
- 17 324 130,00 руб. – оплата фактически не выполненных работ по строительству на объекте титульных временных зданий и сооружений;
- 39 957 920,00 руб. – оплата некачественных работ по устройству волнолома (имеются критические дефекты, исключающие возможность его использования по прямому назначению).
Установленные Федеральным казначейством нарушения свидетельствуют о том, что в нарушение требований, установленных главой 7 контракта, заказчиками не осуществлялся оперативный контроль за ходом выполнения работ, а приемкавыполненных подрядчиком работ производилась заказчиками без соответствующей проверки на предмет выполнения фактических объемов работ, комплектности, обоснованности расценок и качества выполненных работ.
Акты о приемке выполненных работ, по результатам проверки которых Федеральным казначейством выявлены нарушения, в период с декабря 2017 по апрель 2018 года подписывались заказчиком – МКУ «УКС», в период с июня 2018 по декабрь 2018 года подписывались техническим заказчиком – ГКУ «Инвестстрой». 
Таким образом, установленный Федеральным казначейством ущерб бюджету, причиненный действиями заказчиков, составляет 524 883 4300,00 руб.

По результатам проверки контракта, с учетом выявленных Федеральным казначейством Российской Федерации нарушений, КСП ГО Евпатория РК установлено следующее:
- постановления администрации г. Евпатории № 3263-п от 07.12.2017 «Об изменении существенных условий контракта для обеспечения муниципальных нужд», № 1893-п от 14.09.2018 «Об изменении существенных условий контракта для обеспечения муниципальных нужд», № 2575-п от 17.12.2018 «Об изменении существенных условий контракта для обеспечения муниципальных нужд» приняты в нарушение п. 4 ч. 1 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ и Постановления Правительства РФ от 19.12.2013 № 1186;
- в результате неправомерного изменения существенных условий контракта, на основаниидополнительных соглашений к контракту № 1 от 07.12.2017, № 3 от 17.09.2018, № 6 от 07.12.2018, МКУ «УКС» произведены безосновательные выплаты ООО «КАШТАК» предварительных (авансовых) платежей на общую сумму 432 253 400,00 руб.;
- выплаченныеООО «КАШТАК» предварительные (авансовые) платежи на общую сумму 432 253 400,00 руб. не были обеспечены банковской гарантий;
- в связи с отзывом у банка-гаранта лицензии, в нарушение ст. 96 Федерального закона № 44-ФЗ выполнение контракта не было обеспечено банковской гарантией;
- действиями заказчиков причинен ущерб бюджету на общую сумму 524 883 430,00 руб. (установлено проверкой УФК).
Мероприятие в установленный муниципальной программой срок (2019 год) не выполнено.

Мероприятие 3.2. Кадастровые работы по объекту «Реконструкция набережной им. Терешковой с прилегающим сквером им. Караева с берегоукрепительными работами, Республика Крым, г. Евпатория».
Срок исполнения мероприятия: 2017 г.
Ответственный исполнитель: ОГС, МКУ «УКС».
Проверка выполнения мероприятия осуществлялась КСП ГО Евпатория РК в 2018 году.
Мероприятие завершено в срок, установленный муниципальной программой.

Мероприятие 3.16. Разработка материалов (документации) для проведения технологического и ценового аудита по объекту: Реконструкция городских сетей водоснабжения, Республика Крым г. Евпатория.
Срок исполнения мероприятия: 2017 год.
Ответственный исполнитель: ОГС, МКУ «УКС».
По результатам проведения электронного аукциона между МКУ «УКС» и ООО «ТЕХНО-АРХИТЭК» заключен муниципальный контракт № 759717 от 28.08.2017 на разработку материалов (документации) для проведения технологического и ценового аудита по объекту: «Реконструкция городских сетей водоснабжения, Республика Крым, г. Евпатория», цена контракта 2 945,150 тыс. руб., источник – средства местного бюджета.
С учётом даты заключения контракта (28.08.2017) предельным сроком окончания работ являлось 27.09.2017. В нарушение ч. 1 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ в муниципальный контракт были внесены изменения:
- Дополнительным соглашением № 1 от 14.11.2017 к муниципальному контракту                срок окончания работ изменен на 15.12.2017;
- Дополнительным соглашением № 2 от 13.12.2017 к муниципальному контракту                внесены изменения в существенные условия контракта, а именно, в порядок оплаты второго этапа (окончательного платежа) (п. 2.10 Контракта).
По итогам 2017 года по вышеуказанному контракту были осуществлены платежи в сумме 2 945,150 тыс. руб. или в размере 100 % от суммы по контракту.
В соответствии с Накладной  № 1-01/06 от 01.06.2018 ООО  «ТЕХНО-АРХИТЭК» предоставлено Заключение экспертизы от 25.05.2018 № 00098-18/ГГЭ-12817/15-02 по объекту: «Реконструкция городских сетей водоснабжения, Республика Крым, г. Евпатория». 
В соответствии с письмом МКУ «УКС» от 17.04.2020 № 01-16/308, п. 9.6.1 муниципального контракта, расчёт пени должен быть осуществлён в 2 этапа:
- за период просрочки с 28.09.2017 по 01.10.2017 от суммы 2 945 150,00 руб.;
- за период просрочки с 02.10.2017 по 24.05.2018 от суммы 569 062,88 руб.
Письмом МКУ «УКС» от 08.05.2020 № 01-16/361 в адрес ООО «ТЕХНО-АРХИТЭК»направлено требование по уплате неустойки по муниципальному контракту № 759717 от 28.08.2017 в сумме 28 988,26 руб.
Исполнение муниципального контракта анализировалось в рамках экспертно-аналитического мероприятия в 2018 году.Мероприятие в установленный муниципальной программой срок (2017 год) не выполнено. Выполнение мероприятия завершено в 2018 году.

Мероприятие 3.17. Проведение экспертизы материалов обоснования инвестиций: Реконструкция городских сетей водоснабжения, Республика Крым г. Евпатория.
Срок исполнения мероприятия: 2017 год.
Ответственный исполнитель: ОГС, МКУ «УКС».
Между МКУ «УКС» - «Плательщиком», администрацией города Евпатории Республики Крым – «Заказчиком» и федеральным автономным учреждением «Главное управление государственной экспертизы» (ФАУ «Главгосэкспертиза России») – «Исполнителем» заключен договор возмездного оказания услуг № 1472Д-17/ГГЭ-11169/07 от 27.11.2017 на «Проведение экспертизы материалов обоснования инвестиций: "Реконструкция городских сетей водоснабжения, Республика Крым, г. Евпатория"», цена контракта 763,02072тыс. руб., источник – средства местного бюджета.
Платежным поручением от 07.12.2017 № 664785 осуществлена 100 % предоплата за предоставление услуг в сумме 763,02072 тыс. руб. на основании счёта № 1719 от 27.11.2017. На основании п. 3.1 вышеуказанного договора ФАУ "Главгосэкспертиза России" проводит экспертизу представленных материалов обоснования инвестиций и подготавливает заключение в течение 20 дней после получения предоплаты, т.е. до 27.12.2017.
Дополнительным соглашением № 1 от 21.12.2017 к договору № 1472Д-17/ГГЭ-11168/07 от 27.11.2017 (в варианте, размещенном в открытом доступе - от 17.11.2017) установлен срок окончания предоставления услуг по договору - 05.02.2018.
Согласно Постановления Правительства РФ от 05.03.2007 № 145 в редакции от 12.11.2016 № 1169, действовавшей на момент подписания между сторонами дополнительных соглашений, сроки проведения экспертизы могли быть продлены по инициативе заявителя не более чем на 30 дней в порядке, установленном договором, т.е. до 26.01.2018. Таким образом, дополнительным соглашением № 1 от 21.12.2017 безосновательно продлён срок предоставления услуг по договору с превышением на 10 дней.
Согласно письма МКУ «УКС» от 07.05.2020 № 01-16/352 по договору № 1472Д-17/ГГЭ-11169/07 от 27.11.2017 ФАУ «Главгосэкспертиза России» выдано отрицательное заключение экспертизы от 05.02.2018 № 119-18/ГГЭ-11169/07, расходы из муниципального бюджета составили 763 020,72 руб.
Исполнение муниципального контракта анализировалось в рамках экспертно-аналитического мероприятия в 2018 году. Мероприятие в установленный муниципальной программой срок (2017 год) не выполнено.Мероприятие выполнено в 2018 году.

Мероприятие 3.18.Строительство 2-х пассажирских пирсов: 1.В районе пансионата «Солнечный», 2.В районе посёлка Заозёрное, Республика Крым, г. Евпатория, в том числе проектно-изыскательские работы.
Согласно постановлению администрации г. Евпатории № 2039-п от 03.10.2018 ответственными исполнителями мероприятия являются ОГС, МКУ «УКС».
Срок выполнения мероприятия: 2015-2019 г.г.
Общий объем финансирования мероприятия – 94 730 000,00 руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 90 199 000,00 руб., за счет средств бюджета Республики Крым – 4 531 000,00 руб.
Общий объем финансирования мероприятия на 2018 год – 26 310 000,00 руб.,в том числе за счет средств федерального бюджета – 24 990 000,00 руб., за счет средств бюджета Республики Крым – 1 320 000,00 руб.
Общий объем финансирования мероприятия на 2019 год – 64 220 000,00 руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 61 009 000,00 руб., за счет средств бюджета Республики Крым – 3 211 000,00 руб.
МКУ «УКС» (далее – заказчик) и ООО «КАШТАК» (далее – подрядчик) заключен муниципальный контракт № Ф.2018.637617 от 21.12.2018 на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Строительство 2-х пассажирских пирсов: 1. В районе пансионата «Солнечный», 2. В районе поселка Заозерное Республики Крым, г. Евпатория".
Срок действия контракта: с 21.12.2018 по 31.12.2019
Срок выполнения работ: с 21.12.2018 до 15.12.2019.
Цена контракта - 87 574 878,60 руб.
Финансирование контракта в 2018 году осуществлялось за счет средств субсидии, предоставленной местному бюджету из бюджета Республики Крым на основании соглашения № 35712000-1-2018-007 от 26.03.2018.
Размер предоставленной субсидии - 26 310 000,00 руб.
В соответствии с условиями контракта заказчик оплатил подрядчику авансовый платеж в размере 29% от цены контракта, в сумме 25 396 714,79 руб. (п.п. № 750087 от 27.12.2018).
Согласно размещенной на сайте ЕИС претензии заказчика № 01-16/822 от 17.07.2019 в нарушение утвержденного графика производства работ подрядчик не приступил к работам.
Подрядчику начислен штраф на общую сумму 11 384 073,27 руб.
Решением заказчика № 01-16/850 от 31.07.2019 муниципальный контракт № Ф.2018.637617 от 21.12.2018 расторгнут в одностороннем порядке.
На сайте ЕИС размещено адресованное подрядчику уведомление заказчикао возврате авансового платежа,
В связи с тем, что понесенные в ходе выполнения контракта расходы, не привели к желаемому (пригодному для использования) результату, расходы бюджета в сумме 25 396 714,79 руб. признаются безрезультатными.
Согласно ст. 28 Бюджетного Кодекса РФ бюджетная система Российской Федерации основана в том числе на принципах эффективности использования бюджетных средств. 
Принцип эффективности использования бюджетных средств означает, что при составлении и исполнении бюджетов участники бюджетного процесса в рамках установленных им бюджетных полномочий должны исходить из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств (экономности) и (или) достижения наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств (результативности) (ст. 34 БК РФ).
Приложением № 1 к муниципальной программе, в редакции постановления администрации от 27.06.2018 № 1394-п, по мероприятию установлено следующее значение показателей (индикаторов): протяженность вновь возводимых пассажирских пирсов на 2018 год – 100 м., на 2019 год – 373,37 м.
В связи с невыполнением подрядчиком работ и досрочным расторжением контракта, установленные муниципальной программой значения показателей (индикаторов) не достигнуты.
Таким образом, в силу положений ст. 34Бюджетного Кодекса РФ МКУ «УКС» допущено неэффективное использование бюджетных средств в размере 25 396 714,79 руб.
В установленный муниципальной программой срок (2019 год) мероприятие не выполнено.

Мероприятие 3.19.Реконструкция благоустройства у собора св. Николая Чудотворца и мечети Джума-Джами с прилегающим пер. Летным в г. Евпатория (корректировка) Республики Крым, г. Евпатория.
Согласно постановлению администрации г. Евпатории № 2039-п от 03.10.2018срок выполнения мероприятия: 2015-2018 г.г.
Ответственные исполнители мероприятия - ОГС, МКУ «УКС».
Общий объем финансирования мероприятия – 64 029 074,00 руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 58 744 000,00 руб., за счет средств бюджета Республики Крым – 1 086 000,00 руб., муниципального бюджета – 4 199 074,00 руб.
Общий объем финансирования мероприятия на 2018 год – 24 024 074,00 руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 20 635 000,00 руб., за счет средств бюджета Республики Крым – 1 086 000,00 руб., муниципального бюджета – 2 303 074,00 руб.
МКУ «УКС» (далее – заказчик) и ООО «КАШТАК» (далее – подрядчик) заключен муниципальный контракт № 0175200000417000457_318729 от 13.11.2017 на выполнение строительно-монтажных работ на объекте: «Реконструкция благоустройства у собора св. Николая Чудотворца и мечети Джума-Джами с прилегающим пер. Летным в г. Евпатория, (корректировка), Республика Крым, г. Евпатория».
При заключении контракта срок действия контракта и срок выполнения работ составлял: с 13.11.2017 по 31.12.2017.
Цена контракта при его заключении - 30 294 202,20 руб.
Согласно условий контракта оплата выполненных работ, в пределах 100% от их стоимости, осуществляется заказчиком, в течение 20 (двадцати) календарных дней от даты подписания сторонами акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат № КС-3, выставления подрядчиком счёта на оплату работ.
Авансовые платежи по Контракту не предусмотрены (п. 3.4. контракта).
В период действия контрактав цену контракта дважды вносились изменения, дополнительным соглашением № 2 от 29.03.2018 увеличен объем работ на 2,23%, цена контракта увеличена на 675 560,71 руб. с 30 294 202,20 руб. до 30 969 761,91 руб., дополнительным соглашением № 4 от 10.08.2018 увеличен объем работ на 1,9%, цена контракта увеличена на 576 105,27 руб. с 30 969 761,91 руб. до 31 545 868,18 руб.
В результате увеличения объема работ цена контракта увеличилась на 1 251 665,98 руб.
Сторонами контракта подписано дополнительное соглашение № 1 от 16.11.2017 о внесении изменений в существенные условия контракта, в части выплаты подрядчику ранее не предусмотренного контрактом авансового платежа в размере 9 088 260,66 руб., изменения срока окончания работ с 31.12.2017 на 30.03.2018, изменения срока действия контракта с 31.12.2017 на 30.12.2018.
Согласно п. 1.1 - 1.3. дополнительного соглашения № 1 от 16.11.2017 основанием для изменения существенных условий контракта является п. 6 ч. 1 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ, ст. 161 Бюджетного Кодекса РФ - уменьшение муниципальному заказчику как получателю бюджетных средств главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств.
Проверкой установлено, что указанные изменения существенных условий контракта произведены в нарушение п. 6 ч. 1 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ и ст. 161 Бюджетного Кодекса РФ.
Согласно ч. 2 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ при заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных настоящей статьей и статьей 95 настоящего Федерального закона.
Статей 95 Федерального закона № 44-ФЗ установлено, что изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, определенных в указанной статье, в том числе в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного или муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом государственный или муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом. (п.6, ч.1 ст.95 44-ФЗ).
Согласно п. 6 ст. 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации в случае уменьшения казенному учреждению как получателю бюджетных средств главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения казенным учреждением бюджетных обязательств, вытекающих из заключенных им государственных (муниципальных) контрактов, иных договоров, казенное учреждение должно обеспечить согласование в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд новых условий государственных (муниципальных) контрактов, в том числе по цене и (или) срокам их исполнения и (или) количеству (объему) товара (работы, услуги), иных договоров.
Таким образом, в связи с невозможностью исполнения заказчиком бюджетных обязательств, по причине уменьшения ему ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, он обязан согласовать с подрядчиком новую цену контракта и новый объем работ.
При этом, нормами законодательства не предусмотрено изменение существенных условий контракта в части выплаты ранее не предусмотренного контрактом авансового платежа.  
В нарушение п. 6 ч. 1 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ и ст. 161 Бюджетного Кодекса РФ дополнительным соглашением № 1 от 16.11.2017 изменения в цену контракта и предусмотренный контрактом объем работ не внесены.
Изменение существенных условий контракта в части выплаты подрядчику ранее не предусмотренного контрактом авансового платежа не связано с невозможностью исполнения заказчиком бюджетных обязательств и не предусмотрено п. 6 ч. 1 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ и ст. 161 Бюджетного Кодекса РФ.
Вследствие указанного нарушения заказчик безосновательно перечислил подрядчику в 2017 году авансовый платеж в сумме 9 088 260,66 руб.
Дополнительным соглашением № 2 от 29.03.2018 увеличен объем работ на 2,23%, увеличена цена контракта на 675 560,71 руб. с 30 294 202,20 руб. до 30 969 761,91 руб., срок выполнения работ изменен с 30.03.2018 на 01.06.2018.
Изменение срока выполнения работ осуществлено в нарушение ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ.
Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, установленныхст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ.
Подпункт б п. 1 ч. 1 ст. 95Федерального закона № 44-ФЗ допускает увеличение предусмотренных контрактом объемов работ не более чем на 10%, при этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в контракте цены единицы работы, но не более чем на 10% цены контракта.
Указанная норма закона не наделяет стороны контракта правом изменения установленных сроков выполнения работ.
Таким образом, произведенное на основании дополнительного соглашения № 2 от 29.03.2018 изменение срока выполнения работ является безосновательным и нарушает требования ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ.
Осуществить проверку законности и обоснованности увеличения объема работ по контракту, произведенного на основании дополнительного соглашения № 2 от 29.03.2018 не представляется возможным в связи с неразмещением заказчиком на сайте ЕИС сметной документации, являющейся приложением к дополнительному соглашению № 2 от 29.03.2018.
Осуществить документальную проверку работ, выполненных подрядчиком и принятых заказчиком не представляется возможным в связи с неразмещением заказчиком на сайте ЕИС актов о приемке выполненных работ (КС-2) в полном объеме.
Из предусмотренных контрактом работ на сумму 31 545 868,18 руб. размещено на сайте ЕИС актов о приемке выполненных работ (КС-2) на общую сумму 12 226 117,32 руб., платежных поручений размещено на общую сумму 17 344 923,03 руб.
Не размещение заказчиком на сайте ЕИС документов о приемке работ, платежных и иных предусмотренных законодательством документов, является нарушением ст. 103Федерального закона № 44-ФЗ и Постановления Правительства РФ от 28.11.2013 № 1084 «О порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну».
Проверкой своевременности и полноты выполнения подрядчиком работ, в том числе работ, срок которых в отсутствие правовых оснований был продлен до 01.06.2018 установлено, что согласно размещенной на сайте ЕИС претензии заказчика № 01-16/934/1 от 31.07.2018 подрядчику начислена пеня в сумме 16 450,55 руб. за период просрочки исполнения обязательств с 02.06.2018 по 25.07.2018.
В ходе проверки установлено, что заказчиком произведено начисление пени подрядчику не за полный период просрочки исполнения обязательств по контракту.
Дополнительным соглашением № 4 от 10.08.2018, подписанным заказчиком и подрядчиком спустя 70 календарных дней после неправомерно установленного срока для выполнения работ (01.06.2018), увеличен объем работ по контракту на 1,9% на сумму 576 105,27 руб.
Указанный в дополнительном соглашении № 4 от 10.08.2018 объем работ на сумму 576 105,27 руб. выполнен подрядчиком 13.09.2018, что подтверждается размещенным на сайте ЕИС актом о приемке выполненных работ № 7 от 13.09.2018.
Таким образом, заказчику следовало произвести дополнительный расчет и начисление пени подрядчику за несвоевременное выполнение обязательств по контракту за период с 26.07.2018 по 13.09.2018.
Произвести самостоятельный расчет пени в рамках экспертно-аналитического мероприятия не представляется возможным, в связи с частичным отсутствием на сайте ЕИС документов о приемке работ.
Сумма пени в размере 16 450,55 руб.начисленная за период просрочки исполнения обязательств с 02.06.2018 по 25.07.2018, удержана заказчиком при расчетах с подрядчиком.
Согласно размещенных на сайте ЕИС сведений, заказчиком произведена оплата работ по контракту на общую сумму 31 529 417,63 руб., что на 16 450,55 руб. меньше цены контракта (31 545 868,18 руб.).
По результатам проверки контракта установлено:
	-безосновательное перечисление подрядчику в 2017 году авансового платежа в размере 9 088 260,66 руб.
	- безосновательноеизменение срока выполнения работ по контракту.
- в нарушение п. 13 ч. 2 ст. 103 Федерального закона 44-ФЗ, Постановления Правительства РФ от 28.11.2013 № 1084 «О порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну» на сайте ЕИС в сфере закупок не размещена сметная документация, не в полном объеме размещены акты о приемке выполненных работ.  
- начисление подрядчику пени по контракту произведено не за полный период просрочки исполнения обязательств.
Контракт выполнен в 2018 году с нарушением установленных сроков выполнения работ и превышением изначально установленной цены контракта на 1 251 665,98 руб.

Мероприятие 3.20. Реконструкция улиц туристического маршрута средневекового центра города 2 очередь. Ул. Водоразборная-ул. Красноармейская, Республика Крым, г. Евпатория, проектно-изыскательские работы.
Срок исполнения мероприятия: 2015-2016гг.
Ответственные исполнители: ОГС, МКУ «УКС».
Проверка выполнения мероприятия осуществлялась КСП ГО Евпатория РК в 2018 году.
Мероприятие завершено в срок, установленный муниципальной программой. 

Мероприятие 3.21. Реконструкция улиц туристического маршрута средневекового центра города 2 очередь. Ул. Водоразборная-ул. Красноармейская, Республика Крым, г. Евпатория, строительство.
Срок исполнения мероприятия: 2016-2017гг.
Ответственные исполнители: ОГС, МКУ «УКС».
Проверка выполнения мероприятия осуществлялась КСП ГО Евпатория РК в 2018 году.
Мероприятие завершено в срок, установленный муниципальной программой. 

Мероприятие 3.22. Проектно-изыскательские работы по переподключению абонентов к сетям электроснабжения по объекту «Реконструкция улиц туристического маршрута средневекового центра города 2 очередь. Ул. Водоразборная-ул. Красноармейская, Республика Крым, г. Евпатория».
Срок исполнения мероприятия: 2017 г.
Ответственные исполнители: ОГС, МКУ «УКС».
Предусмотренное финансирование на 2017 год – 100 000,00 руб.
Информация о закупке на сайте ЕИС отсутствует.
Согласно сведений Сводного годового отчета о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ городского округа Евпатория Республики Крым за 2017 годпроектно-изыскательские работы по переподключению абонентов к сетям электроснабжения выполнены в полном объеме. Стоимость работ – 99 830,00 руб.

Мероприятие 3.23.Реконструкция грязелечебницы «Мойнаки» в г. Евпатория, Республика Крым, г. Евпатория, проектно-изыскательские работы.
Согласно постановлению администрации г. Евпатории № 2039-п от 03.10.2018 срок выполнения мероприятия: 2015-2018 г.г. Ответственные исполнители: ОГС, МКУ «УКС».
Общий объем финансирования мероприятия – 131 124 691,31 руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 119 000 000,00 руб., за счет средств бюджета Республики Крым – 12 840 631,31 руб., за счет средств муниципального бюджета – 1 284 060,00 руб.
Финансирование мероприятия на 2018 год – 1 284 060,00 руб. за счет средств муниципального бюджета.
МКУ «УКС» (далее – заказчик) и ООО «Техно-Архитэк» (далее – подрядчик) заключен муниципальный контракт № 0175200000417000427_318729 от 22.11.2017 навыполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Реконструкция грязелечебницы «Мойнаки» в г. Евпатория, Республика Крым, г. Евпатория».
Срок действия контракта с 22.11.2017 по 30.06.2018.
В момент заключении контракта срок выполнения работ: с 22.11.2017 по 31.05.2018.
Цена контракта при его заключении - 12 840 631,31 руб., финансирование на 2017 год - 11 556 568,18 руб., на 2018 - 1 284 063,13 руб.
В момент заключении контракта выплата авансовых платежей не предусматривалась.
К контракту подписано три дополнительных соглашения.
Дополнительным соглашением № 1 от 11.12.2017 внесены изменения в существенные условия контракта, в части порядка оплаты работ. Финансирование контракта на 2017 год изменено с 11 556 568,18 руб. до 12 840 631,31 руб., что составляет полную цену контракта. 
Кроме того, дополнительным соглашением установлено право заказчика оплатить подрядчику авансовый платеж в размере до 100% цены контракта, что составляет 12 840 631,31 руб., при условии предоставления подрядчиком обеспечения исполнения контракта равному авансовому платежу.
Дополнительным соглашением № 2 от 30.05.2018, в связи с отсутствием по объекту сопоставимых по технико-экономическим показателям проектов-аналогов с положительным заключение государственной экспертизы и необходимостью разработки материалов обоснования инвестиций и проведения проверки разработанных материалов обоснования инвестиций в ФАУ «Главгосэкспертиза России», внесены изменения в существенные условия контракта, в части увеличения объема работ на 10 % на сумму 1 284 060,00 руб., увеличения цены контракта с 12 840 631,31 руб. до 14 124 691,31 руб.,а также, изменения срока выполнения работ с 31.05.2018 на 20.12.2018, при этом, срок действия контракта оставлен без изменений - 30.06.2018.
Дополнительным соглашением № 3 от 31.07.2018 внесены изменения в График выполнения работ без изменения окончательных сроков выполнения работ и Сводную смету по выполнению проектно-изыскательских работ, рассчитанную на основании смет по отдельным видам работ, без изменения общей стоимости.
Проверкой установлено, что Дополнительное соглашение № 1 от 11.12.2017 подписано сторонами контракта в нарушение ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ, что подтверждается следующими обстоятельствами.
Дополнительным соглашением № 1 от 11.12.2017 внесены изменения в существенные условия контракта, в части порядка оплаты работ. Финансирование контракта на 2017 год изменено с 11 556 568,18 руб. до 12 840 631,31 руб., что составляет полную цену контракта, а также установлено право заказчика оплатить подрядчику авансовый платеж в размере до 100% цены контракта, что составляет 12 840 631,31 руб., при условии предоставления подрядчиком обеспечения исполнения контракта равному авансовому платежу.
В силу положений ч. 13 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ условие о порядке и сроках оплаты товара, работы или услуги относится к существенным условия контракта.
Частью 2 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ установлено, что при заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.
Статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ (в редакции от 29.07.2017) установлен исчерпывающий перечень случаев, при возникновении которых допускается изменение существенных условий контракта, в частности:
- при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта;
- если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. 
- если цена заключенного для обеспечения муниципальных нужд на срок не менее одного года контракта составляет или превышает размер цены, установленный Правительством Российской Федерации, и исполнение указанного контракта по независящим от сторон контракта обстоятельствам без изменения его условий невозможно, указанные условия могут быть изменены на основании решения местной администрации.
Иных оснований для изменения существенных условий контрактадля обеспечения муниципальных нужд законом не предусматривалось.
Из преамбулы и текстовой части Дополнительного соглашения № 1 от 11.12.2017 следует, что основанием для изменения существенных условий контракта является постановление администрации г. Евпатории № 276-п от 07.02.2017 «О мерах по реализации решения Евпаторийского городского совета Республики Крым от 30.12.2016 № 1-50/3 «О бюджете муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым на 2017 год» (с изменениями от 08.12.2017 № 3265-п) которым установлено, что получатели бюджетных средств при заключении муниципальных контрактов в пределах доведенных им лимитов бюджетных обязательств вправе предусматривать авансовые платежи в размере до 100% суммы муниципального контракта.
Указанное постановление администрации г. Евпатории не может являться основанием для изменения существенных условий контракта, так как, во-первых, постановлением установлено право предусматриватьавансовые платежи при заключении контрактов, а не при их исполнении, во-вторых, подобное основание не предусмотрено ст.95 Федерального закона № 44-ФЗ.
Таким образом, Дополнительное соглашение № 1 от 11.12.2017 подписано сторонами контракта в нарушениест. 95 Федерального закона № 44-ФЗ.
В результате подписания Дополнительного соглашения № 1 от 11.12.2017 МКУ «УКС» платежным поручением № 843312 от 22.12.2017 произвело безосновательную выплату подрядчику суммы авансового платежа в размере 12 840 631,31 руб., что на момент выплаты составляло полную цену контракта.
В связи с отсутствием по объекту сопоставимых по технико-экономическим показателям проектов-аналогов с положительным заключение государственной экспертизы и необходимостью разработки материалов обоснования инвестиций и проведения проверки разработанных материалов обоснования инвестиций в ФАУ «Главгосэкспертиза России» сторонами контракта подписано Дополнительное соглашение № 2 от 30.05.2018, предусматривающее увеличение объема работ на 10 % на сумму 1 284 060,00 руб., увеличения цены контракта с 12 840 631,31 руб. до 14 124 691,31 руб., а также, изменение срока выполнения работ с 31.05.2018 на 20.12.2018,при этом, срок действия контракта оставлен без изменений - 30.06.2018.
По истечении срока действия контракта подписано Дополнительное соглашение № 3 от 31.07.2018 которым внесены изменения в График выполнения работ без изменения окончательных сроков выполнения работ и Сводную смету по выполнению проектно-изыскательских работ, рассчитанную на основании смет по отдельным видам работ, без изменения общей стоимости.
Информация о дальнейшем выполнении подрядчиком проектно-изыскательских работ на сайте ЕИС отсутствует.
Согласно сведений Сводного годового отчета о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ городского округа Евпатория Республики Крым за 2018 год средства в размере 1 284 060,00 руб. (предусмотренные Дополнительным соглашением №2) освоены не были, так как подрядчиком не выполнены обязательства в срок выполнения работ по контракту.
Информация о начисленных подрядчику неустойках на сайте ЕИС отсутствует. 
В связи с отсутствием информации о выполненных подрядчиком работах, осуществлена проверка сведений, содержащихся в формах годовой отчетности ОГС за 2019 год.
Согласно данным Пояснительной записки (форма 0503160) по счету 20626000 КБК 041201000S4990414 на 01.01.2019 числится дебиторская задолженность в сумме 28 647 631,31 руб., в том числе, авансовый платеж за выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Реконструкция грязелечебницы «Мойнаки» в г. Евпатория, Республика Крым» в сумме 12 840 631,31 руб. Задолженность частично погашена на сумму 15 807 000,00 руб.(задолженность по иному объекту).  На 01.01.2020 сумма дебиторской задолженности составила 12 840 631,31 руб., указано, что дебиторская задолженность будет учтена (списана) при предоставлении подрядной организацией актов выполненных работ.
Таким образом, по состоянию на дату окончания срока действия контракта – 30.06.2018, на дату окончания выполнения работ – 20.12.2018, а также по состоянию на 01.01.2020, работы подрядчиком не выполнены. 
По результатам проверки контракта установлено:
1. В нарушение ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ МКУ «УКС» и ООО «Техно-Архитэк» подписано Дополнительное соглашение № 1 от 11.12.2017.
2. В результате подписания Дополнительного соглашения № 1 от 11.12.2017 МКУ «УКС» произвело безосновательную выплату ООО «Техно-Архитэк» суммы авансового платежа в размере 12 840 631,31 руб.
3. На момент окончания срока действия контракта и срока выполнения работ, проектная и сметная документация, согласованная со всеми заинтересованными организациями, с положительными заключениями Государственной экспертизы, отсутствует.
Мероприятие в установленный муниципальной программой срок (2015-2018 годы) не выполнено.

Мероприятие 3.28. Противоаварийные, ремонтно-реставрационные работы по объекту культурного наследия: «Теккие дервишей (монастырь)» (XVI - XV веков) по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, ул. Караева, д. 18
Срок исполнения мероприятия: 2015-2017гг.
Ответственные исполнители: ОГС, МКУ «УКС».
Между МБУ "УСПТиС" (МКУ «УКС») и ООО «АрхСтройКомпани» заключен контракт № 107/ЕД/2015 от 29.12.2015 на выполнение противоаварийных, ремонтно-реставрационные работы по объекту культурного наследия: «Теккие дервишей (монастырь)» (XVI - XV веков) по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, ул. Караева, д. 18.
Предмет контракта – разработка проектно-сметной документации, выполнениепротивоаварийных, ремонтно-реставрационных работ.
Цена контракта – 25 170 000,00 руб.
Срок действия контракта и срок окончания работ – с 29.12.2015 по 31.12.2017
Согласно сведений Сводного годового отчета о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ городского округа Евпатория Республики Крым за 2016 и 2017 год по объекту разработанапроектная документация, получено положительно заключение достоверности сметной стоимости и результатов инженерных изысканий, строительно-монтажные работы выполнены в полном объеме.

Мероприятие 3.29.Берегоукрепление и восстановление пляжной зоны в г.Евпатории (1-я очередь – парк им.Фрунзе), Республика Крым
Срок исполнения мероприятия: 2016-2019гг.
Ответственные исполнители: ОГС, МКУ «УКС».
Общий объем финансирования мероприятия – 38 600 000,00 руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 36 860 000,00 руб., за счет средств бюджета Республики Крым – 1 740 000,00 руб.
Финансирования мероприятия в 2018 году не предусмотрено.

Финансирования мероприятия на 2019 год – 34 740 000,00 руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 33 000 000,00 руб., за счет средств бюджета Республики Крым – 1 740 000,00 руб.
Между ОГС и ООО «Гидротехника» заключен муниципальный контракт № 17-ЕП/16 от 30.09.2016 на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Берегоукрепление и восстановление пляжной зоны в г. Евпатории (1-я очередь – парк им.Фрунзе), Республика Крым».
Срок выполнения работ – с 30.09.2016 по 20.12.2016.
Цена контракт – 3 750 000,00 руб.
Согласно сведений Сводного годового отчета о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ городского округа Евпатория Республики Крым за 2016 и 2017 год по объекту разработана проектная документация, получено положительно заключение экспертизы. Проектно-изыскательские работы выполнены.

Мероприятие 3.30.Берегоукрепление и восстановление пляжной зоны в г.Евпатории (2-я очередь, включая волнозащитные и пляжеудерживающие сооружения), Республика Крым
Срок исполнения мероприятия - 2018-2020гг.
Ответственные исполнители - ОГС, МКУ «УКС».
Общий объем финансирования мероприятия – 107 270 000,00 руб., в том числе за счет средств бюджета Республики Крым – 101 906 500,00 руб., муниципального бюджета – 5 363 500,00 руб.
Объем финансирования на 2018 год – 35 240 000,00 руб.,в том числе за счет средств бюджета Республики Крым – 33 478 000,00 руб., муниципального бюджета – 1 762 000,00 руб.
Между МКУ «УКС» (далее – заказчик) и ООО «Гидротехника» (далее – подрядчик) заключен муниципальный контракт № 40/ЕП/2018 от 25.09.2018 на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Берегоукрепление и восстановление пляжной зоны в г. Евпатории (2-я очередь, включая волнозащитные и пляжеудерживающие сооружения), Республика Крым».
Срок действия контракта – с 25.09.2018 по 31.12.2019.
Срок выполнения работ – с 25.09.2018 по 15.12.2019.
Цена контракта – 53 000 000,00 руб.
В 2018 году подрядчику выплачен авансовый платеж в сумме 15 807 000,00 руб.
Контракт выполняется, завершение мероприятия запланировано на декабрь 2019 года.

Мероприятие 3.31.Выполнение кадастровых работ по объекту: "Золотые пески России", расположенные по адресу: "Республика Крым, г. Евпатория, район от поста ГАИ до гостиничного комплекса "Солнышко"
Срок исполнения мероприятия - 2018г.
Ответственные исполнители - ОГС, МКУ «УКС».
Объем финансирования – 817 900,00 руб. за счет средств муниципального бюджета.
Информация о заключении МКУ «УКС» контракта на выполнение кадастровых работ по объекту на сайте ЕИС отсутствует.
Согласно сведений годовой отчетности ОГС за 2018 год, МКУ «УКС» произведено расходование бюджетных средств за выполнение кадастровых работ по объекту "Золотые пески России" в сумме 817 900,00 руб. 
Из представленного МКУ «УКС» реестра контрактов, заключенных в 2018 году следует, что объект закупки разделен на договора, стоимостью до ста тысяч рублей.
Согласно положений Федерального закона 44-ФЗ в реестр контрактов не включается информация о контрактах на сумму, не превышающую ста тысяч рублей.
Согласно реестру контрактов, МКУ «УКС» подписано 5 договоров на выполнение кадастровых работ с одним исполнителем - ООО «Кадастр плюс» на общую сумму 411 800,00 руб. Информация о договорахна выполнение кадастровых работ на оставшуюся сумму 406 100,00 руб. в реестре контрактов отсутствует. 
В связи с отсутствием на сайте ЕИС информации о заключенных договорах на выполнение кадастровых работ, осуществить проверку выполнения мероприятия не представляется возможным.


5. Выборочный анализ исполнения мероприятий по Задаче 4 «Развитие дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования»

Изменения ресурсного обеспечения по Задаче 4 в 2018 году в соответствии с постановлениями администрации г. Евпатория представлены в диаграмме ниже (тыс.руб.).

Диаграмма № 12


Из представленной выше диаграммы наглядно видно увеличение планируемых объемов финансирования на ресурсное обеспечение реализации Задачи 4 муниципальной программы в 2018 году на сумму 103 593,000 тыс. руб. в редакции постановления администрации г. Евпатории от 03.10.2018 № 2039-п или на 158,1 % от первоначально запланированных объёмов в редакции постановления администрации г. Евпатории РК от 26.09.2017 № 2772-п. 
Сравнительный анализданных Сводного годового доклада и муниципальной программы в редакции постановления администрации г. Евпатории РК от 03.10.2018                             № 2039-п по исполнению мероприятий Задачи 4 муниципальной программы представлен в таблице ниже.
Таблица № 6
	№ м/п в МП
	Наименование мероприятия МП
	Отв. исполнитель
	Срок исполнения
	Запланировано,
тыс. руб., в т.ч. за счет средств ФБ, БРК, МБ[footnoteRef:5] [5:  ФБ – федеральный бюджет; БРК – бюджет Республики Крым; МБ – муниципальный бюджет.] 

	Фактически исполнено, тыс. руб., в т.ч. за счет средств ФБ, БРК, МБ

	4.1.
	Реконструкция дошкольного учебного учреждения в пос. Новоозёрное, г. Евпатория, по адресу: ул. Героев Десантников, 12, пос. Новоозёрное, Республика Крым
	УО,
ОГС,
МКУ ЦОД МОО,
УКС
	2016-2018
	15 495,000 в т.ч.:
- ФБ 14 720,000;
- БРК 775,000
	15 494,673 в т.ч.:
- ФБ 14 719,817;
- БРК 774,856

	4.2.
	Реконструкция дошкольного образовательного учреждения
«Золотая рыбка» в г. Евпатория по адресу ул. Транспортная, 2,
г. Евпатория, Республика Крым
	УО,
ОГС
	2016-2018
	49 963,000 в т.ч.:
- ФБ 47 465,000;
- БРК 2 498,000
	38 991,796 в т.ч.:
- ФБ 37 041,122;
- БРК 1 950,674

	4.3.
	Реконструкция Евпаторийского дошкольного образовательного
учреждения (ясли-сад) № 26 «Росинка» по адресу ул. Некрасова, 77 А, г. Евпатория, Республика Крым
	УО,
ОГС
	2016-2018
	103 665,000 в т.ч.:
- ФБ 98 482,000;
- БРК 5 183,000
	24 766,197 в т.ч.:
- ФБ 23 527,877;
- БРК 1 238,320

	ИТОГО финансирование по задаче 4 в 2018 году:
	 
	169 123,000 в т.ч.:
- ФБ 160 667,000;
- БРК 8 456,000
	79 252,666 в т.ч.:
- ФБ 75 288,81510;
- БРК 3 963,85076



По итогам 2018 года исполнено мероприятий по Задаче 4 муниципальной программы в редакции постановления администрации г. Евпатории от 03.10.2018 № 2039-п на 2018 год на общую сумму 79 252,666 тыс. руб. или 46,9 % от годового плана 169 123,000  тыс. рублей, в том числе за счет средств из федерального бюджета исполнено 75 288,81510 тыс. руб. или 46,9 % от годового плана 160 667,000 тыс. руб., за счет средств из бюджета Республики Крым исполнено 3 963,85076  тыс. руб. или 46,9 % от годового плана 8 456,000 тыс. руб.
Иллюстрация фактических расходов на реализацию муниципальной программы по итогам 2018 года приведена в диаграмме ниже.
Диаграмма № 13


Приложением 1 к муниципальной программе «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы» в редакции постановления администрации г. Евпатории от 27.06.2018 № 1394-п, по Задаче 4 установлены следующие показатели (индикаторы) на 2018 год:
- количество мест, предусмотренных в процессе реконструкции МБДОУ – 480 чел.;
- площадь МБДОУ вводимых в эксплуатацию после реконструкции – 6 354,6 кв.м.
Согласно данным Сводного годового доклада, по Задаче 4 показатель «Количество мест, предусмотренных в процессе реконструкции МБДОУ» выполнен на 56,04 %, показатель «Площадь МБДОУ вводимых в эксплуатацию после реконструкции» выполнен на 41,17 %.

Мероприятие 4.1. Реконструкция дошкольного учебного учреждения в пос. Новоозерное, г. Евпатория по адресу ул. Героев Десантников, 12, пос. Новоозерное, Республика Крым. 
Ответственный исполнитель: управление образования администрации города Евпатория Республики Крым (далее – УО), ОГС, МКУ ЦОД МОО, МКУ «УКС».
Срок выполнения мероприятия: 2016-2018 г.г.
Общий объем финансирования мероприятия по постановлению администрации от 03.10.2018 № 2039-п: бюджет Республики Крым 775,00 тыс. рублей на 2018 год, федеральный бюджет – 145 224,00 тыс. рублей, в т.ч.:
- 2016 год – 5 238,00 тыс. рублей;
- 2017 год – 125 266,00 тыс. рублей;
- 2018 год – 14 720,00 тыс. рублей.
[bookmark: _GoBack]Министерством образования, науки и молодёжи Республики Крым и администрацией г. Евпатория Республики Крым подписано соглашение № 928/2017 от 30.03.2017 о предоставлении субсидии из бюджета Республики Крым бюджету муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года» (с изменениями).
Согласно приложению 1 к соглашению № 928/2017 от 30.03.2017 субсидия на объект «Реконструкция дошкольного учебного учреждения в пос. Новоозерное, г. Евпатория, по адресу: ул. Героев Десантников, 12, пос. Новоозерное, Республика Крым» (далее – объект) предусмотрена на 2018 год в сумме 49 930,00000 тыс. руб.
Согласно приложению 1 к соглашению № 928/2017 от 30.03.2017 в редакции дополнительного соглашения № 3 от 02.11.2017 субсидия на указанный объект предусмотрена на 2018 год в сумме 15 495,00000 тыс. руб.
Приложением № 3 к соглашению № 928/2017 от 30.03.2017 установлен показатель результативности исполнения мероприятия, а именно, освоение субсидии – 100 %.
02 апреля 2018 года заключено новое соглашение № 35712000-1-2018-008 о предоставлении в 2018 году субсидии из бюджета Республики Крым бюджету муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие РК и г. Севастополя до 2020 года» (в части капитальных расходов) в рамках Государственной программы развития образования в РК на 2016-2025 годы.
Указанным соглашением размер субсидии на 2018 год на мероприятие установлен в размере 15 495,00000 тыс. руб., показатель результативности исполнения мероприятия – ввод в эксплуатацию объекта дошкольного образования в 2018 году.

По итогам проведенного в 2017 году электронного аукциона между МКУ «УКС» и ООО «Западная строительная компания» заключен муниципальный контракт № 0175200000417000157_318729 от 26.07.2017 по выполнению строительно-монтажных работ на объекте «Реконструкция дошкольного учебного учреждения в пос. Новоозерное, г. Евпатория по адресу ул. Героев Десантников, 12, пос. Новоозерное, Республика Крым». 
Цена контракта 137 646 289,60 рублей (при начальной (максимальной) цене контракта 138 338 080,00 рублей).
Контрактом установлено, что стоимость работ, подлежащих оплате в 2017 году – 95 575 060,00 рублей, в 2018 году – 42 071 229,60 рублей.
В соответствии с пунктами 3.3, 3.4 вышеуказанного контракта, оплата принятых выполненных работ, в пределах 95 % от их стоимости,осуществляется заказчиком в течение 20 (двадцати) календарных дней от даты подписания сторонами акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат № КС-3, выставления подрядчиком счёта на оплату работ. Оплата окончательного платежа в пределах 5 % от их стоимостиосуществляется заказчиком в течение 10 (десяти) календарных дней от даты подписания Акта приемки законченного строительством объекта.
Пунктом 3.5 указанного контракта установлено, что авансовые платежи по контракту не предусмотрены.
Пунктом 4.1 контракта сроки выполнения работ определены следующим образом:
- начало работ – с даты заключения контракта;
- окончание работ – 30.04.2018 г. 
КСП ГО Евпатория РК отмечает, что МКУ «УКС» допущено изменение существенных условий муниципального контракта с нарушением требований, установленных законодательством:
При заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных ст. 34, ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ.
Согласно ч. 1 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных ч. 1 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ.
В соответствии с п. 1 ст. 432 Гражданского кодекса РФ существенными являются условия о предмете договора и условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида.
Необходимые условия для контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, определяются ст. 34 указанного закона, устанавливающей условия, подлежащие включению в контракт. К таким условиям согласно положениям п. 13 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ относятся условия о порядке и сроках оплаты товара, работы или услуги.
Таким образом, положения контракта, регулирующие порядок оплаты, относятся к существенным условиям контракта.
· Дополнительным соглашением № 2 от 13.12.2017 к муниципальному контракту № 0175200000417000157_318729 от 26.07.2017 в нарушение требований ч. 1 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» изменены существенные условия муниципального контракта в части порядка оплаты работ.
Дополнительным соглашением № 2 от 13.12.2017 пункты 3.4 и 3.5 муниципального контракты исключены, пункт 3.3 изложен в новой редакции:
«3.3. Финансирование настоящего Контракта, предусмотренное на 2017 год, составляет: 125 266 000,00 руб. (Сто двадцать пять миллионов двести шестьдесят шесть тысяч рублей 00 копеек).
Финансирование настоящего Контракта, предусмотренное на 2018 год, составляет: 12 380 389,60 рублей (Двенадцать миллионов триста восемьдесят тысяч триста восемьдесят девять рублей 60 копеек).
3.3.1 Оплата работ по настоящему Контракту производится «Заказчиком» следующим образом:
В 2017 году «Заказчик» оплачивает «Подрядчику» предварительный (авансовый) платеж в размере 20,1 % от первоначальной суммы настоящего Контракта (137 646 389,60 рублей…), в сумме 27 666 924,31 рублей…
Сумма выданного предварительного (авансового) платежа в размере 20,1 % учитывается «Заказчиком» и «Подрядчиком» пропорционально при расчётах за выполненные и принятые объёмы работ в следующем порядке:
1). 70 % от выполненных работ – зачёт предварительного (авансового) платежа;
2). 30 % от выполненных работ – оплата выполненных работ по акту о приемке выполненных работ.
Оплата по акту о приемке выполненных работ (30%) осуществляется «Заказчиком» в течение 20 (двадцати) рабочих дней от даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ и/или акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат № КС-3, выставления «Подрядчиком» счёта на оплату выполненных работ…».
Как обоснование вносимых в контракт изменений указано «в связи с уменьшением Муниципальному заказчику как получателю бюджетных средств главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств».
КСП ГО Евпатория РК отмечает, в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств, муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта. Сокращение объема работы или услуги при уменьшении цены контракта осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 № 1090 «Об утверждении методики сокращения количества товаров, объемов работ или услуг при уменьшении цены контракта». Принятие муниципальным заказчиком решения об изменении контракта в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены контракта и количества товара, объема работы или услуги.
Таким образом, в связи с невозможностью исполнения заказчиком бюджетных обязательств, по причине уменьшения ему ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, он обязан согласовать с подрядчиком новую цену контракта и новый объем работ.
При этом, нормами законодательства не предусмотрено изменение существенных условий контракта в части выплаты ранее не предусмотренного контрактом авансового платежа.
Таким образом, при обосновании заказчиком необходимости внесения изменений в условия муниципального контракта – уменьшение ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств (п. 6 ч. 1 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, ч. 6 ст. 161 Бюджетного кодекса РФ) объем работ и цена контракта не уменьшены, а фактически увеличен размер оплаты работ в 2017 году путем перечисления подрядчику предварительного (авансового) платежа в размере 20,1 % от первоначальной суммы контракта в сумме 27 666 924,31 рублей.
Изменение существенных условий контракта в части выплаты подрядчику ранее не предусмотренного контрактом авансового платежа не связано с невозможностью исполнения заказчиком бюджетных обязательств и не предусмотрено п. 6 ч. 1 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ и ст. 161 Бюджетного Кодекса РФ.
Вследствие указанного нарушения заказчик безосновательно перечислил подрядчику в 2017 году авансовый платеж в сумме 27 666 924,31 рублей.

· Дополнительным соглашением № 3 от 26.04.2018 к муниципальному контракту № 0175200000417000157_318729 от 26.07.2017 в нарушение требований ч. 1 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» изменены существенные условия муниципального контракта в части изменения срока окончания работ – 30.06.2018.
Указанным дополнительным соглашением также увеличен объем работ на 2,26% на сумму 3 114 610,40 рублей, в связи с чем изменена цена контракта – 140 761 000,00 рублей (включены дополнительные работы – устройство ограждения, наружные сети хоз-бытовой канализации, наружное освещение, отдельные виды отделочных работ и пр.).
В соответствии с п. 4.1 первоначального контракта работы, предусмотренные настоящим контрактом, выполняются в соответствии с графиком производства работ, начало работ – с даты заключения контракта; окончание работ – 30.04.2018.
Частью 1 ст. 708 Гражданского кодекса РФ определено, что в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы, по согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Таким образом, срок выполнения работ является существенным условием договора подряда.
Таким образом, заказчиком изменено существенное условие контракта – срок окончания выполнения работ. Однако, Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ четко определён круг условий, при которых существенные условия контракта могут быть изменены. Выявление дополнительных видов работ не является исключающим условием, поскольку гражданским законодательством установлено, что при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что такое исполнение не будет произведено в установленный срок, сторона, на которой лежит встречное исполнение, вправе приостановить исполнение своего обязательства или отказаться от исполнения этого обязательства (ч. 2 ст. 328 Гражданского кодекса РФ). При этом, подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение заказчиком своих обязанностей по договору подряда, в частности непредоставление материала, оборудования, технической документации или подлежащей переработке (обработке) вещи, препятствует исполнению договора подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок (ч. 1 ст. 719 Гражданского кодекса РФ).
Сохранение условий муниципального контракта в том виде, в котором они были изложены, невозможность ведения переговоров между заказчиками и участниками закупок и исполнение контракта на условиях, указанных в документации, направлены на обеспечение равенства участников размещения заказов, создание условий для свободной конкуренции, обеспечение в связи с этим эффективного использования средств бюджетов и внебюджетных источников финансирования, на предотвращение коррупции и других злоупотреблений в сфере размещения заказов с тем, чтобы исключить случаи обхода закона – искусственного ограничения конкуренции при проведении аукциона и последующего создания для его победителя более выгодных условий исполнения контракта.
Таким образом, Дополнительное соглашение № 3 от 26.04.2018 к муниципальному контракту № 0175200000417000157_318729 от 26.07.2017 в части изменения срока окончания работ – 30.06.2018 заключено с нарушением требований ч. 1 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
· Дополнительным соглашением № 5 от 14.12.2018 к муниципальному контракту № 0175200000417000157_318729 от 26.07.2017 внесены изменения в существенные условия контракта, касающиеся изменения (увеличения) цены контракта. Пункты 2.1, 3.3, приложение № 2 «Сводная смета стоимости строительства» муниципального контракта изложены в новой редакции.
Согласно пункту 2.1. муниципального контракта в редакции дополнительного соглашения № 5 от 14.12.2018, цена контракта составляет 142 976 810,00 рублей.
В 2017 году МКУ «УКС» оплатил подрядчику за выполненные работы денежные средства в размере 125 266 000,00 рублей. 
В 2018 году МКУ «УКС» оплатил подрядчику за выполненные работы денежные средства в размере 17 710 483,02 рублей.
В 2017-2018 годах оплачено подрядчику 142 976 483,02 руб. или 100 % от цены контракта в редакции дополнительного соглашения № 5 от 14.12.2018.
Согласно отчету о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной программы за 2018 год: «В июне 2018 года строительные работы на объекте завершены. В декабре 2018 года зарегистрирована Декларация о готовности объекта к эксплуатации. Средства освоены в полном объеме в 2018 году в размере 15 495,00 тыс. рублей. Проведена реконструкция здания дошкольного учебного учреждения в пос. Новоозерное, а также благоустройство прилегающей территории. Проектная вместимость детского сада 269 мест».
По результатам проверки контракта установлено:
	-безосновательное перечисление подрядчику в 2017 году авансового платежа в размере 27 666 924,31 рублей;
	- безосновательноеизменение срока выполнения работ по контракту.
МКУ «УКС» допущено изменение существенных условий муниципального контракта с нарушением требований, установленных законодательством.
Мероприятие выполнено в срок, предусмотренный муниципальной программой с учетом внесенных в нее изменений (2016-2018 годы).

Мероприятие 4.2. «Реконструкция дошкольного образовательного учреждения «Золотая рыбка» в г. Евпатория, по адресу ул. Транспортная, 2, г. Евпатория, Республика Крым».
Ответственный исполнитель: УО, ОГС.
Срок выполнения мероприятия: 2016-2018 г.г.
Общий объем финансирования мероприятия по постановлению администрации от 03.10.2018 № 2039-п: бюджет Республики Крым 2 498,00 тыс. рублей на 2018 год; федеральный бюджет – 70 227,00 тыс. рублей, в т.ч.:
- 2016 год – 2 598,00 тыс. рублей;
- 2017 год – 20 164,00 тыс. рублей;
- 2018 год – 47 465,00 тыс. рублей.
В отчете о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной программы за 2018 год по указанному мероприятию отражено исполнение годового объема финансирования на 2018 год в размере 78,04 % (38 991,795860 тыс. рублей), в том числе освоено 37 041,12161 тыс. рублей средств федерального бюджета, 1 950,67425 тыс. рублей – бюджета Республики Крым. Подрядной организацией работы не выполнены в полном объеме, ведется претензионная работа.
Между министерством образования, науки и молодежи Республики Крым и администрацией г. Евпатория подписано соглашение № 928/2017 от 30.03.2017 о предоставлении субсидии из бюджета Республики Крым бюджету муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года».
На момент подписания соглашения, объем финансового обеспечения на выполнение мероприятия установлен по годам в следующих размерах:
2017 год – 47 430 000,00 руб.
2018 год – 21 400 000,00 руб.
Планируемое финансирование мероприятия в 2017 году: июль – 8 000 000,00 руб.; август - 8 000 000,00 руб.; сентябрь – 8 000 000,00 руб.; октябрь - 8 000 000,00 руб.; ноябрь - 8 000 000,00 руб.; декабрь – 7 430 000,00 руб.
Показатель результативности исполнения мероприятия – освоение субсидии 100%.
Дополнительным соглашением № 3 от 02.11.2017 к соглашению № 928/2017 от 30.03.2017 внесены изменения в объем и график финансирования мероприятия:
2017 год – 20 164 000,00 руб.
2018 год – 49 963 000,00 руб.
Планируемое финансирование мероприятия в 2017 году: ноябрь – 13 633 500,00 руб.; декабрь – 6 530 500,00 руб.
Дополнительным соглашением № 4 от 29.11.2017 к соглашению № 928/2017 от 30.03.2017 вновь внесены изменения в график финансирования мероприятия:ноябрь – 20 164 000,00 руб.

02 апреля 2018 года заключено новое соглашение № 35712000-1-2018-008 о предоставлении в 2018 году субсидии из бюджета Республики Крым бюджету муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие РК и г. Севастополя до 2020 года» (в части капитальных расходов) в рамках Государственной программы развития образования в РК на 2016-2025 годы.
Указанным соглашением размер субсидии на 2018 год на мероприятие установлен в размере 49 963 000,00 руб., показатель результативности исполнения мероприятия – ввод в эксплуатацию объекта дошкольного образования в 2018 году.

В период с октября по ноябрь 2017 года Комитетом конкурентной политики Республики Крым осуществлялась закупка путем проведения электронного аукциона по объекту «Выполнение строительно-монтажных работ на объекте "Реконструкция дошкольного образовательного учреждения "Золотая Рыбка" в г. Евпатория по адресу ул. Транспортная, 2, г. Евпатория, Республика Крым"». 
Начальная (максимальная) цена контракта 67 212 850,00 рублей.
По итогам проведения электронного аукциона между МКУ «УКС» и ООО «Продсервис» заключен муниципальный контракт № 0175200000417000156_318729 от 23.11.2017 по выполнению строительно-монтажных работ на объекте «Реконструкция дошкольного образовательного учреждения «Золотая рыбка» в г. Евпатория по адресу ул. Транспортная, 2, г. Евпатория, Республика Крым».
Срок действия контракта:с 23.11.2017 до 31.12.2018.
Срок выполнения работ: с 23.11.2017 по 30.04.2018.
Цена контракта - 67 212 850,00 рублей. В соответствии с требованиями документации об аукционе в электронной форме, подрядчиком предоставлено обеспечение исполнения контракта в виде банковской гарантии на сумму 13 442 570,00 рублей.
Авансовые платежи контрактом не предусмотрены.
Контрактом установлен объем финансового обеспечения в 2017 году в размере 46 333 520,00 руб.
При этом, соглашением о предоставлении субсидии № 928/2017 от 30.03.2017 в редакции от 02.11.2017 объем финансирования мероприятия в 2017 году уже был уменьшен с 47 430 000,00 рублей до 20 164 000,00 рублей.
24 ноября 2017 года, то есть на следующий день после подписания контракта, в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств, сторонами контракта подписано дополнительное соглашение № 1 от 24.11.2017, которым предусматривается финансирование мероприятия в 2017 году в сумме 20 164 000,00 рублей, а также предварительный (авансовый) платеж в размере 30 % от первоначальной суммы контракта (67 212 850,00 руб.) в сумме 20 163 855,00 рублей.
Также, дополнительным соглашением к контракту изменен график производства работ на объекте, окончание работ перенесено с 30 апреля 2018 года на 30 июля 2018 года. Вид и объемы работ не изменялись.
Дополнительное соглашение № 1 от 24.11.2017 к муниципальному контракту № 0175200000417000156_318729 от 23.11.2017 заключено с нарушением требований ст. 34, ч. 1 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
Согласно ч. 2 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ при заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных настоящей статьей и статьей 95 настоящего Федерального закона.
В силу положений ч. 13 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ условие о порядке и сроках оплаты товара, работы или услуги относится к существенным условия контракта, следовательно, условие контракта, регулирующее авансирование работ, относится к существенным условиям контракта.
Статей 95 Федерального закона № 44-ФЗ установлено, что изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, определенных в указанной статье, в том числе в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного или муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом государственный или муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом.
Таким образом, определяющим фактором для внесения изменений в контракт является невозможность исполнения казенным учреждением бюджетных обязательств в связи с уменьшением ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств.
Однако изменение порядка авансирования работ по контракту не связано с порядком оплаты по контракту и невозможностью исполнения заказчиком бюджетных обязательств, в связи с уменьшением ему ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств.
В связи с тем, что дополнительным соглашением № 1 от 24.11.2017 установлена выплата ранее не предусмотренного в 2017 году авансового платежа, подрядчику предоставлены дополнительные льготы и преимущества.
В случае наличия в документации об электронном аукционе условий о выплате дополнительного авансового платежа, количество участников электронного аукциона могло увеличиться и привести к уменьшению цены контракта.
При таких обстоятельствах изменение существенных условий контракта, в части порядка авансирования работ, является нарушением ст. 34, ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ.
В результате подписания дополнительного соглашения № 1 от 24.11.2017 МКУ «УКС» произведена безосновательная выплата подрядчику предварительного (авансового) платежа в сумме 20 163 855,00 рублей.
В 2017 году МКУ «УКС» произведена также частичная оплата работ на объекте в сумме 145,00 рублей согласно акта о приемке выполненных работ № 1 от 04.12.2017 на сумму 15 854,48 руб.
В 2018 году МКУ «УКС» произведена частичная оплата за выполненные работы, оплата за строительно-монтажные работы подрядчику в сумме 38 991 795,86 рублей.
По итогам 2018 года работы подрядчиком в полном объеме не выполнены, в связи с чем исполнение контракта предусмотрено на 2019 год.
Дополнительными соглашениями № 3 от 17.09.2019, № 4 от 20.09.2019, № 5 от 23.09.2019, № 6 от 27.09.2019 к муниципальному контракту № 0175200000417000156_318729 от 23.11.2017 внесены изменения в существенные условия контракта в части изменения цены контракта, переносом срока окончания работ, порядка оплаты работ, внесено условие продление муниципального контракта в случае приостановки его исполнения по вине заказчика и др.
В соответствии с письмом ООО «Продсервис» в адрес МКУ «УКС» от 14.06.2018 № 111, подрядчик уведомил заказчика о приостановке работ до даты выдачи откорректированной рабочей документации. По указанию заказчика – МКУ «УКС» (письмо от 25.06.2019 № 01-16\729) подрядчик возобновил выполнение работ 26.06.2019.
По результатам проверки контракта установлено:
1. В нарушение ст.ст. 34,95 Федерального закона № 44-ФЗ МКУ «УКС» и ООО «Продсервис» подписано Дополнительное соглашение № 1 от 24.11.2017.
2. В результате подписания Дополнительного соглашения № 1 от 24.11.2017 МКУ «УКС» произвело безосновательную выплату ООО «Продсервис» суммы авансового платежа в размере 20 163 855,00 руб.
Установленный соглашением о предоставлении субсидии показатель результативности – ввод в эксплуатацию объекта дошкольного образования в 2018 году, не достигнут.

Мероприятие 4.3. «Реконструкция Евпаторийского дошкольного образовательного учреждения (ясли-сад) № 26 «Росинка» по адресу ул. Некрасова, 77А, г. Евпатория, Республика Крым».
Ответственный исполнитель: УО, ОГС.
Срок выполнения мероприятия: 2016-2018 г.г.
Общий объем финансирования мероприятия по постановлению администрации от 03.10.2018 № 2039-п: бюджет Республики Крым 5 183,00 тыс. рублей на 2018 год; федеральный бюджет – 102 922,00 тыс. рублей, в т.ч.:
- 2016 год – 4 440,00 тыс. рублей;
- 2018 год – 98 482,00 тыс. рублей.
В отчете о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной программы за 2018 год по указанному мероприятию отражено исполнение годового объема финансирования на 2018 год в размере 100,00 % (24 766,196980 тыс. рублей), в том числе освоено 23 527,87669 тыс. рублей средств федерального бюджета, 1 238,32029 тыс. рублей – бюджета Республики Крым. Подрядной организацией работы не выполнены, произведена оплата аванса в полном объеме.
Между министерством образования, науки и молодежи Республики Крым и администрацией г. Евпатория подписано соглашение № 35712000-1-2018-008 от 02.04.2018 о предоставлении в 2018 году субсидии из бюджета Республики Крым бюджету муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года (в части капитальных расходов) в рамках Государственной программы развития образования в Республике Крым на 2016-2025 годы».
На момент подписания соглашения, объем финансового обеспечения на выполнение мероприятия на 2018 год установлен в размере 103 665 000,00 рублей (на 2019 год финансирование не предусмотрено).
В течение 2018 года в соглашение вносились изменения два раза:
- дополнительным соглашением № 35712000-1-2018-008/1 от 05.10.2018 объем финансового обеспечения по мероприятию на 2018 год установлен в размере 78 665 000,00 рублей (на 2019 год финансирование не предусмотрено);
- дополнительным соглашением № 35712000-1-2018-008/2 от 18.12.2018 объем финансового обеспечения по мероприятию на 2018 год установлен в размере 24 765 870,00 рублей (на 2019 год финансирование не предусмотрено).
Показатель результативности исполнения мероприятия – ввод в эксплуатацию объекта в 2019 году.
Условиями соглашения № 35712000-1-2018-008 от 02.04.2018 с учетом внесенных в него изменений предусмотрен способ размещения муниципальной закупки по объекту «Реконструкция Евпаторийского дошкольного образовательного учреждения (ясли-сад) № 26 «Росинка» по адресу ул. Некрасова, 77 А, г. Евпатория, Республика Крым» - открытый конкурс.
Комитетом конкурентной политики Республики Крым осуществлена закупка путем проведения электронного аукциона по объекту «Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Реконструкция Евпаторийского дошкольного образовательного учреждения (ясли-сад) № 26 «Росинка» по адресу ул. Некрасова, 77 А, г. Евпатория, Республика Крым». 	Начальная (максимальная) цена контракта 100 68 780,00 рублей.
По итогам проведения электронного аукциона между МКУ «УКС» и ООО «ЕВРОБАУ» заключен муниципальный контракт № Ф.2018.175068 от 28.04.2018 по выполнению строительно-монтажных работ на объекте «Реконструкция Евпаторийского дошкольного образовательного учреждения (ясли-сад) № 26 «Росинка» по адресу ул. Некрасова, 77 А, г. Евпатория, Республика Крым».
Срок действия контракта:с 28.04.2018 до 31.12.2018.
Срок выполнения работ: с 28.04.2018 по 15.12.2018.
Цена контракта – 82 000 000,00 рублей. В соответствии с требованиями документации об аукционе в электронной форме, подрядчиком предоставлено обеспечение исполнения контракта в виде банковской гарантии на сумму 30 200 634,00 рублей (срок действия банковской гарантии от 25.04.2018 № 17307-2/1-2018 – по 31.01.2019).
Контрактом установлен объем финансового обеспечения в 2018 году в размере 82 000 000,00 рублей, в том числе предусмотрена выплата авансового платежа подрядчику в размере 30% от цены контракта в сумме 24 600 000,00 рублей.
· Дополнительным соглашением № 1 от 31.10.2018 внесены изменения в существенные условия контракта – порядок оплаты работ (финансирование на 2018 год – 78 665 000,00 рублей, на 2019 год – 3 335 000,00 рублей), а также продлен срок окончания работ – до 15 марта 2019 года. Указанным дополнительным соглашением вид и объемы работ не изменялись.
Как обоснование вносимых в контракт изменений указано «В соответствии с дополнительным соглашением от 05.10.2018 № 35712000-1-2018-008/1 к соглашению… уменьшены лимиты бюджетных обязательств на 2018 год и перенесены на 2019 год в сумме 3 335 000,00 рублей…».
КСП ГО Евпатория РК отмечает, что дополнительным соглашением № 35712000-1-2018-008/1 от 05.10.2018 действительно уменьшен объем финансового обеспечения по данному мероприятию на 2018 год и установлен в размере 78 665 000,00 рублей, однако на 2019 год финансирование не было предусмотрено. Также, дополнительным соглашением первоначальное соглашение дополнено пунктом 3.4 следующего содержания: «В случае если законом Республики Крым о бюджете Республики Крым на текущий финансовый год и плановый период предусмотрены субсидии исключительно на текущий финансовый год, предоставление субсидий в текущем финансовом году не приводит к возникновению расходных обязательств Республики Крым по предоставлению субсидии в плановом периоде».
Таким образом, Дополнительное соглашение № 1 от 31.10.2018 к муниципальному контракту № Ф.2018.175068 от 28.04.2018 в части изменения срока окончания работ – 15.03.2019, а также порядка оплаты работ по контракту (в части финансирования работ на 2019 год в сумме 3 335 000,00 рублей) заключено с нарушением требований ч. 1 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

· Дополнительным соглашением № 2 от 20.12.2018 внесены изменения в существенные условия контракта – порядок финансирования на 2018 год – 24 765 870,00 рублей, на 2019 год – 57 234 130,00 рублей), а также вновь продлен срок окончания работ – до 15 декабря 2019 года. Указанным дополнительным соглашением вид и объемы работ не изменялись.
Как обоснование вносимых в контракт изменений указано «В соответствии с дополнительным соглашением от 05.10.2018 № 35712000-1-2018-008/2 к соглашению… уменьшены лимиты бюджетных обязательств на 2018 год и перенесены на 2019 год».
Следует отметить, что дополнительным соглашением № 35712000-1-2018-008/2 от 18.12.2018 действительно уменьшен объем финансового обеспечения по данному мероприятию на 2018 год и установлен в размере 24 765 870,00 рублей, однако на 2019 год финансирование не было предусмотрено.
Таким образом, Дополнительное соглашение № 2 от 20.12.2018 к муниципальному контракту № Ф.2018.175068 от 28.04.2018 в части изменения срока окончания работ – 15.12.2019, а также порядка оплаты работ по контракту (в части финансирования работ на 2019 год в сумме 57 234 130,00 рублей) заключено с нарушением требований ч. 1 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Фактически, в 2018 году МКУ «УКС» оплачено подрядчику (ООО «ЕВРОБАУ») 24 765 870,00 рублей, в том числе произведен авансовый платеж в сумме 24 600 000,00 рублей (23.05.2018); оплата за выполненные работы в сумме 165 870,00 рублей (25.07.2018).
По состоянию на момент подготовки настоящего заключения обязательства по муниципальному контракту № Ф.2018.175068 от 28.04.2018 подрядчиком не исполнены, реконструкция дошкольного образовательного учреждения (ясли-сад) № 26 «Росинка» по адресу ул. Некрасова, 77А, не произведена.
11.02.2019 МКУ «УКС» направлена претензия ООО «ЕВРОБАУ» о возврате авансового платежа (24 600 000,00 руб.) и оплате штрафа (80 000,00руб.) по муниципальному контракту № Ф.2018.175068 от 28.04.2018 в связи с непредставлением подрядчиком документов, подтверждающих использование аванса по целевому назначению в полном объеме – актов о приемке выполненных работ (формы - № КС-2), актов смонтированного оборудования и справки о стоимости выполненных работ и затрат (формы - № КС-3), которые по условиям контракта ООО «ЕВРОБАУ» должно предоставлять ежемесячно, не позднее 5 (пяти) рабочих дней до окончания рабочего месяца.
07.03.2019 МКУ «УКС» принято решение об одностороннем отказе от исполнения муниципального контракта № Ф.2018.175068 от 28.04.2018
03.03.2020 Арбитражным судом Республики Крым вынесено решение по делу № А83-13973/2019 по исковому заявлению МКУ «УКС» к ООО «ЕВРОБАУ» о взыскании с ответчика в пользу МКУ «УКС» неосновательного обогащения в размере 20 533 196,44 рублей (сумма авансового платежа за минусом стоимости фактически выполненных работ подрядчиком, установленной экспертом в размере 4 138 030,84 рублей), штрафа в размере 820 000,00 рублей, штрафа в размере 60 000,00 рублей.
На момент подготовки настоящего заключения информация об исполнении решения Арбитражного суда Республики Крым отсутствует.
Следует отметить, что 05.11.2019 между МКУ «УКС» и ООО «ПКБ «Волгостромпроект» заключен муниципальный контракт №05-ПИР/2019 на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту «Реконструкция Евпаторийского дошкольного образовательного учреждения (ясли-сад) № 26 «Росинка» по адресу ул. Некрасова, 77А, г. Евпатория, Республика Крым» на сумму 1 511 890,00 рублей.

Согласно информации, изложенной в пояснительной записке к отчету о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной программы по реализации федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года» за 2018 год, по задаче 4 (развитие дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) при плане 90 223,870 тыс. рублей фактические расходы составили 79 252,66586 тыс. рублей (87,84%). Показатель «Количество мест, предусмотренных в процессе реконструкции МБОУД по задаче 4 выполнен на 56,04%. Показатель «Площадь МБОУД вводимых в эксплуатацию после реконструкции» по задаче 4 выполнен на 41,17%.
КСП ГО Евпатория РК отмечает, что фактически на момент подготовки настоящего заключения по Задаче 4. «Развитие дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования» из трех мероприятий по реконструкции дошкольных учебных учреждений исполнено в полном объеме одно – Мероприятие 4.1. Реконструкция дошкольного учебного учрежденияв пос. Новоозерное, г. Евпатория по адресу ул. Героев Десантников, 12, пос. Новоозерное, Республика Крым. По итогам исполнения мероприятия 4.1. достигнут показатель результативности его исполнения, предусмотренный соглашением о предоставлении субсидии (с учетом всех изменений и корректировок) – ввод в эксплуатацию дошкольного учебного учреждения в пос. Новоозерное, г. Евпатория по адресу ул. Героев Десантников, 12, осуществлен в 2018 году.
По итогам исполнения в 2018 году мероприятий 4.2. и 4.3. показатели результативности исполнения соглашения о предоставлении субсидии не достигнуты, контракты не исполнены, работы подрядчиками в полном объеме не выполнены.



6. Выборочный анализ исполнения мероприятий по Задачам 5-7
муниципальной программы

Сравнительный анализданных Сводного годового доклада и муниципальной программы в редакции постановления администрации г. Евпатории РК от 03.10.2018                             № 2039-п по исполнению мероприятий Задач 5-7 муниципальной программы представлен в таблице ниже. Проанализированы следующие Задачи:
- Задача 5 «Организация работы по разработке документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке и территории муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым»;
- Задача 6 «Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности бюджетных организаций по выполнению возложенных на них полномочий»;
- Задача 7 «Реализация мер, направленных на национально-культурное и духовное возрождение армянского, болгарского, греческого, итальянского, крымско-татарского и немецкого народов».
Таблица № 7

	№ м/п в МП
	Наименование мероприятия МП
	Отв. исполнитель
	Срок исполнения
	Запланировано,
тыс. руб., в т.ч. за счет средств Ф.Б., БРК, МБ[footnoteRef:6] [6:  Ф.Б. – федеральный бюджет; Б.Р.К. – бюджет Республики Крым; М.Б. – муниципальный бюджет.] 

	Фактически исполнено, тыс. руб., в т.ч. за счет средств ФБ, БРК, МБ

	5.1.
	Подготовка генерального плана муниципального образования городской округ Евпатория
	ОГС, 
ОАиГ
	2016-2017
	0,000
	0,000

	5.2.
	Подготовка правил землепользования и застройки МО ГО Евпатория
	ОАиГ
	2017
	0,000
	0,000

	5.3.
	Разработка местных нормативов градостроительного проектирования МО ГО Евпатория
	ОАиГ
	2017
	0,000
	0,000

	5.4.
	Демонтаж объектов наружной рекламы и информации, установленных и эксплуатируемых на территории МО ГО Евпатория РК не в соответствии с требованиями действующего законодательства
	ОАиГ
	2018
	137,186 в т.ч.:
- МБ 137,186
	0,000

	6.1.
	Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности отдела городского строительства администрации города Евпатории Республики Крым по выполнению возложенных на него полномочий
	ОГС
	2016-2020
	1 665,615 в т.ч.:
- МБ 1 665,615
	1 555,369 в т.ч.:
- МБ 1 555,369

	6.2.
	Финансовое обеспечение деятельности Муниципального бюджетного учреждения «Управление капитального строительства администрации города Евпатории Республики Крым»
	ОГС,
УКС
	2016
	0,000
	0,000

	6.3.
	Финансовое обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства администрации города Евпатории Республики Крым»
	ОГС,
УКС
	2017-2020
	8 368,237 в т.ч.:
- МБ 8 368,237
	9 084,345 в т.ч.:
- МБ 9 084,345

	6.4.
	Капитальный ремонт здания по адресу: г. Евпатория, ул. Братьев Буслаевых, 18  муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства администрации города Евпатории Республики Крым»
	ОГС,
УКС
	2017, 2020
	0,000
	0,000

	6.5.
	Текущий ремонт кабинета МКУ «УКС»
	ОГС,
УКС
	2017
	0,000
	0,000

	6.6.
	Проведение экспертизы инженерных изысканий, проектной документации и достоверности определения сметной стоимости строительства по объектам федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года" 
	ОГС,
УКС
	2018
	839,122 в т.ч.:
- МБ 839,122
	839,121 в т.ч.:
- МБ 839,121

	6.7.
	Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности отдела архитектуры и градостроительства администрации города Евпатории Республики Крым
	ОАиГ
	2016-2020
	1 946,819 в т.ч.:
- МБ 1 946,819
	1 908,538 в т.ч.:
- МБ 1 908,538

	6.8.
	Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление территориального планирования и градостроительной деятельности»
	ОАиГ
МКУ "УТПиГД"
	2016-2020
	6 702,987 в т.ч.:
- МБ 6 702,987
	6 555,234 в т.ч.:
- МБ 6 555,234

	7.1.
	Строительство 108 квартирного жилого дома в г. Евпатория
	ОГС,
УКС
	2018-2019 
	76 970,000 в т.ч.:
- ФБ 73 121,000;
- БРК 3 849,000
	0,000

	ИТОГО финансирование по задачам 5-7 в 2018 году:
	 
	96 629,966 в т.ч.:
- ФБ 73 121,000;
- БРК 3 849,000;
- МБ 19 659,966
	19 942,607 в т.ч.:
- ФБ 0,000;
- БРК 0,000;
- МБ 19 942,60727



В целом по Задачам5-7 муниципальной программы в редакции постановления администрации г. Евпатории от 03.10.2018 № 2039-п на 2018 год запланировано не меньше средств, чем в бюджете городского округа,однако по мероприятию 6.3. «Финансовое обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства администрации города Евпатории Республики Крым»» запланировано на 716,108 тыс. руб. меньше, чем фактически исполнено (при запланированном финансировании 8 368,237 тыс. руб. фактически исполнено 9 084,345 тыс. руб.). Объёмы финансирования на 2018 год по Задаче 6 Приложения 3 муниципальной программы откорректированы постановлением администрации г. Евпатория РК от 04.03.2019 № 333-п. 
По итогам 2018 года исполнено мероприятий на общую сумму 19 942,607 тыс. руб. или 20,6 % от годового плана 96 629,966 тыс. рублей, источник - средства муниципального бюджета.

По задаче 5 муниципальной программы предусмотрена реализация четырёх мероприятий, в том числе со сроком реализации в 2018 году – одного мероприятия «Демонтаж объектов наружной рекламы и информации, установленных и эксплуатируемых на территории МО ГО Евпатория РК не в соответствии с требованиями действующего законодательства» с запланированным объёмом финансирования на 2018 год в сумме 137,186 тыс. руб. Фактического расходования средств в 2018 году по мероприятию Задачи 5 муниципальной программы не осуществлялось. В рамках экспертно-аналитического мероприятия в 2018 году проанализировано исполнение муниципальных контрактов по мероприятию 5.1 «Подготовка генерального плана муниципального образования городской округ Евпатория» и 5.2 «Подготовка правил землепользования и застройки муниципального образования городской округ Евпатория», установлено, что мероприятия выполнены в предусмотренные муниципальной программой сроки (2017 год).
Приложением 1 к муниципальной программе «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы» в редакции постановления администрации г. Евпатории от 27.06.2018 № 1394-п, по Задаче 5 установлены следующие показатели (индикаторы) на 2018 год:
- общая площадь планировки и межевания территории – 100 га.;
- количество разработанных градостроительных документов (с нарастающим итогом) – 5 шт.
Согласно данным Сводного годового доклада, по Задаче 5 показатель «Общая площадь планировки и межевания территории» не выполнен, показатель «Количество разработанных градостроительных документов (с нарастающим итогом)» выполнен на 40,0 %.
По Задаче 6 муниципальной программы запланированы расходы на содержание органов местного самоуправления и подведомственных им казенных учреждений.Указанные расходы могут быть предметом для проверки в рамках иных контрольных мероприятий. 
Постановлением администрации г. Евпатории от 03.10.2018 № 2039-п муниципальная программа дополнена Задачей 7, содержащей одно мероприятие «Строительство 108 квартирного жилого дома в г. Евпатория». Объём запланированного финансирования Задачи 7 муниципальной программы на 2018 год - 76 970,000 тыс. руб., в том числе 73 121,000 тыс. руб. за счёт средств федерального бюджета, 3 849,000 тыс. руб. за счёт средств бюджета Республики Крым.Расходование средств в 2018 году по Задаче 7 муниципальной программы не осуществлялось.
В нарушение п. 2.19, пп. «д» п. 3.2.2Порядкаразработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ постановлением администрации г. Евпатории от 03.10.2018 № 2039-п  по Задаче 7 муниципальной программы небыли установлены показатели (индикаторы), характеризующие достижение целей и решение задач муниципальной программы. 


7. Выводы

7.1. Согласно данным Сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ городского округа Евпатория Республики Крым за 2018 год степень реализации муниципальной программы по реализации федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года» (СРп) по итогам 2018 года составила 0,56 единиц: из 10 плановых показателей, характеризующих достижение цели и задач программы, исполнено 3, исполнено частично - 4, не исполнено - 3. 
Оценка эффективности реализации программы (ЭРп) по итогам 2018 года – 0,44 или неудовлетворительная (ЭРп<0,6).


По итогам 2018 года в рамках муниципальной программы фактически исполнены расходы в сумме 1 238 479,12203 тыс. руб. или 94,9 % от годового плана 1 305 066,69925 тыс. руб. (в редакции решения ЕГС РК от 25.12.2018 № 1-84/2) или 84,8 % от запланированного на 2018 год ресурсного обеспечения муниципальной программы в редакции постановления администрации г. Евпатории от 03.10.2018 № 2039-п в сумме 1 460 619,942 тыс. руб.
7.2. ОГС (как ответственным исполнителем муниципальной программы) муниципальная программа была несвоевременно приведена в соответствие с решением о бюджете на 2018 год:постановлением АГЕ РК от 04.03.2019 № 333-п объём финансирования муниципальной программы на 2018 год был приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования от 25.12.2018 № 1-84/2, т.е. на7 календарных дней позднее срока, установленного пунктом 2.18 Порядкаразработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ (не позднее 2-х месяцев).
7.3. ОГС (как ответственным исполнителем муниципальной программы)в нарушение п. 2.19, пп. «д» п. 3.2.2Порядкаразработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ постановлением администрации г. Евпатории от 03.10.2018 № 2039-п  по Задаче 7 муниципальной программы не установлены показатели (индикаторы), характеризующие достижение целей и решение задач муниципальной программы.
7.4.Выборочным анализом реализации мероприятий Задач 1-7муниципальной программы установлено:
Мероприятие 1.1. «Реконструкция улично-дорожной сети города Евпатории, Республика Крым, проектно-изыскательские работы»в установленные муниципальной программой сроки (2015-2016) не выполнено. Выполнение мероприятия завершено в 2018 году.
Мероприятие 1.2. «Реконструкция улично-дорожной сети города Евпатории, Республика Крым, строительство». 
Строительно-монтажные работы.
Из пяти контрактовна выполнение строительно-монтажных работ, заключенных в 2018 году для реализации мероприятия, четыре контракта расторгнуто в 2019 году, один контракт выполняется с нарушением сроков, установленных календарным планом выполнения работ, что в может привести к срыву сроков выполнения мероприятия.
В нарушение постановления администрации № 2039-п от 03.10.2018 срок действия каждого из пяти контрактовна выполнение строительно-монтажных работ превысил срок выполнения мероприятия муниципальной программы - 2020 год.
В нарушение п. 13 ч. 2 ст. 103 Федерального закона 44-ФЗ на сайте ЕИС в сфере закупок не в полном объеме размещены акты о приемке выполненных работ по контрактам на выполнение строительно-монтажных работЭтап III, лот 3, Этап IV, лот 4.
В нарушение ст. 34, ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗв существенные условия контракта на выполнение строительно-монтажных работ Этап IV, лот 4внесены изменения в части порядка авансирования работ.
По контракту на выполнение полного комплекса работ «Реконструкция улично-дорожной сети г. Евпатории, Республика Крым» Этап I, лот 1»ДГХ допущено неэффективное использование бюджетных средств в размере 42 236 814,32 руб., а также произведена безосновательная выплата бюджетных средств в размере 10 000 000,00 руб. зафактически не выполненные работы по контракту.
По контракту на выполнение полного комплекса работ «Реконструкция улично-дорожной сети г. Евпатории, Республика Крым» Этап II, лот 2»ДГХ допущено неэффективное использование бюджетных средств в размере 234 912 172,61 руб.
По контракту на выполнение полного комплекса работ «Реконструкция улично-дорожной сети г. Евпатории, Республика Крым» Этап III, лот 3»ДГХ допущено неэффективное использование бюджетных средств в размере 49 721 233,00 руб., а также произведена безосновательная выплата бюджетных средств в размере 4 561 927,89 руб. зафактически не выполненные работы по контракту.
По контракту на выполнение полного комплекса работ «Реконструкция улично-дорожной сети г. Евпатории, Республика Крым» Этап IV, лот 4» ДГХ произведена безосновательная выплата бюджетных средств на общую сумму 70 835 060,56 руб., в том числе 24 170 214,16 руб. –за фактически не выполненные работы по контракту,46 664 846,40 руб.– безосновательно выплаченный авансовый платеж.
По контракту на выполнение полного комплекса работ «Реконструкция улично-дорожной сети г. Евпатории, Республика Крым» Этап V, лот 5»ДГХ допущено неэффективное использование бюджетных средств в размере 48 029 490,30 руб., а также произведена безосновательная выплата бюджетных средств в размере 12 000 000,00 руб. за фактически не выполненные работы по контракту.
Всего по контрактамна выполнение полного комплекса работ «Реконструкция улично-дорожной сети г. Евпатории, Республика Крым» Этап I, лот 1 - Этап V, лот 5 общая сумма неэффективно использованных ДГХ бюджетных средств – 374 899 710,23 руб.
Всего по контрактамна выполнение полного комплекса работ «Реконструкция улично-дорожной сети г. Евпатории, Республика Крым» Этап I, лот 1 - Этап V, лот 5 общая сумма безосновательно выплаченных ДГХ бюджетных средств – 97 396 988,45 руб.
Строительный контроль.
Из пятизаключенных в 2018 году контрактов на выполнение строительного контроля, два контракта расторгнуто в 2019 году, два контракта действуют формально (без основного контракта на выполнение СМР), один контракт выполняется.
В нарушение постановления администрации № 2039-п от 03.10.2018 срок действия каждого из пяти контрактов на выполнение строительного контроля превысил срок выполнения мероприятия муниципальной программы - 2020 год.
По контракту на выполнение строительного контроля по объекту «Реконструкция улично-дорожной сети г. Евпатории, Республика Крым» Этап I, лот 1» ДГХ произведена безосновательная выплата бюджетных средств в размере 620 000,00 руб.за фактически не выполненные работы по контракту. Контракт действует формально – в отсутствие действующего договора на выполнение строительно-монтажных работ.
По контракту на выполнение строительного контроля по объекту «Реконструкция улично-дорожной сети г. Евпатории, Республика Крым» Этап II, лот 2» ДГХ произведена безосновательная выплата бюджетных средств в размере 1 160 115,12 руб. за фактически не выполненные работы по контракту.
По контракту на выполнение строительного контроля по объекту «Реконструкция улично-дорожной сети г. Евпатории, Республика Крым» Этап V, лот 5»ДГХ произведена безосновательная выплата бюджетных средств в размере 500 000,00 руб. за фактически не выполненные работы по контракту. Контракт действует формально – в отсутствие действующего договора на выполнение строительно-монтажных работ.
Всего по контрактамна выполнение строительного контроля по объектамЭтап I, лот 1», Этап II, лот 2», Этап V, лот 5» общая сумма безосновательно выплаченных ДГХ бюджетных средств – 2 280 115,12 руб.
В целом по мероприятию 1.2. муниципальной программы общая сумма безосновательно выплаченных Департаментом городского хозяйства администрации г. Евпатории бюджетных средств – 99 677 103,57 руб., общая сумма неэффективно использованных Департаментом городского хозяйства администрации г. Евпатории бюджетных средств – 374 899 710,23 руб.
Мероприятие 1.3. «Проведение повторной государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту «Реконструкция улично-дорожной сети города Евпатории, Республика Крым»в установленный муниципальной программой срок (2017 год) не выполнено. Выполнение мероприятия завершено в 2018 году.
Мероприятие 1.4. «Проведение технологического и ценового аудита инвестиционного проекта «Реконструкция улично-дорожной сети города Евпатории, Республика Крым» завершено в срок, установленный муниципальной программой (2016 год).
Мероприятие 1.5. «Реконструкция трамвайного пути и контактной сети, Республика Крым, г. Евпатория, в том числе проектно-изыскательские работы». По состоянию на 31.12.2019 подрядчик не выполнил работы, предусмотренные контрактом. Подрядчику начислены штрафные санкции. Контракт выполняется с нарушением сроков, установленных графиком выполнения работ.
Мероприятие 1.6. «Реконструкция улично-дорожной сети города Евпатории, Республика Крым 2 этап (система ливневой канализации)». 
Получено положительное заключение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий с нарушением установленных контрактом сроков. Размер пени за 62 дня просрочки выполнения обязательств по контракту составляет 687 744,00 руб.
Строительно-монтажные работы по объекту в 2018-2019 году не начинались, завершение мероприятия запланировано на 2020 год. 
Мероприятие 2.1. «Реконструкция городских сетей водоснабжения, Республика Крым, г. Евпатория, ПИР» выполнено в 2016 году, в срок, предусмотренный муниципальной программой.
Мероприятие 2.2.«Реконструкция городских сетей водоснабжения, Республика Крым, г. Евпатория, строительство»не выполнено. Контракт, заключенный в 2016 году расторгнут, новый контракт в 2019 году не заключён.
Мероприятие 2.3.«Реконструкция городских сетей водоснабжения, 2 этап, Республика Крым, г. Евпатория, ПИР». Разработана проектная документация. Мероприятие выполнено в 2017 году, в срок, предусмотренный муниципальной программой.
Мероприятие 2.4. «Мероприятие по обследованию технического состояния, проведению изыскательских работ и оценке, предполагаемой (предельной) стоимости по объекту "Реконструкция городских сетей канализации, 2 этап, Республика Крым, г. Евпатория"»выполнено в 2017 году, в срок, предусмотренный муниципальной программой. МКУ «УКС» направлено требование подрядчику об уплате неустойки за просрочку исполнения обязательств по контракту в сумме 289 822,00 руб.
Мероприятие 2.5. «Экспертиза промышленной безопасности дымовой трубы по объекту: "Реконструкция котельной по адресу: г. Евпатория, пгт. Заозерное, ул. Аллея Дружбы, 66Б (1-ая очередь - разработка раздела ТМ с заменой технологического оборудования котельной, 2-ая очередь - общестроительные работы) (корректировка)". (1-ая очередь - разработка раздела ТМ с заменой технологического оборудования котельной)", ПИР» выполнено в 2015 году, в срок, предусмотренный муниципальной программой. Оплата за оказанные услуги по контракту по состоянию на 01.01.2020 МКУ «УКС» не осуществлена. 
Мероприятие 2.6. «Авторский надзор по объекту: "Реконструкция котельной по адресу: г. Евпатория, пгт. Заозерное, ул. Аллея Дружбы, 66Б (1-ая очередь - разработка раздела ТМ с заменой технологического оборудования котельной, 2-ая очередь - общестроительные работы) (корректировка)". (1-ая очередь - разработка раздела ТМ с заменой технологического оборудования котельной)", ПИР» выполнено в 2016 году, в срок, предусмотренный муниципальной программой.
Мероприятие 2.7. «Реконструкция изношенных сетей канализации города при учёте необходимости реконструкции глубоководного выпуска КОС, Республика Крым, г.Евпатория, ПИР» выполнено в 2016 году, в срок, установленный муниципальной программой.
Мероприятие 2.8. «Реконструкция изношенных сетей канализации города при учёте необходимости реконструкции глубоководного выпуска КОС, Республика Крым, г.Евпатория,  строительство». Заключенный в 2016 году контракт расторгнут, новый контракт не был заключен в 2019 году. Мероприятие не выполнено.
Мероприятие 2.9.«Разработка материалов (документации) для проведения технологического и ценового аудита по объекту: Реконструкция изношенных сетей канализации города при учёте необходимости реконструкции глубоководного выпуска КОС, Республика Крым, г.Евпатория»в установленный муниципальной программой срок (2017 год) не выполнено. Выполнение мероприятия завершено в 2018 году.МКУ «УКС» направлено подрядчику требование по уплате неустойки за просрочку исполнения обязательств по муниципальному контракту  в сумме 28 988,26 руб.
Мероприятие 2.10.«Проведение экспертизы материалов обоснования инвестиций по объекту: Реконструкция изношенных сетей канализации города при учёте необходимости реконструкции глубоководного выпуска КОС, Республика Крым, г.Евпатория» в установленный муниципальной программой срок (2017 год) не выполнено. Выполнение мероприятия завершено в 2018 году. Получено отрицательное заключение государственной экспертизы. Расходы за счёт средств муниципального бюджета составили 862 028,04 руб.
Мероприятие 2.11.«Строительство водовода, Республика Крым, г.Евпатория, ПИР»выполнено в 2016 году, в срок, установленный муниципальной программой.
Мероприятие 2.12.«Разработка материалов (документации) для проведения технологического и ценового аудита по объекту: Строительство водовода, Республика Крым, г.Евпатория» в установленный муниципальной программой срок (2017 год) не выполнено. Выполнение мероприятия завершено в 2018 году. МКУ «УКС» направлено подрядчику требование по уплате неустойки за просрочку исполнения обязательств по муниципальному контракту  в сумме 28 988,26 руб.
Мероприятие 2.13.«Проведение экспертизы материалов обоснования инвестиций: Строительство водовода, Республика Крым, г.Евпатория»в установленный муниципальной программой срок (2017 год) не выполнено. Выполнение мероприятия завершено в 2018 году. Получено отрицательное заключение государственной экспертизы. Расходы за счёт средств муниципального бюджета составили 245 209,51 руб.
Мероприятие 2.14. «Строительство напорного коллектора вдоль озера Мойнаки. Проект «Золотое кольцо здоровья», Республика Крым, г.Евпатория, ПИР» выполнено в 2016 году, в срок, предусмотренный муниципальной программой.
Мероприятие 2.15. «Разработка материалов (документации) для проведения технологического и ценового аудита по объекту: Строительство напорного коллектора вдоль озера Мойнаки. Проект «Золотое кольцо здоровья», Республика Крым, г.Евпатория» в установленный муниципальной программой срок (2017 год) не выполнено. Выполнение мероприятия завершено в 2018 году. МКУ «УКС» направлено подрядчику требование по уплате неустойки за просрочку исполнения обязательств по муниципальному контракту  в сумме 28 988,26 руб.
Мероприятие 2.16.«Проведение экспертизы материалов обоснования инвестиций: Строительство напорного коллектора вдоль озера Мойнаки. Проект «Золотое кольцо здоровья», Республика Крым, г.Евпатория»в установленный муниципальной программой срок (2017 год) не выполнено. Выполнение мероприятия завершено в 2018 году. Получено отрицательное заключение государственной экспертизы, расходы за счёт средств муниципального бюджета составили 248 192,34руб.
Мероприятие 2.17. «Проведение кадастровых, землеустроительных работ с целью определения и постановки на кадастровый учет земельных выполнено в 2016 году, в срок, предусмотренный муниципальной программой.
Мероприятие 2.18. «Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, проверки достоверности определения сметной стоимости по объектам капитального строительства» выполнено в 2016 году, в срок, предусмотренный муниципальной программой.
Мероприятие 2.19.«Разработка схем теплоснабжения в муниципальных образованиях Республики Крым»выполнено в 2016 году, в срок, предусмотренный муниципальной программой.
Мероприятие 2.20.«Проведение технологического и ценового аудита, экспертизы обоснования инвестиций, проектной документации, результатов инженерных изысканий, достоверности определения сметной стоимости строительства по объектам федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым  и г. Севастополя до 2020 г." и прочим объектам». По итогам реализации 15 муниципальных контрактов по мероприятию получено 15 заключений государственной экспертизы из которых 6 являются отрицательными. Расходы муниципального бюджета на получение 6-ти отрицательных заключений государственной экспертизы составили 4 058 260,80 руб. 
Мероприятие 3.1. «Реконструкция набережной им. Терешковой с прилегающим сквером им. Караева с берегоукрепительными работами, Республика Крым, г. Евпатория, в том числе проектно-изыскательские работы».По результатам проверки контракта КСП ГО Евпатория РК установлено следующее:
- постановления администрации г. Евпатории № 3263-п от 07.12.2017 «Об изменении существенных условий контракта для обеспечения муниципальных нужд», № 1893-п от 14.09.2018 «Об изменении существенных условий контракта для обеспечения муниципальных нужд», № 2575-п от 17.12.2018 «Об изменении существенных условий контракта для обеспечения муниципальных нужд» приняты в нарушение п. 4 ч. 1 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ и Постановления Правительства РФ от 19.12.2013 № 1186;
- в результате неправомерного изменения существенных условий контракта, на основании дополнительных соглашений к контракту № 1 от 07.12.2017, № 3 от 17.09.2018, № 6 от 07.12.2018, МКУ «УКС» произведены безосновательные выплаты ООО «КАШТАК» предварительных (авансовых) платежей на общую сумму 432 253 400,00 руб.;
- выплаченныеООО «КАШТАК» предварительные (авансовые) платежи на общую сумму 432 253 400,00 руб. не были обеспечены банковской гарантий;
- в связи с отзывом у банка-гаранта лицензии, в нарушение ст. 96 Федерального закона № 44-ФЗ выполнение контракта не было обеспечено банковской гарантией.
Проверкой УФК установлено, что действиями заказчиков причинен ущерб бюджету на общую сумму 524 883 430,00 руб.
Мероприятие в установленный муниципальной программой срок (2019 год) не выполнено.
Мероприятие 3.2. «Кадастровые работы по объекту «Реконструкция набережной им. Терешковой с прилегающим сквером им. Караева с берегоукрепительными работами, Республика Крым, г. Евпатория» завершено в срок, установленный муниципальной программой (2017 год). 
Мероприятие 3.16.«Разработка материалов (документации) для проведения технологического и ценового аудита по объекту: Реконструкция городских сетей водоснабжения, Республика Крым г. Евпатория»в установленный муниципальной программой срок (2017 год) не выполнено. Выполнение мероприятия завершено в 2018 году. МКУ «УКС» направлено подрядчику требование по уплате неустойки за просрочку исполнения обязательств по муниципальному контракту  в сумме 28 988,26 руб.
Мероприятие 3.17.«Проведение экспертизы материалов обоснования инвестиций: Реконструкция городских сетей водоснабжения, Республика Крым г. Евпатория»в установленный муниципальной программой срок (2017 год) не выполнено. Выполнение мероприятия завершено в 2018 году. Получено отрицательное заключение государственной экспертизы.Расходы за счёт средств муниципального бюджета составили 763 020,72руб.
Мероприятие 3.18.«Строительство 2-х пассажирских пирсов: 1.В районе пансионата «Солнечный», 2.В районе посёлка Заозёрное, Республика Крым, г. Евпатория, в том числе проектно-изыскательские работы» в установленный муниципальной программой срок (2019 год) не выполнено. Муниципальный контракт расторгнут в 2019 году. 
В силу положений ст. 34Бюджетного Кодекса РФ МКУ «УКС» допущено неэффективное использование бюджетных средств в размере 25 396 714,79 руб.
Мероприятие 3.19.«Реконструкция благоустройства у собора св. Николая Чудотворца и мечети Джума-Джами с прилегающим пер. Летным в г. Евпатория (корректировка) Республики Крым, г. Евпатория.Контракт выполнен в 2018 году с нарушением установленных сроков выполнения работ и превышением изначально установленной цены контракта на 1 251 665,98 руб. По результатам проверки контракта установлено:
	-безосновательное перечисление подрядчику в 2017 году авансового платежа в размере 9 088 260,66 руб.;
	- безосновательноеизменение срока выполнения работ по контракту;
- в нарушение п. 13 ч. 2 ст. 103 Федерального закона 44-ФЗ, Постановления Правительства РФ от 28.11.2013 № 1084 «О порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну» на сайте ЕИС в сфере закупок не размещена сметная документация, не в полном объеме размещены акты о приемке выполненных работ;
- начисление подрядчику пени по контракту произведено не за полный период просрочки исполнения обязательств.
Мероприятие 3.20.«Реконструкция улиц туристического маршрута средневекового центра города 2 очередь. Ул. Водоразборная-ул. Красноармейская, Республика Крым, г. Евпатория, проектно-изыскательские работы» завершено в срок, установленный муниципальной программой (2015-2016 годы).
Мероприятие 3.21.«Реконструкция улиц туристического маршрута средневекового центра города 2 очередь. Ул. Водоразборная-ул. Красноармейская, Республика Крым, г. Евпатория, строительство».Мероприятие завершено в срок, установленный муниципальной программой (2016-2017 годы).
Мероприятие 3.22.«Проектно-изыскательские работы по переподключению абонентов к сетям электроснабжения по объекту «Реконструкция улиц туристического маршрута средневекового центра города 2 очередь. Ул. Водоразборная-ул. Красноармейская, Республика Крым, г. Евпатория»завершено в срок, установленный муниципальной программой (2017 год).
Мероприятие 3.23.«Реконструкция грязелечебницы «Мойнаки» в г. Евпатория, Республика Крым, г. Евпатория, проектно-изыскательские работы» в установленный муниципальной программой срок (2015-2018 годы) не выполнено.
По состоянию на дату окончания срока действия контракта – 30.06.2018, на дату окончания выполнения работ – 20.12.2018, а также по состоянию на 01.01.2020, работы подрядчиком не выполнены. 
По результатам проверки контракта установлено:
-в нарушение ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ МКУ «УКС» и ООО «Техно-Архитэк» подписано Дополнительное соглашение № 1 от 11.12.2017;
- в результате подписания Дополнительного соглашения № 1 от 11.12.2017 МКУ «УКС» произвело безосновательную выплату ООО «Техно-Архитэк» суммы авансового платежа в размере 12 840 631,31 руб.
На момент окончания срока действия контракта и срока выполнения работ, проектная и сметная документации, согласованные со всеми заинтересованными организациями, с положительными заключениями Государственной экспертизы, отсутствуют.
Мероприятие 3.28.«Противоаварийные, ремонтно-реставрационные работы по объекту культурного наследия: «Теккие дервишей (монастырь)» (XVI - XV веков) по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, ул. Караева, д. 18»выполнено в установленный муниципальной программой срок (2015-2017 годы).По объекту разработанапроектная документация, получено положительно заключение достоверности сметной стоимости и результатов инженерных изысканий, строительно-монтажные работы выполнены в полном объеме. 
Мероприятие 3.29.«Берегоукрепление и восстановление пляжной зоны в г.Евпатории (1-я очередь – парк им.Фрунзе), Республика Крым».Согласно данным Сводного годового отчёта о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ городского округа Евпатория Республики Крымза 2016 и 2017 годы по объекту разработана проектная документация, получено положительно заключение экспертизы. Проектно-изыскательские работы выполнены. 
Мероприятие 3.30.«Берегоукрепление и восстановление пляжной зоны в г.Евпатории (2-я очередь, включая волнозащитные и пляжеудерживающие сооружения), Республика Крым». В 2018 году заключен муниципальный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ. В 2018 году подрядчику выплачен авансовый платеж в сумме 15 807 000,00 руб. Контракт выполняется, завершение мероприятия было запланировано на декабрь 2019 года.
Мероприятие 3.31.«Выполнение кадастровых работ по объекту: "Золотые пески России", расположенные по адресу: "Республика Крым, г. Евпатория, район от поста ГАИ до гостиничного комплекса «Солнышко». Согласно сведений годовой отчетности ОГС за 2018 год, МКУ «УКС» произведено расходование бюджетных средств за выполнение кадастровых работ по объекту "Золотые пески России" в сумме 817 900,00 руб. 
В связи с отсутствием на сайте ЕИС информации о заключенных договорах на выполнение кадастровых работ, осуществить проверку выполнения мероприятия не представляется возможным.
Мероприятие 4.1.«Реконструкция дошкольного учебного учреждения в пос. Новоозерное, г. Евпатория по адресу ул. Героев Десантников, 12, пос. Новоозерное, Республика Крым». В июне 2018 года строительные работы на объекте завершены. В декабре 2018 года зарегистрирована Декларация о готовности объекта к эксплуатации.По результатам проверки контракта установлено:
	-безосновательное перечисление подрядчику в 2017 году авансового платежа в размере 27 666 924,31 рублей;
	- безосновательноеизменение срока выполнения работ по контракту.
МКУ «УКС» допущено изменение существенных условий муниципального контракта с нарушением требований, установленных законодательством.
Мероприятие выполнено в срок, предусмотренный муниципальной программой (2016-2018 годы).
Мероприятие 4.2. «Реконструкция дошкольного образовательного учреждения «Золотая рыбка» в г. Евпатория, по адресу ул. Транспортная, 2, г. Евпатория, Республика Крым».Работы на объекте были приостановлены в июне 2018 года до даты выдачи откорректированной рабочей документации. По указанию заказчика (МКУ «УКС») подрядчик возобновил выполнение работ 26.06.2019.
МКУ «УКС» допущено изменение существенных условий муниципального контракта с нарушением требований, установленных законодательством, что привело к безосновательным выплатам по контракту в сумме 20 163 855,00 руб.
Установленный соглашением о предоставлении субсидии показатель результативности – ввод в эксплуатацию объекта дошкольного образования в 2018 году, не достигнут.
Мероприятие 4.3. «Реконструкция Евпаторийского дошкольного образовательного учреждения (ясли-сад) № 26 «Росинка» по адресу ул. Некрасова, 77А, г. Евпатория, Республика Крым». МКУ «УКС» допущено изменение существенных условий муниципального контракта с нарушением требований, установленных законодательством. 07.03.2019 МКУ «УКС» принято решение об одностороннем отказе от исполнения муниципального контракта. 
03.03.2020 Арбитражным судом Республики Крым вынесено решение по делу № А83-13973/2019 по исковому заявлению МКУ «УКС» к ООО «ЕВРОБАУ» о взыскании с ответчика в пользу МКУ «УКС» неосновательного обогащения в размере 20 533 196,44 рублей, штрафа в размере 820 000,00 рублей, штрафа в размере 60 000,00 рублей.
На момент подготовки настоящего заключения информация об исполнении решения Арбитражного суда Республики Крым отсутствует.
Мероприятие 5.1. «Подготовка генерального плана муниципального образования городской округ Евпатория» выполнено в 2017 году, в сроки, предусмотренные муниципальной программой.
Мероприятие 5.2. «Подготовка правил землепользования и застройки муниципального образования городской округ Евпатория» выполнено в 2017 году, в сроки, предусмотренные муниципальной программой.

По итогам проведенного КСП ГО Евпатория РК выборочного анализа исполнения контрактов и договоров, заключенных в рамках выполнения мероприятий муниципальной программы,выявлено нарушений наобщую сумму 1 002 674 343,87 руб., в том числе:
- неэффективных расходов на общую сумму 400 296 425,02 руб.;
- безосновательных выплат на общую сумму 601 690 174,85 руб.;
- КСП ГО Евпатория РК осуществлён расчётпени за просрочку исполнения обязательств по договорам и контрактам на общую сумму 687 744,00 руб.



Предложения и рекомендации:

1. Администрации города Евпатории Республики Крым рекомендуется: 
- установить причины неудовлетворительной оценки эффективности реализации муниципальной программы;
- привлечь кдисциплинарной ответственности должностных лиц, по вине которых допущены нарушения и недостатки, указанные в настоящем Заключении, информацию о принятых решениях направить в КСП ГО Евпатория РК;
- осуществлять контроль за соблюдением ответственным исполнителем и соисполнителями муниципальной программы требований Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Евпатория Республики Крым;
- не допускать принятия постановлений об изменении существенных условий контракта, в части выплаты подрядчику ранее не предусмотренных контрактом предварительных (авансовых) платежей, в нарушение ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ и Постановления Правительства РФ от 19.12.2013 № 1186 «Об установлении размера цены контракта, при которой или при превышении которой существенные условия контракта могут быть изменены по соглашению сторон на основании решения Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации и местной администрации, в случае если выполнение контракта по независящим от сторон контракта обстоятельствам без изменения его условий невозможно».

2. Департаменту городского хозяйства администрации города Евпатории Республики Крым рекомендуется:
- не допускать отплаты фактически не выполненных работ по контрактам;
- не допускать изменения существенных условий контрактов в нарушение Федерального закона № 44-ФЗ;
- не допускать безосновательного расходованиябюджетных средствпри выполнении контрактов;
- принимать меры по недопущению неэффективного расходования бюджетных средствпри выполнении контрактов;
- принять меры по начислению и взыскании пени по муниципальному контракту № 131 от 11.10.2017 на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Реконструкция улично-дорожной сети города Евпатории, Республика Крым 2 этап (система ливневой канализации)».Обеспечить поступление в бюджет городского округа средств от начисления штрафных санкций.

3. Отделу городского строительства администрации города Евпатории Республики Крым рекомендуется:
- обеспечить соблюдение требований Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Евпатория Республики Крым, в том числе в части приведения муниципальной программы в соответствие с решением о бюджете в срок, не позднее двух месяцев со дня его вступления в силу; 
- обеспечить должный контроль за соблюдением МКУ «УКС» требований Федерального закона № 44-ФЗ при заключении и исполнении договоров и контрактов.


4. Муниципальному казенному учреждению «Управление капитального строительства администрации города Евпатории Республики Крым» рекомендуется:
- не допускать изменения существенных условий контрактов в нарушение Федерального закона № 44-ФЗ;
- не допускать безосновательного расходования бюджетных средств при выполнении контрактов;
- принимать меры по недопущению неэффективного расходования бюджетных средств при выполнении контрактов;
- принять меры по начислению и взыскании пени по муниципальному контракту № 0175200000417000457_318729 от 13.11.2017 на выполнение строительно-монтажных работ на объекте: «Реконструкция благоустройства у собора св. Николая Чудотворца и мечети Джума-Джами с прилегающим пер. Летным в г. Евпатория, (корректировка), Республика Крым, г. Евпатория».Обеспечить поступление в бюджет городского округа средств от начисления штрафных санкций;
- принять меры по возврату в бюджет городского округа выплаченных авансовых платежей, неиспользованных подрядчиками в ходе выполнения контрактов и не подтвержденных актами о приемке выполненных работ;
- принять меры по возврату в бюджет городского округа бюджетных средств, выплаченных подрядчикам за фактически не выполненные работы по контрактам.

5. Управлению экономического развития администрации города Евпатории рекомендуется:
- при подготовке Сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ городского округа Евпатория Республики Крым не допускать отражения недостоверных сведений.



Руководитель экспертно-аналитического мероприятия:

	Аудитор КСП ГО Евпатория РК
	О.А. Зубцов






Исполнители экспертно-аналитического мероприятия:

	Аудитор КСП ГО Евпатория РК
	П.А. Стандратюк




	Аудитор КСП ГО Евпатория РК
	О.Н. Фещенко
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		№ 2772-п от 26.09.2017		9827.330863

		№ 586-п от 27.03.2018		1336.234382

		№ 1394-п от 27.06.2018		1373.895559

		№ 2039-п от 03.10.2018		1460.619942

		№ 333-п от 04.03.2019		1305.066699



Ресурсное обеспечение муниципальной программы, млн. рублей

9827.330863

1336.234382

1373.895559

1460.619942

1305.066699



Лист1

				Ресурсное обеспечение муниципальной программы, млн. рублей

		№ 2772-п от 26.09.2017		9,827.33

		№ 586-п от 27.03.2018		1,336.23

		№ 1394-п от 27.06.2018		1,373.90

		№ 2039-п от 03.10.2018		1,460.62

		№ 333-п от 04.03.2019		1,305.07
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		от 12.12.2017 № 1-68/1		3369.494642

		от 16.02.2018 № 1-71/1		3378.764642

		от 24.04.2018 № 1-73/5		1371.596485

		от 25.05.2018 № 1-74/4		1373.866612

		от 29.06.2018 № 1-76/4		1450.836612

		от 24.08.2018 № 1-78/11		1460.616442

		от 28.09.2018 № 1-79/1		1460.616442

		от 23.10.2018 № 1-80/1		1432.337206

		от 25.12.2018 № 1-84/2		1305.066699



Запланированные расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, млн. рублей

3369.494642

3378.764642

1371.596485

1373.866612

1450.836612

1460.616442

1460.616442

1432.337206

1305.066699



Лист1

				Запланированные расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, млн. рублей

		от 12.12.2017 № 1-68/1		3,369.49

		от 16.02.2018 № 1-71/1		3,378.76

		от 24.04.2018 № 1-73/5		1,371.60

		от 25.05.2018 № 1-74/4		1,373.87

		от 29.06.2018 № 1-76/4		1,450.84

		от 24.08.2018 № 1-78/11		1,460.62

		от 28.09.2018 № 1-79/1		1,460.62

		от 23.10.2018 № 1-80/1		1,432.34

		от 25.12.2018 № 1-84/2		1,305.07
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Диаграмма1

		Всего		Всего



млн. руб.

Запланировано в бюджете МО ГО Евпатория РК в редакции решения ЕГС РК от 25.12.2018 № 1-84/2

Запланировано в муниципальной программе в редакции постановления  администрации г. Евпатории от 03.10.2018 № 2039-п

1305.066699

1460.619942



Лист1

				Запланировано в бюджете МО ГО Евпатория РК в редакции решения ЕГС РК от 25.12.2018 № 1-84/2		Запланировано в муниципальной программе в редакции постановления  администрации г. Евпатории от 03.10.2018 № 2039-п

		Всего		1,305.07		1,460.62
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		Всего		Всего

		Средства муниципального бюджета		Средства муниципального бюджета

		Средства федерального бюджета		Средства федерального бюджета

		Средства из бюджета Республики Крым		Средства из бюджета Республики Крым



84,8 %

86,3 %

72,8 %

69,0 %

Запланировано в рамках Муниципальной программы

Фактические расходы, млн. руб.

1460.619942

1238.47912203

48.348942

33.35977902

1309.853

1130.59634089

102.418

74.52300212



Лист1

				Запланировано в рамках Муниципальной программы		Фактические расходы, млн. руб.

		Всего		1,460.62		1,238.48

		Средства муниципального бюджета		48.35		33.36

		Средства федерального бюджета		1,309.85		1,130.60

		Средства из бюджета Республики Крым		102.42		74.52
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Диаграмма1

		Муниципальный бюджет

		Бюджет Республики Крым

		Федеральный бюджет



91,3 %

6,0 %

2,7 %

Фактические расходы по муниципальной программе по итогам 2018 года, млн. руб.

Исполнение муниципальной программы по реализации ФЦП по итогам 2018 года, млн. руб.

Другие программные расходы; 
2 524,73; 82%

33.35977902

74.52300212

1130.59634089



Лист1

				Фактические расходы по муниципальной программе по итогам 2018 года, млн. руб.

		Муниципальный бюджет		33.36

		Бюджет Республики Крым		74.52

		Федеральный бюджет		1,130.60
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Диаграмма1

		Постановления администрации города Евпатории Республики Крым		Постановления администрации города Евпатории Республики Крым		Постановления администрации города Евпатории Республики Крым		Постановления администрации города Евпатории Республики Крым		Постановления администрации города Евпатории Республики Крым



от 26.09.2017 № 2772-п

от 27.03.2018 № 586-п

от 27.06.2018 № 1394-п

от 03.10.2018 № 2039-п

от 04.03.2019 № 333-п

№ 2772-п 
от 26.09.2017; 
5 349 454,000

№ 586-п
от 27.03.2018; 

722 795,250

№ 1394-п
от 27.06.2018;  

722 795,250

№ 2039-п
от 03.10.2018; 

722 795,250

№ 333-п
от 04.03.2019; 

522 795,250

5349454

722795.25

722795.25

722795.25

522795.25



Лист1

				от 26.09.2017 № 2772-п		от 27.03.2018 № 586-п		от 27.06.2018 № 1394-п		от 03.10.2018 № 2039-п		от 04.03.2019 № 333-п

		Постановления администрации города Евпатории Республики Крым		5,349,454.000		722,795.250		722,795.250		722,795.250		522,795.250
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Диаграмма1

		средства федерального бюджета

		средства бюджета Республики Крым



По мероприятию 1.2. "Реконструкция улично-дорожной сети города Евпатории Республики Крым, строительство" по итогам 2018 года исполнено 500,000 млн. руб.

тыс.руб.

475

25



Лист1

				тыс.руб.

		средства федерального бюджета		475.000

		средства бюджета Республики Крым		25.000
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Диаграмма1

		Постановления администрации города Евпатории Республики Крым		Постановления администрации города Евпатории Республики Крым		Постановления администрации города Евпатории Республики Крым		Постановления администрации города Евпатории Республики Крым		Постановления администрации города Евпатории Республики Крым



от 26.09.2017 № 2772-п

от 27.03.2018 № 586-п

от 27.06.2018 № 1394-п

от 03.10.2018 № 2039-п

от 04.03.2019 № 333-п

№ 2772-п 
от 26.09.2017; 
3 186 457,318

№ 586-п
от 27.03.2018; 

650,000

№ 1394-п
от 27.06.2018;  

650,000

№ 2039-п
от 03.10.2018; 

17 787,000

№ 333-п
от 04.03.2019; 

12 649,367
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Лист1

				от 26.09.2017 № 2772-п		от 27.03.2018 № 586-п		от 27.06.2018 № 1394-п		от 03.10.2018 № 2039-п		от 04.03.2019 № 333-п

		Постановления администрации города Евпатории Республики Крым		3,186,457.318		650.000		650.000		17,787.000		12,649.367
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IIo meponpusaTmio 2.20. "IIpoBeJeHne TeXHOIOITIeCKOT0 I IIEHOBOTO
AYANTA, IKCHEPTH3bI 000CHOBAHNS NHBECTHINIT, IPOEKTHOI
JIOKYMEHTAINI, Pe3y/IbTATOB HH/KeHePHbIX H3bICKAHIII, J0CTOBEPHOCTI
omnpesie/IeHNsA CMETHOI CTONMOCTH CTPOHTEILCTBA 10 00beKTaM (eepaIbHOI
1eJieBoii mporpaMmbI "' CoMAIbHO-3KOHOMITecKkoe passuTie Pecydmkn Kpbivm
ur. CeBacromoasixo 2020 r." u npounm odbekTam" mo nroram 2018 roxa
HCHOJIHEHO 8,7 MJIH. Py6.
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Диаграмма1

		Запланированно за счет средств муниципального бюджета

		Фактически и сполнено за счёт средст в муниципального бюджета



По мероприятию 2.20. "Проведение технологического и ценового аудита, экспертизы обоснования инвестиций, проектной документации, результатов инженерных изысканий, достоверности определения сметной стоимости строительства по объектам федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым  и г. Севастополя до 2020 г." и прочим объектам" по итогам 2018 года исполнено 8,7 млн. руб.

49 %

тыс.руб.

Запланированно за счет средств муниципального бюджета; 17,787 млн. руб.

Фактически и сполнено за счёт средст в муниципального бюджета; 8,708 млн. руб.

17.787

8.708



Лист1

				тыс.руб.

		Запланированно за счет средств муниципального бюджета		17.787

		Фактически и сполнено за счёт средст в муниципального бюджета		8.708
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Диаграмма1

		Постановления администрации города Евпатории Республики Крым		Постановления администрации города Евпатории Республики Крым		Постановления администрации города Евпатории Республики Крым		Постановления администрации города Евпатории Республики Крым		Постановления администрации города Евпатории Республики Крым



от 26.09.2017 № 2772-п

от 27.03.2018 № 586-п

от 27.06.2018 № 1394-п

от 03.10.2018 № 2039-п

от 04.03.2019 № 333-п

№ 2772-п 
от 26.09.2017; 
1 205 488,682

№ 586-п
от 27.03.2018; 

413 929,560

№ 1394-п
от 27.06.2018;  

451 472,634

№ 2039-п
от 03.10.2018; 

454 284,726

№ 333-п
от 04.03.2019; 

633 217,758

1205488.682

413929.56

451472.634

454284.726

633217.758



Лист1

				от 26.09.2017 № 2772-п		от 27.03.2018 № 586-п		от 27.06.2018 № 1394-п		от 03.10.2018 № 2039-п		от 04.03.2019 № 333-п

		Постановления администрации города Евпатории Республики Крым		1,205,488.682		413,929.560		451,472.634		454,284.726		633,217.758
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		3.1. Реконструкция набережной им. Терешковой с прилегающим сквером им. Караева с берегоукрепительными работами, Республика Крым, г.Евпатория, в том числе ПИР

		3.18. Строительство 2-х пассажирских пирсов: 1.В районе пансионата «Солнечный»; 2.В районе посёлка Заозёрное, Республика Крым, г.Евпатория, ПИР

		3.19. Реконструкция благоустройства территории у собора св.Николая Чудотворца и мечети Джума-Джами с прилегающим пер. Лётным в г. Евпатория (корректировка), Республика Крым, г.Евпатория

		3.30. Берегоукрепление и восстановление пляжной зоны в г.Евпатории (2-я очередь, включая волнозащитные и пляжеудерживающие сооружения), Республика Крым

		Прочие мероприятия Задачи 3 Приложения 3 муниципальной программы



89 %

2 %

4 %

4 %

1 %

тыс.руб.

563809

25396.71479

22220.41763

15807

3342.62758



Лист1

				тыс.руб.

		3.1. Реконструкция набережной им. Терешковой с прилегающим сквером им. Караева с берегоукрепительными работами, Республика Крым, г.Евпатория, в том числе ПИР		563,809.000

		3.18. Строительство 2-х пассажирских пирсов: 1.В районе пансионата «Солнечный»; 2.В районе посёлка Заозёрное, Республика Крым, г.Евпатория, ПИР		25,396.715

		3.19. Реконструкция благоустройства территории у собора св.Николая Чудотворца и мечети Джума-Джами с прилегающим пер. Лётным в г. Евпатория (корректировка), Республика Крым, г.Евпатория		22,220.418

		3.30. Берегоукрепление и восстановление пляжной зоны в г.Евпатории (2-я очередь, включая волнозащитные и пляжеудерживающие сооружения), Республика Крым		15,807.000

		Прочие мероприятия Задачи 3 Приложения 3 муниципальной программы		3,342.628
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		Постановления администрации города Евпатории Республики Крым		Постановления администрации города Евпатории Республики Крым		Постановления администрации города Евпатории Республики Крым		Постановления администрации города Евпатории Республики Крым		Постановления администрации города Евпатории Республики Крым



от 26.09.2017 № 2772-п

от 27.03.2018 № 586-п

от 27.06.2018 № 1394-п

от 03.10.2018 № 2039-п

от 04.03.2019 № 333-п

№ 2772-п 
от 26.09.2017; 
65 530,000

№ 586-п
от 27.03.2018; 

169 123,000

№ 1394-п
от 27.06.2018;  

169 123,000

№ 2039-п
от 03.10.2018; 

169 123,000

№ 333-п
от 04.03.2019; 

90 223,870

65530

169123

169123

169123

90223.87



Лист1

				от 26.09.2017 № 2772-п		от 27.03.2018 № 586-п		от 27.06.2018 № 1394-п		от 03.10.2018 № 2039-п		от 04.03.2019 № 333-п

		Постановления администрации города Евпатории Республики Крым		65,530.000		169,123.000		169,123.000		169,123.000		90,223.870
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		4.1. Реконструкция дошкольного учебного учреждения в пос. Новоозёрное, г. Евпатория, по адресу: ул. Героев Десантников, 12, пос. Новоозёрное, Республика Крым

		4.2. Реконструкция дошкольного образовательного учреждения «Золотая рыбка» в г. Евпатория по адресу ул. Транспортная, 2, г. Евпатория, Республика Крым

		4.3. Реконструкция Евпаторийского дошкольного образовательного учреждения (ясли-сад) № 26 «Росинка» по адресу ул. Некрасова, 77 А, г. Евпатория, Республика Крым



49 %

20 %

31 %

тыс.руб.

4.1. Реконструкция дошкольного учебного учреждения в пос. Новоозёрное, г. Евпатория, по адресу: ул. Героев Десантников, 12, пос. Новоозёрное, Республика Крым;    15 494,673; 20%

4.2. Реконструкция дошкольного образовательного учреждения «Золотая рыбка» в г. Евпатория по адресу ул. Транспортная, 2, г. Евпатория, Республика Крым;   38 991,796; 49%

4.3. Реконструкция Евпаторийского дошкольного образовательного учреждения (ясли-сад) № 26 «Росинка» по адресу ул. Некрасова, 77 А, г. Евпатория, Республика Крым;    24 766,197; 31%

15494.673

38991.796

24766.197



Лист1

				тыс.руб.

		4.1. Реконструкция дошкольного учебного учреждения в пос. Новоозёрное, г. Евпатория, по адресу: ул. Героев Десантников, 12, пос. Новоозёрное, Республика Крым		15,494.673

		4.2. Реконструкция дошкольного образовательного учреждения «Золотая рыбка» в г. Евпатория по адресу ул. Транспортная, 2, г. Евпатория, Республика Крым		38,991.796

		4.3. Реконструкция Евпаторийского дошкольного образовательного учреждения (ясли-сад) № 26 «Росинка» по адресу ул. Некрасова, 77 А, г. Евпатория, Республика Крым		24,766.197
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