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ЕВПАТОРИЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Р Е Ш Е Н И Е

II созыв

Сессия № 28        
12.03.2021                                г. Евпатория                                     №2-28/5
О результатах экспертно-аналитического мероприятия Контрольно-счетного органа – Контрольно-счетной палаты городского округа Евпатория Республики Крым
В соответствии со статьями 35, 38 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», решением Евпаторийского городского совета Республики Крым от 25.09.2020 № 2-21/3 «Об утверждении перечня муниципальных программ, отобранных для проведения финансово-экономической экспертизы», ч.1 ст. 1 Положения о Контрольно-счетном органе – Контрольно-счетной палате городского округа Евпатория Республики Крым, утвержденного решением Евпаторийского городского совета Республики Крым от 29.04.2016 № 1-34/7, заслушав информацию председателя Контрольно-счетного органа – Контрольно-счетной палаты городского округа Евпатория Республики Крым о проведенном экспертно-аналитическом мероприятии, рассмотрев заключение о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Финансово-экономическая экспертиза муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом городского округа Евпатория Республики Крым», утвержденное распоряжением председателя КСП ГО Евпатория РК от 03.03.2021 № 01-23/11, 

городской совет Р Е Ш И Л:
1. Заключение Контрольно-счетного органа – Контрольно-счетной палаты городского округа Евпатория Республики Крым о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Финансово-экономическая экспертиза муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом городского округа Евпатория Республики Крым» принять к сведению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит обнародованию на официальном сайте Правительства Республики Крым – http://rk.gov.ru в разделе: муниципальные образования, подраздел – Евпатория, а так же на официальном сайте муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым – http://my-evp.ru в разделе Документы, подраздел – Документы городского совета в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Евпаторийского городского совета по вопросам местного самоуправления, нормотворческой деятельности и регламента. 

Председатель

Евпаторийского городского совета



                    О.В. Харитоненко
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Контрольно-счетный орган - Контрольно-счетная палата

городского округа Евпатория Республики Крым

Заключение

о результатах экспертно-аналитического мероприятия

 «Финансово-экономическая экспертиза муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом городского округа Евпатория Республики Крым»
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1. Общие положения


Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия:

- решение Евпаторийского городского совета Республики Крым от 25.09.2020                 № 2-21/3 «Об утверждении перечня муниципальных программ, отобранных для проведения финансово-экономической экспертизы»; 

- подпункт 3.12.2 пункта 3.12 Годового плана работы Контрольно-счётного органа – Контрольно-счетной палаты городского округа Евпатория Республики Крым на 2020 год, утвержденного приказом от 16.12.2019 № 01-25/45 (с изменениями);

- пункт 3.2. Годового плана работы Контрольно-счётного органа – Контрольно-счетной палаты городского округа Евпатория Республики Крым на 2021 год;

- распоряжение председателя КСП ГО Евпатория РК от 13.11.2020 № 01-23/41 «О проведении экспертно-аналитического мероприятия» (с изменениями от 24.12.2020 № 01-23/50, от 28.01.2021 № 01-23/5);


Предмет экспертно-аналитического мероприятия:

Процесс формирования и реализации в 2019 году муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом городского округа Евпатория Республики Крым».


Цель экспертно-аналитического мероприятия:

Анализ порядка формирования и реализации в 2019 году муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом городского округа Евпатория Республики Крым» (далее – муниципальная программа).


Объекты экспертно-аналитического мероприятия:


- Департамент имущественных и земельных отношений администрации города Евпатории Республики Крым, ОГРН 1149102178180, юридический адрес: 297408, Республика Крым, г. Евпатория, ул. Революции, д. 61/4/8 (далее – департамент, ДИЗО);

- Муниципальное казенное учреждение «Распорядительная дирекция имущества городского округа Евпатория», ОГРН 1159102009175, юридический адрес: 297407, Республика Крым, г. Евпатория, ул. Демышева, д.134 (далее – МКУ «РДИ»).



Исследуемый период: с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года.


Сроки проведения экспертно-аналитического мероприятия:

с 13 ноября 2020 года по 01 марта 2021 года.


Вопросы экспертно-аналитического мероприятия: 


1. Проверка муниципальной программы на предмет соответствия требованиям Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Евпатория Республики Крым.


2. Проверка выполнения мероприятий муниципальной программы. 


Решением Евпаторийского городского совета Республики Крым от 25.09.2020                 № 2-21/3 «Об утверждении перечня муниципальных программ, отобранных для проведения финансово-экономической экспертизы» КСП ГО Евпатория РК поручено провести финансово-экономическую экспертизу муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом городского округа Евпатория Республики Крым».


Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа Евпатория Республики Крым на 2016 – 2018 годы» утверждена постановлением администрации города Евпатории Республики Крым от 15.12.2015 № 1972-п.


В последующем в муниципальную программу вносился ряд изменений. 


В проверяемом периоде муниципальная программа действовала в следующих редакциях постановлений администрации города Евпатории Республики Крым: 


- от 10.12.2018 № 2515-п «О продлении срока действия муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом городского округа Евпатория Республики Крым на 2016-2020 годы», утвержденной постановлением администрации города Евпатории Республики Крым от 15.12.2015 № 1972-п, с изменениями от 29.12.2017 № 3470-п, от 25.07.2018 № 1596-п» (с изменениями от 19.03.2019 № 432-п);


- от 24.12.2019 № 2826-п «О продлении срока действия муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом городского округа Евпатория Республики Крым», утвержденной постановлением администрации города Евпатории Республики Крым от 15.12.2015 № 1972-п».

Копия постановления администрации от 10.12.2018 № 2515-п 

(с изменениями от 19.03.2019 № 432-п) в приложении 1.

Копия постановления администрации от 24.12.2019 № 2826-п в приложении 2.


Постановлением администрации г. Евпатории от 10.12.2018 № 2515-п срок действия муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом городского округа Евпатория Республики Крым на 2016-2020 годы» продлен, муниципальная программа утверждена в новой редакции, наименование муниципальной программы также изложено в новой редакции – муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа Евпатория Республики Крым».


Согласно п. 2.17. Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Евпатория Республики Крым, утвержденного постановлением администрации г. Евпатории от 11.12.2015 № 1897-п (далее - Порядок от 11.12.2015 № 1897-п) муниципальные программы, предусмотренные к реализации с очередного финансового года, утверждаются правовым актом администрации города Евпатории Республики Крым до 01 октября текущего финансового года.


В нарушение требований пункта 2.17. Порядка от 11.12.2015 № 1897-п, муниципальная программа в редакции постановления администрации города Евпатории от 10.12.2018 № 2515-п, не была утверждена в срок до 01 октября 2018 года.


Постановлением администрации от 24.12.2019 № 2826-п срок действия муниципальной программы продлен, муниципальная программа утверждена в новой редакции. Муниципальная программа в редакции постановления администрации города Евпатории от 10.12.2018 № 2515-п признана утратившей силу.


Согласно п. 2.17. Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Евпатория Республики Крым, утвержденного постановлением администрации г. Евпатории от 19.02.2019 № 217-п (далее - Порядок от 19.02.2019 № 217-п) муниципальные программы, предусмотренные к реализации с очередного финансового года, утверждаются правовым актом администрации города Евпатории Республики Крым до 15 октября текущего финансового года.



В нарушение требований пункта 2.17. Порядка от 19.02.2019 № 217-п, муниципальная программа в редакции постановления администрации города Евпатории от 24.12.2019 № 2826-п, не была утверждена в срок до 15 октября 2019 года.


Согласно п. 1.11. Порядка от 19.02.2019 № 217-п муниципальная программа и вносимые в нее изменения подлежат обязательной государственной регистрации в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования в порядке и сроки, установленные Правительством Российской Федерации, с учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне.


В соответствии с п. 2.21. Порядка от 19.02.2019 № 217-п ответственный исполнитель муниципальной программы в десятидневный срок со дня утверждения внесения изменений в муниципальную программу готовит актуальную редакцию муниципальной программы для отправки и внесения соответствующих изменений в реестр документов стратегического планирования на портале ГАС «Управление» (gasu.gov.ru.).


Ввиду отсутствия на портале ГАС «Управление» информации о муниципальной программе, в адрес ДИЗО направлен запрос КСП ГО Евпатория РК от 08.12.2020 № 01-39/781 о предоставлении информации с приложением копий подтверждающих документов о датах направления в реестр документов стратегического планирования муниципальной программы в редакциях постановлений администрации г. Евпатории от 10.12.2018 № 2515-п (с изменениями от 19.03.2019 № 432-п), от 24.12.2019 № 2826-п.

Запрос КСП ГО Евпатория РК от 08.12.2020 № 01-39/781 в приложении 3.


Из пояснений ДИЗО от 11.12.2020 № 3413/06 следует, что с 2017 года предпринимались попытки размещения муниципальной программы на портале ГАС «Управление», однако ввиду технических сложностей размещение муниципальной программы не было осуществлено.

Письмо ДИЗО от 11.12.2020 № 3413/06 в приложении 4.


Указанные в пояснениях ДИЗО причины не размещения муниципальной программы на портале ГАС «Управление» не могут быть приняты во внимание по причине не предоставления на запрос КСП ГО Евпатория РК от 08.12.2020 № 01-39/781 копий документов, подтверждающих попытки размещения муниципальной программы на портале ГАС «Управление».


Таким образом, в нарушение требований Постановления Правительства РФ от 18.08.2008 № 620 «Об условиях предоставления в обязательном порядке первичных статистических данных и административных данных субъектам официального статистического учета», п. 1.11., п. 2.21. Порядка от 19.02.2019 № 217-п, ДИЗО не размещена на портале ГАС «Управление» информация о муниципальной программе и внесенных в нее изменениях.

2. Анализ муниципальной программы 

в редакции постановления администрации города Евпатории от 24.12.2019 № 2826-п


Содержание муниципальной программы:


- Паспорт муниципальной программы;


- Текстовая часть;


- Сведения о показателях (индикаторах) и их значениях (приложение №1);


- Перечень основных мероприятий (приложение №2);


- Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы по источникам финансирования (приложение №3). 


Ответственный исполнитель муниципальной программы – ДИЗО.


Участник муниципальной программы – МКУ «РДИ».


Согласно паспорту муниципальной программы:

	Цель программы
	- создание условий для повышения эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом городского округа Евпатория Республики Крым и увеличение поступления доходов от рационального использования муниципального имущества городского округа Евпатория.

	Задачи программы
	- увеличение доходного потенциала бюджета городского округа Евпатория;

- завершение процессов государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав на объекты недвижимости, находящиеся в собственности городского округа Евпатория;

- обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений;

- подготовка и проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016.

	Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы
	- количество проведенной независимой оценки объектов недвижимого имущества, находящегося в собственности городского округа Евпатория;

- количество осуществленных переводов украинских договоров аренды земельных участков для проведения претензионно-исковой работы;

- количество объектов недвижимого имущества и земельных участков, подлежащих аренде либо продаже на торгах, относительно которых заключены договора на охрану;

- количество объектов недвижимого имущества, по которым проведены землеустроительные и кадастровые работы, на территории МО ГО Евпатория;

- процент исполнения оплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества МКД, находящегося в муниципальной казне;

- количество объектов недвижимого имущества и земельных участков, включенных в состав муниципальной казны, в отношении которых обеспечена сохранность объекта;

- процент исполнения расходной части бюджета в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств ДИЗО;

- процент исполнения расходной части бюджета в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств МКУ «РДИ»;

- количество объектов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года, расположенных на территории муниципального образования городской округ Евпатория.

	Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
	- создание эффективной системы управления муниципальным имуществом;

- увеличение поступлений в бюджет городского округа Евпатория от использования муниципального имущества;

- выполнение годового плана доходной части бюджета городского округа Евпатория от распоряжения и использования имущества, находящегося в муниципальной собственности городского округа Евпатория.

	Этапы и сроки реализации муниципальной программы
	2016-2022 годы

	Объем и источник финансирования муниципальной программы на 2019 год:
	27 789 142,00 рублей – бюджет городского округа.



Согласно приложению № 3 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы по источникам финансирования» в 2019 году на реализацию муниципальной программы планировалось направить 27 789 142,00 рублей, в том числе на мероприятия:

	Номер мероприятия
	Наименование

мероприятия
	Расходы

на мероприятие

(руб.)

	1.1.
	Обеспечение проведения независимой оценки объектов недвижимого имущества (включая земельные участки), находящегося в собственности городского округа Евпатория
	886 150,00

	1.2.
	Обеспечение проведения претензионно-исковой работы (организация переводов и нотариального удостоверения договоров аренды, а также иной документации)
	196 179,00

	2.1.
	Обеспечение проведения землеустроительных и кадастровых работ для постановки на государственный кадастровый учет объектов недвижимого имущества, находящегося в собственности городского округа Евпатория, и государственной регистрации прав
	1 376 566,00

	2.2.
	Обеспечение оплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов городского округа Евпатория Республики Крым
	7 240 381,00


	3.1.
	Обеспечение функций Департамента имущественных и земельных отношений администрации города Евпатории Республики Крым
	11 987 304,00

	3.2.
	Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Распорядительная дирекция имущества городского округа Евпатория»
	6 102 562,00



Согласно приложению № 1 «Сведения о показателях (индикаторах) и их значениях» на 2019 год установлены следующие значения показателей выполнения мероприятий муниципальной программы:

	Номер мероприятия
	Показатель 

(индикатор)
	Значение показателей

	1.1
	Количество проведенной независимой оценки объектов недвижимого имущества (включая земельные участки), находящегося в собственности городского округа Евпатория, с целью вовлечения в гражданский оборот
	80 ед.

	1.2.
	Количество осуществленных переводов украинских договоров аренды земельных участков для обеспечения проведения претензионно-исковой работы и вовлечения неиспользуемых объектов в гражданский оборот
	116 ед.

	2.1.
	Количество объектов недвижимого имущества, по которым проведены землеустроительные и кадастровые работы, на территории МО ГО Евпатория
	180 ед.

	2.2.
	Процент исполнения оплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества МКД, находящегося в муниципальной казне (от доведенных лимитов бюджетных обязательств)
	100 %

	3.1.
	Процент исполнения расходной части бюджета в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств
	100 %

	3.2.
	Процент исполнения расходной части бюджета в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств
	100 %



Анализ изменения объёмов плановых расходов, предусмотренных в бюджете муниципального образования на реализацию муниципальной программы в 2019 году.


Решением Евпаторийского городского совета Республики Крым от 18.12.2018 № 1-83/1 «О бюджете муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» на реализацию муниципальной программы в 2019 году были предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 24 670 360,00 рублей.


Решением Евпаторийского городского совета Республики Крым от 05.09.2019 № 1-95/1 «О внесении изменений и дополнений в решение Евпаторийского городского совета Республики Крым от 18.12.2018 № 1-83/1 «О бюджете муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» с изменениями» бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы были увеличены на 3 098 886,00 рублей и составили 27 769 246,00 рублей.


Решением Евпаторийского городского совета Республики Крым от 15.11.2019 № 2-6/3 «О внесении изменений в решение Евпаторийского городского совета Республики Крым от 18.12.2018 № 1-83/1 «О бюджете муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» с изменениями и дополнениями» бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы были увеличены на 19 895,62 рублей и составили 27 789 141,62 рублей.


Решением Евпаторийского городского совета Республики Крым от 27.12.2019 № 2-8/3 «О внесении изменений в решение Евпаторийского городского совета Республики Крым от 18.12.2018 № 1-83/1 «О бюджете муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» с изменениями и дополнениями» бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы были увеличены на 4 060 700,00 руб. и составили 31 849 841,62 руб. 

	Решение Евпаторийского городского совета Республики Крым

	от 18.12.2018

№ 1-83/1
	от 05.09.2019 

№ 1-95/1
	от 15.11.2019 

№ 2-6/3
	от 27.12.2019 

№ 2-8/3

	24 670 360,00
	27 769 246,00
	27 789 141,62
	31 849 841,62



Согласно п. 2 ст. 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации государственные (муниципальные) программы подлежат приведению в соответствие с законом (решением) о бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.


При этом, в соответствии с п. 2.18. Порядка № 217-п от 19.02.2019 срок приведения муниципальных программ в соответствие с решением о бюджете городского округа - не позднее двух месяцев со дня вступления его в силу.


В нарушение п. 2 ст. 179 Бюджетного Кодекса РФ, п. 2.18. Порядка № 217-п от 19.02.2019 муниципальная программа не была приведена в соответствие с решением Евпаторийского городского совета Республики Крым от 05.09.2019 № 1-95/1 «О внесении изменений и дополнений в решение Евпаторийского городского совета Республики Крым от 18.12.2018 № 1-83/1 «О бюджете муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» с изменениями».


В установленные сроки изменения в муниципальную программу не вносились.


В нарушение п. 2 ст. 179 Бюджетного Кодекса РФ, п. 2.18. Порядка № 217-п от 19.02.2019 муниципальная программа не была приведена в соответствие с решением Евпаторийского городского совета Республики Крым от 27.12.2019 № 2-8/3 «О внесении изменений в решение Евпаторийского городского совета Республики Крым от 18.12.2018 № 1-83/1 «О бюджете муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».


Изменения в муниципальную программу внесены спустя 11 месяцев с момента вступления в силу решения о бюджете городского округа от 27.12.2019 № 2-8/3 постановлением администрации г. Евпатории от 11.11.2020 № 2126-п «О внесении изменений в постановление администрации города Евпатории Республики Крым от 15.12.2015 № 1972-п «Об утверждении муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа Евпатория Республики Крым на 2016 – 2018 годы».


На запрос КСП ГО Евпатория РК от 08.12.2020 № 01-39/781 ДИЗО представлены пояснения от 11.12.2020 № 3413/06 из которых следует, что причиной несвоевременного внесения изменений в муниципальную программу послужило изменение объемов финансирования, а также неоднократное перераспределение расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы.

Запрос КСП ГО Евпатория РК от 08.12.2020 № 01-39/781 в приложении 3.

Письмо ДИЗО от 11.12.2020 № 3413/06 в приложении 4.


Указанные в пояснениях ДИЗО причины несвоевременного приведения муниципальной программы в соответствие с решениями о бюджете не могут быть приняты во внимание в связи с тем, что неукоснительное соблюдение бюджетного законодательства и разработанных на его основе муниципальных нормативных правовых актов, является обязательным для участников бюджетного процесса.


Согласно пояснительной записке к отчету о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной программы за 2019 год от 25.04.2020, объем освоенных средств по программе за отчетный период составил 31 809 419,00 руб. или 99,87% от планового показателя.

Сравнительным анализом данных Отчета о реализации муниципальной программы за 2019 год и приложения 3 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы по источникам финансирования» к муниципальной программе в редакциях постановлений администрации г. Евпатории от 10.12.2018 № 2515-п (с изменениями от 19.03.2019 № 432-п), от 24.12.2019 № 2826-п, действовавших в проверяемый период, установлены расхождения по планируемому и уточненному финансированию мероприятий программы, в частности:

	Номер и наименование мероприятия


	Утвержденное ресурсное обеспечение мероприятия муниципальной программы на 2019 год в редакции постановления:
	Объем финансирования в 2019 году согласно Отчету

	
	от 10.12.2018

№ 2515-п
	от 24.12.2019

№ 2826-п
	утвержденный

план
	уточненный

план

	1.1. Обеспечение проведения независимой оценки объектов недвижимого имущества (включая земельные участки), находящегося в собственности городского округа Евпатория
	1 970 000,00
	886 150,00
	1 588 780,00
	736 365,00

	2.1. Обеспечение проведения землеустроительных и кадастровых работ для постановки на государственный кадастровый учет объектов недвижимого имущества, находящегося в собственности городского округа Евпатория, и государственной регистрации прав
	4 626 625,00
	1 376 566,00
	4 626 625,00
	1 276 565,62

	3.1. Обеспечение функций ДИЗО
	11 171 842,00
	11 987 304,00
	11 533 062,00
	11 886 897,00


  
На запрос КСП ГО Евпатория РК от 09.12.2020 № 01-39/785 о причинах расхождения данных, ДИЗО письмом от 11.12.2020 № 3414/06 представлена информация о перераспределении бюджетных ассигнований между мероприятиями муниципальной программы. 

Запрос КСП ГО Евпатория РК от 09.12.2020 № 01-39/785 в приложении 5.

Письмо ДИЗО от 11.12.2020 № 3414/06 в приложении 6.


По результатам анализа информации ДИЗО, а также имеющихся в КСП ГО Евпатория РК материалов к проектам решений Евпаторийского городского совета о внесении изменений бюджет городского округа, соответствие данных Отчета о реализации муниципальной программы за 2019 год бюджету городского округа на те же даты подтверждается.


В тоже время КСП ГО Евпатория РК отмечает, что указанные расхождения являются следствием несвоевременного приведения муниципальной программы в соответствие с решениями о бюджете.


Анализ выполнения мероприятий муниципальной программы в 2019 году.


На запросы КСП ГО Евпатория РК ДИЗО предоставлены к проверке контракты, заключенные в 2019 году для реализации мероприятий 1.1, 1.2, 2.1 муниципальной программы.


Запрос КП ГО Евпатория РК от 16.11.2020 № 01-39/713 в приложении 7.

Письмо ДИЗО от 27.11.2020 № 3314/06 в приложении 8.

Запрос КП ГО Евпатория РК от 14.12.2020 № 01-39/790 в приложении 9.

Письмо ДИЗО от 16.12.2020 № 3446/06 в приложении 10.

3. Мероприятие 1.1 «Обеспечение проведения независимой оценки объектов недвижимого имущества (включая земельные участки), находящегося в собственности городского округа Евпатория».


Показатель (индикатор) выполнения мероприятия: количество проведенной независимой оценки объектов недвижимого имущества (включая земельные участки), находящегося в собственности городского округа Евпатория, с целью вовлечения в гражданский оборот – 80 ед.



Согласно приложению № 3 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы по источникам финансирования» планируемые расходы на реализацию мероприятия - 886 150,00 рублей.


Для реализации данного мероприятия департаментом было заключено 15 контрактов:

	№
	Номер и дата муниципального контракта
	Предмет контракта
	Количество объектов

услуг
	Цена контракта

(руб.)

	1.
	Ф.2019.69209 

от 27.02.2019
	Оказание услуг по определению размера рыночной годовой арендной платы земельных участков
	4
	7 500,00

	2.
	Ф.2019.88584 

от 13.03.2019
	Оказание услуг по определению рыночной стоимости объектов имущества и земельных участков, для их приватизации с экспертизой отчетов СРО
	5
	0,00

	3.
	01/07/2019 

от 01.07.2019
	Оказание услуг по определению размера рыночной годовой арендной платы объектов недвижимости
	10
	50 000,00

	4.
	21/08/2019 

от 21.08.2019
	Оказание услуг по определению размера рыночной годовой арендной платы объектов недвижимости с проведение экспертизы в СРО
	1
	43 000,00

	5.
	29/08/2019 

от 29.08.2019
	Оказание услуг по определению размера рыночной годовой арендной платы объектов недвижимости с проведение
	4
	10 000,00

	6.
	02/10/2019 

от 02.10.2019
	Оказание услуг по определению размера рыночной годовой арендной платы объектов недвижимости, земельного участка с экспертизой отчета в СРО
	7
	76 000,00

	7.
	б/н от 07.10.2019
	Оказание услуг по определению рыночной стоимости земельных участков, для их выкупа с проведением экспертизы в СРО
	10
	69 500,00

	8.
	0875300022519000013 от 07.10.2019
	Оказание услуг по определению рыночной годовой арендной платы объектов имущества с экспертизой отчетов СРО
	1
	24 150,00

	9.
	0875300022519000017 от 07.10.2019
	Оказание услуг по определению рыночной стоимости объектов имущества и земельных участков, для из приватизации с экспертизой отчета СРО
	6
	159 000,00

	10.
	05/11/2019 

от 05.11.2019
	Оказание услуг по определению размера рыночной годовой арендной платы объектов недвижимости, земельного участка с экспертизой отчета в СРО
	3
	62 000,00

	11.
	11/12/2019 

от 11.12.2019
	Оказание услуг по определению размера рыночной годовой арендной платы объектов недвижимости
	3
	18 000,00

	12.
	0875300022519000021 от 16.12.2019
	Оказание услуг по определению рыночной годовой арендной платы объектов имущества
	23
	31 425,00

	13.
	0875300022519000020 от 16.12.2019
	Оказание услуг по определению размера рыночной годовой арендной платы земельных участков
	15
	118 200,00

	14.
	0875300022519000022 от 16.12.2019
	Оказание услуг по определению рыночной стоимости земельных участков, для их выкупа с проведением экспертизы в СРО
	12
	44 400,00

	15.
	0875300022519000023  от 17.12.2019
	Оказание услуг по определению рыночной стоимости объектов имущества, для их приватизации с экспертизой отчетов СРО
	3
	23 190,00

	
	
	Итого 
	107
	736 365,00



Копии контрактов, дополнительных соглашений,

актов выполненных работ, п/поручений в приложениях 11-25.

Фактические расходы на реализацию мероприятия составили 736 365,00 рублей.


Всего по мероприятию ДИЗО закуплено услуг по ста семи объектам.


Исполнение планового показателя составило 134%.


Проверкой выше перечисленных контрактов, установлены нарушения по четырем муниципальным контрактам:


● Муниципальный контракт № 21/08/2019 от 21.08.2019 на оказание услуг по определению размера рыночной годовой арендной платы объектов недвижимости с проведение экспертизы в СРО, заключенный с ИП Трифонов Ю.С.


Контракт заключен с единственным исполнителем в соответствии с п.4 ч.1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон 44-ФЗ).


Цена контракта – 43 000,00 руб.


Количество объектов, по которым оказываются услуги – 1 объект.


Срок действия контракта (на момент заключения) – с 21.08.2019 по 31.08.2019.


Срок оказания услуг (на момент заключения) – с 21.08.2019 по 31.08.2019.


Дополнительным соглашением № 1 от 31.08.2019 срок оказания услуг продлен до 15.11.2019.


Платежным поручением от 08.11.2019 № 382922 на сумму 43 000,00 руб. произведена оплата работ, принятых по акту о приемке выполненных работ от 05.11.2019.


В ходе проверки контракта установлено, что дополнительным соглашением № 1 от 31.08.2019 безосновательно внесены изменения в существенные условия контракта в части продления сроков для оказания исполнителем предусмотренных контрактом услуг.


В соответствии с положениями гражданского законодательства и законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, срок действия контракта, срок выполнения работ (предоставления услуг) относится к существенным условиям контракта.


Согласно ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ при заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ.


Частью 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ установлен исчерпывающий перечень обстоятельств, при наступлении которых допускается изменение существенных условий контракта при его исполнении.


Из текста дополнительного соглашения следует, что изменение условий контракта произведено в соответствии с п. 7 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ.


При этом, пунктом 7 ч. 1 ст. 95 установлена возможность изменения существенных условий контракта в случае заключения контракта с иностранной организацией на лечение гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации. 


Согласно п. 7.1. контракта изменение условий контракта в ходе его исполнения допускается по соглашению сторон в следующих случаях:


- при снижении цены контракта без изменения иных условий контракта;


- при увеличении или уменьшении предусмотренного контрактом количества оказываемых услуг не более чем на десять процентов с пропорциональным изменением цены контракта;


- предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.


Таким образом, условиями контракта не предусмотрена возможность продления сроков для сдачи исполнителем предусмотренных контрактом услуг.


На запрос КСП ГО Евпатория РК от 17.12.2020 № 01-39/800 ДИЗО письмом от 24.12.2020 № 3930/09 представлены пояснения из которых следует, что изменение срока оказания услуг произведено в связи с тем, что сотрудником ДИЗО, на которого возложены обязанности контрактного управляющего, были ошибочно определены сжатые сроки оказания услуг, которые заведомо не позволяли исполнить контракт в установленный срок.

Запрос КСП ГО Евпатория РК от 17.12.2020 № 01-39/800 в приложении 26.

Письмо ДИЗО от 24.12.2020 № 3930/09 в приложении 27.


Указанные в пояснениях ДИЗО причины изменения существенных условий контракта не могут быть признаны обоснованными, так как, во-первых, исполнитель, подписывая контракт, обязался предоставить результат оказываемой услуги в установленный контрактом срок, что свидетельствует о добровольном и осознанном принятии коммерческих рисков, связанных с наступлением неблагоприятных условий в ходе выполнения контракта, а во-вторых, изменение сроков сдачи услуг по указанным основаниям не предусмотрено Федеральным законом № 44-ФЗ и контрактом.


При таких обстоятельствах, изменение сроков оказания услуг не может являться законным и обоснованным, поскольку противоречит установленному в законе прямому запрету на изменение существенных условий контракта при его исполнении.


Таким образом, дополнительное соглашение № 1 от 31.08.2019 заключено в нарушение ч. 1 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ и положений муниципального контракта № 21/08/2019 от 21.08.2019.


Вследствие заключения в нарушение ч. 1 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ дополнительного соглашения № 1 от 31.08.2019 ДИЗО приняты и оплачены услуги без применения к исполнителю мер ответственности, предусмотренных ч. 7 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ, п. 4.8 контракта.


В результате непринятия мер по начислению и взысканию пени за 66 дней просрочки исполнения обязательств бюджетом городского округа недополучен доход в сумме 658,61 рублей.  

Расчет пени

	Задолженность
	Период просрочки
	Ставка
	Формула
	Неустойка

(руб.)

	
	с
	по
	дней
	
	
	

	43 000,00
	01.09.2019
	08.09.2019
	8
	7.25
	43 000,00 × 8 × 1/300 × 7,25%
	83,13

	43 000,00
	09.09.2019
	27.10.2019
	49
	7
	43 000,00 × 49 × 1/300 × 7%
	491,63

	43 000,00
	28.10.2019
	05.11.2019
	9
	6.5
	43 000,00 × 9 × 1/300 × 6,5%
	83,85 

	ИТОГО:
	658,61 



Копия контракта, дополнительного соглашения,

акта выполненных работ, п/поручения в приложении 14.

● Муниципальный контракт № 29/08/2019 от 29.08.2019 на оказание услуг по определению размера рыночной годовой арендной платы объектов недвижимости с проведение, заключенный с ИП Трифонов Ю.С.


Контракт заключен с единственным исполнителем в соответствии с п.4 ч.1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ.


Цена контракта – 10 000,00 руб.


Количество объектов, по которым оказываются услуги – 4 объекта.


Срок действия контракта (на момент заключения) – с 29.08.2019 по 29.09.2019.


Срок оказания услуг (на момент заключения) – с 29.08.2019 по 29.09.2019.


Дополнительным соглашением № 1 от 01.10.2019 срок оказания услуг продлен до 15.10.2019.


Платежным поручением от 06.11.2019 № 362606 на сумму 10 000,00 руб. произведена оплата работ, принятых по акту о приемке выполненных работ от 15.10.2019.


В ходе проверки контракта установлено, что, во-первых, дополнительное соглашение № 1 от 01.10.2019 заключено за пределами срока действия контракта (с 29.08.2019 по 29.09.2019), а во-вторых, данным дополнительным соглашением безосновательно внесены изменения в существенные условия контракта в части продления сроков для оказания исполнителем предусмотренных контрактом услуг.


В соответствии с положениями гражданского законодательства и законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, срок действия контракта, срок выполнения работ (предоставления услуг) относится к существенным условиям контракта.


Согласно ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ при заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ.


Частью 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ установлен исчерпывающий перечень обстоятельств, при наступлении которых допускается изменение существенных условий контракта при его исполнении.


Из текста дополнительного соглашения следует, что изменение условий контракта произведено в соответствии с п. 7 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ.


При этом, пунктом 7 ч. 1 ст. 95 установлена возможность изменения существенных условий контракта в случае заключения контракта с иностранной организацией на лечение гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации. 


Согласно п. 7.1. контракта изменение условий контракта в ходе его исполнения допускается по соглашению сторон в следующих случаях:


- при снижении цены контракта без изменения иных условий контракта;


- при увеличении или уменьшении предусмотренного контрактом количества оказываемых услуг не более чем на десять процентов с пропорциональным изменением цены контракта;


- предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.


Таким образом, условиями контракта не предусмотрена возможность продления сроков для сдачи исполнителем предусмотренных контрактом услуг.


На запрос КСП ГО Евпатория РК от 17.12.2020 № 01-39/800 ДИЗО письмом от 24.12.2020 № 3930/09 предоставлены пояснения из которых следует, что изменение срока оказания услуг произведено в связи с тем, что сотрудником ДИЗО, на которого возложены обязанности контрактного управляющего, были ошибочно определены сжатые сроки оказания услуг, которые заведомо не позволяли исполнить контракт в установленный срок.

Запрос КСП ГО Евпатория РК от 17.12.2020 № 01-39/800 в приложении 26.

Письмо ДИЗО от 24.12.2020 № 3930/09 в приложении 27.


Указанные в пояснениях ДИЗО причины изменения существенных условий контракта не могут быть признаны обоснованными, так как, во-первых, исполнитель, подписывая контракт, обязался предоставить результат оказываемой услуги в установленный контрактом срок, что свидетельствует о добровольном и осознанном принятии коммерческих рисков, связанных с наступлением неблагоприятных условий в ходе выполнения контракта, а во-вторых, изменение сроков сдачи услуг по указанным основаниям не предусмотрено Федеральным законом № 44-ФЗ и контрактом.


При таких обстоятельствах, изменение сроков оказания услуг не может являться законным и обоснованным, поскольку противоречит установленному в законе прямому запрету на изменение существенных условий контракта при его исполнении.


Таким образом, дополнительное соглашение № 1 от 01.10.2019 заключено в нарушение ч. 1 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ и положений муниципального контракта № 29/08/2019 от 29.08.2019.


Вследствие заключения в нарушение ч. 1 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ дополнительного соглашения № 1 от 01.10.2019 ДИЗО приняты и оплачены услуги без применения к исполнителю мер ответственности, предусмотренных ч. 7 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ, п. 4.8 контракта.


В результате непринятия мер по начислению и взысканию пени за 11 дней просрочки исполнения обязательств бюджетом городского округа недополучен доход в сумме 25,67 рублей.  

Расчет пени

	Задолженность
	Период просрочки
	Ставка
	Формула
	Неустойка

(руб.)

	
	с
	по
	дней
	
	
	

	10 000,00
	30.09.2019
	10.10.2019
	11
	7
	10 000,00 × 11 × 1/300 × 7%
	25,67



Копия контракта, дополнительного соглашения,

акта выполненных работ, п/поручения в приложении 15.

● Муниципальный контракт № б/н от 07.10.2019 на оказание услуг по определению рыночной стоимости земельных участков, для их выкупа с проведением экспертизы в СРО, заключенный с ООО «Южная оценочная компания «Эксперт».


Контракт заключен по итогам аукциона в электронной форме.


Цена контракта – 69 500,00 руб.


Количество объектов, по которым оказываются услуги – 10 объектов.


Срок действия контракта (на момент заключения) – с 07.10.2019 по 15.10.2019.


Срок оказания услуг (на момент заключения) – с 07.10.2019 по 15.10.2019.


Дополнительным соглашением № 1 от 15.10.2019 срок оказания услуг продлен до 08.11.2019.


Платежным поручением от 11.12.2019 № 695651 на сумму 69 500,00 руб. произведена оплата работ, принятых по акту о приемке выполненных работ от 08.11.2019.


В ходе проверки контракта установлено, что дополнительным соглашением № 1 от 15.10.2019 безосновательно внесены изменения в существенные условия контракта в части продления сроков для оказания исполнителем предусмотренных контрактом услуг.


В соответствии с положениями гражданского законодательства и законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, срок действия контракта, срок выполнения работ (предоставления услуг) относится к существенным условиям контракта.


Согласно ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ при заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ.


Частью 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ установлен исчерпывающий перечень обстоятельств, при наступлении которых допускается изменение существенных условий контракта при его исполнении.


Из текста дополнительного соглашения следует, что изменение условий контракта произведено в соответствии с п. 7 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ.


При этом, пунктом 7 ч. 1 ст. 95 установлена возможность изменения существенных условий контракта в случае заключения контракта с иностранной организацией на лечение гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации. 


Согласно п. 7.1. контракта изменение условий контракта в ходе его исполнения допускается по соглашению сторон в следующих случаях:


- при снижении цены контракта без изменения иных условий контракта;


- при увеличении или уменьшении предусмотренного контрактом количества оказываемых услуг не более чем на десять процентов с пропорциональным изменением цены контракта;


- предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.


Таким образом, условиями контракта не предусмотрена возможность продления сроков для сдачи исполнителем предусмотренных контрактом услуг.


На запрос КСП ГО Евпатория РК от 17.12.2020 № 01-39/800 ДИЗО письмом от 24.12.2020 № 3930/09 предоставлены пояснения из которых следует, что изменение срока оказания услуг произведено в связи с тем, что сотрудником ДИЗО, на которого возложены обязанности контрактного управляющего, были ошибочно определены сжатые сроки оказания услуг, которые заведомо не позволяли исполнить контракт в установленный срок.

Запрос КСП ГО Евпатория РК от 17.12.2020 № 01-39/800 в приложении 26.

Письмо ДИЗО от 24.12.2020 № 3930/09 в приложении 27.


Указанные в пояснениях ДИЗО причины изменения существенных условий контракта не могут быть признаны обоснованными, так как, во-первых, исполнитель, подписывая контракт, обязался предоставить результат оказываемой услуги в установленный контрактом срок, что свидетельствует о добровольном и осознанном принятии коммерческих рисков, связанных с наступлением неблагоприятных условий в ходе выполнения контракта, а во-вторых, изменение сроков сдачи услуг по указанным основаниям не предусмотрено Федеральным законом № 44-ФЗ и контрактом.


При таких обстоятельствах, изменение сроков оказания услуг не может являться законным и обоснованным, поскольку противоречит установленному в законе прямому запрету на изменение существенных условий контракта при его исполнении.


Таким образом, дополнительное соглашение № 1 от 15.10.2019 заключено в нарушение ч. 1 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ и положений муниципального контракта № б/н от 07.10.2019.


Вследствие заключения в нарушение ч. 1 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ дополнительного соглашения № 1 от 15.10.2019 ДИЗО приняты и оплачены услуги без применения к исполнителю мер ответственности, предусмотренных ч. 7 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ, п. 4.8 контракта.


В результате непринятия мер по начислению и взысканию пени за 24 дня просрочки исполнения обязательств бюджетом городского округа недополучен доход в сумме 372,99 рублей.  

Расчет пени

	Задолженность
	Период просрочки
	Ставка
	Формула
	Неустойка

(руб.)

	
	с
	по
	дней
	
	
	

	69 500,00
	16.10.2019
	25.10.2019
	10
	7
	69 500,00 × 10 × 1/300 × 7%
	162,17

	69 500,00
	26.10.2019
	08.11.2019
	14
	6,50
	69 500,00 × 14 × 1/300 × 6,5%
	210,82

	ИТОГО:
	372,99


Копия контракта, дополнительного соглашения,

акта выполненных работ, п/поручения в приложении 17.

● Муниципальный контракт № 0875300022519000013 от 07.10.2019 на оказание услуг по определению рыночной годовой арендной платы объектов имущества с экспертизой отчетов СРО, заключенный с ИП Трифонов Ю.С.


Контракт заключен по итогам аукциона в электронной форме.


Цена контракта – 24 150,00 руб.


Количество объектов, по которым оказываются услуги – 1 объект.


Срок действия контракта (на момент заключения) – с 07.10.2019 по 15.10.2019.


Срок оказания услуг (на момент заключения) – с 07.10.2019 по 15.10.2019.


Дополнительным соглашением № 1 от 15.10.2019 срок оказания услуг продлен до 15.11.2019.


Платежным поручением от 21.11.2019 № 501865 на сумму 24 150,00 руб. произведена оплата работ, принятых по акту о приемке выполненных работ от 15.11.2019.


В ходе проверки контракта установлено, что дополнительным соглашением № 1 от 15.10.2019 безосновательно внесены изменения в существенные условия контракта в части продления сроков для оказания исполнителем предусмотренных контрактом услуг.


В соответствии с положениями гражданского законодательства и законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, срок действия контракта, срок выполнения работ (предоставления услуг) относится к существенным условиям контракта.


Согласно ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ при заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ.


Частью 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ установлен исчерпывающий перечень обстоятельств, при наступлении которых допускается изменение существенных условий контракта при его исполнении.


Из текста дополнительного соглашения следует, что изменение условий контракта произведено в соответствии с п. 7 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ.


При этом, пунктом 7 ч. 1 ст. 95 установлена возможность изменения существенных условий контракта в случае заключения контракта с иностранной организацией на лечение гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации. 


Согласно п. 7.1. контракта изменение условий контракта в ходе его исполнения допускается по соглашению сторон в следующих случаях:


- при снижении цены контракта без изменения иных условий контракта;


- при увеличении или уменьшении предусмотренного контрактом количества оказываемых услуг не более чем на десять процентов с пропорциональным изменением цены контракта;


- предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.


Таким образом, условиями контракта не предусмотрена возможность продления сроков для сдачи исполнителем предусмотренных контрактом услуг.


На запрос КСП ГО Евпатория РК от 17.12.2020 № 01-39/800 ДИЗО письмом от 24.12.2020 № 3930/09 предоставлены пояснения из которых следует, что изменение срока оказания услуг произведено в связи с тем, что сотрудником ДИЗО, на которого возложены обязанности контрактного управляющего, были ошибочно определены сжатые сроки оказания услуг.

Запрос КСП ГО Евпатория РК от 17.12.2020 № 01-39/800 в приложении 26.

Письмо ДИЗО от 24.12.2020 № 3930/09 в приложении 27.


Указанные в пояснениях ДИЗО причины изменения существенных условий контракта не могут быть признаны обоснованными, так как, во-первых, исполнитель, подписывая контракт, обязался предоставить результат оказываемой услуги в установленный контрактом срок, что свидетельствует о добровольном и осознанном принятии коммерческих рисков, связанных с наступлением неблагоприятных условий в ходе выполнения контракта, а во-вторых, изменение сроков сдачи услуг по указанным основаниям не предусмотрено Федеральным законом № 44-ФЗ и контрактом.


При таких обстоятельствах, изменение сроков оказания услуг не может являться законным и обоснованным, поскольку противоречит установленному в законе прямому запрету на изменение существенных условий контракта при его исполнении.


Таким образом, дополнительное соглашение № 1 от 15.10.2019 заключено в нарушение ч. 1 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ и положений муниципального контракта № 0875300022519000013 от 07.10.2019.


Вследствие заключения в нарушение ч. 1 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ дополнительного соглашения № 1 от 15.10.2019 ДИЗО приняты и оплачены услуги без применения к исполнителю мер ответственности, предусмотренных ч. 7 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ, п. 4.8 контракта.


В результате непринятия мер по начислению и взысканию пени за 31 день просрочки исполнения обязательств бюджетом городского округа недополучен доход в сумме 167,04 рублей.  

Расчет пени

	Задолженность
	Период просрочки
	Ставка
	Формула
	Неустойка

(руб.)

	
	с
	по
	дней
	
	
	

	24 150,00
	16.10.2019
	27.10.2019
	12
	7
	24 150,00 × 12 × 1/300 × 7%
	67,62

	24 150,00
	28.10.2019
	15.11.2019
	19
	6.5
	24 150,00 × 19 × 1/300 × 6,5%
	99,42

	ИТОГО:
	167,04




Копия контракта, дополнительного соглашения,

акта выполненных работ, п/поручения в приложении 18.


В результате непринятия мер по начислению и взысканию пени по четырем муниципальным контрактам общая сумма доходов, недополученных бюджетом городского округа составила - 1 224,31 руб. 

4. Мероприятие 1.2 «Обеспечение проведения претензионно-исковой работы (организация переводов и нотариального удостоверения договоров аренды, а также иной документации)».


Показатель (индикатор) выполнения мероприятия: количество осуществленных переводов украинских договоров аренды земельных участков для обеспечения проведения претензионно-исковой работы и вовлечения неиспользуемых объектов в гражданский оборот – 116 ед.



Согласно приложению № 3 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы по источникам финансирования» планируемые расходы на реализацию мероприятия - 196 179,00 рублей.


Для реализации данного мероприятия департаментом было заключено 2 контракта/договора:

	№
	Номер и дата муниципального контракта/договора
	Предмет контракта
	Количество 

услуг
	Цена контракта

(руб.)

	1.
	Ф.2019.183996 

от 22.04.2019
	Оказание услуг по организации переводов и нотариальному заверению документации
	116
	176 978,88

	2.
	1/30/2019 

от 30.01.2019
	Оказание переводческих услуг и заверение согласно установленного порядка
	5
	19 200,00

	
	
	Итого:
	121
	196 178,88



Копии контрактов, дополнительных соглашений,

актов выполненных работ, п/поручений в приложениях 28-29.


Фактические расходы на реализацию мероприятия составили 196 178,88 рублей.


Всего по мероприятию закуплено услуг - сто двадцать один документ.


Исполнение планового показателя составило 104%.


Муниципальный контракт № Ф.2019.183996 от 22.04.2019 на оказание услуг по организации переводов и нотариальному заверению документации являлся предметом проверки в рамках проведенного КСП ГО Евпатория РК в 2019 году экспертно-аналитического мероприятия «Выборочная проверка реализации муниципальными заказчиками городского округа Евпатория Республики Крым прав по взысканию пеней и штрафов, в том числе за счет обеспечения исполнения контракта, по муниципальным контрактам, заключенным с 2017 года по истекший период 2019 года».


Проверкой были установлены нарушения в части неправомерного продления срока оказания услуг по контракту и не начисления пени исполнителю, за несвоевременное выполнение принятых обязательств.


Нарушение устранено в 2020 году, в бюджет городского округа поступили денежные средства от взыскания пени в размере 3 863,31 руб.


Проверкой договора № 1/30/2019 от 30.01.2019 об оказании переводческих услуг и заверении согласно установленного порядка нарушений не установлено. 

5. Мероприятие 2.1 «Обеспечение проведения землеустроительных и кадастровых работ для постановки на государственный кадастровый учет объектов недвижимого имущества, находящегося в собственности городского округа Евпатория, и государственной регистрации прав».


Показатель (индикатор) выполнения мероприятия: количество объектов недвижимого имущества, по которым проведены землеустроительные и кадастровые работы, на территории МО ГО Евпатория – 180 ед.



Согласно приложению № 3 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы по источникам финансирования» планируемые расходы на реализацию мероприятия составляли 1 376 566,00 рублей.


Для реализации данного мероприятия департаментом было заключено 7 контрактов/договоров:

	№
	Номер и дата муниципального контракта/договора
	Предмет контракта
	Количество объектов

услуг
	Цена контракта

(руб.)

	1.
	18/1/03/2019 

от 18.03.2019
	Выполнение кадастровых работ
	1
	22 500,00

	2.
	18/03/2019 

от 18.03.2019
	Выполнение кадастровых работ
	1
	81 800,00

	3.
	Ф.2019.252728 

от 20.05.2019
	Оказание услуг по обеспечению проведения землеустроительных и кадастровых работ
	60
	69 500,00

	4.
	04/10/2019 

от 04.10.2019
	Выполнение кадастровых работ
	1
	19 600,00

	5.
	0875300022519000011 от 07.10.2019
	Оказание услуг по обеспечению проведения землеустроительных и кадастровых работ
	14
	98 000,00

	6.
	б/н от 09.10.2019
	Оказание услуг по обеспечению проведения землеустроительных и кадастровых работ
	120
	415 479,43

	7.
	0875300022519000016 от 07.10.2019
	Оказание услуг по изготовлению технических планов на жилые и не жилые объекты недвижимости
	300
	569 685,40

	
	
	Итого:
	497
	1 276 564,83


Копии контрактов, дополнительных соглашений,

актов выполненных работ, п/поручений в приложениях 30-36.


  Фактические расходы на реализацию мероприятия составили 1 276 564,83 рублей.


Всего по мероприятию ДИЗО закуплено работ (услуг) по четырехсот девяносто семи объектам.


Исполнение планового показателя составило 276%.


Проверкой выше перечисленных контрактов, установлены нарушения по четырем муниципальным контрактам:


● Муниципальный контракт № Ф.2019.252728 от 20.05.2019 на оказание услуг по обеспечению проведения землеустроительных и кадастровых работ, заключенный с ООО «Многофункциональный земельно-кадастровый центр».

Контракт заключен по итогам аукциона в электронной форме.


Цена контракта – 69 500,00 руб.


Количество объектов, по которым оказываются услуги – 60 объектов.


Срок действия контракта (на момент заключения) – с 20.05.2019 по 31.07.2019.


Общий срок оказания услуг (на момент заключения) – с 20.05.2019 по 31.07.2019, в том числе:


- работы по изготовлению схемы расположения земельного участка – до 30.06.2019;


 - работы по изготовлению межевого плана земельного участка – до 31.07.2019.


Дополнительным соглашением № 1 от 25.06.2019 внесены изменения в Техническое задание к муниципальному контракту в части:


● уточнения списка многоквартирных домов, под которыми планируется формирование земельного участка, без изменения объемов услуг;


● уточнения масштаба схемы расположения земельного участка;


● изменения срока оказания услуг: 


   - работы по изготовлению схемы расположения земельного участка – до 15.07.2019; 


   - работы по изготовлению межевого плана земельного участка – до 15.08.2019.


Дополнительным соглашением № 2 от 04.09.2019 внесены изменения в Техническое задание к муниципальному контракту в части изменения срока оказания услуг: 


- работы по изготовлению межевого плана земельного участка – до 30.10.2019.


Дополнительным соглашением № 3 от 01.11.2019 внесены изменения в реквизиты исполнителя по контракту.


Платежным поручением от 08.11.2019 № 382923 на сумму 69 500,00 руб. произведена оплата работ, принятых по акту о приемке выполненных работ от 14.10.2019.


В ходе проверки контракта установлено, что дополнительным соглашением № 1 от 25.06.2019 и дополнительным соглашением № 2 от 04.09.2019 безосновательно внесены изменения в существенные условия контракта в части продления сроков для оказания исполнителем предусмотренных контрактом услуг.


В соответствии с положениями гражданского законодательства и законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, срок действия контракта, срок выполнения работ (предоставления услуг) относится к существенным условиям контракта.


Согласно ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ при заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ.


Частью 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ установлен исчерпывающий перечень обстоятельств, при наступлении которых допускается изменение существенных условий контракта при его исполнении.


Из текста дополнительного соглашения № 1 и № 2 следует, что изменение условий контракта произведено в соответствии с п. 7 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ.


При этом, п. 7 ч. 1 ст. 95 установлена возможность изменения существенных условий контракта в случае заключения контракта с иностранной организацией на лечение гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации. 


Согласно п. 7.1. контракта изменение условий контракта в ходе его исполнения допускается по соглашению сторон в следующих случаях:


- при снижении цены контракта без изменения иных условий контракта;


- при увеличении или уменьшении предусмотренного контрактом количества оказываемых услуг не более чем на десять процентов с пропорциональным изменением цены контракта;


- предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.


Таким образом, условиями контракта не предусмотрена возможность продления сроков для сдачи исполнителем предусмотренных контрактом услуг.


На запрос КСП ГО Евпатория РК от 17.12.2020 № 01-39/800 ДИЗО письмом от 24.12.2020 № 3930/09 предоставлены пояснения из которых следует, что при составлении технического задания были ошибочно определены сжатые сроки исполнения работ, получены отрицательные заключения отдела архитектуры и градостроительства администрации г. Евпатории на проекты схем размещения земельных участков, изменен перечень МКД, по которым планировалось проведение кадастровых работ 

Запрос КСП ГО Евпатория РК от 17.12.2020 № 01-39/800 в приложении 26.

Письмо ДИЗО от 24.12.2020 № 3930/09 в приложении 27


Указанные в пояснениях ДИЗО причины изменения существенных условий контракта не могут быть признаны обоснованными, так как, во-первых, исполнитель, подписывая контракт, обязался предоставить результат оказываемой услуги в установленный контрактом срок, что свидетельствует о добровольном и осознанном принятии коммерческих рисков, связанных с наступлением неблагоприятных условий в ходе выполнения контракта, а во-вторых, изменение сроков сдачи услуг по указанным основаниям не предусмотрено Федеральным законом № 44-ФЗ и контрактом.


Также не состоятелен довод ДИЗО о том, что на изменение срока выполнения услуг повлияло внесение изменений в перечень МКД, по которым планировалось проведение кадастровых работ.


В ходе сравнительного анализа списка МКД, утвержденного контрактом и списка МКД, утвержденного дополнительным соглашением № 1 от 25.06.2019 не установлено увеличения общего объема услуг (60 объектов).


При таких обстоятельствах, изменение сроков оказания услуг не может являться законным и обоснованным, поскольку противоречит установленному в законе прямому запрету на изменение существенных условий контракта при его исполнении.


Таким образом, дополнительное соглашение № 1 от 25.06.2019 в части увеличения сроков оказания услуг и дополнительное соглашение № 2 от 04.09.2019 заключены в нарушение ч. 1 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ и положений муниципального контракта № Ф.2019.252728 от 20.05.2019.


В связи с тем, что на момент заключения контракта срок его действия составлял – с 20.05.2019 по 31.07.2019, дополнительное соглашение № 2 от 04.09.2019 заключено за пределами сроков действия контракта.


Вследствие заключения в нарушение ч. 1 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ дополнительного соглашения № 1 от 25.06.2019 в части увеличения сроков оказания услуг и дополнительного соглашения № 2 от 04.09.2019 ДИЗО приняты и оплачены услуги без применения к исполнителю мер ответственности, предусмотренных ч. 7 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ, п. 4.8 контракта.


В результате непринятия мер по начислению и взысканию пени за 75 дней просрочки исполнения обязательств бюджетом городского округа недополучен доход в сумме 1 238,84 рублей.  

Расчет пени

	Задолженность
	Период просрочки
	Ставка
	Формула
	Неустойка

(руб.)

	
	с
	по
	дней
	
	
	

	69 500,00
	01.08.2019
	08.09.2019
	39
	7,25
	69 500,00 × 39 × 1/300 × 7,25%
	655,04

	69 500,00
	09.09.2019
	14.10.2019
	36
	7
	69 500,00 × 36 × 1/300 × 6,5%
	583,80

	ИТОГО:
	1 238,84




Копия контракта, дополнительных соглашений,

акта выполненных работ, п/поручения в приложении 32.


● Муниципальный контракт № 0875300022519000011 от 07.10.2019 на оказание услуг по обеспечению проведения землеустроительных и кадастровых работ, заключенный с ООО «Крымстройкадастр».


Контракт заключен по итогам аукциона в электронной форме.


Цена контракта – 98 000,00 руб.


Количество объектов, по которым оказываются услуги – 14 объектов.


Срок действия контракта (на момент заключения) – с 07.10.2019 по 30.11.2019.


Общий срок оказания услуг (на момент заключения) – с 07.10.2019 по 30.11.2019 в том числе:


- работы по изготовлению схемы расположения земельного участка – до 15.10.2019;


- работы по изготовлению межевого плана земельного участка – до 30.11.2019.


К контракту заключено три дополнительных соглашения.


Дополнительным соглашением № 1 от 14.11.2019 срок оказания услуг продлен до 15.12.2019.


Дополнительным соглашением № 2 от 21.11.2019 внесены изменения в техническое задание к муниципальному контракту.


Дополнительным соглашением № 3 от 15.12.2019 срок оказания услуг продлен до 25.12.2019.


На основании акта приемки выполненных работ от 15.11.2019 ДИЗО приняты работы по выполнению схем расположения земельных участков на сумму 49 000,00 руб.


Оплата работ произведена платежным поручением от 26.11.2019 № 535365.


На основании акта приемки выполненных работ от 20.12.2019 ДИЗО приняты работы по выполнению схем расположения земельных участков на сумму 49 000,00 руб.


Оплата работ произведена платежным поручением от 25.12.2019 № 882934.


В ходе проверки контракта установлено, что дополнительным соглашением № 1 от 14.11.2019 и дополнительным соглашением № 3 от 15.12.2019 безосновательно внесены изменения в существенные условия контракта в части продления сроков для оказания исполнителем предусмотренных контрактом услуг.


В соответствии с положениями гражданского законодательства и законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, срок действия контракта, срок выполнения работ (предоставления услуг) относится к существенным условиям контракта.


Согласно ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ при заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ.


Частью 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ установлен исчерпывающий перечень обстоятельств, при наступлении которых допускается изменение существенных условий контракта при его исполнении.


Из текста дополнительного соглашения № 1 и № 3 следует, что изменение условий контракта произведено в соответствии с п. 7 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ.


При этом, п. 7 ч. 1 ст. 95 установлена возможность изменения существенных условий контракта в случае заключения контракта с иностранной организацией на лечение гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации. 


Согласно п. 7.1. контракта изменение условий контракта в ходе его исполнения допускается по соглашению сторон в следующих случаях:


- при снижении цены контракта без изменения иных условий контракта;


- при увеличении или уменьшении предусмотренного контрактом количества оказываемых услуг не более чем на десять процентов с пропорциональным изменением цены контракта;


- предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.


Таким образом, условиями контракта не предусмотрена возможность продления сроков для оказания исполнителем предусмотренных контрактом услуг.


На запрос КСП ГО Евпатория РК от 17.12.2020 № 01-39/800 ДИЗО письмом от 24.12.2020 № 3930/09 предоставлены пояснения из которых следует, что при составлении технического задания были ошибочно определены сжатые сроки исполнения работ, а также уточнялся перечень объектов. 

Запрос КСП ГО Евпатория РК от 17.12.2020 № 01-39/800 в приложении 26.

Письмо ДИЗО от 24.12.2020 № 3930/09 в приложении 27.


Указанные в пояснениях ДИЗО причины изменения существенных условий контракта не могут быть признаны обоснованными, так как, во-первых, исполнитель, подписывая контракт, обязался предоставить результат оказываемой услуги в установленный контрактом срок, что свидетельствует о добровольном и осознанном принятии коммерческих рисков, связанных с наступлением неблагоприятных условий в ходе выполнения контракта, а во-вторых, изменение сроков сдачи услуг по указанным основаниям не предусмотрено Федеральным законом № 44-ФЗ и контрактом.


При таких обстоятельствах, изменение сроков оказания услуг не может являться законным и обоснованным, поскольку противоречит установленному в законе прямому запрету на изменение существенных условий контракта при его исполнении.


Таким образом, дополнительные соглашения № 1 от 14.06.2019, № 3 от 15.12.2019 на основании которых внесены изменения в существенные условия контракта в части продления сроков для оказания исполнителем предусмотренных контрактом услуг заключены в нарушение ч. 1 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ и положений муниципального контракта № 0875300022519000011 от 07.10.2019.


В соответствии с п. 2.1.6. контракта исполнитель выполняет следующие виды работ:


- работы по выполнению схем расположения земельных участков;



- работы по изготовлению межевого плана земельного участка.


Согласно акта приемки выполненных работ от 15.11.2019 ДИЗО приняты работы по выполнению схем расположения земельных участков на сумму 49 000,00 руб.


На основании акта приемки выполненных работ от 20.12.2019 ДИЗО вновь приняты работы по выполнению схем расположения земельных участков на сумму 49 000,00 руб.


Работы по изготовлению межевого плана земельного участка актом приемки выполненных работ не оформлялись.


На запрос КСП ГО Евпатория РК от 17.12.2020 № 01-39/800 ДИЗО письмом от 24.12.2020 № 3930/09 предоставлены пояснения из которых следует, что услуги по изготовлению межевых планов приняты по акту от 20.12.2019, в котором ошибочно по техническим причинам и невнимательности специалиста указаны услуги по выполнению схем расположения земельных участков, которые были приняты ранее актом от 15.11.2019.


В качестве подтверждения ДИЗО письмом от 29.12.2020 № 3563 представлены в КСП ГО Евпатория РК дополнительные пояснения и копия письма исполнителя от 20.12.2019 о направлении в адрес ДИЗО межевых планов и акта выполненных работ.

Письмо ДИЗО от 29.12.2020 № 3563 в приложении 37.


По результатам изучения дополнительно представленной информации ДИЗО, фактическая приемка работ по изготовлению межевого плана земельных участков подтверждается.


Вследствие заключения в нарушение ч. 1 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ дополнительного соглашения № 1 от 14.06.2019 и дополнительного соглашения № 3 от 15.12.2019 ДИЗО приняты и оплачены услуги без применения к исполнителю мер ответственности, предусмотренных ч. 7 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ, п. 4.8 контракта.


В результате непринятия мер по начислению и взысканию пени за 20 дней просрочки исполнения обязательств бюджетом городского округа недополучен доход в сумме 210,29 рублей.  

Расчет пени

	Задолженность
	Период просрочки
	Ставка
	Формула
	Неустойка

(руб.)

	
	с
	по
	дней
	
	
	

	49 000,00
	01.12.2019
	15.12.2019
	15
	6,50
	49 000,00 × 15 × 1/300 × 6,5%
	159,25

	49 000,00
	16.12.2019
	20.12.2019
	5
	6,25
	49 000,00 × 5 × 1/300 × 6,25%
	51,04

	ИТОГО:
	210,29




Копия контракта, дополнительных соглашений,

акта выполненных работ, п/поручения в приложении 34.


● Муниципальный контракт № 0875300022519000016 от 07.10.2019 на оказание услуг по изготовлению технических планов на жилые и не жилые объекты недвижимости, заключенный с ООО «Проектстрой».


Контракт заключен по итогам аукциона в электронной форме.


Цена контракта – 569 685,40 руб.

Количество объектов, по которым оказываются услуги – 300 объектов.

Срок действия контракта (на момент заключения) – с 07.10.2019 по 31.10.2019.


Срок оказания услуг (на момент заключения) – с 07.10.2019 по 31.10.2019.


Дополнительным соглашением № 1 от 30.10.2019 срок оказания услуг продлен до 31.12.2019.


На основании акта приемки выполненных работ № 1 от 12.12.2019 ДИЗО частично приняты услуги по изготовлению технических планов в объеме 50% на сумму 284 842,70 руб.


Оплата услуг произведена платежным поручением от 18.12.2019 № 779816.


На основании акта приемки оказанных услуг № 2 от 15.12.2019 ДИЗО приняты услуги по изготовлению технических планов на сумму 284 842,70 руб.


Оплата услуг произведена платежным поручением от 25.12.2019 № 884186.


В ходе проверки контракта установлено, что дополнительным соглашением № 1 от 30.10.2019 безосновательно внесены изменения в существенные условия контракта в части продления сроков для оказания исполнителем предусмотренных контрактом услуг.


В соответствии с положениями гражданского законодательства и законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, срок действия контракта, срок выполнения работ (предоставления услуг) относится к существенным условиям контракта.


Согласно ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ при заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ.


Частью 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ установлен исчерпывающий перечень обстоятельств, при наступлении которых допускается изменение существенных условий контракта при его исполнении.


Из текста дополнительного соглашения следует, что изменение условий контракта произведено в соответствии с п. 7 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ.


При этом, п. 7 ч. 1 ст. 95 установлена возможность изменения существенных условий контракта в случае заключения контракта с иностранной организацией на лечение гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации. 


Согласно п. 7.1. контракта изменение условий контракта в ходе его исполнения допускается по соглашению сторон в следующих случаях:


- при снижении цены контракта без изменения иных условий контракта;


- при увеличении или уменьшении предусмотренного контрактом количества оказываемых услуг не более чем на десять процентов с пропорциональным изменением цены контракта;


- предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.


Таким образом, условиями контракта не предусмотрена возможность продления сроков для сдачи исполнителем предусмотренных контрактом услуг.


На запрос КСП ГО Евпатория РК от 17.12.2020 № 01-39/800 ДИЗО письмом от 24.12.2020 № 3930/09 предоставлены пояснения из которых следует, что изменение срока оказания услуг произведено в связи с тем, что при составлении технического задания, были ошибочно определены сжатые сроки оказания услуг, а также по причине воспрепятствования доступу кадастровых инженеров в жилые помещения со стороны приживающих в них граждан.

Запрос КСП ГО Евпатория РК от 17.12.2020 № 01-39/800 в приложении 26.

Письмо ДИЗО от 24.12.2020 № 3930/09 в приложении 27.


Указанные в пояснениях ДИЗО причины изменения существенных условий контракта не могут быть признаны обоснованными, так как, во-первых, исполнитель, подписывая контракт, обязался предоставить результат оказываемой услуги в установленный контрактом срок, что свидетельствует о добровольном и осознанном принятии коммерческих рисков, связанных с наступлением неблагоприятных условий в ходе выполнения контракта, а во-вторых, изменение сроков сдачи услуг по указанным основаниям не предусмотрено Федеральным законом № 44-ФЗ и контрактом.


При таких обстоятельствах, изменение сроков оказания услуг не может являться законным и обоснованным, поскольку противоречит установленному в законе прямому запрету на изменение существенных условий контракта при его исполнении.


Таким образом, дополнительное соглашение № 1 от 30.10.2019 заключено в нарушение ч. 1 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ и положений муниципального контракта № 0875300022519000016 от 07.10.2019.


Вследствие заключения в нарушение ч. 1 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ дополнительного соглашения № 1 от 30.10.2019 ДИЗО приняты и оплачены услуги без применения к исполнителю мер ответственности, предусмотренных ч. 7 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ, п. 4.8 контракта.


В результате непринятия мер по начислению и взысканию пени за 45 дней просрочки исполнения обязательств бюджетом городского округа недополучен доход в сумме 5 369,27 рублей.  

Расчет пени

	Задолженность
	Период просрочки
	Ставка
	Формула
	Неустойка

(руб.)

	
	с
	по
	дней
	
	
	

	569 685,40
	01.11.2019
	12.10.2019
	42
	6,5
	569 685,40 × 42 × 1/300 × 6,5%
	5 184,12

	284 842,70
	13.12.2019
	15.12.2019
	3
	6.5
	284 842,70 × 3 × 1/300 × 6,5%
	185,15

	ИТОГО:
	5 369,27




Копия контракта, дополнительного соглашения,

актов выполненных работ, п/поручений в приложении 36.


● Муниципальный контракт № б/н от 09.10.2019 на оказание услуг по обеспечению проведения землеустроительных и кадастровых работ, заключенный с ИП Полуэктова Т.П.


Контракт заключен по итогам аукциона в электронной форме.


Цена контракта – 415 479,43 руб.

Количество объектов, по которым оказываются услуги – 120 объектов.

Срок действия контракта (на момент заключения) – с 09.10.2019 по 30.11.2019.


Общий срок оказания услуг (на момент заключения) – с 09.10.2019 по 30.11.2019 в том числе:


- работы по изготовлению схемы расположения земельного участка – до 31.10.2019;


- работы по изготовлению межевого плана земельного участка – до 30.11.2019.


Дополнительным соглашением № 1 от 15.12.2019 срок оказания услуг продлен до 25.12.2019.


На основании акта выполненных работ № 768 от 13.12.2019 ДИЗО приняты услуги по формированию схем расположения земельных участков на сумму 207 739,72 руб.


Оплата услуг произведена платежным поручением от 18.12.2019 № 781357.


На основании акта выполненных работ № 769 от 20.12.2019 ДИЗО приняты услуги по изготовлению межевого плана земельного участка на сумму 207 739,71 руб.


Оплата услуг произведена платежным поручением от 25.12.2019 № 882932.


В ходе проверки контракта установлено, что, во-первых, дополнительное соглашение № 1 от 15.12.2019 заключено за пределами срока действия контракта (09.10.2019 - 30.11.2019), а во-вторых, дополнительным соглашением № 1 от 15.12.2019 безосновательно внесены изменения в существенные условия контракта в части продления сроков для оказания исполнителем предусмотренных контрактом услуг.


В соответствии с положениями гражданского законодательства и законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, срок действия контракта, срок выполнения работ (предоставления услуг) относится к существенным условиям контракта.


Согласно ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ при заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ.


Частью 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ установлен исчерпывающий перечень обстоятельств, при наступлении которых допускается изменение существенных условий контракта при его исполнении.


Из текста дополнительного соглашения следует, что изменение условий контракта произведено в соответствии с п. 7 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ.


При этом, п. 7 ч. 1 ст. 95 установлена возможность изменения существенных условий контракта в случае заключения контракта с иностранной организацией на лечение гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации. 


Согласно п. 7.1. контракта изменение условий контракта в ходе его исполнения допускается по соглашению сторон в следующих случаях:


- при снижении цены контракта без изменения иных условий контракта;


- при увеличении или уменьшении предусмотренного контрактом количества оказываемых услуг не более чем на десять процентов с пропорциональным изменением цены контракта;


- предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.


Таким образом, условиями контракта не предусмотрена возможность продления сроков для сдачи исполнителем предусмотренных контрактом услуг.


На запрос КСП ГО Евпатория РК от 17.12.2020 № 01-39/800 ДИЗО письмом от 24.12.2020 № 3930/09 предоставлены пояснения из которых следует, что изменение срока оказания услуг произведено в связи с тем, что при составлении технического задания были ошибочно определены сжатые сроки оказания услуг, а также по причине получения отрицательных заключений отдела архитектуры и градостроительства администрации г. Евпатории.

Запрос КСП ГО Евпатория РК от 17.12.2020 № 01-39/800 в приложении 26.

Письмо ДИЗО от 24.12.2020 № 3930/09 в приложении 27.


Указанные в пояснениях ДИЗО причины изменения существенных условий контракта не могут быть признаны обоснованными, так как, во-первых, исполнитель, подписывая контракт, обязался предоставить результат оказываемой услуги в установленный контрактом срок, что свидетельствует о добровольном и осознанном принятии коммерческих рисков, связанных с наступлением неблагоприятных условий в ходе выполнения контракта, а во-вторых, изменение сроков сдачи услуг по указанным основаниям не предусмотрено Федеральным законом № 44-ФЗ и контрактом.


При таких обстоятельствах, изменение сроков оказания услуг не может являться законным и обоснованным, поскольку противоречит установленному в законе прямому запрету на изменение существенных условий контракта при его исполнении.


Таким образом, дополнительное соглашение № 1 от 15.12.2019 заключено в нарушение ч. 1 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ и положений муниципального контракта № б/н от 09.10.2019.


Вследствие заключения в нарушение ч. 1 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ дополнительного соглашения № 1 от 15.12.2019 ДИЗО приняты и оплачены услуги без применения к исполнителю мер ответственности, предусмотренных ч. 7 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ, п. 4.8 контракта.


В результате непринятия мер по начислению и взысканию пени за 20 дней просрочки исполнения обязательств бюджетом городского округа недополучен доход в сумме 1 476,68 рублей.  

Расчет пени

	Задолженность
	Период просрочки
	Ставка
	Формула
	Неустойка

(руб.)

	
	с
	по
	дней
	
	
	

	415 479,43
	01.12.2019
	13.10.2019
	13
	6,5
	415 479,43 × 13 × 1/300 × 6,5%
	1 170,27

	207 736,71
	14.12.2019
	15.12.2019
	2
	6.5
	207 736,71 × 2 × 1/300 × 6,5%
	90,02

	
	16.12.2019
	20.12.2019
	5
	6,25
	207 736,71 × 5 × 1/300 × 6,25%
	216,39

	ИТОГО:
	1 476,68




Копия контракта, дополнительного соглашения,

актов выполненных работ, п/поручений в приложении 35.


В результате непринятия мер по начислению и взысканию пени по четырем муниципальным контрактам, общая сумма недополученных бюджетом городского округа доходов – 8 295,08 руб.

6. Мероприятие 2.2 «Обеспечение оплаты взносов на капитальный ремонт 

общего имущества многоквартирных домов городского округа Евпатория Республики Крым».


Мероприятие включено в муниципальную программу постановлением администрации г. Евпатории от 24.12.2019 № 2826-п.


Согласно письму ДИЗО от 27.11.2020 № 3314/06 мероприятие включено в муниципальную программу во исполнение поручений Главы Республики Крым от 01.04.2019 № 1/01-32/2037 с изменениями от 29.11.2019 №1/01-32/8221.

Письмо ДИЗО от 27.11.2020 № 3314/06 в приложении 8.


На запрос КСП ГО Евпатория РК от 24.12.2020 № 01-39/827 ДИЗО предоставлены копии поручений Главы Республики Крым, в которых указано на необходимость проведения работ по заключению договоров с НО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных жилых домов Республики Крым» для своевременной и полной оплаты взносов и погашения задолженности.

Запрос КСП ГО Евпатория РК от 24.12.2020 № 01-39/827 в приложении 38.

Письмо ДИЗО от 25.12.2020 № 3523/06 в приложении 39.

Поручения Главы Республики Крым от 01.04.2019 № 1/01-32/2037, 

от 29.11.2019 №1/01-32/8221 в приложении 40-41.


В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, расходы по надлежащему содержанию многоквартирных домов несут собственники помещений в доме. Согласно п. 1 ст. 169 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее Жилищный кодекс РФ) собственники помещений в многоквартирных домах обязаны оплачивать взносы на капитальный ремонт общего имущества. Обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт возникает у собственников по истечении восьми календарных месяцев, если более ранний срок не установлен законом субъекта Российской Федерации, начиная с месяца, следующего за тем, в котором была официально опубликована утвержденная региональная программа капитального ремонта, в которую этот многоквартирный дом включен (п. 3 ст.169 Жилищного кодекса РФ).


Согласно Закону Республики Крым от 19.12.2014 № 48-ЗРК/2014 «О некоторых вопросах в сфере обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Крым» обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт у собственников помещений в многоквартирном доме возникает по истечении восьми календарных месяцев начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором была официально опубликована утвержденная Региональная программа капитального ремонта.


Региональная программа капремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Республики Крым на 2016-2045 годы утверждена Постановлением Совета министров Республики Крым от 30.11.2015 № 753. Текст постановления опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» 03.12.2015.


Таким образом, обязанность по уплате возникла с 01.09.2016. 


Постановлениями Совета министров Республики Крым от 23.11.2015 № 737, от 20.10.2016 № 508, от 08.11.2017 № 584, от 28.09.2018 № 472 установлен минимальный размер ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Крым, в размере 6,16 руб. за один квадратный метр общей площади жилого (нежилого) помещения, принадлежащего собственнику такого помещения.


Согласно информации, изложенной ДИЗО в бюджетном запросе от 26.08.2019 № 2771/09, по состоянию на 26.08.2019 в муниципальной собственности находится 426 объектов нежилых помещений в многоквартирных домах городского округа Евпатория общей площадью 64 454,30 кв.м.


Информация о нежилых помещениях подтверждается реестром муниципального имущества, прилагаемым к бюджетному запросу.


Рассчитанная ДИЗО общая сумма взносов на капитальный ремонт общего имущества за 2016-2019 годы составляет 15 881 539,53 руб., в том числе:


- за 2016 год – 1 588 153,95 руб.;


- за 2017 год – 4 764 461,86 руб.;


- за 2018 год – 4 764 461,86 руб.;


- за 2019 год – 4 764 461,86 руб.

Копия бюджетного запроса в приложении 42.


Согласно приложению 3 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы по источникам финансирования» в 2019 году на реализацию мероприятия планировалось направить 7 240 381,00 руб.


Фактические расходы по мероприятию составили 11 651 273,00 руб. что подтверждается представленными к проверке платежными поручениями.

Платежные поручения в приложении 43.


Проверкой установлено, что выплата 11 651 273,00 руб. была осуществлена за счет увеличения бюджетных ассигнований на сумму 7 161 107 руб. (решения ЕГС от 05.09.2019 № 1-95/1, от 27.12.2019 № 2-8/3), а также за счет перераспределения расходов в общей сумме 4 490 166,00 руб. с мероприятий 1.2, 1.3, 2.1 муниципальной программы на данное мероприятие.


Письмо ДИЗО от 27.11.2020 № 3314/06 в приложении 8.


Письмо ДИЗО от 11.12.2020 № 3413/06 в приложении 4.


Письмо ДИЗО от 11.12.2020 № 3414/06 в приложении 6.


Приложением № 1 «Сведения о показателях (индикаторах) и их значениях» по мероприятию 2.2. установлен следующий показатель (индикатор) выполнения мероприятия: 


- процент исполнения оплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества МКД, находящегося в муниципальной казне (от доведенных лимитов бюджетных обязательств) - 100 %.


Исполнение планового показателя составило 100%.

7. Мероприятие 3.1 «Обеспечение функций Департамента имущественных и земельных отношений администрации города Евпатории Республики Крым».


Согласно приложению № 3 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы по источникам финансирования» планируемые расходы на реализацию мероприятия - 11 987 304,00 рублей.


С учетом информации ДИЗО от 11.12.2020 № 3414/06 о перераспределении бюджетных ассигнований между мероприятиями муниципальной программы, запланированные расходы на реализацию данного мероприятия составляли 11 886 897,00 рублей.


В соответствии с данными Отчета о реализации муниципальной программы за 2019 год, фактические расходы за отчетный период составили 11 861 798,56 рублей.


Согласно размещенной на официальном сайте муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым информации о расходовании бюджетных средств ДИЗО по состоянию на 01.01.2020, в состав указанных расходов включены:

	Расходы по фонду оплаты труда государственных (муниципальных) органов
	7 152 421,02 руб.

	Расходы на иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
	54 304,24 руб.

	Расходы по взносам по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
	2 134 773,76 руб.

	Расходы на закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
	1 290 694,30 руб.

	Расходы на прочую закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	1 162 725,24 руб.

	Расходы на прочую закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	66 880,00 руб.

	Итого
	11 861 798,56 руб.


Информация о расходовании бюджетных средств ДИЗО в приложении 44.


Показатель (индикатор) выполнения мероприятия: процент исполнения расходной части бюджета в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств - 100 %.


Исполнение планового показателя составило 99,78 %.


Законность и обоснованность произведенных ДИЗО расходов может быть предметом проверки в рамках контрольных мероприятий, проводимых КСП ГО Евпатория РК.

8. Мероприятие 3.2 «Обеспечение деятельности муниципального 

казенного учреждения «Распорядительная дирекция имущества городского 

округа Евпатория».


Согласно приложению № 3 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы по источникам финансирования» планируемые расходы на реализацию мероприятия - 6 102 562,00 рублей.


В соответствии с данными Отчета о реализации муниципальной программы за 2019 год, фактические расходы за отчетный период составили 6 087 239,32 рублей.


Согласно размещенной на официальном сайте муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым информации о расходовании бюджетных средств МКУ «РДИ» по состоянию на 01.01.2020, в состав указанных расходов включены:

	Расходы по фонду оплаты труда государственных (муниципальных) органов
	4 161 388,00 руб.

	Расходы по взносам по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
	1 256 677,32 руб.

	Расходы на иные выплаты персоналу
	88 658,00 руб.

	Расходы на прочую закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	165 991,00 руб.

	Расходы на закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
	414 525 руб.

	Итого
	6 087 239,32 руб.


Информация о расходовании бюджетных средств МКУ «РДИ» в приложении 45.


Показатель (индикатор) выполнения мероприятия: процент исполнения расходной части бюджета в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств - 100 %.


Исполнение планового показателя составило 99,75 %.


Законность и обоснованность произведенных МКУ «РДИ» расходов может быть предметом проверки в рамках контрольных мероприятий, проводимых КСП ГО Евпатория РК.


По итогам проверки муниципальной программы установлено: 


● плановые расходы на реализацию муниципальной программы, утвержденные постановлением администрации города Евпатории Республики Крым от 24.12.2019 № 2826-п «О продлении срока действия муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом городского округа Евпатория Республики Крым», утвержденной постановлением администрации города Евпатории Республики Крым от 15.12.2015 № 1972-п» - 27 789 142,00 рублей.


● плановые расходы на реализацию муниципальной программы, утвержденные решением Евпаторийского городского совета Республики Крым от 27.12.2019 № 2-8/3 «О внесении изменений в решение Евпаторийского городского совета Республики Крым от 18.12.2018 № 1-83/1 «О бюджете муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» с изменениями и дополнениями» - 31 849 841,62 рублей.


● фактические расходы на реализацию муниципальной программы в 2019 году - 31 809 419,59 рублей.


Согласно Отчету о реализации муниципальной программы за 2019 год, рассчитанная ДИЗО оценка эффективности реализации муниципальной программы – 1,14 (высокая).


Проверкой правильности произведенных расчетов завышения оценки эффективности реализации муниципальной программы не установлено.

9. Выводы.


В ходе проведения настоящего экспертно-аналитического мероприятия установлены следующие нарушения и недостатки:


1. В нарушение требований пункта 2.17. Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Евпатория Республики Крым, утвержденного постановлением администрации г. Евпатории от 11.12.2015 № 1897-п, муниципальная программа в редакции постановления администрации города Евпатории от 10.12.2018 № 2515-п, не была утверждена в срок до 01 октября 2018 года.


2. В нарушение требований пункта 2.17. Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Евпатория Республики Крым, утвержденного постановлением администрации г. Евпатории от 19.02.2019 № 217-п, муниципальная программа в редакции постановления администрации города Евпатории от 24.12.2019 № 2826-п, не была утверждена в срок до 15 октября 2019 года.


3. В нарушение требований Постановления Правительства РФ от 18.08.2008 № 620 «Об условиях предоставления в обязательном порядке первичных статистических данных и административных данных субъектам официального статистического учета», п. 1.11., п. 2.21. Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Евпатория Республики Крым, утвержденного постановлением администрации г. Евпатории от 19.02.2019 № 217-п, ДИЗО не размещена на портале ГАС «Управление» информация о муниципальной программе и внесенных в нее изменениях. 


4. В нарушение п. 2 ст. 179 Бюджетного Кодекса РФ, п. 2.18. Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Евпатория Республики Крым, утвержденного постановлением администрации г. Евпатории от 19.02.2019 № 217-п муниципальная программа не была в установленный срок приведена в соответствие с решениями Евпаторийского городского совета Республики Крым:


-  от 05.09.2019 № 1-95/1 «О внесении изменений и дополнений в решение Евпаторийского городского совета Республики Крым от 18.12.2018 № 1-83/1 «О бюджете муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» с изменениями»;


- от 27.12.2019 № 2-8/3 «О внесении изменений в решение Евпаторийского городского совета Республики Крым от 18.12.2018 № 1-83/1 «О бюджете муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».


5. В нарушение ч. 1 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ дополнительным соглашением внесены изменения в существенные условия муниципального контракта № 21/08/2019 от 21.08.2019 в части продления сроков для оказания исполнителем предусмотренных контрактом услуг.


Вследствие продления сроков с нарушением требований ч. 1 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ ДИЗО приняты и оплачены услуги без применения к исполнителю мер ответственности, предусмотренных ч. 7 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ.


В результате непринятия мер по начислению и взысканию пени бюджетом городского округа недополучен доход в размере 658,61 рублей за 66 дней просрочки исполнения обязательств по контракту.


6. В нарушение ч. 1 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ дополнительным соглашением внесены изменения в существенные условия муниципального контракта № 29/08/2019 от 29.08.2019 в части продления сроков для оказания исполнителем предусмотренных контрактом услуг.


Вследствие продления сроков с нарушением требований ч. 1 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ ДИЗО приняты и оплачены услуги без применения к исполнителю мер ответственности, предусмотренных ч. 7 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ.


В результате непринятия мер по начислению и взысканию пени бюджетом городского округа недополучен доход в размере 25,67 рублей за 11 дней просрочки исполнения обязательств по контракту.


7. В нарушение ч. 1 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ дополнительным соглашением внесены изменения в существенные условия муниципального контракта № б/н от 07.10.2019 в части продления сроков для оказания исполнителем предусмотренных контрактом услуг.


Вследствие продления сроков с нарушением требований ч. 1 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ ДИЗО приняты и оплачены услуги без применения к исполнителю мер ответственности, предусмотренных ч. 7 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ.


В результате непринятия мер по начислению и взысканию пени бюджетом городского округа недополучен доход в размере 372,99 рублей за 24 дня просрочки исполнения обязательств по контракту.


8. В нарушение ч. 1 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ дополнительным соглашением внесены изменения в существенные условия муниципального контракта № 0875300022519000013 от 07.10.2019 в части продления сроков для оказания исполнителем предусмотренных контрактом услуг.


Вследствие продления сроков с нарушением требований ч. 1 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ ДИЗО приняты и оплачены услуги без применения к исполнителю мер ответственности, предусмотренных ч. 7 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ.


В результате непринятия мер по начислению и взысканию пени бюджетом городского округа недополучен доход в размере 167,04 рублей за 31 день просрочки исполнения обязательств по контракту.


9. В нарушение ч. 1 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ дополнительными соглашениями внесены изменения в существенные условия муниципального контракта № Ф.2019.252728 от 20.05.2019 в части продления сроков для оказания исполнителем предусмотренных контрактом услуг.


Вследствие продления сроков с нарушением требований ч. 1 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ ДИЗО приняты и оплачены услуги без применения к исполнителю мер ответственности, предусмотренных ч. 7 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ.


В результате непринятия мер по начислению и взысканию пени бюджетом городского округа недополучен доход в размере 1 238,84 рублей за 75 дней просрочки исполнения обязательств по контракту.


10. В нарушение ч. 1 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ дополнительными соглашениями внесены изменения в существенные условия муниципального контракта № 0875300022519000011 от 07.10.2019 в части продления сроков для оказания исполнителем предусмотренных контрактом услуг.


Вследствие продления сроков с нарушением требований ч. 1 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ ДИЗО приняты и оплачены услуги без применения к исполнителю мер ответственности, предусмотренных ч. 7 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ.


В результате непринятия мер по начислению и взысканию пени бюджетом городского округа недополучен доход в размере 210,29 рублей за 20 дней просрочки исполнения обязательств по контракту.


11. В нарушение ч. 1 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ дополнительным соглашением внесены изменения в существенные условия муниципального контракта № 0875300022519000016 от 07.10.2019 в части продления сроков для оказания исполнителем предусмотренных контрактом услуг.


Вследствие продления сроков с нарушением требований ч. 1 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ ДИЗО приняты и оплачены услуги без применения к исполнителю мер ответственности, предусмотренных ч. 7 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ.


В результате непринятия мер по начислению и взысканию пени бюджетом городского округа недополучен доход в размере 5 369,27 рублей за 45 дней просрочки исполнения обязательств по контракту.


12. В нарушение ч. 1 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ дополнительным соглашением внесены изменения в существенные условия муниципального контракта № б/н от 09.10.2019 в части продления сроков для оказания исполнителем предусмотренных контрактом услуг.


Вследствие продления сроков с нарушением требований ч. 1 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ ДИЗО приняты и оплачены услуги без применения к исполнителю мер ответственности, предусмотренных ч. 7 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ.


В результате непринятия мер по начислению и взысканию пени бюджетом городского округа недополучен доход в размере 1 476,68 рублей за 20 дней просрочки исполнения обязательств по контракту.


13. Общая сумма недополученных доходов составила 9 519,39 рублей.

10. Предложения и рекомендации.


1. Администрации города Евпатории Республики Крым рекомендуется:


● Осуществлять контроль за соблюдением ответственным исполнителем муниципальной программы требований Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Евпатория Республики Крым.

2. Департаменту имущественных и земельных отношений администрации города Евпатории Республики Крым предлагается:


● Обеспечить строгое соблюдение требований Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Евпатория Республики Крым при внесении изменений в муниципальную программу «Управление муниципальным имуществом городского округа Евпатория Республики Крым»;


● Не допускать нарушения требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» при выполнении муниципальных контрактов (договоров);


● Принять меры по начислению и взыскании пени по вышеуказанным муниципальным контрактам.

