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ЕВПАТОРИЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Р Е Ш Е Н И Е

II созыв

Сессия № 9
24.01.2020                                      г. Евпатория                                           № 2-9/1
О результатах экспертно-аналитического мероприятия Контрольно-счётного органа – Контрольно-счетной палаты городского округа Евпатория Республики Крым
В соответствии со статьями 35, 38 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», ч.1 ст. 1 Положения о Контрольно-счетном органе – Контрольно-счетной палате городского округа Евпатория Республики Крым, утвержденного решением Евпаторийского городского совета Республики Крым от 29.04.2016 № 1-34/7, заслушав информацию председателя Контрольно-счетного органа – Контрольно-счетной палаты городского округа Евпатория Республики Крым о проведенном экспертно-аналитическом мероприятии, рассмотрев заключение о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Выборочная проверка реализации муниципальными заказчиками городского округа Евпатория Республики Крым прав по взысканию пеней и штрафов, в том числе за счет обеспечения исполнения контракта, по муниципальным контрактам, заключенным с 2017 года по истекший период 2019 года», утвержденное распоряжением председателя КСП ГО Евпатория РК от 10.01.2020 № 01-23/1, 

городской совет Р Е Ш И Л:
1. Заключение КСП ГО Евпатория РК о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Выборочная проверка реализации муниципальными заказчиками городского округа Евпатория Республики Крым прав по взысканию пеней и штрафов, в том числе за счет обеспечения исполнения контракта, по муниципальным контрактам, заключенным с 2017 года по истекший период 2019 года» принять к сведению.

2. Администрации города Евпатории Республики Крым, департаменту городского хозяйства администрации города Евпатории Республики Крым, департаменту имущественных и земельных отношений администрации города Евпатории Республики Крым, отделу городского строительства администрации города Евпатории Республики Крым, муниципальному казенному учреждению «Управление капитального строительства администрации города Евпатории Республики Крым» принять действенные меры по устранению нарушений, выявленных при проведении экспертно-аналитического мероприятия.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит обнародованию на официальном сайте Правительства Республики Крым – http://rk.gov.ru в разделе: муниципальные образования, подраздел – Евпатория, а так же на официальном сайте муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым – http://my-evp.ru в разделе Документы, подраздел – Документы городского совета в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Евпаторийского городского совета по вопросам местного самоуправления, нормотворческой деятельности и регламента. 

Председатель

Евпаторийского городского совета



                    О.В. Харитоненко
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Контрольно-счетный орган - Контрольно-счетная палата

городского округа Евпатория Республики Крым
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по результатам экспертно-аналитического мероприятия «Выборочная проверка реализации муниципальными заказчиками городского округа Евпатория Республики Крым прав по взысканию пеней и штрафов, в том числе за счет обеспечения исполнения контракта, по муниципальным контрактам, заключенным с 2017 года по истекший период 2019 года»
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1. Общие положения

Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия:

- пункт 3.14 годового плана работы Контрольно-счётного органа – Контрольно-счетной палаты городского округа Евпатория Республики Крым на 2019 год, утвержденного приказом председателя КСП ГО Евпатория РК от 24.12.2018 № 01-25/58 (с изменениями);

- распоряжение председателя КСП ГО Евпатория РК от 03.10.2019 № 01-23/37 «О проведении экспертно-аналитического мероприятия»;

- распоряжение председателя КСП ГО Евпатория РК от 08.10.2019 № 01-23/39 «О внесении изменений в распоряжение председателя КСП ГО Евпатория РК от 03.10.2019 № 01-23/37».

Предмет экспертно-аналитического мероприятия:

выборочная проверка реализации муниципальными заказчиками городского округа Евпатория Республики Крым прав по взысканию пеней и штрафов, в том числе за счет обеспечения исполнения контракта, по муниципальным контрактам на сумму от 100 тысяч рублей, заключенным с 2017 года по истекший период 2019 года.

Цель экспертно-аналитического мероприятия:

проверка выполнения муниципальными заказчиками требований по начислению и взысканию в бюджет городского округа Евпатория Республики Крым (далее – бюджет городского округа) штрафных санкций в случае просрочки исполнения, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом.

Объекты экспертно-аналитического мероприятия:


- Администрация города Евпатории Республики Крым (ОГРН 1149102081050), юридический адрес: 297408, Республика Крым, г. Евпатория, пр. Ленина, 2;

- Департамент городского хозяйства администрации города Евпатории Республики Крым (ОГРН 1149102177927), юридический адрес: 297408, Республика Крым, г. Евпатория, ул. им. 60-Летия ВЛКСМ, 10;


- Департамент имущественных и земельных отношений администрации города Евпатории Республики Крым (ОГРН 1149102178180), юридический адрес: 297408, Республика Крым, г. Евпатория, ул. Революции, 61/4/8;


- Департамент труда и социальной защиты населения администрации города Евпатории Республики Крым (ОГРН 1149102177663), юридический адрес: 297408, Республика Крым, г. Евпатория, пр. Ленина, 32;  

- Управление по делам семьи, молодежи и спорта администрации города Евпатории Республики Крым (ОГРН 1149102180040), юридический адрес: 297407, Республика Крым, г. Евпатория, пр. Победы, 11;

- Управление культуры и межнациональных отношений администрации города Евпатории Республики Крым (ОГРН 1149102180028), юридический адрес: 297408, Республика Крым, г. Евпатория, ул. Революции, 63/3/10;

- Отдел архитектуры и градостроительства администрации города Евпатории Республики Крым (ОГРН 1149102180006), юридический адрес: 297408, Республика Крым, г. Евпатория, пр. Ленина, 54;

- Отдел городского строительства администрации города Евпатории Республики Крым (ОГРН 1149102177762), юридический адрес: 297408, Республика Крым, г. Евпатория, ул. Имени Братьев Буслаевых, 18;

- Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства администрации города Евпатории Республики Крым» (ОГРН 1149102182635), юридический адрес: 297408, Республика Крым, г. Евпатория, ул. им. Братьев Буслаевых, 18;

- Евпаторийский городской совет Республики Крым (ОГРН 1149102064924), юридический адрес: 297408, Республика Крым, г. Евпатория, пр. Ленина, 2.

Исследуемый период: 

с 01 января 2017 года по 31 августа 2019 года.

Сроки проведения экспертно-аналитического мероприятия:

с 03 октября 2019 года по 30 декабря 2019 года.

Вопросы экспертно-аналитического мероприятия: 


- анализ договоров (контрактов), заключенных объектами экспертно-аналитического мероприятия, на предмет просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, и направление поставщику (подрядчику, исполнителю) требования об уплате неустоек (штрафов, пеней).


Согласно ч. 4 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) в контракт включается обязательное условие об ответственности заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом.


В соответствии с ч. 6 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).


Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени (ч. 7 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ).


Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов (ч. 8 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ).


В период с 01.01.2017 по 08.09.2017 порядок определения в контракте размера неустойки (пени, штрафа) определялся постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем)), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом».


В период с 09.09.2017 по 27.12.2019 порядок определения в контракте размера неустойки (пени, штрафа) определялся постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063».


В случаях, установленных ст. 96 Федерального закона № 44-ФЗ поставщик, (подрядчик, исполнитель) обязан предоставить заказчику обеспечение исполнения контракта.


Исполнение контракта может обеспечиваться банковской гарантией или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет.


Министерство экономического развития Российской Федерации в письме от 27.01.2017 № Д28и-290 указывает что, исходя из системного толкования положений Федерального закона № 44-ФЗ, заказчик обязан в случае несоблюдения исполнения обязательств по государственному контракту потребовать выплаты неустойки за просрочку исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного государственным контрактом. При этом заказчик вправе производить оплату по контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) или вправе вернуть обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер начисленных штрафов, пеней.


Согласно ст. 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации суммы денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в случае, если закупка товаров, работ, услуг осуществляется муниципальным заказчиком, действующим от имени городского округа, подлежат зачислению в бюджет соответствующего муниципального образования по нормативу 100 процентов, и в силу положений ст. 41 Бюджетного кодекса указанные суммы относятся к неналоговым доходам бюджета.


Анализ договоров (контрактов) осуществлен посредством проверки информации, предоставленной объектами контроля, информации, размещенной в открытом доступе на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок (zakupki.gov.ru) (далее – сайт ЕИС) и информации, размещенной в открытом доступе на сайте «Электронное правосудие» (kad.arbitr.ru).


1. Анализ договоров (контрактов), заключенных Администрацией города Евпатории Республики Крым (далее – Администрация).


В рамках подготовительного этапа к проведению экспертно-аналитического мероприятия на запрос КСП ГО Евпатория РК от 18.09.2019 № 01-39/642 Администрацией представлена информация от 01.10.2019 № 6939/02-24 о договорах (контрактах) на сумму от 100 тысяч рублей, заключенных в 2017, 2018 годах и истекшем периоде 2019 года.


Согласно представленной информации, в проверяемом периоде Администрацией заключено 30 контрактов (договоров) на сумму, превышающую 100 000,00 руб.


Начисление штрафных санкций не производилось.


Проверкой представленной информации на предмет просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, нарушений не установлено.


В целях проверки достоверности представленной информации проведена выборочная проверка следующих контрактов, информация о которых размещена на сайте ЕИС:


1. Контракт № Ф.2017.268881 от 10.07.2017, заключенный с ИП Асоцкой Ю.А., на поставку конференц-системы. Цена контракта 507 133,68 руб.


2. Муниципальный контракт № Ф.2017.390696 от 11.09.2017, заключенный с ООО «ИССО», на приобретение жилого помещения по ул. 9 Мая 142 б, кв.33, в г. Евпатория. Цена контракта 2 121 978,00 руб.


3. Муниципальный контракт № Ф.2017.390695 от 11.09.2017, заключенный с ООО «ИССО», на приобретение жилого помещения по ул. 9 Мая 142 б, кв.4, в г. Евпатория. Цена контракта 2 121 978,00 руб.


4. Муниципальный контракт № 0875300027518000026_317664 от 17.12.2018, заключенный с ООО «ИнтерСтрой», на приобретение жилого помещения по проспекту Победы 85А, кв.48, в г. Евпатория. Цена контракта 2 432 250,46 руб.


5. Муниципальный контракт № 0875300027518000027_317664 от 17.12.2018, заключенный с ООО «ИнтерСтрой», на приобретение жилого помещения по пр-кт. Победы 85А, кв.26, в г. Евпатория. Цена контракта 2 432 250,47 руб.


6. Контракт № Ф.2018.409282 от 27.08.2018, заключенный с ООО «Эдем», на поставку компьютеров и периферийного оборудования. Цена контракта 487 808,00 руб.


7. Муниципальный контракт № 08753000275190000210001 от 05.08.2019, заключенный с ИП Азыркиной Н.С., на приобретение жилого помещения по ул. Фрунзе 69, кв. 3, в г. Евпатория. Цена контракта 2 500 000,00 руб.


8. Муниципальный контракт № 08753000275190000200001 от 05.08.2019, заключенный с ООО «ОФИС В ЦЕНТРАЛЬНОМ РАЙОНЕ», на приобретение жилого помещения по ул. Демышева 110, кв. 55, в г. Евпатория. Цена контракта 2 500 000,00 руб.


9. Муниципальный контракт № Ф.2019.215702 от 08.05.2019, заключенный с ООО «ОФИС В ЦЕНТРАЛЬНОМ РАЙОНЕ», на приобретение жилого помещения по ул. Героев Десантников 1, кв. 73, в п.г.т. Новоозерное. Цена контракта 1 446 609,47 руб.


Проверкой указанных контрактов на предмет просрочки исполнения поставщиком (продавцом) обязательств, предусмотренных контрактом, нарушений не установлено.


2. Анализ договоров (контрактов), заключенных Департаментом городского хозяйства администрации города Евпатории Республики Крым (далее – ДГХ).


В рамках подготовительного этапа к проведению экспертно-аналитического мероприятия КСП ГО Евпатория РК в адрес ДГХ направлен запрос от 18.09.2019 № 01-39/643 о предоставлении информации о договорах (контрактах) на сумму от 100 тысяч рублей, заключенных в 2017, 2018 годах и истекшем периоде 2019 года.


На запрос КСП ГО Евпатория РК ДГХ представлен ответ от 02.10.2019 № 1979 с приложением информации в табличной форме, в которой отражена информация в неполном объеме, а именно, представлена информация о восьми контрактах, по которым в проверяемый период производилось начисление пени.


Необходимая для проведения экспертно-аналитического мероприятия полная и достоверная информация о заключенных контрактах в 2017, 2018 годах и истекшем периоде 2019 года не предоставлена.


В связи с представлением в КСП ГО Евпатория РК информации не в полном объеме, постановлением мирового судьи от 12.12.2019 заместитель начальника ДГХ Тюрягин А.В. привлечен к административной ответственности в виде штрафа.

С целью проверки полноты начисления штрафных санкций, проведена проверка представленной ДГХ информации о контрактах, по которым в проверяемый период производилось начисление пени.


1. Муниципальный контракт № 0875300011317000032_316667 от 27.06.2017, заключенный с ООО «ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ», на обустройство детских игровых площадок по ул. 9 Мая, 41А, 41Б; ул. Интернациональная, 134 в г. Евпатория.

Цена контракта - 2 656 800,72 руб.


Размер обеспечения исполнения контракта - 265 680,07 руб.


Срок поставки товара - в течение 30 дней со дня заключения контракта, т.е. не позднее 27.07.2017 года. 


Проверкой установлено, что товарная накладная № 79 от 05.09.2017 и акт приема-передачи товара (без номера, без даты) подписаны со стороны ДГХ 12.09.2017, т.е. по истечении установленных контрактом сроков поставки товара.


Согласно претензии ДГХ от 06.09.2017 № 1951 размер начисленной подрядчику пени составляет 279 761,12 руб. из расчета 39 дней просрочки исполнения обязательства.


Оплата товара и выполненных работ произведена ДГХ за вычетом суммы пени (279 761,12 руб.).


Проверкой полноты начисляемых неустоек установлено, что ДГХ неправильно определен период просрочки исполнения обязательств по контракту, что привело к начислению пени в меньшем размере.


Расчетным путем установлено что, пеня рассчитана ДГХ не на дату подписания акта приема-передачи (12.09.2017), а на дату составления товарной накладной (05.09.2017), при этом, сама товарная накладная подписана со стороны ДГХ 12.09.2017.


Согласно п. 4.2. контракта, датой поставки товара является дата подписания заказчиком акта приема-передачи товара. В срок поставки включен срок доставки и установки оборудования (п. 2.3. Спецификации).


Таким образом, просрочка исполнения обязательств с 28.07.2017 по 12.09.2017 составляет не 39 дней, как указано в претензии, а 47 дней.


В нарушение ч. 6 ст. 34 Федерального закона 44-ФЗ и раздела 7 муниципального контракта № 0875300011317000032_316667 от 27.06.2017 ДГХ не произведено начисление пени за 8 дней просрочки исполнения обязательств по контракту.


КСП ГО Евпатория РК произведен расчет пени на дату подписания ДГХ акта приема-передачи и товарной накладной (12.09.2017).

	Цена контракта (Ц)
	2 656 800,72 руб.

	Стоимость фактически исполненного (В)
	0,00 руб.

	Срок исполнения обязательства по контракту (ДК)
	30 дней

	Количество дней просрочки (ДП)
	47 дней

	Ставка ЦБ (Сцб)
	9%

	Формула
	Расчет
	Результат

	К = ДП÷ДК × 100%
	= 47÷30 × 100%
	= 156,67% (К* = 0,03)

	Cцб = К* × Ставка ЦБ
	= 0,03 × 9%
	= 0,27%

	C = Cцб × ДП
	= 0,27% × 47
	= 0,1269

	П = (Ц - В) × C
	= (2 656 800,72 - 0,00) × 0,1269
	= 337 148,01 руб.



Таким образом, размер пени за 47 дней просрочки исполнения обязательств составляет 337 148,01 руб.  


С учетом удержанной ДГХ суммы пени, размер не начисленной подрядчику пени за полный период просрочки исполнения обязательств составляет 57 386,89 руб. (337 148,01 - 279 761,12).


По итогам проверки контракта установлено, что размер полученного бюджетом городского округа дохода от взыскания предусмотренных контрактом штрафных санкций составил 279 761,12 руб.


При этом, размер недополученного бюджетом городского округа дохода от взыскания предусмотренных контрактом штрафных санкций составил 57 386,89 руб.


2. Муниципальный контракт № 121 от 09.08.2017, заключенный с ООО «ТВЕРЬГОРСТРОЙ», на капитальный ремонт дворовых территорий по адресу: ул. Колхозная, 2, ул. Короленко, 4, ул. 60 лет ВЛКСМ, 16, ул. Демышева, 130, ул. 9 Мая, 73, ул. Некрасова, 87, ул. Эскадронная, 11, ул. Интернациональная, 107, ул. Линейная, 7, ул. Чапаева, 73.

Цена контракта с учетом дополнительных соглашений – 32 603 056,00 руб.


Размер обеспечения исполнения контракта – 3 300 000,00 руб.


Срок выполнения работ – 30 дней с момента заключения контракта, т.е. по 08.09.2017 включительно.


В нарушение установленных контрактом сроков выполнения работ, сдача работ осуществлялась подрядчиком частично 09.09.2017 и 06.10.2017, что подтверждается актами о приемке выполненных работ.


Согласно претензии ДГХ от 18.09.2017 № 2037/1 размер пени за несвоевременное выполнение принятых обязательств составляет 862 313,07 руб.


Начисление пени произведено за 27 дней просрочки обязательств, с учетом фактически выполненных работ 09.09.2017.


Оплата частично выполненных 09.09.2017 работ, произведена ДГХ в полном объеме в сумме 13 246 982,65 руб. 


Оплата оставшихся работ, выполненных подрядчиком 06.10.2017, произведена ДГХ за вычетом начисленной пени (862 313,07 руб.) в сумме 18 048 170,20 руб.


Проверкой полноты и своевременности начисления пени установлено, что при осуществлении оплаты работ, выполненных подрядчиком 09.09.2017 ДГХ не произведено начисление и удержание пени за 1 день просрочки выполнения обязательств.


Так, установленный контрактом срок выполнения работ 08.09.2017, работы частично выполнены и сданы подрядчиком 09.09.2017, что подтверждается актами о приемке выполненных работ:


- № 1 от 09.09.2017 на сумму 1 854 703,00 руб. капитальный ремонт дворовых территорий ул. Демышева, 130;


- № 1 от 09.09.2017 на сумму 5 145 552,85 руб. капитальный ремонт дворовых территорий ул. 60 лет ВЛКСМ, 16;


- № 1 от 09.09.2017 на сумму 2 623 664,85 руб. капитальный ремонт дворовых территорий ул. Короленко, 4;


- № 1 от 09.09.2017 на сумму 3 623 062,00 руб. капитальный ремонт дворовых территорий ул. Колхозная, 2.


В нарушение ч. 6 ст. 34 Федерального закона 44-ФЗ и раздела 8 муниципального контракта № 121 от 09.08.2017 ДГХ не произведено начисление пени за 1 день просрочки исполнения обязательств по контракту.


КСП ГО Евпатория РК произведен расчет пени на дату фактического выполнения подрядчиком частично выполненных работ (09.09.2017).

	Цена контракта (Ц)
	32 603 056,00 руб.

	Стоимость фактически исполненного (В)
	0,00 руб.

	Срок исполнения обязательства по контракту (ДК)
	30 дней

	Количество дней просрочки (ДП)
	1 день

	Ставка ЦБ (Сцб)
	9%

	Формула
	Расчет
	Результат

	К = ДП÷ДК × 100%
	= 1÷30 × 100%
	= 3,33% (К* = 0,01)

	Cцб = К* × Ставка ЦБ
	= 0,01 × 9%
	= 0,09%


	C = Cцб × ДП
	= 0,09% × 1
	= 0,0009

	П = (Ц - В) × C
	= (32 603 056,00 - 0,00) × 0,0009
	= 29 342,75 руб.



Таким образом, размер пени за 1 день просрочки выполнения обязательств составляет 29 342,75 руб.


По итогам проверки контракта установлено, что размер полученного бюджетом городского округа дохода от взыскания предусмотренных контрактом штрафных санкций составил 862 313,07 руб.


При этом, размер недополученного бюджетом городского округа дохода от взыскания предусмотренных контрактом штрафных санкций составил 29 342,75 руб.


3. Муниципальный контракт № 0875300011317000038_316667 от 07.09.2017, заключенный с ООО «ПКФ «СВЕТОЗАР», на капитальный ремонт сети наружного освещения сквера им. Ленина в г. Евпатории.


Цена контракта – 3 434 919,15 руб.


Размер обеспечения исполнения контракта – 912 237, 20 руб.


Срок выполнения работ - 30 дней с момента заключения контракта, т.е. 07.10.2017.


Работы по контракту выполнены 08.12.2017, что подтверждается актом о приемке выполненных работ.


Согласно претензии от 08.12.2017 № 2660/1 размер начисленной подрядчику пени составляет 501 584,07 руб., количество дней просрочки исполнения обязательств – 59 дней. В случае неуплаты суммы неустойки в срок, указанный в претензии, ДГХ оставляет за собой право осуществить расчет с Подрядчиком за вычетом соответствующего размера неустойки.


Согласно платежного поручения № 836447 от 22.12.2017 оплата выполненных работ произведена ДГХ за вычетом суммы пени (501 584,07 руб.) в размере 2 923 561,66 руб.


Проверкой полноты и своевременности начисления пени нарушений не установлено.


Размер полученного бюджетом городского округа дохода от взыскания предусмотренных контрактом штрафных санкций составил 501 584,07 руб.


4. Муниципальный контракт № 0875300011317000018_316667 от 23.05.2017, заключенный с ООО «САНПРОФИТ», на выполнение мероприятий по борьбе с кровососущими насекомыми.


Цена контракта – 224 500,00 руб.


Размер обеспечения исполнения контракта – 225 000, 00 руб.


Срок выполнения работ – 31.08.2017.


Работы по контракту выполнены 03.10.2017, что подтверждается актом о приемке выполненных работ.


Согласно претензии от 03.10.2017 № 2162 размер начисленной подрядчику пени составляет 6 106,40 руб., количество дней просрочки исполнения обязательств – 32 дня.


Согласно платежного поручения № 215 от 04.10.2017 пеня за просрочку исполнения обязательств по муниципальному контракту № 0875300011317000018_316667 от 23.05.2017 перечислена на расчетный счет ДГХ.


Проверкой полноты и своевременности начисления пени нарушений не установлено.


Размер полученного бюджетом городского округа дохода от взыскания предусмотренных контрактом штрафных санкций составил 6 106,40 руб.


5. Муниципальный контракт № 24 от 24.04.2017, заключенный с ООО «ПРОЕКТИРОВЩИК», на проектно-изыскательские работы по объекту «Строительство внутриквартальных проездов в 8-м микрорайоне г. Евпатории».


Цена контракта (с учетом дополнительного соглашения) – 2 733 500,00 руб.


Размер обеспечения исполнения контракта – 139 772, 60 руб.


Срок выполнения работ (с учетом дополнительного соглашения) – до 30.09.2017.


Работы по контракту выполнены 05.10.2017, что подтверждается актом о приемке выполненных работ № 32 в котором указано о применении к подрядчику неустойки в виде пени в сумме 11 617,38 руб.


Согласно платежного поручения № 301562 от 19.10.2017 оплата выполненных работ произведена ДГХ за вычетом суммы пени (11 617,38 руб.) в размере 2 721 882,62 руб.


Претензия ДГХ на сайте ЕИС не размещена.


Проверкой полноты и своевременности начисления пени нарушений не установлено.


Размер полученного бюджетом городского округа дохода от взыскания предусмотренных контрактом штрафных санкций составил 11 617,38 руб.


6. Муниципальный контракт № 99 от 07.06.2017, заключенный с ООО «ПРОЕКТИРОВЩИК», на разработку проектной документации по объекту «Капитальный ремонт ул. Сытникова в г. Евпатория Республики Крым».


Цена контракта – 2 685 000,00 руб.


Размер обеспечения исполнения контракта – 136 850, 00 руб.


Срок выполнения работ (с учетом дополнительного соглашения) – до 25.12.2017.


Работы по контракту выполнены 28.12.2017, что подтверждается актом о приемке выполненных работ № 1.


Информация о применении к подрядчику неустойки в виде пени на сайте ЕИС отсутствует.



По информации ДГХ количество дней просрочки исполнения обязательств составляет 4 дня. 
Подрядчику направлена претензия от 28.12.2018 № 2831 о взыскании пени в сумме 8 323,50 руб. 


Платежным поручением № 658 от 28.12.2017 сумма пени за просрочку исполнения обязательств по контракту перечислена подрядчиком ДГХ.


Проверкой полноты и своевременности начисления пени нарушений не установлено.


Размер полученного бюджетом городского округа дохода от взыскания предусмотренных контрактом штрафных санкций составил 8 323,50 руб.


7. Муниципальный контракт № 133 от 23.10.2017, заключенный с ООО «ПРОЕКТИРОВЩИК», на разработку проектной документации по строительству дорог с твердым покрытием в микрорайоне Исмаил-бей.


Цена контракта – 7 194 000,00 руб.


Размер обеспечения исполнения контракта – 450 000, 00 руб.


Срок выполнения работ (с учетом дополнительного соглашения) – по 25.12.2017.


Согласно акта о приемке выполненных работ № 1 от 27.12.2017 работы выполнены подрядчиком и сданы ДГХ 27.12.2017.


Информация о применении к Подрядчику неустойки в виде пени на сайте ЕИС отсутствует.

По информации ДГХ от 02.10.2019 № 1979 количество дней просрочки исполнения обязательств по контракту – 1 день. Подрядчику направлена претензия от 27.12.2017 № 2830 о взыскании пени в сумме 5 575,35 руб. Платежным поручением № 657 от 28.12.2017 сумма пени за просрочку исполнения обязательств по контракту подрядчиком перечислена ДГХ.

Проверкой полноты и своевременности начисления пени, нарушений не установлено.

Размер полученного бюджетом городского округа дохода от взыскания предусмотренных контрактом штрафных санкций составил 5 575,35 руб.

8. Муниципальный контракт № 0875300011319000019_316667 от 01.06.2019, заключенный с ООО «УК «Наш Квартал», на капитальный ремонт сквера Ветеранов, расположенный по ул. Некрасова в г. Евпатория.

Цена контракта – 9 673 260, 65 руб.

Размер обеспечения исполнения контракта – 972 187, 00 руб.

Срок выполнения работ – 50 календарных дней с момента получения уведомления о начале работ.

Согласно размещенной на сайте ЕИС претензии ДГХ от 25.09.2019 № 1928 срок выполнения работ по контракту 30.08.2019. По состоянию на 16.09.2019 нарушение сроков выполнения работ составило 15 дней. Сумма невыполненных обязательств 2 511 939,08 руб. Пеня за просрочку исполнения обязательств по контракту составляет 26 375,36 руб.

По информации ДГХ от 02.10.2019 № 1979 сумма пени за просрочку исполнения обязательств по контракту перечислена подрядчиком ДГХ на основании платежного поручения от 27.09.2019 № 1391.

Проверкой полноты и своевременности начисления пени, нарушений не установлено.

Размер полученного бюджетом городского округа дохода от взыскания предусмотренных контрактом штрафных санкций составил 26 375,36 руб.

По результатам проверки контрактов, информация о которых представлена ДГХ, общая сумма полученного бюджетом городского округа дохода от взыскания предусмотренных контрактами штрафных санкций составила 1 701 656,25 руб.

При этом, общая сумма недополученных бюджетом городского округа доходов от взыскания предусмотренных контрактами штрафных санкций составила 86 729,64 руб.

В связи с не предоставлением ДГХ в полном объеме информации о договорах (контрактах) на сумму от 100 тысяч рублей за 2017, 2018, 2019 год, КСП ГО Евпатория РК проведена выборочная проверка контрактов, информация о которых размещена на сайте ЕИС.

1. Муниципальный контракт № 131 от 11.10.2017, заключенный с ООО «ПРОЕКТИРОВЩИК», на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Реконструкция улично-дорожной сети города Евпатории, Республика Крым 2 этап (система ливневой канализации)».
Цена контракта – 23 880 000,00 руб.

Размер обеспечения исполнения контракта – 3 586 000,00 руб.

Срок выполнения работ: 1 этап - с 11.10.2017 до 20.12.2017, 2 этап - с 09.01.2018 по 30.11.2018.

Согласно условий контракта проектно-изыскательские работы и работы по разработке рабочей документации считаются выполненными после подписания сторонами актов сдачи-приемки работ по всем этапам, предусмотренным графиком работ.

Приемка 1 этапа работ произведена на основании акта сдачи-приемки работ от 11.12.2017 № 36 (по условиям контракта до 20.12.2017).

Приемка 2 этапа работ произведена на основании акта сдачи-приемки работ от 29.12.2018 № 28, т.е. спустя 28 календарных дней с момента установленного в контракте срока сдачи работ (30.11.2018).

Оплата выполненных работ произведена ДГХ в полном объеме.

Информация о применении к исполнителю штрафных санкций на сайте ЕИС отсутствует.

На официальном сайте «Электронное правосудие» (kad.arbitr.ru) также отсутствует информация об обращении ДГХ в арбитражный суд для взыскания неустоек, предусмотренных контрактом.

В нарушение ч. 6 ст. 34 Федерального закона 44-ФЗ и раздела 15 муниципального контракта № 131 от 11.10.2017 ДГХ не произведено начисление пени за 28 дней просрочки выполнения обязательств по контракту.

КСП ГО Евпатория РК произведен расчет пени на дату сдачи несвоевременно выполненных работ (29.12.2018).

	Цена контракта (Ц)
	23 880 000,00 руб.

	Стоимость фактически исполненного (В)
	9 552 000,00 руб.

	Срок исполнения обязательства по контракту (ДК)
	326 дней

	Количество дней просрочки (ДП)
	28 дней

	Ставка ЦБ (Сцб)
	7,75 %

	Формула
	Расчет
	Результат

	К = ДП÷ДК × 100%
	= 28÷326 × 100%
	= 8,59% (К* = 0.01)

	Cцб = К* × Ставка ЦБ
	= 0,01 × 7.75%
	= 0,0775%

	C = Cцб × ДП
	= 0,0775% × 28
	= 0,0217

	П = (Ц - В) × C
	= (23 880 000,00 - 9 552 000,00) × 0.0217
	= 310 917,60 руб.


Таким образом, размер пени за 28 дней просрочки выполнения обязательств по контракту составляет 310 917,60 руб.

По итогам проверки контракта установлено, что размер недополученного бюджетом городского округа дохода от взыскания предусмотренных контрактом штрафных санкций составил 310 917,60 руб.

2. Муниципальный контракт № Ф.2017.375036 от 07.09.2017, заключенный с ООО «ФАВОРИТЮГПЛЮС», на выполнение работ по формированию современной среды дворовых территорий многоквартирных домов (благоустройство (текущий ремонт) дворовых территорий ул. 60 лет Октября, 18, ул. Интернациональная, 99, ул. Крупской, 60, ул. Луговая, 11, пр. Ленина, 44, пр. Ленина, 52, пр. Победы, 16, ул. Фрунзе, 81, ул. Чапаева, 81, ул. Школьная, 13.

Цена контракта – 9 657 280,00 руб.

Срок выполнения работ - в течение 2 месяцев с момента подписания контракта (т.е. с 08.09.2017 по 07.11.2017).

Согласно размещенных на сайте ЕИС актов о приемке выполненных работ, работы выполнены подрядчиком в пределах установленных контрактом сроков, нарушений не установлено.

3. Муниципальный контракт № Ф.2017.512176 от 28.11.2017, заключенный с ООО «Строй–Крым», на капитальный ремонт общежития, г. Евпатория, ул. Крупской, 36.

Цена контракта (с учетом дополнительных соглашений) – 9 622 796,86 руб.

Срок выполнения работ - до 20 декабря 2017 года.

Согласно размещенных на сайте ЕИС актов о приемке выполненных работ, работы выполнены подрядчиком в пределах установленных контрактом сроков, нарушений не установлено.

4. Муниципальный контракт № Ф.2018.417510 от 31.08.2018, заключенный с ООО «КРЫМ-МАГИСТРАЛЬ», на капитальный ремонт дорог по ул. Больничной, ул. Тимирязева, проезд 9 Мая.

Цена контракта – 54 720 250,00 руб.

Общий срок выполнения работ – с 31.08.2018 до 01.12.2018.

Согласно размещенных на сайте ЕИС актов о приемке выполненных работ, работы выполнены подрядчиком в пределах установленных контрактом сроков, нарушений не установлено.

5. Муниципальный контракт № 0175200000418000408_316667 от 27.08.2018, заключенный с ООО «КРЫМ-МАГИСТРАЛЬ», на капитальный ремонт ул. Сытникова в г. Евпатория, Республики Крым.

Цена контракта – 84 711 910,00 руб.

Размер обеспечения исполнения контракта – 8 471 191, 00 руб.

Общий срок выполнения работ – с 27.08.2018 до 20.11.2018.

Согласно актов о приемке выполненных работ от 20.09.2018 №№ 1/С, 2/С, 3/С, 4/С, 5/С, работы приняты частично на общую сумму 4 474 570,62 руб. 

Принятые работы оплачены в полном объеме, что подтверждается платежным поручением № 71546 от 12.10.2018.

Последующие работы по контракту сданы подрядчиком с нарушением сроков выполнения работ, что подтверждается актами о приемке выполненных работ от 20.12.2018 №№ 6/С, 7/С, 8/С, 9/С, 10/С на общую сумму 56 888 171,70 руб.

Количество дней просрочки исполнения обязательств по контракту составило 30 дней (с 21.11.2018 по 20.12.2018).

Платежным поручением № 750420 от 27.12.2018 несвоевременно выполненные работы оплачены ДГХ в полном объеме в сумме 56 888 171,70 руб. Пеня за просрочку исполнения обязательств не удержана.

Соглашением от 27.12.2018 контракт расторгнут, обязательства исполнены на сумму 61 362 742,32 руб. Обязательства в оставшейся части на сумму 23 349 167,68 руб., стороны прекратили, претензии у сторон отсутствуют.

Согласно информации, размещенной на сайте ЕИС, причиной расторжения контракта является нецелесообразность дальнейшего исполнения контракта.

Информация о применении к подрядчику неустойки в виде пени на сайте ЕИС отсутствует.

На официальном сайте «Электронное правосудие» (kad.arbitr.ru) также отсутствует информация об обращении ДГХ в арбитражный суд для взыскания неустоек, предусмотренных контрактом.

В нарушение ч. 6 ст. 34 Федерального закона 44-ФЗ и раздела 13 муниципального контракта № 0175200000418000408_316667 от 27.08.2018 ДГХ не произведено начисление пени за 30 дней просрочки выполнения обязательств по контракту.

КСП ГО Евпатория РК произведен расчет пени на дату сдачи несвоевременно выполненных работ (20.12.2018).

	Цена контракта
	84 711 910,00 руб.

	Стоимость фактически исполненного
	4 474 570,62 руб.

	Количество дней просрочки
	30 дней

	Ставка ЦБ
	7,75 %

	Расчет
	Результат

	(84 711 910,00 - 4 474 570,62) × 30 × 1/300 × 7,75% 
	= 621 839,38 руб.


Таким образом, размер пени за 30 дней просрочки выполнения обязательств по контракту составляет 621 839,38 руб.

По итогам проверки контракта установлено, что размер недополученного бюджетом городского округа дохода от взыскания предусмотренных контрактом штрафных санкций составил 621 839,38 руб.

6. Муниципальный контракт № 0175200000418000407_316667 от 27.08.2018, заключенный с ООО «КРЫМ-МАГИСТРАЛЬ», на капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Загородная.

Цена контракта – 59 815 590,00 руб.

Размер обеспечения исполнения контракта – 5 981 559, 00 руб.

Общий срок выполнения работ – с 27.08.2018 до 20.11.2018.

Согласно актов о приемке выполненных работ от 16.10.2018 № 1, № 2, работы приняты частично на общую сумму 992 299,76 руб. Работы оплачены в полном объеме платежным поручением № 185235 от 29.10.2018.

Согласно актов о приемке выполненных работ от 20.11.2018 № 3, № 4, № 5, работы приняты частично на общую сумму 8 164 148,60 руб. Работы оплачены в полном объеме платежным поручением № 423216 от 28.11.2018.

Последующие работы по контракту сданы подрядчиком с нарушением сроков выполнения работ, что подтверждается актами о приемке выполненных работ от 20.12.2018 № 6, № 7, № 8, № 9, № 10 на общую сумму 42 080 579,44 руб.

Количество дней просрочки исполнения обязательств по контракту составило 30 дней (с 21.11.2018 по 20.12.2018).

Платежным поручением № 750415 от 27.12.2018 несвоевременно выполненные работы оплачены ДГХ в полном объеме в сумме 42 080 579,44 руб. Пеня за просрочку исполнения обязательств не удержана.

Соглашением от 27.12.2018 контракт расторгнут, обязательства исполнены на сумму 51 237 027,80 руб. Обязательства в оставшейся части на сумму 8 578 562,20 руб., стороны прекратили, претензии у сторон отсутствуют.

Согласно информации, размещенной на сайте ЕИС, причиной расторжения контракта является нецелесообразность дальнейшего исполнения контракта.

Информация о применении к подрядчику неустойки в виде пени на сайте ЕИС отсутствует.

На официальном сайте «Электронное правосудие» (kad.arbitr.ru) также отсутствует информация об обращении ДГХ в арбитражный суд для взыскания неустоек, предусмотренных контрактом.

В нарушение ч. 6 ст. 34 Федерального закона 44-ФЗ и раздела 13 муниципального контракта № 0175200000418000408_316667 от 27.08.2018 ДГХ не произведено начисление пени за 30 дней просрочки выполнения обязательств по контракту.

КСП ГО Евпатория РК произведен предварительный расчет пени на дату сдачи несвоевременно выполненных работ (20.12.2018).

	Цена контракта
	59 815 590,00 руб.

	Стоимость фактически исполненного
	9 156 448,39 руб. (992 299,76+8 164 148,60)

	Количество дней просрочки
	30 дней

	Ставка ЦБ
	7,75 %

	Расчет
	Результат

	(59 815 590,00 - 9 156 448,39) × 30 × 1/300 × 7,75%
	= 392 608,35 руб.


Таким образом, размер пени за 30 дней просрочки выполнения обязательств по контракту составляет 392 608,35 руб.

По итогам проверки контракта установлено, что размер недополученного бюджетом городского округа дохода от взыскания предусмотренных контрактом штрафных санкций составил 392 608,35 руб.

7. Муниципальный контракт № 0875300011319000020_316667 от 01.07.2019, заключенный с ООО «Строй–Крым», на капитальный ремонт общественной территории (сквер), расположенной в г. Евпатория, птг. Заозерное, ул. Гайдара и ул. Октябрьская.

Цена контракта – 20 795 838,30 руб.

Срок выполнения работ – 50 календарных дней с момента получения уведомления.

Согласно размещенных на сайте ЕИС актов о приемке выполненных работ, работы выполнены подрядчиком в пределах установленных контрактом сроков, нарушений не установлено.

8. Муниципальный контракт № 0875300011319000007_316667 от 09.04.2019, заключенный с ООО «ОМЕРОС СА» Корпорация, на выполнение работ по содержанию улично-дорожной сети.

Цена контракта – 8 290 057,39 руб.

Срок выполнения работ – 10 рабочих дней с момента получения заявки при объеме более 10 кв.м.

Согласно размещенных на сайте ЕИС актов о приемке выполненных работ, представленных на проверку заявок, работы выполнены подрядчиком в пределах установленных контрактом сроков, нарушений не установлено.

9. Муниципальный контракт на выполнение работ № 0875300011319000005_316667 от 05.04.2019, заключенный с ООО «ТРЕЙД-ЮГ», на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Евпатория Республики Крым. Место выполнения работ: ул. Демышева, ул. Л. Толстого, ул. Серова, ул. Караимская, ул. Хлебная.

Цена контракта – 19 613 113,00 руб.

Срок выполнения работ – 10 рабочих дней с момента получения заявки при объеме более 10 кв.м.

Согласно размещенных на сайте ЕИС актов о приемке выполненных работ, представленных на проверку заявок, работы выполнены подрядчиком в пределах установленных контрактом сроков, нарушений не установлено.

По результатам выборочной проверки контрактов, информация об исполнении которых размещена в открытом доступе на сайте ЕИС, общая сумма недополученных бюджетом городского округа доходов от взыскания предусмотренных контрактами штрафных санкций составила 1 325 365,33 руб.

Всего по результатам проверки 16 (шестнадцати) контрактов, заключенных ДГХ, общая сумма полученного бюджетом городского округа дохода от взыскания предусмотренных контрактами штрафных санкций составила 1 701 656,25 руб.

При этом, общая сумма недополученных бюджетом городского округа доходов от взыскания предусмотренных контрактами штрафных санкций составила 1 412 094,97 руб.


3. Анализ договоров (контрактов), заключенных Департаментом имущественных и земельных отношений администрации города Евпатории Республики Крым (далее – ДИЗО).


В рамках подготовительного этапа к проведению экспертно-аналитического мероприятия на запрос КСП ГО Евпатория РК от 18.09.2019 № 01-39/639 ДИЗО предоставлена информация от 30.09.2019 № 2362/06 о договорах (контрактах) на сумму от 100 тысяч рублей, заключенных в 2017, 2018 годах и истекшем периоде 2019 года.


По информации ДИЗО начисление штрафных санкций за невыполнение (несвоевременное выполнение) обязательств по контрактам в проверяемом периоде не производилось.


Предварительной проверкой предоставленной информации на предмет просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, нарушений не установлено.


В целях проверки достоверности представленной информации, проведена выборочная проверка следующих контрактов:


1. Муниципальный контракт № 15/11/17/1 от 15.11.2017, заключенный с ООО «ЮГ ГЕО Альянс», на разработку документации по планировке территории (в составе проект планировки и проект межевания территории) застроенной территории кадастрового квартала 90:18:010141, расположенного по адресу: ул. 60 лет ВЛКСМ – ул.Интернациональная – пр.Победы – ул. Некрасова, г. Евпатория, Республика Крым. Цена контракта 1 250 000,00 руб.


2. Муниципальный контракт № 04/10/17 от 04.10.2017, заключенный с ООО «ЮГ ГЕО Альянс», на выполнение кадастровых работ по изготовлению схем расположения земельных участков, подготовке межевых планов. Цена контракта 700 000,00 руб.


3. Муниципальный контракт № 17-11/17 от 17.11.2017, заключенный с ООО «ЦентрГрадПроект», на разработку документации по планировке территории (в составе проект планировки и проект межевания территории) застроенной территории кадастровых кварталов 90:18:010113; 90:18:010114, ограниченных проспектом Ленина – ул.Гоголя – ул.Фрунзе – ул.Кирова г. Евпатория, Республика Крым. Цена контракта 1 615 000,00 руб.


4. Муниципальный контракт № 17/12/2018 от 17.12.2018, заключенный с ООО «Городской кадастровый центр», на оказание услуг по оценке объектов имущества, включая земельные участки. Цена контракта 167 952,00 руб.


5. Муниципальный контракт № 19/11/1/2018 от 19.11.2018, заключенный с ЧУ «Союз Преподавателей и Переводчиков Иностранного Языка», на оказание услуг по организации переводов и нотариального заверения документации. Цена контракта 335 000,00 руб.


6. Контракт № 10-05/18 от 10.05.2018, заключенный с ООО «ГЕО ЭКСПЕРТ», на оказание услуг по определению размера рыночной годовой арендной платы объектов имущества. Цена контракта 174 000,00 руб.


7. Контракт № 11-05/18 от 11.05.2018, заключенный с ООО «Консалтинговое агентство «Спектр», на оказание услуг по определению рыночной стоимости объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности, для их приватизации. Цена контракта 128 000,00 руб.


Проверкой указанных контрактов на предмет просрочки исполнения исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, нарушений не установлено.


8. Проверкой муниципального контракта № Ф.2019.183996 от 22.04.2019, заключенного с ООО «АБВ», установлено следующее.


Контракт заключен по результатам проведения электронного аукциона.


Предмет контракта – оказание услуг по организации переводов и нотариальному заверению документации.

Цена контракта – 176 978,88 руб.

Размер обеспечения исполнения контракта – 18 435,30 руб.

Срок действия контракта и выполнения работ – с 22.04.2019 по 31.05.2019.

В нарушение ст. 95 Федерального закона 44-ФЗ ДИЗО и ООО «АБВ», спустя 48 календарных дней после завершения срока действия контракта, подписано дополнительное соглашение к контракту № 1 от 18.07.2019, по условиям которого, срок действия контракта и срок оказания услуг продлевается по 31.07.2019 включительно.

В связи с неправомерным изменением существенных условий контракта, в части продления срока оказания услуг и периода действия контракта, услуги приняты ДИЗО по актам приемки выполненных работ № б/н от 24.07.2019, № б/н от 21.08.2019 без претензий.

Период просрочки выполнения обязательств:

- по акту приемки выполненных работ № б/н от 24.07.2019 – 54 дня (с 01.01.2019 по 24.07.2019);

- по акту приемки выполненных работ № б/н от 21.08.2019 (согласно акта услуга выполнена 31.07.2019) – 61 день. 

Согласно информации ДИЗО от 15.11.2019 № 2754/06 требование об уплате пени за несвоевременное оказание услуг по контракту исполнителю не направлялось.

В нарушение ч. 6 ст. 34 Федерального закона 44-ФЗ и раздела 4 муниципального контракта № № Ф.2019.183996 от 22.04.2019 ДИЗО не произведено начисление пени за несвоевременное оказание услуг по акту приемки выполненных работ № б/н от 21.08.2019 за 54 дня, по акту приемки выполненных работ № б/н от 21.08.2019 за 61 день.

КСП ГО Евпатория РК произведен расчет пени на дату фактического оказания услуг, указанную в актах № б/н от 24.07.2019 и № б/н от 21.08.2019.

Расчет пени по акту № б/н от 24.07.2019:

	Цена контракта
	176 978,88 руб.

	Стоимость фактически исполненного
	0,00 руб.

	Количество дней просрочки
	54 дня

	Ставка ЦБ
	7,75 %

	Расчет
	Результат

	176 978,88 × 54 × 1/300 × 7,75%
	= 2 468,86 руб.


Расчет пени по акту № б/н от 21.08.2019:

	Цена контракта
	176 978,88 руб.

	Стоимость фактически исполненного
	88 489,44 руб.

	Количество дней просрочки
	61 день

	Ставка ЦБ
	7,75 %

	Расчет
	Результат

	(176 978,88 - 88 489,44) × 61 × 1/300 × 7,75%
	= 1 394,45 руб.


Таким образом размер пени по акту № б/н от 24.07.2019 составляет 2 468,86 руб., размер пени по акту № б/н от 21.08.2019 составляет 1 394,45 руб.

Общая сумма пени за несвоевременное предоставление услуг по контракту составляет   3 863,31 руб. (2 468,86 + 1 394,45).

По итогам проверки контракта установлено, что размер недополученного бюджетом городского округа дохода от взыскания предусмотренных контрактом штрафных санкций составил 3 863,31 руб.

4. Анализ договоров (контрактов), заключенных Департаментом труда и социальной защиты населения администрации города Евпатории Республики Крым (далее – ДТСЗН).


В рамках подготовительного этапа к проведению экспертно-аналитического мероприятия на запрос КСП ГО Евпатория РК от 18.09.2019 № 01-39/639 ДТСЗН предоставлена информация от 02.10.2019 № 10336/01-25 о договорах (контрактах) на сумму от 100 тысяч рублей, заключенных в 2017, 2018 годах и истекшем периоде 2019 года.


Предварительной проверкой предоставленной информации на предмет просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, нарушений не установлено.

Согласно информации ДТСЗН, в проверяемом периоде производилось начисление неустойки (пени, штрафа) по двум контрактам.

Проверкой своевременности и полноты начисления пени по муниципальному контракту № 0875300006617000018.2017.514964 от 01.12.2017, заключенному с ООО «Мелисента», на поставку информационно тактильно-сенсорного терминала, нарушений не установлено. 

Размер полученного бюджетом городского округа дохода от взыскания предусмотренных контрактом штрафных санкций составляет 1 220,17 руб.

Проверкой своевременности и полноты начисления пени по муниципальному контракту № 06-10-2017 от 06.10.2017, заключенному с ООО «ЕВРОГРУПП СПБ», на выполнение научно-проектной документации по реставрационному ремонту фасада объекта культурного наследия местного значения, расположенного на территории Республики Крым: "Здание богадельни С. Э. Дувана, 1913 года" по адресу: Республика Крым, город Евпатория, проспект Ленина дом 32, нарушений не установлено.

Размер полученного бюджетом городского округа дохода от взыскания предусмотренных контрактом штрафных санкций составляет 23 524,50 руб. 

В целях проверки достоверности представленной информации о контрактах, по которым не производилось начисление штрафных санкций, проведена выборочная проверка следующих контрактов:

1. Муниципальный контракт № 0875300006617000013.2017.276975 от 10.07.2017, заключенный с ООО «НС ГРУПП», на выполнение услуг по предоставлению лицензий на право использовать компьютерное программное обеспечение. Цена контракта 306 833,33 руб.

2. Муниципальный контракт № 0875300006617000012.2017.232748 от 27.06.2017, заключенный с ООО «Информационные системы и аутсорсинг», на выполнение комплекса услуг по защите информации. Цена контракта 614 574,95 руб.

3. Муниципальный контракт № 0875300006617000011.2017.180381 от 29.05.2017, заключенный с ИП Кондратенко Ю.В., на поставку компьютеров и периферийного оборудования. Цена контракта 295 926,57 руб.

4. Муниципальный контракт № 0875300006618000009.2018.380433 от 06.08.2018, заключенный с ООО «Севастопольский центр протезирования и ортопедии», на выполнение работ по обеспечению детей до 18 лет без инвалидности ортопедической обувью и стельками ортопедическими. Цена контракта 409 906,82 руб.

5. Муниципальный контракт № 0875300006618000010.2018.382320 от 10.08.2018, заключенный с ООО «Информационные системы и аутсорсинг», на выполнение комплекса услуг по защите информации, относящиеся к информационно-коммуникационным технологиям. Цена контракта 346 835,96 руб.

6. Муниципальный контракт № 0875300006618000005.2018.59677 от 16.02.2018, заключенный с ООО «КАНЦЕЛЯРСКИЙ СЕРВИС», на приобретение бумаги для печати. Цена контракта 129 202,96 руб.

7. Муниципальный контракт № 0875300006619000012.2019.183650 от 22.04.2019, заключенный с ООО «ТЕРРА», на поставку многофункциональных устройств, относящихся к информационно-телекоммуникационным технологиям. Цена контракта 210 913,56 руб.

8. Муниципальный контракт № 0875300006619000008.2019.70671 от 04.03.2019, заключенный с ООО «ЛАНТА», на поставку бумажной продукции. Цена контракта 149 070,00 руб.

Проверкой указанных контрактов на предмет просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, нарушений не установлено.

Всего по результатам проверенных контрактов, заключенных ДТСЗН, общий размер полученного бюджетом городского округа дохода от взыскания предусмотренных контрактами штрафных санкций составил 24 744,67 руб.

5. Анализ договоров (контрактов), заключенных Управлением по делам семьи, молодежи и спорта администрации города Евпатории Республики Крым (далее – УДСМиС).

В рамках подготовительного этапа к проведению экспертно-аналитического мероприятия на запрос КСП ГО Евпатория РК от 18.09.2019 № 01-39/632 УДСМиС предоставлена информация от 24.09.2019 № 1213/01-13 о договорах (контрактах) на сумму от 100 тысяч рублей, заключенных в 2017, 2018 годах и истекшем периоде 2019 года.

Согласно предоставленной УДСМиС информации и информации, размещенной на сайте ЕИС, в проверяемом периоде УДСМиС заключено два контракта на сумму, превышающую 100 тысяч рублей. Начисление неустоек (пеней, штрафов) не производилось.

Проверкой муниципального контракта № 651 от 04.12.2017, заключенного с ИП Максименко А.А., на приобретение комплектов спортивной одежды (формы) с логотипом, на сумму 6 435 592,01 руб. нарушений не установлено.

Проверкой муниципального контракта № 1 от 13.06.2018, заключенного с ООО «АДиМ-ПРОЕКТ», на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Строительство парка для экстремальных видов спорта открытого специализированного на территории парка им. Фрунзе в г. Евпатории», на сумму 1 400 000,00 руб. нарушений не установлено.

6. Анализ договоров (контрактов), заключенных Управлением культуры и межнациональных отношений администрации города Евпатории Республики Крым (далее – УКиМО).

В рамках подготовительного этапа к проведению экспертно-аналитического мероприятия на запрос КСП ГО Евпатория РК от 18.09.2019 № 01-39/633 УКиМО предоставлена информация от 20.09.2019 № 01-39/1035 о договорах (контрактах) на сумму от 100 тысяч рублей, заключенных в 2017, 2018 годах и истекшем периоде 2019 года.

Согласно предоставленной УКиМО информации и информации, размещенной на сайте ЕИС, в проверяемом периоде УКиМО заключено два контракта на сумму, превышающую 100 тысяч рублей. Начисление неустоек (пеней, штрафов) не производилось.

Проверкой муниципального контракта № 05 от 08.08.2019, заключенного с ООО «АЛИКАСТРОЙ», на выполнение работ по текущему ремонту помещений УКиМО, на сумму 249 994,00 руб. нарушений не установлено.

Проверкой муниципального контракта № 13 от 03.09.2019, заключенного с ИП Ищен Д.Е., на выполнение работ по текущему ремонту помещений УКиМО , на сумму 174 995,80 руб., нарушений не установлено.

7. Анализ договоров (контрактов), заключенных Отделом архитектуры и градостроительства администрации города Евпатории Республики Крым.

В рамках подготовительного этапа к проведению экспертно-аналитического мероприятия на запрос КСП ГО Евпатория РК от 18.09.2019 № 01-39/634 Отделом архитектуры предоставлена информация от 23.09.2019 № 2427/10-09 о договорах (контрактах) на сумму от 100 тысяч рублей, заключенных в 2017, 2018 годах и истекшем периоде 2019 года. 

Проверкой предоставленной информации на предмет просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, нарушений не установлено.

В целях проверки достоверности представленной информации, проведена выборочная проверка следующих контрактов:

1. Муниципальный контракт № 3 от 11.09.2017, заключенный с ГУП Московской области «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА», на выполнение работ по разработке местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования городской округ Евпатория. Цена контракта – 903 930,83 руб.

2. Муниципальный контракт № 1 от 14.05.2019, заключенный с ООО «Архивариус», на подготовку документации по планировке территории (в составе проект планировки и проект межевания территории) земельного участка с кадастровым номером 90:18:010158:13, расположенного по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, участок Новый, ГСП-2. Цена контракта – 577 500,00 руб.

3. Муниципальный контракт № 2 от 27.05.2019, заключенный с ООО «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ «ГЕОДЕЗИИ И КАРТОГРАФИИ», на подготовку документации по планировке территории (в составе проект планировки и проект межевания территории) земельного участка с кадастровым номером 90:18:010163:95, расположенного по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, в районе Винзавода. Цена контракта – 451 500,00 руб.

Проверкой указанных контрактов на предмет просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом нарушений не установлено.

8. Анализ договоров (контрактов), заключенных Отделом городского строительства администрации города Евпатории Республики Крым (далее – ОГС).

На запрос КСП ГО Евпатория РК от 18.09.2019 № 01-39/641 о предоставлении информация о договорах (контрактах) на сумму от 100 тысяч рублей, заключенных ОГС в 2017, 2018 годах и истекшем периоде 2019 года, информация не предоставлена.

На сайте ЕИС отсутствует информация о контрактах, заключенных ОГС, проведение проверки не представляется возможным в связи с отсутствием информации.

В связи с непредставлением в КСП ГО Евпатория РК информации, необходимой для проведения экспертно-аналитического мероприятия, постановлением мирового судьи от 19.12.2019 начальник ОГС Авраменко И.А. привлечен к административной ответственности в виде штрафа.

9. Анализ договоров (контрактов), заключенных муниципальным казенным учреждением «Управление капитального строительства администрации города Евпатории Республики Крым» (далее – МКУ «УКС»).

На запрос КСП ГО Евпатория РК от 18.09.2019 № 01-39/641, адресованный ОГС, о предоставлении информация о договорах (контрактах) на сумму от 100 тысяч рублей, заключенных подведомственным МКУ «УКС» в 2017, 2018 годах и истекшем периоде 2019 года, информация не предоставлена.

Ввиду непредставления в КСП ГО Евпатория РК информации, необходимой для проведения экспертно-аналитического мероприятия, постановлением мирового судьи от 19.12.2019 начальник ОГС Авраменко И.А. привлечен к административной ответственности в виде штрафа.

В связи с непредставлением информации проведена выборочная проверка муниципальных контрактов, информация о которых размещена в свободном доступе на сайте ЕИС.

1. Муниципальный контракт № Ф.2017.196713 от 14.06.2017, заключенный с ООО «ПКФ «Дизам», на выполнение строительно-монтажных работ на объекте: «Реконструкция благоустройства у собора св. Николая Чудотворца и мечети Джума-Джами с прилегающим пер. Летным в г. Евпатория, (корректировка), Республика Крым, г. Евпатория».

Цена контракта – 30 168 409,95 руб.

Срок выполнения работ – с 14.06.2017 по 01.12.2017.

Размер обеспечения исполнения контракта – 3 032 001,00 руб.

На сайте ЕИС размещено две претензии в адрес подрядчика о неисполнении условий контракта, а также решение заказчика (МКУ «УКС») об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Иные документы об исполнении контракта на сайте ЕИС отсутствуют.

Согласно претензии о невыполнении обязательств и выплате пени за нарушение начального срока выполнения работ от 18.07.2017 № 01-23/578, подрядчику предложено в срок до 19.07.2017 приступить к выполнению строительно-монтажных работ, а также выплатить пени в сумме 488 728,24 руб. в срок до 28.07.2017.

Согласно претензии от 21.07.2017 № 01-23/602 о невыполнении обязательств и выплате штрафа за неисполнение обязательств от 21.07.2017 № 01-23/602, подрядчику предложено в срок до 26.07.2017 представить проект производства работ по объекту, а также выплатить штраф в сумме 1 508 420,50 руб. в срок до 31.07.2017.

Общая сумма начисленных подрядчику неустоек (пени, штрафа) составляет 1 997 148,74 руб.

В связи с невыполнением подрядчиком принятых обязательств МКУ «УКС» принято решение от 21.08.2017 № 01-23/698 об одностороннем отказе от исполнения контракта, направлении информации о подрядчике в реестр недобросовестных поставщиков и применении к подрядчику штрафных санкций, предусмотренных контрактом.

Информация об уплате подрядчиком неустоек (пени, штрафа) или удержании МКУ «УКС» указанных неустоек, из средств обеспечения исполнения контракта, на ЕИС отсутствует.

Проверкой сведений, содержащихся в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и реестре недобросовестных подрядных организаций установлено, что ООО «ПКФ «Дизам» в указанных реестрах не значится.

На официальном сайте «Электронное правосудие» (kad.arbitr.ru) отсутствует информация об обращении МКУ «УКС» в суд для взыскания неустоек, предусмотренных контрактом.

На запрос КСП ГО Евпатория РК от 26.11.2019 № 01-39/838 о предоставлении копий документов, подтверждающих взыскание с подрядчика неустоек или информации о причинах, по которым неустойки не взысканы, ответ МКУ «УКС» не предоставлен.


Исходя из данных, имеющихся в открытом доступе, следует вывод, что бюджетом городского округа недополучен доход в сумме 1 997 148,74 руб.  


2. Муниципальный контракт № 693221 от 15.06.2017, заключенный с ООО «ЭЛИТНОЕ КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО», на выполнение капитального ремонта пищеблока муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 11 г. Евпатории Республики Крым», расположенного по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, пр. Победы, 21.

Цена контракта – 2 262 303,30 руб.

Размер обеспечения исполнения контракта – 870 116,70 руб.

Срок выполнения работ – с 15.06.2017 по 31.08.2017.


Согласно условий контракта МКУ «УКС» выплачен подрядчику авансовый платеж в сумме 678 690,99 руб.


Информация о приемке работ на сумму авансового платежа на сайте ЕИС не размещена.


В связи с невыполнением подрядчиком принятых обязательств МКУ «УКС» принято решение от 06.09.2017 № 01-23/773-1 об одностороннем отказе от исполнения контракта, направлении информации о подрядчике в реестр недобросовестных поставщиков и применении к подрядчику штрафных санкций, предусмотренных контрактом.


Размер штрафных санкций в решении заказчика не указан.


Согласно условий контракта, за неисполнение или ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения подрядчиком обязательств), размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы 226 230,33 руб.


Информация о взыскании с подрядчика суммы уплаченного авансового платежа и штрафных санкций на сайте ЕИС отсутствует.


Проверкой реестра недобросовестных поставщиков установлено, что информация о недобросовестном подрядчике в реестре размещена, однако заявка для включения в реестр недобросовестных поставщиков подана спустя год иным заказчиком.


Проверкой информации, размещенной на сайте «Электронное правосудие» (kad.arbitr.ru) установлено, что МКУ «УКС» не обращалось в арбитражный суд для взыскания с подрядчика суммы авансового платежа и неустоек, предусмотренных контрактом.


Согласно имеющейся сайте «Электронное правосудие» информации, подрядчик обращался в Арбитражный суд Республики Крым с иском к МКУ «УКС» о признании решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта от 06.09.2017 № 01-23/773-1 незаконным. 


Из содержания размещенного на сайте «Электронное правосудие» решения арбитражного суда от 26.12.2018 следует, что заказчиком и подрядчиком подписано дополнительное соглашение № 1 от 22.08.2017 к контракту, предметом которого является изменение существенных условий контракта в части увеличение объема работ и цены контракта на сумму 118 920,00 руб.


Информация о дополнительном соглашении № 1 от 22.08.2017 к контракту на сайте ЕИС не размещена.


Так же в решении суда указано, что между сторонами был подписан новый муниципальный контракт с учетом выполнения дополнительных работ, согласно которому были внесены изменения в сроки выполнения работ до 30.09.2017 (согласно размещенному на сайте ЕИС в сфере закупок контракту, срок выполнения работ установлен по 31.08.2017).

Информация о принятии МКУ «УКС» мер, направленных на взыскание штрафа за счет средств обеспечения исполнения контракта в решении арбитражного суда отсутствует. 


С учетом установленных обстоятельств, КСП ГО Евпатория РК в адрес МКУ «УКС» направлено два запроса о предоставлении информации и документов.


На запросы КСП ГО Евпатория РК ответы МКУ «УКС» не предоставлены.


Исходя из данных, имеющихся в открытом доступе, следует вывод, что бюджетом городского округа недополучен доход в сумме не менее чем 226 230,33 руб.   


3. Муниципальный контракт № 0175200000417000156_318729 от 23.11.2017, заключенный с ООО «Продсервис», на выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Реконструкция дошкольного образовательного учреждения «Золотая рыбка» в г. Евпатория по адресу ул. Транспортная, 2, г. Евпатория, Республика Крым».

Цена контракта (с учетом дополнительных соглашений) – 67 212 795,86 руб.

Согласно размещенных на сайте ЕИС актов о приемке выполненных работ, работы выполнены подрядчиком в пределах установленных контрактом сроков, нарушений не установлено.

4. Муниципальный контракт № Ф.2018.530141 от 13.11.2018 заключенный с ООО «Крыша Мира» на поставку модульного детского сада в г. Евпатория, микрорайон Исмаил-Бей.

Цена контракта – 49 336 789,43 руб.

Размер обеспечения исполнения контракта – 14 875 413,90 руб.

Срок поставки (включая сборку, установку, монтаж, услуги по пуско-наладке оборудования) – с 13.11.2018 до 28.12.2018.

С учетом подписанного сторонами дополнительного соглашения № 1 от 21.12.2018 к контракту, оплата осуществляется поэтапно, в следующем порядке:

1 этап – 30% от цены контракта после поставки и установки фундамента в течение 30 календарных дней со дня подписания акта приема-передачи товара и товарной накладной;

2 этап – 40% от цены контракта после сборки каркаса модульного здания в течение 30 календарных дней со дня подписания акта приема-передачи товара и товарной накладной;

3 этап – 30% от цены контракта авансовый (окончательный платеж) в течение 10 календарных дней со дня выставления поставщиком счета на оплату. Оплата авансового (окончательного платежа) осуществляется после предоставления подрядчиком обеспечения исполнения контракта в размере 30% от цены контракта (14 801 036,83 руб.).

При этом, подписание акта приема-передачи товара и товарной накладной 3 этапом не предусмотрено.


Согласно размещенных на сайте ЕИС платежных поручений, предусмотренные контрактом выплаты произведены МКУ «УКС» в 2018 году в полном объеме в сумме 49 336 789,43 руб.


В качестве подтверждения поставки товара по 1 этапу контракта, на сайте ЕИС размещена товарная накладная № 79 от 19.12.2018 на сумму 14 801 036,83 руб., акт приема-передачи товара не размещен, оплата произведена в полном объеме в сумме 14 801 036,83 руб. 


По 2 этапу контракта акт приема-передачи товара и товарная накладная не размещены, произведена оплата в сумме 19 734 715,77 руб.


По 3 этапу контракта произведена оплата в сумме 14 801 036,83 руб., информация о внесении подрядчиком обеспечения исполнения контракта в размере 30% от цены контракта в сумме 14 801 036,83 руб. на сайте ЕИС отсутствует.


Таким образом, при установленном факте выплаты заказчиком предусмотренных контрактом сумм в полном объеме, документы, подтверждающие выполнение подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, на сайте ЕИС не размещены.


Информация о направлении подрядчику претензий по исполнению контракта, решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта на сайте ЕИС отсутствуют.


Проверкой информации, размещенной на сайте «Электронное правосудие» (kad.arbitr.ru) установлено, что в производстве Арбитражного суда находится дело № А83-11769/2019 по иску подрядчика к МКУ «УКС» о взыскании необоснованного обогащения в сумме 3 587 153,58 руб., пени за просрочку исполнения обязательств в сумме 191 570,71 руб., штрафа в сумме 10 000,00 руб. 


На запрос КСП ГО Евпатория РК о предоставлении информации и документов, ответ МКУ «УКС» не предоставлен.


В связи с не предоставлением информации и документов, полное и всестороннее проведение проверки контракта не представляется возможным.

5. Контракт № Ф.2018.478175 от 10.10.2018, заключенный с ООО «Западная Строительная Компания», на выполнение строительных работ по объекту: «Капитальный ремонт МБОУ ДОД "Станция юных техников города Евпатории Республики Крым, г. Евпатория, ул. Полупанова, д. 27"».

Цена контракта – 47 229 060,00 руб.

Согласно размещенных на сайте ЕИС актов о приемке выполненных работ, работы выполнены подрядчиком в пределах установленных контрактом сроков, нарушений не установлено.

6. Муниципальный контракт № Ф.2018.469040 от 05.10.2018, заключенный с ООО «Строй Транс Сервис», на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: Капитальный ремонт кровли МБДОУ «Детский сад № 25 «Белоснежка» по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, ул. Сытникова, 24.

Цена контракта – 2 242 868,75 руб.

Срок выполнения работ – до 30.10.2018.

Согласно информации, размещенной на сайте ЕИС, по состоянию на момент проверки контракт находится на стадии исполнения.

МКУ «УКС» произведены следующие выплаты по контракту: 672 860,62 руб. – предусмотренный контрактом аванс, 312 240,19 руб. – частичная оплата выполненных работ по акту № 1 от 27.11.2018 на сумму 446 057,41 руб.

Общая сумма произведенных МКУ «УКС» выплат по контракту составила 985 100,81 руб.

Иная информация об этапах исполнения контракта, претензиях и т.п. на сайте ЕИС не размещена.

На запрос КСП ГО Евпатория РК о предоставлении информации и документов, ответ МКУ «УКС» не предоставлен.

Проверкой документов, размещенных на сайте ЕИС установлено, что подрядчиком выполнены работы несвоевременно и не в полном объеме, что подтверждается актом о приемке выполненных работ № 1 от 27.11.2018 на сумму 446 057,41 руб.

Количество дней просрочки – 28 дней (с 31.10.2018 по 27.11.2018).

Невыполнение МКУ «УКС» обязанностей по направлению подрядчику требования об уплате неустоек (штрафов, пеней) является нарушением ч. 6 ст. 34 Федерального закона 44-ФЗ и раздела 12 муниципального контракта № Ф.2018.469040 от 05.10.2018.

КСП ГО Евпатория РК произведен расчет пени на дату сдачи частично выполненных работ по акту № 1 от 27.11.2018.

	Цена контракта
	2 242 868,75 руб.

	Стоимость фактически исполненного
	0,00 руб.

	Количество дней просрочки
	28 дней

	Ставка ЦБ
	7,5 %

	Расчет
	Результат

	2 242 868,75 × 28 × 1/300 × 7,5%
	= 15 700,08 руб.


Размер пени за 28 дней просрочки исполнения обязательств составляет 15 700,08 руб.

В связи с отсутствием на сайте ЕИС сведений о дальнейшем исполнении контракта, в частности актов о приемке выполненных работ, осуществить полную и всестороннюю проверку контракта не представляется возможным.

Исходя из данных, имеющихся в открытом доступе, следует вывод, что бюджетом городского округа недополучен доход в сумме не менее чем 15 700,08 руб.   

7. Муниципальный контракт № 0175200000419000132_318729 от 11.06.2019, заключенный с ООО «Сибирь», на выполнение строительно-монтажных по объекту: «Проектно-сметные работы по капитальному ремонту здания МБУК «Евпаторийский центр культуры и досуга».

Цена контракта – 24 834 720,52 руб. 

Размер обеспечения исполнения контракта – 8 663 274,60 руб.

Срок действия контракта – до 31.12.2020. 

Срок выполнения работ – до 31.03.2020.

В связи с непредоставлением подрядчиком плана производства работ и проекта организации демонтажа, МКУ «УКС» в адрес подрядчика направлена претензия от 30.07.2019 № 01-16/846 с требованием о выплате предусмотренного контрактом штрафа в размере 1 241 736,03 руб.

В связи с невыполнением подрядчиком обязательств по разработке и согласованию с заказчиком месячно-суточных графиков за период июль – сентябрь 2019 года, а также плана-графика поставки всего оборудования, МКУ «УКС» в адрес подрядчика направлена претензия от 06.09.2019 № 01-16/971 с требованием о выплате штрафа за каждый факт нарушения условий контракта в общей сумме 4 966 944,12 руб.

МКУ «УКС» в адрес подрядчика направлено уведомление от 24.09.2019 № 01-16/1040 о частичном взыскании денежных средств за нарушение условий контракта в сумме начисленного штрафа 1 241 736,03 руб. из средств, внесенных подрядчиком в качестве обеспечения исполнения контракта.

Контракт расторгнут на основании соглашения от 03.10.2019.

Зачисление в бюджет городского округа суммы штрафа в размере 1 241 736,03 руб. подтверждается платежным поручением № 882922 от 23.09.2019.

Информация о взыскании штрафа в сумме 4 966 944,12 руб. на сайте ЕИС в сфере закупок отсутствует.

На запрос КСП ГО Евпатория РК о принятых МКУ «УКС» мерах по взысканию с подрядчика штрафа в сумме 4 966 944,12 руб. ответ не предоставлен.

Проверкой информации, размещенной на сайте «Электронное правосудие» (kad.arbitr.ru) установлено, что МКУ «УКС» не обращалось в арбитражный суд для взыскания с подрядчика штрафа в сумме 4 966 944,12 руб.

По итогам проверки контракта установлено, что размер полученного бюджетом городского округа дохода от взыскания предусмотренных контрактом штрафных санкций составил 1 241 736,03 руб.

При этом, по результатам проверки имеющихся в открытом доступе данных установлено, что размер недополученного бюджетом городского округа дохода от взыскания предусмотренных контрактом штрафных санкций составил 4 966 944,12 руб.

8. Муниципальный контракт № 0375300008619000002 от 03.07.2019 заключенный с ООО «НИКА» на приобретение модульного пищеблока для МБОУ «Средняя школа №18 с крымскотатарским языком обучения города Евпатории Республики Крым».

Цена контракта – 11 073 187,28 руб.

Размер обеспечения исполнения контракта – 6 978 900,00 руб.

Срок поставки (с учетом сборки, установки, монтажа, услуг по пуско-наладке оборудования) – до 23.08.2019.

Согласно информации, размещенной на сайте ЕИС, по состоянию на момент проверки контракт находится на стадии исполнения.

Согласно условий контракта оплата выполненных работ производится в три этапа на основании подписанных актов приема-передачи товара и товарных накладных.

На сайте ЕИС размещены две товарные накладные на общую сумму 7 751 231,09 руб., в том числе товарная накладная № 46 от 09.08.2019 на сумму 3 321 956,18 руб. и товарная накладная № 71 от 04.09.2019 на сумму 4 429 274,91 руб.

Акты приема-передачи товара на сайте ЕИС не размещены.

Согласно размещенных на сайте ЕИС платежных поручений оплата поставленного товара произведена МКУ «УКС» в общей сумме 7 751 231,09 руб. на основании выше указанных товарных накладных, без отсылки на предусмотренные контрактом акты приема-передачи товара.

На момент проверки контракта иная информация об исполнении контракта, начислении штрафных санкций и т.п. на сайте ЕИС не размещена.

На запрос КСП ГО Евпатория РК о предоставлении информации и документов, ответ МКУ «УКС» не предоставлен.

Проверкой имеющихся документов, размещенных на сайте ЕИС установлено, что подрядчиком выполнены работы несвоевременно и не в полном объеме, что подтверждается товарной накладной № 71 от 04.09.2019 на сумму 4 429 274,91 руб. 

Количество дней просрочки исполнения обязательств - 12 дней (с 24.08.2018 по 04.09.2019).

Невыполнение МКУ «УКС» обязанностей по направлению подрядчику требования об уплате неустоек (штрафов, пеней) является нарушением ч. 6 ст. 34 Федерального закона 44-ФЗ и раздела 9 муниципального контракта № 0375300008619000002 от 03.07.2019.

КСП ГО Евпатория РК произведен расчет пени на дату поставки товара по товарной накладной № 71 от 04.09.2019.

	Цена контракта
	11 073 187,28 руб.

	Стоимость фактически исполненного
	3 321 956,18 руб. (ТН № 46 от 09.08.2019)

	Количество дней просрочки
	12 дней

	Ставка ЦБ
	7,25 %

	Расчет
	Результат

	(11 073 187,28 - 3 321 956,18) × 12 × 1/300 × 7,25%
	= 22 478,57 руб.


Размер пени за 12 дней просрочки исполнения обязательств составляет 22 478,57 руб.

Исходя из данных, имеющихся в открытом доступе, следует вывод, что бюджетом городского округа недополучен доход в сумме не менее чем 22 478,57 руб.

По результатам выборочной проверки 8 (восьми) контрактов, заключенных МКУ «УКС», общая сумма полученных бюджетом городского округа доходов от взыскания предусмотренных контрактами штрафных санкций составила 1 241 736,03 руб.

При этом, по результатам проверки имеющихся в открытом доступе данных установлено, что общая сумма недополученных бюджетом городского округа доходов от взыскания предусмотренных контрактами штрафных санкций составляет 7 228 501,84 руб.

В связи с непредсталением информации, необходимой КСП ГО Евпатория РК для проведения экспертно-аналитического мероприятия, руководителем мероприятия в соответствии с требованиями Стандарта организации деятельности «Порядок выявления административных правонарушений, составления и направления в суд протоколов об административных правонарушениях должностными лицами Контрольно-счётного органа - Контрольно- счетной палаты городского округа Евпатория Республики Крым» инициирован вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении директора МКУ «УКС» Ферарио С.О.

10. Анализ договоров (контрактов), заключенных Евпаторийским городским советом Республики Крым.

В рамках подготовительного этапа к проведению экспертно-аналитического мероприятия на запрос КСП ГО Евпатория РК от 25.09.2019 № 01-39/655 Евпаторийским городским советом предоставлена информация от 30.09.2019 № 1369/02-35 о договорах (контрактах) на сумму от 100 тысяч рублей, заключенных в 2017, 2018 годах и истекшем периоде 2019 года. 

Согласно предоставленной информации в 2019 году Евпаторийским городским советом заключен один договор на сумму, превышающую 100 000,00 руб. Начисление неустоек (пеней, штрафов) не производилось.

В 2017 и 2018 году договора (контракты) на сумму, превышающую 100 000,00 руб. не заключались.

Проверкой договора № 1507-01 от 15.07.2019 на сумму 163 000,00 руб. заключенного с ИП Кукушкин С.А. на оказание услуг по изготовлению подарочной и сувенирной продукции, нарушений не установлено. Услуги оказаны исполнителем в пределах установленных контрактом сроков.

Выводы.

По результатам проведенной выборочной проверки контрактов, заключенных муниципальными заказчиками в проверяемом периоде, установлено, что общая сумма полученных бюджетом городского округа доходов от взыскания предусмотренных контрактами штрафных санкций составила 2 968 136,95 руб.

Доход бюджету городского округа от взыскания предусмотренных контрактами штрафных санкций обеспечен:

- Департаментом городского хозяйства администрации города Евпатории Республики Крым в сумме 1 701 656,25 руб.;

- Департаментом труда и социальной защиты населения администрации города Евпатории Республики Крым в сумме 24 744,67 руб.; 

- МКУ «Управление капитального строительства администрации города Евпатории Республики Крым» в сумме 1 241 736,03 руб.

При этом, общая сумма недополученных бюджетом городского округа доходов от взыскания предусмотренных контрактами штрафных санкций составила 8 644 460,12 руб.

Не обеспечено поступление в доход бюджета городского округа штрафных санкций, предусмотренных муниципальными контрактами:

- Департамента городского хозяйства администрации города Евпатории Республики Крым в сумме 1 412 094,97 руб.;

- Департамента имущественных и земельных отношений администрации города Евпатории Республики Крым в сумме 3 863,31 руб.;

- МКУ «Управление капитального строительства администрации города Евпатории Республики Крым» в сумме 7 228 501,84 руб.

Недополучение бюджетом городского округа доходов от взыскания предусмотренных контрактами штрафных санкций, связано с невыполнением вышеуказанными муниципальными заказчиками требований Федерального закона 44-ФЗ по направлению поставщикам (подрядчикам, исполнителям) требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), а также непринятием мер, направленных на взыскание с поставщиков (подрядчиков, исполнителей) начисленных штрафных санкций.

Предложения и рекомендации.


1. Администрации города Евпатории Республики Крым предлагается:

-  в целях увеличения поступлений неналоговых доходов в бюджет городского округа, поручить Управлению экономического развития администрации города Евпатории Республики Крым, уполномоченному на осуществление контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд, осуществлять ежегодную проверку муниципальных заказчиков, на предмет выполнения требований ч. 6 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» о направлении поставщику (подрядчику, исполнителю) требования об уплате неустоек (штрафов, пеней), в случае просрочки, неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных контрактом.

2. Департаменту городского хозяйства администрации города Евпатории Республики Крым рекомендуется:

- не допускать нарушения требований ч. 6 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» о направлении поставщику (подрядчику, исполнителю) требования об уплате неустоек (штрафов, пеней), в случае просрочки, неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных контрактом;

- направить подрядчику требование об уплате пени за 8 дней просрочки исполнения обязательств по муниципальному контракту № 0875300011317000032_316667 от 27.06.2017 на выполнение работ по обустройству детских игровых площадок по ул. 9 Мая, 41А, 41Б; ул. Интернациональная, 134 в г. Евпатория;

- направить подрядчику требование об уплате пени за 1 день просрочки исполнения обязательств по муниципальному контракту № 121 от 09.08.2017 на выполнение работ по капитальному ремонту дворовых территорий по адресу: ул. Колхозная, 2, ул. Короленко, 4, ул. 60 лет ВЛКСМ, 16, ул. Демышева, 130, ул. 9 Мая, 73, ул. Некрасова, 87, ул. Эскадронная, 11, ул. Интернациональная, 107, ул. Линейная, 7, ул. Чапаева, 73;

- направить подрядчику требование об уплате пени за 28 дней просрочки исполнения обязательств по муниципальному контракту № 131 от 11.10.2017 на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Реконструкция улично-дорожной сети города Евпатории, Республика Крым 2 этап (система ливневой канализации)»;

- направить подрядчику требование об уплате пени за 30 дней просрочки исполнения обязательств по муниципальному контракту № 0175200000418000408_316667 от 27.08.2018 на выполнение работ по капитальному ремонту ул. Сытникова в г. Евпатория, Республики Крым;

- направить подрядчику требование об уплате пени за 30 дней просрочки исполнения обязательств по муниципальному контракту № 0175200000418000407_316667 от 27.08.2018 на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги ул. Загородная.

3. Департаменту имущественных и земельных отношений администрации города Евпатории Республики Крым рекомендуется:

- не допускать нарушения требований ч. 6 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» о направлении поставщику (подрядчику, исполнителю) требования об уплате неустоек (штрафов, пеней), в случае просрочки, неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных контрактом;

- направить исполнителю требование об уплате пени за 61 день просрочки исполнения обязательств по муниципальному контракту № Ф.2019.183996 от 22.04.2019 на оказание услуг по организации переводов и нотариальному заверению документации.

4. МКУ «Управление капитального строительства администрации города Евпатории Республики Крым» рекомендуется:

- не допускать не размещения в единой информационной системе в сфере закупок информации и документов, размещение которых предусмотрено в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок;

- не допускать нарушения требований ч. 6 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» о направлении поставщику (подрядчику, исполнителю) требования об уплате неустоек (штрафов, пеней), в случае просрочки, неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных контрактом;

- принять действенные, исчерпывающие меры по взысканию с подрядчика ранее начисленных неустоек (пени, штрафа) по муниципальному контракту № Ф.2017.196713 от 14.06.2017 на выполнение строительно-монтажных работ на объекте: «Реконструкция благоустройства у собора св. Николая Чудотворца и мечети Джума-Джами с прилегающим пер. Летным в г. Евпатория, (корректировка), Республика Крым, г. Евпатория»;

- направить подрядчику требование об уплате неустоек (пени, штрафа) по муниципальному контракту № 693221 от 15.06.2017 на выполнение капитального ремонта пищеблока муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 11 г. Евпатории Республики Крым», расположенного по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, пр. Победы, 21;

- направить подрядчику требование об уплате пени за 28 дней просрочки исполнения обязательств по муниципальному контракту № Ф.2018.469040 от 05.10.2018 на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: Капитальный ремонт кровли МБДОУ «Детский сад № 25 «Белоснежка» по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, ул. Сытникова, 24;

- принять действенные, исчерпывающие меры по взысканию с подрядчика ранее начисленной и не взысканной суммы штрафа по муниципальному контракту № 0175200000419000132_318729 от 11.06.2019 на выполнение строительно-монтажных по объекту: «Проектно-сметные работы по капитальному ремонту здания МБУК «Евпаторийский центр культуры и досуга»;

- направить подрядчику требование об уплате пени за 12 дней просрочки исполнения обязательств по муниципальному контракту № 0375300008619000002 от 03.07.2019 на приобретение модульного пищеблока для МБОУ «Средняя школа №18 с крымскотатарским языком обучения города Евпатории Республики Крым».

