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Евпаторийского городского совета 

                                                                                   от 18.06.2019 №1-91/3

«О результатах контрольного мероприятия Контрольно-счётного органа – Контрольно-счетной палаты городского округа Евпатория Республики Крым»
УТВЕРЖДАЮ                                                     
Председатель Контрольно-счётного органа- 

Контрольно-счетной палаты городского 

округа Евпатория Республики Крым

________________ Н.С. Кудеревко

Распоряжение от «20» мая 2019 № 01-23/21

Рассмотрен и одобрен на заседании

Коллегии КСП ГО Евпатория РК

Протокол Коллегии

от «17» мая 2019 № 7/63
отчет № 05-03/2
о результатах контрольного мероприятия

«Проверка расходования в 2018 году субсидии из бюджета Республики Крым, средств бюджета городского округа Евпатория Республики Крым на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа Евпатория Республики Крым»

1. Основание для проведения контрольного мероприятия:пункт 2.2.3 годового плана работы КСП ГО Евпатория РК  на 2019 год, утвержденного приказом председателя КСП ГО Евпатория РК от «24» декабря 2018 г. № 01-25/58 (с изменениями), распоряжения председателя КСП ГО Евпатория РК от 11.01.2019 № 01-23/1, от 25.01.2019 № 01-23/5.

2. Предмет контрольного мероприятия:деятельность департамента городского хозяйства администрации города Евпатории Республики Крым по расходованию средств, предоставленных в виде субсидии из бюджета Республики Крым, а также средств бюджета городского округа Евпатория Республики Крым на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды».

3. Объекты контрольного мероприятия:
департамент городского хозяйства администрации города Евпатории Республики Крым (далее – ДГХ, департамент);

муниципальное бюджетное учреждение «Порядок» (далее – МБУ «Порядок», учреждение).

4. Проверяемый период деятельности: с 01.01.2018 по 31.12.2018.

5. Срок проведения контрольного мероприятия- с 14.01.2019 по 18.04.2019, на объекте контроля ДГХ – с 01.03.2019 по 29.03.2019, на объекте контроля МБУ «Порядок» - с «28» января 2019года по «22» февраля 2019 года.

6. Цели контрольного мероприятия:

- проверка обоснованного, целевого и эффективного использования средств субсидии из бюджета Республики Крым, а также средств бюджета городского округа Евпатория Республики Крым  на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды»»

 - проверка обоснованного, целевого и эффективного использования средств бюджета городского округа Евпатория Республики Крым, предоставленных муниципальному бюджетному учреждению «Порядок» на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды».

7. Вопросы контрольного мероприятия:
7.1 на объекте контроля ДГХ:
1) проверка соблюдения порядка определения объёма и условий получения субсидии из бюджета Республики Крым на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды»;

2) выборочная проверка законности и эффективности использования средств субсидии из бюджета Республики Крым на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды»;

3) выборочная проверка законности и эффективности использования средств бюджета городского округа Евпатория Республики Крым на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды»;

4) выборочная проверка эффективности использования имущества, приобретенного ДГХв рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды». 
7.2. на объекте контроля МБУ «Порядок»

1) проверка соблюдения порядка определения объема и условий получения субсидий из бюджета городского округа Евпатория Республики Крым.

2) выборочная проверка законности и целевого использования средств субсидии из бюджета городского округа Евпатория Республики Крым.

3) выборочная проверка эффективности использования имущества, приобретенного МБУ «Порядок» за счет средств субсидий из бюджета городского округа Евпатория Республики Крым.

4) аудит закупки услуг по круглосуточной охране автоматического дорожного блокиратора «Боллард».

8.1. По результатам контрольного мероприятия на объекте контроля ДГХ установлено следующее: 

Общие сведения об объекте контрольного мероприятия.

Деятельность ДГХ осуществляется на основании Положения, утвержденного решением Евпаторийского городского совета Республики Крым от 17.02.2017 № 1-53/8 «Об утверждении Положения о департаменте городского хозяйства администрации города Евпатория Республики Крым в новой редакции». В соответствии с положением департамент осуществляет следующие полномочия:

- общие полномочия;

- полномочия в сфере дорожной деятельности;

- полномочия в сфере обеспечения прав граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях или в улучшении жилищных условий;

- полномочия в сфере организации управления многоквартирными домами;

- организация финансирования и софинансирования капитального ремонта жилищного фонда;

- полномочия в сфере охраны окружающей среды;

- полномочия в сфере развития поселковых территорий;

- полномочия в сфере ритуальных услуг и содержания мест захоронения;

- полномочия в сфере транспорта;

- полномочия в сфере энергосбережения;

- полномочия по организации в границах городского округа Евпатория Республики Крым электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения;

- полномочия по организации сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;

- полномочия по организации управления муниципальным жилым фондом;

- полномочия по созданию условий для массового отдыха жителей городского округа и организации обустройства мест массового отдыха населения;

- полномочия по созданию условий для управления многоквартирными домами;

- полномочия по тарифному регулированию коммунального комплекса.

В соответствии с Выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц:

· адрес (место нахождения): 297408, Республика Крым, г. Евпатория, проезд Ахматовой А., дом 21/16;

· основной вид деятельности – 84.11.3 Деятельность органов местного самоуправления по управлению вопросами общего характера;

· дополнительные виды деятельности – 68.32.1 Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе; 84.12 Государственное регулирование деятельности в области здравоохранения, образования, социально-культурного развития и других социальных услуг, кроме социального обеспечения.

Юридический адрес: пр. А. Ахматовой, 21/16, г. Евпатория, Республики Крым, 297408.

Фактический адрес (на момент проведения контрольного мероприятия): ул. 60 лет ВЛКСМ, 10, г. Евпатория, Республики Крым, 297403.

В проверяемом периоде с 01.01.2018 по 31.12.2018 право первой подписи при проведении финансовых операций предоставлено: с 04.02.2015 по настоящее время  - заместителю главы администрации – начальнику ДГХ Серобабе С.Н.; с 01.01.2015 по настоящее время – заместителю начальника ДГХ Тюрягину А.В.

В проверяемом периоде с 01.01.2018 по 31.12.2018 право второй подписи при проведении финансовых операций предоставлено с 01.01.2015 по настоящее время – начальнику отдела финансирования и экономики ДГХ Бараненко Н.А.; с 19.06.2017 по 13.08.2018 – главному специалисту отдела финансирования и экономики ДГХ Коваленко Ю.В.; с 30.08.2018 по 14.02.2019 – главному специалисту отдела финансирования и экономики ДГХ Клепальской К.И.

По состоянию на 31.12.2018 у ДГХ имеются подведомственные бюджетные учреждения: МБУ «УГХ» и МБУ «Порядок». В подчинении ДГХ в пределах его компетенции находятся следующие муниципальные унитарные предприятия: МУП «Управком «Пионер» (в стадии ликвидации), МУП «Расчетно-кассовый центр», МУП «Управком «Уют», МУП «ЭКОГРАД», МУП «Трамвайное управление им. И.А. Пятецкого», МУП «МО «Комбинат благоустройства», МУП «МИР», МУП «Заозерное» (в стадии ликвидации).

Контрольным мероприятием охвачены бюджетные средства в сумме 94 603 676,12 руб., в том числе 60 000 000,00 руб. за счёт средств субсидии из бюджета Республики Крым.

Цель:проверка обоснованного, целевого и эффективного использования средств субсидии из бюджета Республики Крым, а также средств бюджета городского округа Евпатория Республики Крым на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды».

8.1.1.По вопросу проверки соблюдения порядка определения объёма и условий получения субсидии из бюджета Республики Крым на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды»в проверяемом периоде установлено следующее.
Порядок предоставления и расходования субсидий из бюджета Республики Крым бюджетам муниципальных образований Республики Крым в целях софинансирование муниципальных программ формирования современной городской среды на 2018-2022 годы (далее - Порядок РК) утвержден Постановлением Совета министров Республики Крым от 31.08.2017 № 437 «Об утверждении Государственной программы Республики Крым «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы».

Согласно Порядку РК главным распорядителем субсидий является Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым (далее – Министерство). Целью предоставления субсидий является софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Республики Крым  по финансовому обеспечению мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий в рамках реализации муниципальных программ «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы». Субсидии направляются на финансовое обеспечение мероприятий в соответствии с минимальным и дополнительным перечнем работ по благоустройству дворовых и общественных территорий (перечень работ указан ниже). В соответствии с пунктом 13.7 Порядка РК получателям субсидии необходимо предоставить утвержденную не позднее 31.12.2017 муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы». 

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды городского округа Евпатория Республики Крым на 2018-2022 гг.» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации города Евпатории Республики Крым от 25.12.2017          № 3401-п.

В соответствии с Порядком РК, в рамках обеспечения реализации муниципальной программы принято постановление администрации города Евпатории Республики Крым от 23.05.2017 № 1694-п «Об утверждении общественной муниципальной комиссии по обеспечению реализации программы «Формирование современной городской среды городского округа Евпатория Республики Крым».

Между Министерством жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым и администрацией города Евпатории Республики Крым заключено Соглашение о предоставлении и расходовании в 2018 году субсидии из бюджета Республики Крым бюджету муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым в целях софинансирования муниципальной программы формирования современной городской среды на 2018-2022 годы (далее – Субсидия) № 35712000-1-2018-015 от 17.05.2018 (далее – Соглашение). 

Согласно условиям Соглашения субсидия направляется на финансовое обеспечение мероприятий в соответствии с минимальным и дополнительным перечнем работ по благоустройству дворовых и общественных территорий. Дополнительный перечень работ выполняется при условии обеспечения выполнения минимального перечня работ.

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых и общественных территорий включает в себя:

· ремонт проездов;

· обеспечение освещения территорий;

· установка скамеек;

· установка урн.

Дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых и общественных территорий включает в себя:

· оборудование детских и (или) спортивных площадок, площадок для отдыха и досуга, площадок для выгула домашних животных;

· оборудование автомобильных парковок;

· ремонт тротуаров и пешеходных дорожек;

· установка малых архитектурных форм;

· озеленение территорий;

· установка ограждений;

· установка пандусов и иные виды работ, обеспечивающие доступность зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп.

Согласно условиям Соглашения общий объём бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым  на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, составляет в 2018 году 0 (ноль) рублей 0 копеек.

Общий размер Субсидии, предоставляемой из Республики Крым бюджету муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым исходя из выраженного в процентах от общего объёма расходного обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется Субсидия, уровня софинансирования равного 100 %, составляет в 2018 году не более 60 000 000,00 руб.  

Дополнительным Соглашением от 09.06.2018 № 35712000-1-2018-015/1 изменены реквизиты получателя субсидии: ДГХ (код главы 906) стал главным распорядителем бюджетных средств по Субсидии, при этом администрация города Евпатория Республики Крым (код главы 903) осталась главным администратором доходов бюджета и получателем Субсидии.
Дополнительным Соглашением от 12.11.2018 № 35712000-1-2018-015/2 дополнены права муниципалитета относительно привлечения к выполнению работ по благоустройству дворовых и общественных территорий студенческих строительных отрядов; изменен график перечисления Субсидии.

График перечисления Субсидии в соответствии с дополнительным Соглашением             № 35712000-1-2018-015/4 от 19.12.2018:

- октябрь 2018 года – 602 200,76 руб.

- ноябрь 2018 года – 53 257 446,51 руб.;

- декабрь 2018 года – 6 140 352,73 руб.

Итого в 2018 году – 60 000 000,00 руб.

В соответствии с Порядком расходования в 2018 году субсидии из бюджета Республики Крым бюджету муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым на софинансирование муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа Евпатория Республики Крым на 2018-2022 гг.», утвержденным постановлением администрации города Евпатории Республики Крым от 22.06.2018 № 1352-п, главным распорядителем бюджетных средств бюджета муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым по расходованию Субсидии является ДГХ, главным администратором доходов бюджета и получателем средств Субсидии – администрация города Евпатория Республики Крым.

Средства Субсидии предусмотрены в рамках реализации муниципальной программы.

В 2018 году в муниципальную программу, утвержденную постановлением администрации города Евпатории Республики Крым (далее - АГЕ РК) от 25.12.2017 № 3401-п вносились изменения 4 раза:

- постановлением АГЕ РК от 30.03.2018 № 616-п;

- постановлением АГЕ РК от 06.06.2018 № 1255-п;

- постановлением АГЕ РК от 18.09.2018 № 1917-п;

- постановлением АГЕ РК от 26.12.2018 № 2716-п.

Согласно данным Приложения 3 к муниципальной программе в редакции постановления АГЕ РК от 26.12.2018 № 2716-п на 2018 год предусмотрено финансирование в сумме 113 440 350,68 руб., в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 57 000 000,00 руб., за счет средств из бюджета Республики Крым в сумме 3 000 000,00 руб., за счёт средств муниципального бюджета  в сумме 53 440 350,68 руб., в том числе:

- по основному мероприятию 1. «Благоустройство дворовых территорий» на 2018 год предусмотрено финансирование в сумме 86 085 515,68 руб., в том числе  за счёт средств федерального бюджета в сумме 33 056 210,00 руб., за счет средств из бюджета Республики Крым в сумме 1 500 000,00 руб., за счёт средств муниципального бюджета  в сумме 51 529 305,68 руб.;

- по основному мероприятию 2. «Благоустройство общественных территорий» на 2018 год предусмотрено финансирование в сумме 27 354 835,00 руб., в том числе  за счёт средств федерального бюджета в сумме 23 943 790,00 руб., за счет средств из бюджета Республики Крым в сумме 1 500 000,00 руб., за счёт средств муниципального бюджета  в сумме 1 911 045,00 руб.

В общем объёме средств Субсидии на 2018 год (60 000 000,00 руб.) в рамках муниципальной программы по основному мероприятию 1 «Благоустройство дворовых территорий» предусмотрено средств в сумме 34 556 210,00 руб. или 57,6 %; по основному мероприятию 2 «Благоустройство общественных территорий» предусмотрено средств в сумме 25 443 790,00 руб. или 42,4 %;

Учитывая изложенное, порядок определения объёма и условий получения субсидии из бюджета Республики Крым на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды» муниципальным образованием городской округ Евпатория Республики Крым соблюден. 

8.1.2. По вопросу выборочной проверки законности и эффективности использования средств субсидии из бюджета Республики Крым на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды» в проверяемом периоде установлено следующее.

8.1.2.1. Согласно данным формы 0503127 на 01.01.2019 по ДГХ, письму департамента финансов администрации города Евпатории Республики Крым (далее – ДФА) от 19.03.2019 № 01-12/283 бюджетные ассигнования по Субсидии в бюджете муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым на 2018 год предусмотрены по КБК 906.0503.22000L5550.243. Исполнение по итогам 2018 года составило 58 722 805,62 руб. или 97,87 % при плане 60 000 000 ,00  руб. Таким образом, заказчиком в муниципальных контрактах (договорах) на расходование средств Субсидии выступал ДГХ.

Согласно данным отчёта о реализации муниципальной программы за 2018 год, заключения на отчёт о ходе реализации муниципальной программы ДФА от 27.02.2019 № 01-12/233 исполнение годового объёма финансирования составило 105 871 318,94 руб. или 93,93 % от утвержденного в бюджете плана 112 717 483,00 руб., в том числе:

	Муниципальная программа «Формирование современной городской среды городского округа Евпатория Республики Крым на 2018 -2022 гг.»
	Источник средств
	Запланировано в редакции Постановления АГЕ РК от 26.12.2018 № 2716-п на 2018 год, руб.
	Запланировано в бюджете на 2018 год, руб.
	Исполнено по итогам 2018 года, руб.
	% исполнения к запланированным средствам в бюджете

	
	Средства муниципального бюджета
	53 440 350,68
	52 717 483,00
	47 148 513,32
	89,44

	
	Средства бюджета Республики Крым
	3 000 000,00
	3 000 000,00
	2 936 140,33
	97,87

	
	Средства федерального бюджета
	57 000 000,00
	57 000 000,00
	55 786 665,29
	97,87

	
	Итого Субсидия (Республика + федеральный бюджет):
	60 000 000,00
	60 000 000,00
	58 722 805,62
	97,87

	
	Всего:
	113 440 350,68
	112 717 483,00
	105 871 318,94
	93,93


Согласно данным отчёта о реализации муниципальной программы за 2018 год были достигнуты следующие значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы:

- количество благоустроенных дворовых территорий (с нарастающим итогом) 25 ед. факт или 100 % от плана (25 ед.);

- количество дворовых территорий, на которых обеспечена доступность зданий, сооружений для инвалидов и других маломобильных групп населения (с нарастающим итогом) 25 ед. факт или 100 % от плана (25 ед.);

- количество благоустроенных территорий общего пользования (с нарастающим итогом) 4 ед. факт или 100 % от плана (4 ед.);

- количество общественных территорий, на которых обеспечена доступность зданий, сооружений для инвалидов и других маломобильных групп населения (с нарастающим итогом) 4 ед. факт или 100 % от плана (4 ед.).

За 2018 год эффективность реализации программы (ЭРп) составила 1,01, что соответствует высокой эффективности реализации муниципальной программы (ЭРп>0,9). 

По итогам 2018 года средства Субсидии освоены на 97,87 %, средства муниципального (местного) бюджета освоены на 89,44 %, целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы исполнены на 100 %.В рамках исполнения муниципальных контрактов штрафные санкции не применялись.
8.1.2.2. По муниципальному контракту № 70 на выполнение работ от 21.11.2018 установлено следующее.

Муниципальный контракт заключен между ДГХ в лице заместителя начальника ДГХ Тюрягина А.В. (далее – Заказчик) и ООО «ФАВОРИТЮГПЛЮС» в лице директора Шарнина Д.В. (далее – Подрядчик).

ИКЗ: 183911008715291100100100430014299243.

Предмет Контракта: капитальный ремонт аллеи, расположенной между ул. Полтавская и ул. Чапаева, г. Евпатория, Республики Крым.

Цена Контракта: 26 140 000,00 руб. без НДС, в том числе 696 210,00 руб. за счет средств местного бюджета, 25 443 790,00 руб. за счет средств субсидии из бюджета Республики Крым.

Согласно условиям Контракта авансовые платежи не предусмотрены,  расчет за выполненные и принятые Заказчиком работы осуществляется в течение 30 календарных дней с момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ.

Срок выполнения работ: с момента заключения контракта (т.е. с 21.11.2018) по 17.12.2018.

Обеспечение контракта: в виде банковской гарантии на сумму 2 614 033,00 руб. Банковская гарантия № 18777-447-287232 от 16.11.2018, выдана Публичным Акционерным Обществом «БИНБАНК», срок действия с 16.11.2018 по 01.02.2019 включительно.

Срок действия Контракта: по 31.12.2018.

В соответствии с Приложением № 1 Контракта «Техническое задание» гарантийный срок качества результатов работ и применяемых материалов составляет 60 месяцев со дня подписания сторонами акта о приемке выполненных работ.

В соответствии с дополнительным соглашением № 1 от 14.12.2018 к муниципальному контракту № 70 от 27.11.2018 улучшены технические характеристики объекта «Скамья», указанные в п. 101 подраздела малые архитектурные формы раздела 8 спортивное оборудование ведомости объемов приложения № 2 к техническому заданию.

Соглашением от 29.12.2018 к муниципальному контракту № 70 от 21.11.2018 на выполнение работ контракт расторгнут. По условиям Соглашения от 29.12.2018 обязательства по контракту сторонами исполнены на сумму 25 955 146,36 руб., обязательства на сумму 184 853,64 стороны прекращают, стороны не имеют друг к другу каких-либо претензий.

Платежным поручением № 515050 от 07.12.2018 осуществлена оплата за выполненные работы по капитальному ремонту аллеи в сумме 5 089 366,57 руб., код цели 18-992 (средства субсидии из бюджета Республики Крым). Основание: акт о приемке выполненных работ № 1 от 05.12.2018, счёт № 125 от 05.12.2018.

Платежным поручением № 774454 от 28.12.2018 осуществлена оплата за выполненные работы по капитальному ремонту аллеи в сумме 1 187,12 руб., код цели 18-992 (средства субсидии из бюджета Республики Крым). Основание: акт о приемке выполненных работ № 3 от 25.12.2018, счёт № 132 от 25.12.2018.

Платежным поручением № 762529 от 28.12.2018 осуществлена оплата за выполненные работы по капитальному ремонту аллеи в сумме 511 356,36 руб., без кода цели (средства местного бюджета). Основание: акт о приемке выполненных работ № 3 от 25.12.2018, счёт № 132 от 25.12.2018.

Платежным поручением № 773113 от 28.12.2018 осуществлена оплата за выполненные работы по капитальному ремонту аллеи в сумме 20 353 236,31 руб., код цели 18-992 (средства субсидии из бюджета Республики Крым). Основание: акт о приемке выполненных работ № 2 от 25.12.2018, счёт № 131 от 25.12.2018.

Всего оплачено Подрядчику согласно платежным поручениям - 25 955 146,36 руб. или 100 % от суммы согласно актов о приемке выполненных работ, в том числе за счёт средств субсидии из бюджета Республики Крым в сумме 25 443 790,00 руб.

Акты о приемке выполненных работ № 2 от 25.12.2018 на сумму 20 353 236,31 руб. и № 3 от 25.12.2018 на сумму 512 543,48 руб. подписаны заместителем начальника ДГХ      А.В. Тюрягиным 25.12.2018, т.е. через 8 календарных дней после оговоренного контрактом срока выполнения работ (17.12.2018).  В нарушение ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ), раздела 8 «Ответственность сторон» вышеуказанного контракта ДГХ не произведены начисления штрафных санкций, за просрочку подрядчиком обязательств по контракту. Начисление штрафных санкций необходимо было производить с 18.12.2018. 
Согласно раздела 8 «Ответственность сторон» муниципального контракта № 70 от 27.11.2018 пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается контрактом в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорционально объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных исполнителем.

Согласно данным Центрального банка Российской Федерации ставка рефинансирования (она же ключевая ставка) ЦБ РФ  с 17.12.2018 составляет 7,75 процентных пункта годовых.

КСП ГО Евпатория РК произведен расчет пени за просрочку Подрядчиком обязательств по муниципальному контракту № 70 от 27.11.2018:

Цена контракта 26 140 000,00 руб. – исполненные обязательства 5 089 366,57 руб. = 21 050 633,43 руб. неисполненных обязательств по контракту.

21 050 633,43 руб. * (7,75 %/300)= 5 438,08 руб. за 1 день просрочки обязательств.

Итого пеня за 8 дней просрочки обязательств: 5 438,08 * 8 дней = 43 504,64 руб. 

Проверкой фактического исполнения настоящего контракта установлено, что по состоянию на 28.03.2019 не исполнены обязательства Подрядчика на сумму не менее 1 040 235,29 руб. 

КСП ГО Евпатория произведен расчёт пени за просрочку выполнения обязательств Подрядчиком по контракту за период с 26.12.2018 по 28.03.2019 (т.е. 93 календарных дня).

1 040 235,29 руб. * (7,75 % / 300) = 260,06 руб. за 1 день просрочки обязательств.

Итого пеня за 93 дня просрочки обязательств 260,06 руб. * 93 дня = 24 185,58 руб. 

Таким образом, неприменение мер ответственности по муниципальному контракту  № 70 от 27.11.2018 в нарушение части 6 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ со стороны ДГХ привело к недополучению бюджетом дохода в сумме 67 690,22 руб.
Результаты проверки фактического исполнения муниципального контракта № 70 от 27.11.2018 отражены в пункте8.4 настоящего отчёта.
8.1.2.3. По муниципальному контракту № 421372 на выполнение работ от 03.09.2018 установлено следующее.

Муниципальный контракт заключен между ДГХ в лице заместителя главы администрации - начальника ДГХ Серобабы С.Н. (далее – Заказчик) и ООО «Экоград+» в лице директора Ефименко Д.С. (далее – Подрядчик).

ИКЗ: 183911008715291100100100420010000243.

Предмет Контракта: капитальный ремонт дворовой территории по адресу г. Евпатория, ул. 9 Мая, 41А, 41Б.

Цена Контракта: 3 758 280,00 руб., в том числе НДС в сумме 573 300,00 руб., за счет субсидии из бюджета Республики Крым.

Согласно условиям Контракта авансовые платежи не предусмотрены,  расчет за выполненные и принятые Заказчиком работы осуществляется в течение 15 рабочих дней с момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ. 

Срок выполнения работ: в течение 60 дней с момента получения заявки Заказчика.

Заказчик подписывает Акты сдачи-приемки выполненных работ по каждой заявке в течение 10 рабочих дней (пункт 6.4. контракта).
Обеспечение контракта: в виде банковской гарантии на сумму 563 742,00 руб. Банковская гарантия № 18777-447-252917 от 24.08.2018, выдана Публичным Акционерным Обществом «БИНБАНК», срок действия с 24.08.2018 по 31.01.2019 включительно.

Срок действия Контракта: по 31.12.2018.

В соответствии с Приложением № 1 Контракта «Техническое задание» гарантийный срок качества результатов работ и применяемых материалов составляет 60 месяцев, оборудование 36 месяцев  со дня подписания сторонами акта о приемке выполненных работ.

Платежным поручением № 86851 от 15.10.2018 осуществлена оплата за выполненные работы по капитальному ремонту в сумме 602 200,76 руб., код цели 18-992 (средства субсидии из бюджета Республики Крым). Основание: счет № 78 от 24.09.2018, акт о приемке выполненных работ № 1 от 24.09.2018, подписанный 01.10.2018 заместителем главы администрации – начальником  ДГХ Серобабой С.Н. Работы выполнены на основании заявки Заказчика № 1 от 04.09.2018, срок выполнения работ по которой до 26.09.2018 включительно, т.е. 23 календарных дня, что не превышает установленного пунктом 4.3. контракта срока выполнения работ «в течение 60 дней с момента получения заявки Заказчика». 
Платежным поручением № 382110 от 22.11.2018 осуществлена оплата за выполненные работы по капитальному ремонту в сумме 2 370 983,57 руб., код цели 18-992 (средства субсидии из бюджета Республики Крым). Основание: счет № 114 от 17.10.2018, акт о приемке выполненных работ № 2 от 17.10.2018, принятый 23.10.2018 заместителем главы администрации – начальником  ДГХ Серобабой С.Н. Работы выполнены на основании заявки Заказчика № 2 от 21.09.2018, срок выполнения работ по которой до 19.10.2018 включительно, т.е. 29 календарных дней, что не превышает установленного пунктом 4.3. контракта срока выполнения работ «в течение 60 дней с момента получения заявки Заказчика». 

Заказчиком нарушен пункт 2.4.4 муниципального контракта, который предусматривает оплату в течение 15 рабочих дней за фактически выполненные и принятые Заказчиком работы на основании подписанных Заказчиком актов сдачи-приемки выполненных работ. Акт № 2 от 17.10.2018 был принят Заказчиком  23.10.2018, оплата должна была быть осуществлена до 12.11.2018, а фактически осуществлена 22.11.2018, т.е. через 10 календарных дней. На запрос КСП ГО Евпатория РК от 12.03.2019 № 01-39/153 получен ответ ДГХ от 14.03.2019 № 497, в котором указано, что платеж был просрочен по вине Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым, т.к. заявка ДГХ не была своевременно подкреплена доходами из бюджета Республики Крым.
Согласно раздела 8 «Ответственность сторон» муниципального контракта № 421372 от 03.09.2018 Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Исполнителем. 

В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней), пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Согласно данным ЦБ РФ на 22.11.2018 ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации (ключевая ставка) составляла 7,50 процентных пункта.

Таким образом, Подрядчик  имел право взыскать с Заказчика пеню за несвоевременное исполнение принятых согласно акта о приемке выполненных работ № 2 от 17.10.2018 (принят 23.10.2018) обязательств в сумме 5 927,40 руб.
2 370 983,57 руб.* 7,5 %/300 * 10 дней =  592,74 руб.* 10 дней =  5 927,40 руб.

Следовательно, неисполнение в установленный срок обязательств ДГХ по муниципальному контракту могло повлечь избыточные (неэффективные) расходы бюджета в сумме 5 927,40 руб.
Платежным поручением № 773105 от 28.12.2018 осуществлена оплата за выполненные работы по капитальному ремонту в сумме 419 737,75 руб., код цели 18-992 (средства субсидии из бюджета Республики Крым). Основание: счет № 116 от 25.12.2018, акт о приемке выполненных работ № 3 от 25.12.2018, принятый 25.12.2018 заместителем главы администрации – начальником  ДГХ Серобабой С.Н. Работы выполнены на основании заявки Заказчика № 3 от 29.11.2018, срок выполнения работ по которой до 26.12.2018 включительно, т.е. 28 календарных дней, что не превышает установленного пунктом 4.3. контракта срока выполнения работ «в течение 60 дней с момента получения заявки Заказчика». 

Платежным поручением № 773107 от 28.12.2018 осуществлена оплата за выполненные работы по капитальному ремонту в сумме 59 852,48 руб., код цели 18-992 (средства субсидии из бюджета Республики Крым). Основание: счет № 115 от 25.12.2018, акт о приемке выполненных работ № 4 от 25.12.2018, принятый 25.12.2018 заместителем главы администрации – начальником  ДГХ Серобабой С.Н. Работы выполнены на основании заявки Заказчика № 4 от 20.12.2018, срок выполнения работ по которой до 26.12.2018 включительно, т.е. 7 календарных дней, что значительно меньше установленного пунктом 4.3. контракта срока выполнения работ «в течение 60 дней с момента получения заявки Заказчика».
По итогам 2018 года в рамках муниципального контакта № Ф.2018.421372 от 03.09.2018 принято на основании актов о приемке выполненных работ и оплачено Подрядчику 3 452 774,56 руб. или 91,9 % от цены контракта (3 758 280,00 руб.). Согласно пункту 4.5 контракта 31.12.2018 обязательства сторон прекращаются. Таким образом, контракт исполнен Подрядчиком на основании заявок Заказчика в полном объеме, штрафные санкции при исполнении контракта не применялись.
8.1.3. По вопросувыборочной проверки законности и эффективности использования средств бюджета городского округа Евпатория Республики Крым на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды» в проверяемом периоде установлено следующее.

8.1.3.1. Согласно данным формы 0503127 на 01.01.2019 по ДГХ, письму ДФА от 19 03.2019 № 01-12/283, Соглашения № 2 о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ) от 29.12.2017 (с изменениями), Соглашения № 3 о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели от 13.12.2018 (с изменениями), бюджетные ассигнования за счёт местного бюджета в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» распределены следующим образом:

	КБК
	Ответственный исполнитель
	Запланировано в бюджете на 2018 год, руб.
	Исполнено по итогам 2018 года, руб.
	% исполнения к запланированным средствам в бюджете

	906.0409.22 0 00 20030.611
	МБУ «Порядок»
	11 396 392,16
	11 396 392,16
	100

	906.0503.22 0 00 20030.611
	
	749 410,68
	749 410,68
	100

	ВСЕГО через МБУ «Порядок»:
	12 145 802,84
	12 145 802,84
	100

	906.0503.22 0 00 20030.612
	МБУ «Управление городского хозяйства»
	1 450 335,24
	1 450 335,24
	100

	ВСЕГО через МБУ «УГХ»:
	1 450 335,24
	1 450 335,24
	100

	906.0409.22 0 00 20030.244
	ДГХ
	7 577 293,77
	7 577 293,76
	100

	906.0503.22 0 00 20030.243
	
	5 919 588,00
	581 613,99
	9,83

	906.0503.22 0 00 20030.244
	
	25 624 463,15
	25 393 467,49
	99,10
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