

УТВЕРЖДАЮ

Директор по инвестициям
ГУП РК "Крымэнерго"

В.Л. Пищевец

2022 г.

График реализации технологических присоединений по городу Евпатория на 2022 год

№ п/п	Подразделение	Договор номер	от	Уровень напряжения, кВ	P max, кВт	Срок реализации
1	Евпаторийский РЭС	443/031-2597-16	03.02.2017	0.4	50	30.07.2022
2	Евпаторийский РЭС	443/031-1735-17	30.08.2017	0.4	215.7	31.08.2022
3	Евпаторийский РЭС	443/031-2119-17	31.10.2017	0.4	139.3	31.08.2022
4	Евпаторийский РЭС	443/031-1040-18	10.07.2018	0.4	130	31.08.2022
5	Евпаторийский РЭС	58/372-384-18	24.08.2018	0.22	6	31.08.2022
6	Евпаторийский РЭС	58/372-527-18	06.11.2018	0.22	6	31.08.2022
7	Евпаторийский РЭС	58/232-12-19	07.02.2019	0.4	15	31.08.2022
8	Евпаторийский РЭС	58/160-76-19	26.02.2019	0.4	15	31.08.2022
9	Евпаторийский РЭС	58/160-98-19	11.03.2019	0.4	15	31.08.2022
10	Евпаторийский РЭС	58/273-123-19	20.03.2019	0.4	15	31.08.2022
11	Евпаторийский РЭС	58/273-124-19	20.03.2019	0.4	15	31.08.2022
12	Евпаторийский РЭС	58/273-122-19	20.03.2019	0.4	15	31.08.2022
13	Евпаторийский РЭС	58/273-119-19	20.03.2019	0.4	15	31.08.2022
14	Евпаторийский РЭС	58/273-121-19	20.03.2019	0.4	15	31.08.2022
15	Евпаторийский РЭС	58/273-120-19	20.03.2019	0.4	15	31.08.2022
16	Евпаторийский РЭС	58/273-228-19	24.04.2019	0.4	15	31.08.2022
17	Евпаторийский РЭС	58/273-222-19	26.04.2019	0.4	15	31.08.2022
18	Евпаторийский РЭС	58/273-516-19	15.07.2019	0.4	15	31.08.2022
19	Евпаторийский РЭС	58/12-580-19	01.08.2019	0.4	15	31.08.2022
20	Евпаторийский РЭС	58/29-700-19	06.11.2019	0.22	6	31.08.2022
21	Евпаторийский РЭС	58/98-718-19	06.11.2019	0.4	15	31.08.2022
22	Евпаторийский РЭС	58/25-739-19	18.11.2019	0.22	4	31.08.2022
23	Евпаторийский РЭС	58/453-675-19	22.11.2019	0.4	15	31.08.2022
24	Евпаторийский РЭС	58/290-749-19	29.11.2019	0.4	15	31.08.2022
25	Евпаторийский РЭС	58/95-769-19	09.12.2019	0.4	15	31.08.2022
26	Евпаторийский РЭС	460/031-2466-19	09.12.2019	0.4	120	31.08.2022
27	Евпаторийский РЭС	460/031-882-20	07.05.2020	0.4	451.6	31.08.2022
28	Евпаторийский РЭС	58/405-205-20	28.05.2020	0.4	15	31.08.2022
29	Евпаторийский РЭС	58/453-186-20	28.05.2020	0.4	15	31.08.2022
30	Евпаторийский РЭС	58/405-344-20	10.07.2020	0.4	15	31.08.2022
31	Евпаторийский РЭС	460/031-1177-20	13.07.2020	0.4	260	31.08.2022
32	Евпаторийский РЭС	58/12-357-20	27.07.2020	0.22	6	31.08.2022

33	Евпаторийский РЭС	58/ПП-19-380-20	13.08.2020	0.4	15	31.08.2022
34	Евпаторийский РЭС	58/273-479-20	19.08.2020	0.4	15	31.08.2022
35	Евпаторийский РЭС	58/3-461-20	24.08.2020	0.22	3	31.08.2022
36	Евпаторийский РЭС	58/273-499-20	25.08.2020	0.4	15	31.08.2022
37	Евпаторийский РЭС	58/4Д-514-20	31.08.2020	0.4	15	31.08.2022
38	Евпаторийский РЭС	58/24А-525-20	01.09.2020	0.4	15	31.08.2022
39	Евпаторийский РЭС	58/273-440-20	02.09.2020	0.4	15	30.07.2022
40	Евпаторийский РЭС	58/405-576-20	21.09.2020	0.4	15	30.07.2022
41	Евпаторийский РЭС	460/031-1987-20ЛК	28.09.2020	10	75	30.07.2022
42	Евпаторийский РЭС	58/455-584-20	06.10.2020	0.4	15	30.07.2022
43	Евпаторийский РЭС	58/455-583-20	06.10.2020	0.4	15	30.07.2022
44	Евпаторийский РЭС	58/405-623-20	14.10.2020	0.22	6	31.08.2022
45	Евпаторийский РЭС	58/35Д-680-20	30.10.2020	0.22	6	31.08.2022
47	Евпаторийский РЭС	58/305-446-20	16.11.2020	0.4	15	31.08.2022
48	Евпаторийский РЭС	58/21-730-20	16.11.2020	0.4	15	31.08.2022
49	Евпаторийский РЭС	58/305-445-20	17.11.2020	0.4	15	31.08.2022
50	Евпаторийский РЭС	58/434-750-20	25.11.2020	0.4	15	30.09.2022
51	Евпаторийский РЭС	460/031-2952-20	26.11.2020	0.4	355	30.09.2022
52	Евпаторийский РЭС	460/031-1950-20	03.12.2020	0.4	185	30.09.2022
53	Евпаторийский РЭС	460/031-2968-20	14.12.2020	0.4	60	30.07.2022
54	Евпаторийский РЭС	58/455-806-20	18.12.2020	0.4	15	30.07.2022
55	Евпаторийский РЭС	58/455-803-20	21.12.2020	0.4	15	30.07.2022
56	Евпаторийский РЭС	460/031-3250-20	12.01.2021	0.4	100	30.07.2022
57	Евпаторийский РЭС	58/24-600-20	27.01.2021	0.22	3	30.09.2022
58	Евпаторийский РЭС	58/370-26-21	28.01.2021	0.4	15	30.09.2022
59	Евпаторийский РЭС	58/442-36-21	12.02.2021	0.4	15	30.09.2022
61	Евпаторийский РЭС	58/197-76-21	24.02.2021	0.4	15	30.09.2022
67	Евпаторийский РЭС	460/031-558-21ЛК	11.03.2021	0.4	70	30.09.2022
68	Евпаторийский РЭС	58/7-123-21	15.03.2021	0.22	15	30.09.2022
71	Евпаторийский РЭС	460/031-907-21	07.04.2021	0.4	60	30.09.2022
72	Евпаторийский РЭС	460/031-926-21	07.04.2021	0.4	40	30.09.2022
73	Евпаторийский РЭС	58/26Д-142-21	09.04.2021	0.22	3	30.09.2022
74	Евпаторийский РЭС	58/442-185-21	21.04.2021	0.4	15	30.09.2022
75	Евпаторийский РЭС	58/4Д-220-21	17.05.2021	0.4	15	30.09.2022
76	Евпаторийский РЭС	58/197-270-21	19.05.2021	0.4	15	30.09.2022
77	Евпаторийский РЭС	58/453-228-21	24.05.2021	0.4	15	30.09.2022
78	Евпаторийский РЭС	58/432-265-21	24.05.2021	0.4	15	30.09.2022
80	Евпаторийский РЭС	460/031-1136-21	02.06.2021	0.4	30	30.09.2022
81	Евпаторийский РЭС	460/031-1552-21	08.06.2021	0.4	35	30.09.2022
82	Евпаторийский РЭС	460/031-1364-21	11.06.2021	0.4	100	30.09.2022
83	Евпаторийский РЭС	58/152-438-21	15.06.2021	0.4	15	30.07.2022

84	Евпаторийский РЭС	58/69-484-21	22.06.2021	0.4	15	30.07.2022
85	Евпаторийский РЭС	460/031-1671-21	22.06.2021	0.4	25	30.07.2022
86	Евпаторийский РЭС	58/56-366-21	22.06.2021	0.4	15	30.09.2022
87	Евпаторийский РЭС	58/405-429-21	23.06.2021	0.4	15	30.09.2022
88	Евпаторийский РЭС	58/453-364-21	29.06.2021	0.4	15	30.09.2022
89	Евпаторийский РЭС	58/405-506-21	01.07.2021	0.4	15	30.09.2022
90	Евпаторийский РЭС	460/031-1657-21	02.07.2021	0.4	50	30.09.2022
91	Евпаторийский РЭС	58/455-490-21	05.07.2021	0.4	15	30.07.2022
92	Евпаторийский РЭС	58/232-529-21	08.07.2021	0.4	12.5	30.09.2022
93	Евпаторийский РЭС	58/273-537-21	09.07.2021	0.4	15	30.09.2022
94	Евпаторийский РЭС	58/4Д-578-21	15.07.2021	0.4	15	30.09.2022
95	Евпаторийский РЭС	58/10-232-21	15.07.2021	0.4	13.5	30.09.2022
96	Евпаторийский РЭС	58/434-240-21	15.07.2021	0.4	15	30.09.2022
97	Евпаторийский РЭС	58/357-415-21	15.07.2021	0.4	15	30.09.2022
99	Евпаторийский РЭС	58/292-603-21	19.07.2021	0.4	15	30.09.2022
100	Евпаторийский РЭС	58/372-421-21	19.07.2021	0.4	15	30.09.2022
101	Евпаторийский РЭС	58/317-557-21	19.07.2021	0.4	15	30.09.2022
103	Евпаторийский РЭС	58/82-409-21	22.07.2021	0.4	15	30.09.2022
104	Евпаторийский РЭС	58/35Д-320-21	23.07.2021	0.4	11	30.09.2022
105	Евпаторийский РЭС	58/455-615-21	27.07.2021	0.4	15	30.09.2022
112	Евпаторийский РЭС	58/259-637-21	02.08.2021	0.22	3	30.09.2022
114	Евпаторийский РЭС	58/406-543-21	06.08.2021	0.4	15	30.09.2022
115	Евпаторийский РЭС	460/031-2533-21ЛК	19.08.2021	0.4	25	30.09.2022
116	Евпаторийский РЭС	460/031-2551-21	20.08.2021	0.4	100	30.09.2022
117	Евпаторийский РЭС	460/031-2520-21	25.08.2021	0.4	30	30.09.2022
118	Евпаторийский РЭС	58/392-696-21	27.08.2021	0.4	15	30.09.2022
119	Евпаторийский РЭС	460/031-1365-21	31.08.2021	0.4	25	31.10.2022
120	Евпаторийский РЭС	460/031-2661-21	31.08.2021	0.4	150	31.10.2022
121	Евпаторийский РЭС	460/031-2538-21	28.09.2021	0.4	150	31.10.2022
122	Евпаторийский РЭС	58/ОС-738-21	29.09.2021	0.4	15	31.10.2022
123	Евпаторийский РЭС	58/292-718-21	30.09.2021	0.4	15	31.10.2022
124	Евпаторийский РЭС	58/232-834-21	14.10.2021	0.4	15	31.10.2022
125	Евпаторийский РЭС	58/357-843-21	14.10.2021	0.4	15	31.10.2022
126	Евпаторийский РЭС	58/370-846-21	14.10.2021	0.4	15	31.10.2022
127	Евпаторийский РЭС	58/ОС-815-21	15.10.2021	0.4	15	31.10.2022
128	Евпаторийский РЭС	58/453-751-21	22.10.2021	0.4	15	31.10.2022
129	Евпаторийский РЭС	58/453-752-21	22.10.2021	0.4	15	31.10.2022
130	Евпаторийский РЭС	58/ОС-895-21	28.10.2021	0.4	15	31.10.2022
131	Евпаторийский РЭС	58/372-982-21	03.11.2021	0.4	15	31.10.2022
132	Евпаторийский РЭС	58/478-968-21	03.11.2021	0.4	15	31.10.2022
134	Евпаторийский РЭС	58/45-1009-21	09.11.2021	0.4	15	31.10.2022

135	Евпаторийский РЭС	58/45-1010-21	09.11.2021	0.4	15	31.10.2022
136	Евпаторийский РЭС	58/136-991-21	09.11.2021	0.4	15	31.10.2022
137	Евпаторийский РЭС	58/465-980-21	11.11.2021	0.4	15	31.10.2022
138	Евпаторийский РЭС	58/432-985-21	11.11.2021	0.4	15	31.10.2022
139	Евпаторийский РЭС	58/24-944-21	12.11.2021	0.4	15	31.10.2022
140	Евпаторийский РЭС	58/232-1013-21	15.11.2021	0.4	14.9	31.10.2022
141	Евпаторийский РЭС	58/232-1032-21	15.11.2021	0.4	15	31.10.2022
142	Евпаторийский РЭС	58/453-955-21	16.11.2021	0.4	15	31.10.2022
143	Евпаторийский РЭС	58/82-1034-21	16.11.2021	0.4	15	31.10.2022
144	Евпаторийский РЭС	58/27Б-1031-21	16.11.2021	0.4	12	31.10.2022
145	Евпаторийский РЭС	58/372-1028-21	16.11.2021	0.4	15	31.10.2022
146	Евпаторийский РЭС	58/233-1035-21	22.11.2021	0.4	15	31.10.2022
147	Евпаторийский РЭС	58/356-979-21	24.11.2021	0.4	10	31.10.2022
149	Евпаторийский РЭС	460/031-3582-21	29.11.2021	0.4	394.1	31.10.2022
150	Евпаторийский РЭС	58/21-1098-21	29.11.2021	0.4	15	31.10.2022
151	Евпаторийский РЭС	58/465-1071-21	30.11.2021	0.4	15	31.10.2022
152	Евпаторийский РЭС	58/27Б-1097-21	02.12.2021	0.4	15	31.10.2022
153	Евпаторийский РЭС	58/82-1117-21	02.12.2021	0.4	15	31.10.2022
154	Евпаторийский РЭС	58/372-1114-21	03.12.2021	0.4	15	31.10.2022
155	Евпаторийский РЭС	58/2-1151-21	07.12.2021	0.4	10	31.10.2022
156	Евпаторийский РЭС	58/479-1085-21	07.12.2021	0.4	15	31.10.2022
157	Евпаторийский РЭС	58/405-1103-21	07.12.2021	0.4	15	31.10.2022
158	Евпаторийский РЭС	58/406-1137-21	09.12.2021	0.4	15	31.10.2022
159	Евпаторийский РЭС	58/367-1160-21	09.12.2021	0.4	15	31.10.2022
160	Евпаторийский РЭС	58/465-1158-21	09.12.2021	0.4	15	31.10.2022
161	Евпаторийский РЭС	58/23-1148-21	09.12.2021	0.4	15	31.10.2022
162	Евпаторийский РЭС	58/198-954-21	10.12.2021	0.4	15	31.10.2022
164	Евпаторийский РЭС	58/453-1083-21	10.12.2021	0.4	15	30.11.2022
165	Евпаторийский РЭС	58/351-1129-21	10.12.2021	0.4	15	30.11.2022
166	Евпаторийский РЭС	58/35Б-1133-21	10.12.2021	0.4	15	30.11.2022
167	Евпаторийский РЭС	58/ПП-20-1119-21	13.12.2021	0.4	15	30.11.2022
168	Евпаторийский РЭС	58/317-1108-21	13.12.2021	0.4	15	30.11.2022
169	Евпаторийский РЭС	58/35-1165-21	13.12.2021	0.4	15	30.11.2022
170	Евпаторийский РЭС	58/442-1166-21	13.12.2021	0.4	15	30.11.2022
171	Евпаторийский РЭС	58/21-873-21	14.12.2021	0.4	15	30.11.2022
172	Евпаторийский РЭС	58/422-1169-21	14.12.2021	0.4	15	30.11.2022
173	Евпаторийский РЭС	58/197-1140-21	15.12.2021	0.4	15	30.11.2022
174	Евпаторийский РЭС	58/197-1141-21	15.12.2021	0.4	15	30.11.2022
175	Евпаторийский РЭС	58/317-1181-21	15.12.2021	0.4	15	30.11.2022
176	Евпаторийский РЭС	58/442-1016-21	17.12.2021	0.4	15	30.11.2022
177	Евпаторийский РЭС	58/197-1142-21	17.12.2021	0.4	15	30.11.2022

178	Евпаторийский РЭС	58/197-1139-21	17.12.2021	0.4	15	30.11.2022
179	Евпаторийский РЭС	58/478-1132-21	20.12.2021	0.4	15	30.11.2022
180	Евпаторийский РЭС	58/31Б-1175-21	20.12.2021	0.4	15	30.11.2022
181	Евпаторийский РЭС	58/443-1063-21	21.12.2021	0.4	15	30.11.2022
182	Евпаторийский РЭС	58/232-1191-21	22.12.2021	0.4	15	30.11.2022
183	Евпаторийский РЭС	58/31Б-1203-21	22.12.2021	0.4	15	30.11.2022
184	Евпаторийский РЭС	460/031-4071-21	28.12.2021	0.4	65	30.11.2022
186	Евпаторийский РЭС	58/443-1260-21	13.01.2022	0.4	15	30.11.2022
187	Евпаторийский РЭС	58/350-1256-21	20.01.2022	0.4	15	30.11.2022
188	Евпаторийский РЭС	58/443-42-22	21.01.2022	0.4	15	30.07.2022
189	Евпаторийский РЭС	58/6Д-40-22	26.01.2022	0.4	15	30.11.2022
190	Евпаторийский РЭС	460/031-21-22ЛК	02.02.2022	0.4	52	30.11.2022
191	Евпаторийский РЭС	460/031-271-22ЛК	02.02.2022	0.4	51	30.11.2022
192	Евпаторийский РЭС	58/357-1200-21	03.02.2022	0.4	15	30.11.2022
193	Евпаторийский РЭС	58/29-136-22	07.02.2022	0.4	13	30.11.2022
194	Евпаторийский РЭС	58/4Д-129-22	08.02.2022	0.4	15	30.11.2022
195	Евпаторийский РЭС	58/4Д-154-22	17.02.2022	0.4	15	30.11.2022
196	Евпаторийский РЭС	58/152-207-22	14.03.2022	0.4	15	30.11.2022
197	Евпаторийский РЭС	58/405-219-22	15.03.2022	0.4	15	30.11.2022
198	Евпаторийский РЭС	58/232-198-22	15.03.2022	0.4	15	30.11.2022
199	Евпаторийский РЭС	58/197-256-22	16.03.2022	0.4	15	30.11.2022
200	Евпаторийский РЭС	58/432-313-22	22.03.2022	0.4	15	30.11.2022
201	Евпаторийский РЭС	460/031-740-22ЛК	24.03.2022	0.4	135	30.11.2022
203	Евпаторийский РЭС	58/405-413-22	31.03.2022	0.4	15	30.11.2022
204	Евпаторийский РЭС	58/407-407-22	31.03.2022	0.4	15	30.11.2022
205	Евпаторийский РЭС	58/40-314-22	04.04.2022	0.22	6	30.11.2022
206	Евпаторийский РЭС	460/031-979-22ЛК	06.04.2022	0.4	45	30.11.2022
207	Евпаторийский РЭС	58/405-479-22	08.04.2022	0.4	15	30.11.2022
208	Евпаторийский РЭС	58/88-509-22	12.04.2022	0.4	15	30.07.2022
209	Евпаторийский РЭС	58/32-474-22	12.04.2022	0.4	15	30.11.2022
210	Евпаторийский РЭС	58/389-491-22	12.04.2022	0.4	15	30.12.2022
212	Евпаторийский РЭС	58/24А-519-22	18.04.2022	0.4	15	30.12.2022
213	Евпаторийский РЭС	58/315-526-22	18.04.2022	0.22	6	30.12.2022
214	Евпаторийский РЭС	460/031-1279-22ЛК	29.04.2022	0.4	105	30.12.2022
215	Евпаторийский РЭС	460/031-1113-22	29.04.2022	10	500	30.12.2022
216	Евпаторийский РЭС	58/РП-20-599-22	04.05.2022	0.4	11.5	30.12.2022
217	Евпаторийский РЭС	460/031-990-22ЛК	06.05.2022	0.4	80	30.12.2022
219	Евпаторийский РЭС	58/371-660-22	16.05.2022	0.4	10	30.12.2022
220	Евпаторийский РЭС	58/РП-20-684-22	19.05.2022	0.4	15	30.12.2022
221	Евпаторийский РЭС	58/65-735-22	02.06.2022	0.4	14	30.12.2022
222	Евпаторийский РЭС	460/031-1381-22ЛК	03.06.2022	0.4	100	30.12.2022

224	Евпаторийский РЭС	460/031-528-21	12.03.2021	10	695	30.12.2022
225	Евпаторийский РЭС	58/353-1184-21	23.12.2021	0.4	15	30.12.2022
226	Евпаторийский РЭС	58/384-597-21	26.07.2021	0.4	15	30.12.2022
227	Евпаторийский РЭС	58/478-1173-21	27.12.2021	0.4	15	30.12.2022
228	Евпаторийский РЭС	58/432-659-21	05.08.2021	0.4	15	30.12.2022
229	Евпаторийский РЭС	460/031-3169-21	07.10.2021	0.4	23	30.12.2022
230	Евпаторийский РЭС	58/434-497-21	09.08.2021	0.4	15	30.12.2022
231	Евпаторийский РЭС	58/465-658-21	10.08.2021	0.4	15	30.12.2022
232	Евпаторийский РЭС	58/384-655-21	06.09.2021	0.4	15	30.12.2022
233	Евпаторийский РЭС	460/031-857-21	05.04.2021	0.4	16	30.12.2022
234	Евпаторийский РЭС	58/432-323-21	13.10.2021	0.4	15	30.12.2022
235	Евпаторийский РЭС	58/63-598-21	15.10.2021	0.4	15	30.12.2022
236	Евпаторийский РЭС	58/478-883-21	29.11.2021	0.22	5.5	30.12.2022
237	Евпаторийский РЭС	460/031-3776-21ЛК	21.12.2021	0.4	11	30.12.2022
238	Евпаторийский РЭС	460/031-1797-21	29.06.2021	0.4	45	30.12.2022
239	Евпаторийский РЭС	460/031-2652-21	31.08.2021	0.4	24.9	30.12.2022
240	Евпаторийский РЭС	460/031-3058-21	28.10.2021	0.4	50	30.12.2022
241	Евпаторийский РЭС	460/031-3967-21	07.12.2021	0.4	150	30.12.2022
242	Евпаторийский РЭС	460/031-4030-21	15.12.2021	0.4	30	30.12.2022

Уважаемый заявитель! Если Вы не нашли договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, просьба обращаться на "горячую линию" ГУП РК "Крымэнерго" по номерам телефонов, указанным в шапке сайта.