



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕВПАТОРИИ  
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

*Л.Д. П. Д. Д. Д. Д.*

ЕВПАТОРИЯ

№ *32.52-12*

**О внесении изменений в муниципальный контракт от 21 июля 2022 года № 27- ЕП/2022, заключенный между муниципальным казенным учреждением «Управление капитального строительства администрации города Евпатории Республики Крым» и обществом с ограниченной ответственностью «ИНТЕРСТРОЙ», реестровый № 3911008790022000004**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 95, частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 83, 84 Конституции Республики Крым, Законом Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», постановлением Совета министров Республики Крым от 27 апреля 2022 года № 279 «О порядке изменения по соглашению сторон контракта существенных условий контракта на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Республики Крым, заключенного до 1 января 2025 года», постановлением администрации города Евпатории Республики Крым от 25.08.2022 № 1850-п «Об утверждении порядка изменения по соглашению сторон существенных условий контракта на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым, заключенного до 1 января 2023 года» с изменениями и дополнениями, пунктом 113 Приложения № 5 распоряжения Совета министров Республики Крым от 06.08.2024 № 1382-р «О внесении изменений в распоряжение Совета министров Республики Крым от 05 декабря 2023 года № 2181-р», на основании письма Министерства строительства и архитектуры Республики Крым от 15.03.2024 № 867/01-15, администрация города Евпатории Республики Крым постановляет:

1. При исполнении муниципального контракта от 21 июля 2022 года № 27-ЕП/2022, заключенного между муниципальным казенным учреждением «Управление капитального строительства администрации города Евпатории Республики Крым» и обществом с ограниченной ответственностью «ИНТЕРСТРОЙ» (ИНН 7814471019), реестровый № 3911008790022000004 (далее - Контракт) на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Реконструкция набережной им. Терешковой с прилегающим сквером им. Караева с берегоукрепительными работами, Республика Крым, г. Евпатория», стороны Контракта вправе по соглашению сторон Контракта внести в Контракт следующие изменения:

1.1. Изменить срок действия Контракта, установив его до 30 декабря 2024 года.

2. Подпункт 1.2. пункта 1 постановления администрации города Евпатории Республики Крым от 15.03.2024 № 578-п «О внесении изменений в муниципальный контракт от 21 июля 2022 года № 27-ЕП/2022, заключенный между муниципальным казённым учреждением «Управление капитального строительства администрации города Евпатории Республики Крым» и обществом с ограниченной ответственностью «ИНТЕРСТРОЙ», реестровый № 3911008790022000004» признать утратившим силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит обнародованию на официальном портале Правительства Республики Крым – <http://rk.gov.ru> в разделе: Муниципальные образования, подраздел – «Евпатория», а также на официальном сайте муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым – <http://my-evp.ru> в разделе «Документы», подраздел – «Документы администрации» в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Евпатории Республики Крым, курирующего отдел городского строительства администрации города Евпатории Республики Крым.

Глава администрации города  
Евпатории Республики Крым

А.Ю. Юрьев