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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 
НА ВЫПОЛНЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
по объекту: _____________________
г. Евпатория






«     »          2025 г.

Муниципальное казённое учреждение «Управление капитального строительства администрации города Евпатории Республики Крым» (сокращенное наименование – МКУ «УКС»), именуемое в дальнейшем «Муниципальный заказчик»/«Заказчик», в лице директора Круговой Натальи Николаевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», действующий на основании __________, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и действующего законодательства Российской Федерации, на основании __________________________ от ____________ № ___________, заключили настоящий Муниципальный контракт  (далее - Муниципальный контракт), о нижеследующем:
Предмет Муниципального контракта.

1.1. Подрядчик в установленные сроки согласно Контракту, обязуется выполнить строительно-монтажные работы по объекту: «________________________________» (далее - Работы, Объект), предусмотренные проектно-сметной документацией, и передать Объект Муниципальному заказчику, а Муниципальный заказчик обязуется принять Объект и оплатить в соответствии с условиями Контракта.
1.2.  Подрядчик обязуется выполнить работы, указанные в пункте 1.1 настоящего Муниципального контракта, собственными средствами и собственными силами, в соответствии с положениями настоящего Муниципальный контракта.
1.3. Идентификационный код закупки: __________.
1.4. Описание Объекта:
Наименование объекта: «_________________________».
Место нахождение Объекта (место выполнения Работ): ____________________________.
Характер работ – капитальный ремонт.
1.5. Финансирование строительства Объекта осуществляется за счет средств: бюджет муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым.
1.6. Настоящий контракт является сделкой, совершенной под отлагательным условием – наличием лимита финансирования настоящего контракта в бюджете Республики Крым. В соответствии со ст. 157 Гражданского кодекса РФ оплата работ по настоящему контракту производится при наличии лимита финансирования настоящего контракта в бюджете Республики Крым.
1.7. В случае отсутствия бюджетного финансирования и невозможности выполнения обязательств по настоящему контракту в установленные контрактом сроки, стороны освобождаются от ответственности в соответствии со п.1 ст. 401 Гражданского кодекса РФ, при этом исполнение обязательств производится после поступления средств из бюджета на бюджетный счет Муниципального заказчика.
1.8. Место исполнения контракта: Республика Крым, г. Евпатория, ______________.
2. Цена Контракта.
2.1. Цена контракта составляет _________ (__________________________) рублей __ копеек, в том числе 
НДС 20% – _________________ руб. 

           Цена Контракта определяется Сметой контракта (Приложение № 1), составленной на основании утвержденной проектно-сметной документации и являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.
Сумма, подлежащая уплате Муниципальным заказчиком Подрядчику, уменьшатся на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджет и бюджетной системы РФ, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах, такие налоги, сборы и иные платежи подлежат уплате в бюджет и бюджетные системы РФ Муниципальным заказчиком. 

В случае если в ходе исполнения Контракта уполномоченным Государственным органом установлены обстоятельства, которые являются основанием для уплаты Подрядчиком НДС, последний не вправе требовать от Муниципального заказчика увеличения цены Контракта на сумму НДС.

2.1.1. Платежи по Контракту осуществляются в пределах лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год. 
2.1.2. Цена настоящего контракта включает: стоимость выполнения Подрядчиком всех видов работ, затраты Подрядчика на приобретение, ответственное хранение, погрузку, доставку на Объект, разгрузку, монтаж материалов, оборудования, приобретение или аренду механизмов, приспособлений, необходимых для выполнения работ, расходы Подрядчика на питание, проживание работников Подрядчика в период выполнения ими работ, являющихся предметом Контракта, затраты Подрядчика на охрану участка производства работ, мест открытого хранения материалов, находящихся на участке производства работ, материальных ценностей, в том числе строительных машин, механизмов принадлежащих Подрядчику, незаконченных ремонтом объектов, временных зданий и сооружений и иных строений, затраты Подрядчика на гарантийное обслуживание (гарантийный ремонт), уплату пошлин, налогов, сборов и других платежей, которые являются обязательными в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и все иные расходы Подрядчика, связанные с выполнением работ по настоящему Контракту.

2.1.3. Подрядчик удовлетворен правильностью и достаточностью цены Контракта, указанной в пункте 2.1. Контракта, и подтверждает, что в основу расчетов цены Контракта положены достоверные сведения в отношении характера и объема Работы. 

2.2. Цена Контракта является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта и Подрядчик не вправе требовать увеличения цены Контракта, установленной пунктом                              2.1. Контракта, а Муниципальный заказчик ее уменьшения, в том числе в случае, когда в момент заключения Контракта исключалась возможность предусмотреть полный объем подлежащих выполнению работ или необходимых для этого расходов, за исключением следующих случаев:
2.2.1. Наступление обстоятельств независящих от сторон контракта или обстоятельств непреодолимой силы, вследствие которых исполнение Контракта без изменения его цены невозможно в случае, если возможность изменения данного условия предусмотрена законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок. 

2.2.2. Уменьшения ранее доведенных Муниципальному заказчику лимитов бюджетных обязательств на период капитального ремонта Объекта, которые влекут уменьшение цены Контракта. 

2.2.3. При изменении объема и (или) видов выполняемых работ по Контракту. При этом допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта не более чем на десять процентов цены Контракта.
2.2.4. и иных оснований, установленных действующим законодательством РФ. 
2.3. Необходимость непредвиденных работ или затрат, дополнительных работ согласовывается с уполномоченными представителями по ведению авторского надзора                          и Муниципального заказчика на основании представленных Подрядчиком обосновывающих графических, расчетных и текстовых материалов в виде пояснительной записки, с обязательной оценкой стоимости работ и приложением локальных, объектных смет и ведомости объемов работ. 
При необходимости по указанию Муниципального заказчика, без дополнительной оплаты, Подрядчиком должны быть получены экспертные заключения независимых специализированных организаций по принадлежности вопросов. 

2.3.1. В случае отсутствия письменного согласия Муниципального заказчика на непредвиденные работы или затраты, дополнительные работы Подрядчик лишается права требовать их оплаты.

2.4. Акты о приемке выполненных работ за непредвиденные работы, дополнительные работы принимаются к оплате 
за фактически выполненные объемы работ в пределах резерва на эти цели, предусмотренные Сводным сметным расчетом, либо за счет изменений, внесенных в смету контракта, 
в пределах цены Контракта. При этом стоимость материалов, оборудования, мебели и инвентаря, отсутствующих в сборниках территориальных сметных цен на материалы, изделия и конструкции (ТССЦ) принимаются к оплате по стоимости, определенной 
на основании конъюнктурного анализа.

2.4.1. При замене материалов, оборудования, мебели и инвентаря, стоимость материалов, оборудования, мебели и инвентаря, отсутствующих в сборниках территориальных сметных цен на материалы, изделия и конструкции (ТССЦ), принимаются к оплате по актам о приемке выполненных работ по форме, установленной Контрактом по стоимости, определенной на основании конъюнктурного анализа в пределах цены Контракта.

2.5. Стороны приступают к выполнению обязательств по последующим периодам (по каждому из них в отдельности) только после утверждения соответствующих лимитов бюджетных обязательств, а также графика выполнения обязательств между сторонами с разбивкой по годам - в текущем финансовом году и последующих, при условии заключения Контракта на срок превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств.
2.6. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Подрядчику, уменьшается на размер неустойки (штрафа, пени), начисленной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту Подрядчиком.
3. Порядок оплаты.

3.1. Первичным учетным документом, являющимся основанием для оплаты работ, выполненных в соответствии с Графиком выполнения строительно-монтажных работ по завершении выполнения соответствующих конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ, является акт о приемке выполненных работ, оформленный и подписанный в установленном Контрактом порядке. 

Первичные учетные документы, подтверждающие выполнение работ, составляются на основании Сметы контракта.
Оплата выполненных работ осуществляется Муниципальным заказчиком в срок, не превышающий 7 (семь) рабочих дней от даты подписания акта о приемке выполненных работ.
Расчеты за выполненные работы между Муниципальным заказчиком и Подрядчиком производятся с применением к стоимости работ в актах выполненных работ коэффициента снижения, определенного как отношение цены контракта, предложенной Подрядчиком, к начальной (максимальной) цене Контракта.

Порядок оформления и подписания акта о приемке выполненных работ установлен статьей 7 Контракта. 

3.1.1. Стоимость выполненного, принятого Муниципальным заказчиком и подлежащего оплате объема работ по конструктивному решению (элементу) и (или) по комплексу (виду) работ, ([image: image1.wmf]вр
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 - цена единицы i-го конструктивного решения (элемента) и (или) комплекса (вида) работ в Смете контракта, руб.;
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 - объем выполненных, принятых Муниципального заказчиком и подлежащих оплате работ по i-му конструктивному решению (элементу) и (или) комплексу (виду) работ в принятых измерителях. Объем подлежащих оплате работ не превышает объем этих работ, включенный в Смету контракта.

3.1.2. Стоимость выполненных, принятых Муниципальным заказчиком и подлежащих оплате работ (Свр) определяется суммированием соответствующих показателей по конструктивным решениям (элементам) и (или) комплексам (видам) работ, по формуле (3):
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3.1.3. Оплата за декабрь финансового года вносится не позднее чем за один рабочий день до окончания текущего финансового года в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Муниципального заказчика на указанный финансовый год, на основании представленных Подрядчиком не позднее 07 декабря документов, согласно пункту 3.1. Контракта 

3.2. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы, предусмотренные Контрактом, без ущерба их качеству и в соответствии проектной документацией.
Досрочная сдача результатов работ допускается только по согласованию с Муниципальным заказчиком. В случае согласования досрочного выполнения работ Муниципальный заказчик обязуется принять работы и оплатить выполненные работы в порядке, установленном Контрактом.

3.3. Муниципальный заказчик осуществляет оплату работ по настоящему Контракту в пределах лимитов бюджетных обязательств и фактически доведенных на соответствующий финансовый год:

Сумма финансирования в 2025 году – ___________________ руб.
3.4. Расчеты по Контракту осуществляются путем перечисления денежных средств на счет, открытый Подрядчиком в территориальном органе Федерального казначейства или банковский счет в соответствии с действующим законодательством РФ.

3.5. Обязательство Муниципального заказчика по оплате считается исполненным с момента списания денежных средств с банковского (лицевого) счета Муниципального заказчика, указанного в Контракте.

3.6. Авансовый платеж по Муниципальному контракту не предусмотрен. 
3.6.2. Подрядчик вправе использовать полученные денежные средства, в том числе в виде авансового платежа, исключительно на цели реализации предмета Контракта. 

3.6.3. По запросу Муниципального заказчика Подрядчик обязан передать документы, подтверждающие использование авансовых средств в срок, установленный в запросе. 

3.7. Оплата по Муниципальному контракту может быть осуществлена путём выплаты Подрядчику суммы, уменьшенной на сумму начисленной неустойки (пеней, штрафов), предусмотренных Статьей 11 Контракта, при условии перечисления Муниципальным заказчиком в установленном порядке неустойки (штрафа, пеней) в доход бюджета Республики Крым на основании платёжного документа, оформленного получателем бюджетных средств, с указанием Подрядчика, за которого осуществляется перечисление неустойки (пеней, штрафов) в соответствии с условиями Контракта.

3.7.1. Муниципальный заказчик вправе зачесть сумму неустоек (штрафов, пеней) на следующие реквизиты:
ЕКС 40102810645370000035

БИК 013510002

Банк ОТДЕЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКА КРЫМ БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Крым г. Симферополь

ИНН/КПП 9110087096/911001001

Казначейский счет: 03100643000000017500

Номер лицевого счета/код поступления: 04753254550 (УФК ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ (ОГС АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕВПАТОРИИ, л/с 04753254550)

ОКТМО: 35712000.

Назначение платежа: Перечисление в доход бюджета неустоек (штрафов, пеней) за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Муниципального контракта № ________от _____.

3.8. При расторжении Контракта по соглашению Сторон Подрядчик обязан вернуть Муниципальному заказчику сумму неотработанного аванса и уплатить ранее не оплаченные (не удержанные) возвратные суммы (при наличии), оплатить суммы убытков и штрафные санкции (при наличии), не позднее 5 (пяти) рабочих дней после прекращения действия Контракта, если иной срок не установлен соглашением о расторжении Контракта или требованием Муниципального заказчика.

3.9. В случае одностороннего отказа Муниципального заказчика от исполнения Контракта, одностороннего отказа Подрядчика от исполнения Контракта Подрядчик обязан возвратить Муниципальному заказчику сумму неотработанного аванса и уплатить ранее не оплаченные (не удержанные) возвратные суммы (при наличии), оплатить суммы убытков и штрафные санкции (при наличии), не позднее 5 (пяти) рабочих дней после прекращения действия Контракта, если иной срок не установлен требованием Муниципального заказчика. 

3.10. В случае не завершения Подрядчиком работ в сроки, установленные Контрактом, Подрядчик обязан по требованию Муниципального заказчика возвратить сумму неотработанного аванса (если условиями Контракта предусмотрена выплата аванса) в срок не позднее 7 (семи) дней с момента получения требования, если в требовании не установлен иной срок.

3.11. В случае несвоевременного возвращения суммы неотработанного аванса Подрядчик несет ответственность в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса РФ. 

3.12. В случае уменьшения ранее доведенных Муниципальному заказчику лимитов бюджетных обязательств на период капитального ремонта Объекта, которые влекут уменьшение цены Контракта, Муниципальный заказчик несет расходы по оплате выполненных Подрядчиком работ до дня уведомления последнего об уменьшении ранее доведенных Муниципальному заказчику лимитов бюджетных обязательств на период капитального ремонта Объекта, направленного Муниципальным заказчиком в порядке, предусмотренном пунктом 20.1 Контракта для направления уведомлений. Расходы по оплате работ, выполненных без согласия Муниципального заказчика Подрядчиком и (или) третьими лицами по договору с Подрядчиком после дня уведомления Подрядчика Муниципальным заказчиком, возлагаются на Подрядчика.

4. Сроки выполнения работ
4.1.  Работы, предусмотренные Контрактом, выполняются в соответствии с Графиком выполнения строительно-монтажных работ, который является Приложением № 2 
к Контракту и его неотъемлемой частью, Детализированным графиком выполнения строительно-монтажных работ, который составляется по форме Приложения № 2.1 
к Контракту и является неотъемлемой частью Контракта, совместно именуемые «Графики выполнения работ».

4.2. Начало работ с - момента подписания Контракта. 

Окончание работ: 20 августа 2025 года.
Срок начала строительно-монтажных работ Объекта, срок окончания строительства Объекта (конечный срок), промежуточные сроки начала и окончания выполнения отдельных видов работ определены Графиками выполнения работ к Контракту.
 4.2. Объем работ по Контракту должен быть исполнен в соответствии с проектной и рабочей документацией (проектно-сметной документацией), с Графиками и в пределах лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год. 
4.3. За нарушение Графиков выполнения работ Подрядчик несет ответственность перед Муниципальным заказчиком, если не докажет, что допущенные нарушения обусловлены действиями (бездействием) Муниципального заказчика.
4.4. На момент заключения настоящего Контракта дата окончания работ (отдельного вида (этапа) исполнения работ), указанная в графике выполнения работ (Приложение № 2 к Контракту) является исходной для начисления имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ.
5. Права и обязанности Сторон
5.1. Муниципальный заказчик вправе:
5.1.1. Передать третьим лицам функции по осуществлению строительного контроля и/или технического заказчика.

5.1.2. Самостоятельно или через уполномоченное Муниципальным заказчиком лицо осуществлять строительный контроль, а также контроль за соблюдением сроков выполнения работ, предусмотренных Графиками к Контракту, качеством предоставленных Подрядчиком строительных материалов.

5.1.3. В общем журнале и специальных журналах работ, в которых Подрядчиком ведется учет выполнения работ, фиксировать замечания к работам, выполненным Подрядчиком или привлеченными последним третьими лицами, и информацию об отступлениях от проектно-сметной документации, о нарушениях требований технических регламентов, о нарушениях правил, установленных стандартами, сводами правил, выявленных при осуществлении строительного контроля, с указанием сроков их устранения. Указанные журналы должны быть пронумерованы, прошнурованы, скреплены подписями уполномоченных лиц и печатями Муниципального заказчика и Подрядчика и постоянно находиться на Объекте. Запись в журналах имеет статус предписания и обязательна для исполнения Подрядчиком и является основанием для применения мер ответственности, предусмотренных Контрактом за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом.

5.1.4. Получать беспрепятственный доступ на Объект.

5.1.5. Приостанавливать производство Работ при осуществлении их с отступлением                        от требований проектно-сметной документации. 

5.1.6. Требовать надлежащего исполнения обязательств по Контракту и своевременного устранения выявленных недостатков.

5.1.7. Запрашивать у Подрядчика любую относящуюся к предмету Контракта документацию и информацию, за исключением конфиденциальной информации и документов, а также информации и документов, в отношении которых законодательством РФ установлены ограничения. 

5.1.8. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в порядке                         и на условиях, предусмотренных Контрактом.

5.1.9. Проводить экспертизу выполненных работ Подрядчиком, предусмотренных контрактом, своими силами или к ее проведению привлекать экспертов, экспертные организации.

5.1.10. Осуществлять строительный контроль, в том числе лабораторным способом.

5.1.11. Требовать возмещения убытков, причиненных в связи с неисполнением Подрядчиком обязанностей, предусмотренных Контрактом, и (или) нарушением установленных сроков исполнения таких обязанностей.

5.1.12. Провести контрольный обмер фактически выполненных Подрядчиком работ                   по объему и качеству) несмотря на наличие подписанных актов приемки работ (справки формы КС-3). Для проведения контрольного обмера Муниципальный заказчик направляет письменное извещение-вызов Подрядчику о дате, времени и месте проведения контрольного обмера. В случае если Подрядчик, надлежащим образом извещенный о дате, времени и месте проведения контрольного обмера, не обеспечит свою явку или явку своего представителя для участия в проведении контрольного обмера, а равно откажется от участия в проведении контрольного обмера или иным образом уклонится от его проведения, то Муниципальный заказчик вправе составить односторонний акт контрольного обмера с указанием о том, что Подрядчик не обеспечил свою явку для участия в проведении контрольного обмера, а  копию акта контрольного обмера – направить Подрядчику. 

5.1.13. В случае, если по результатам контрольного обмера фактически выполненных Подрядчиком работ будет установлено, что какие-либо работы Подрядчиком не исполнены,                      но предъявлены к оплате, то такие работы оплате не подлежат до их фактического выполнения. В том случае, если работы уже оплачены, то Подрядчик обязан в семидневный срок со дня получения соответствующего требования Муниципального заказчика, вернуть неосновательное обогащение в виде полученной суммы за фактически невыполненные работы.
5.1.14. Муниципальный заказчик вправе ссылаться на недостатки выполненных работ, в том числе в части объема и стоимости этих работ, основываясь на результатах, проведенных уполномоченными контрольными органами проверок использования бюджетных средств.

5.1.15. Осуществлять иные права, предоставленные Муниципальному заказчику в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.
      5.1.16. Удержать из суммы, подлежащей уплате за исполнение обязательств по данному Контракту, сумму начисленной Подрядчику неустойки (штрафа, пени) в случае нарушения им обязательств по Контракту.

  5.1.17. Задержка оплаты производится до полного устранения причин, послуживших основанием для такой задержки.
5.2. Муниципальный заказчик обязан:
5.2.1. Не позднее 20 (двадцати) календарных дней со дня подписания Контракта Сторонами передать Подрядчику строительную площадку по акту приема-передачи строительной площадки (Приложение № 6 к Контракту).

5.2.2. В срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента подписания контракта передать Подрядчику необходимую для выполнения работ по капитальному ремонту проектно-сметную документацию в 1 (одном) экземпляре, утвержденную в производство работ и на электронном носителе. При наличии у Подрядчика замечаний к такой документации принять решение о необходимости ее доработки в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения замечаний.
5.2.3. В срок и в порядке, установленных Статьей 7 Контракта, осуществлять приемку выполненных Работ (результата работ). При завершении строительно-монтажных работ на Объекте подписать акт приема передачи строительной площадки.    

5.2.4. В течение 10 (десяти) календарных дней после подписания Контракта передать Подрядчику копию документа Муниципального заказчика, оформленного в установленном порядке, о назначении своего представителя ответственного за строительный контроль - в 1 экз.

5.2.5. Производить освидетельствование скрытых работ.

5.2.6. Оплачивать выполненные по Контракту работы на основании Сметы контракта с учетом Графиков выполнения работ и фактически выполненных Подрядчиком работ в соответствии с условиями Контракта.   

Оплата выполненных работ осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств. 

5.2.7. Участвовать в проверках, проводимых ведомственными инспекциями и комиссиями.
5.2.8. Проводить проверку предоставленных Подрядчиком результатов работ, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта.

Муниципальный заказчик проводит экспертизу результатов работ, предусмотренных Контрактом, самостоятельно или с привлечением экспертов, экспертных организаций на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом №44-ФЗ.

5.2.9. Заключить Контракт на ведение авторского надзора за строительством (при наличии предусмотренных лимитов бюджетных обязательств для оплаты услуг), в случаях, установленных законодательством Российской Федерации. 
5.2.10. Права и обязанности, не оговоренные в Контракте, определяются в соответствии                     с действующим законодательством Российской Федерации.

5.3. Подрядчик вправе:

5.3.1. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с подписанным актом приемки выполненных работ. 

5.3.2. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Контрактом.

5.3.3. Осуществлять иные права, предоставленные Подрядчику в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.

5.4. Подрядчик обязан:

5.4.1. В течение 5 (пяти) календарных дней со дня получения акта приема-передачи строительной площадки принять от Муниципального заказчика и подписать указанный акт и приступить к строительству Объекта в срок, установленный Графиками выполнения работ для начала строительства Объекта, либо направить мотивированный отказ от приемке площадки при наличии замечаний (обременений) к площадке, препятствующих выполнению работ по Контракту. Не направление подписанного акта приема-передачи в установленные сроки, приравнивается к приему строительной площадки без замечаний.

5.4.2. Выполнить предусмотренные Контрактом Работы согласно пункту 1.1. Контракта, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с согласованной технической документацией, строительными нормами и правилами, в сроки, установленные Контрактом, не допуская выполнения объемов работ сверх лимитов их финансирования, установленных на соответствующий год, а также в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в области проектирования и строительства, в соответствии с действующим законодательством.

5.4.3. Проверить переданную Муниципальным заказчиком проектно-сметную документацию на предмет наличия недостатков до начала выполнения Работ не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты получения проектно-сметной документации и при наличии замечаний и предложений к такой документации направить их Муниципальному заказчику.

В случае, если Подрядчик не исполнил своей обязанности, предусмотренной настоящим пунктом Контракта по проверке документов и извещения Муниципального заказчика о выявленных недостатках, то он принимает на себя соответствующие риски, соглашается с тем, что риски, связанные с вышеперечисленными обстоятельствами, не могут являться основанием для предъявления претензий Муниципальному заказчику, включая требования о продлении сроков выполнения Работ или увеличении цены Контракта.

В дальнейшем Подрядчик может ссылаться на недостатки в документации только если докажет, что недостатки в переданных Муниципальным заказчиком документах не могли быть своевременно обнаружены Подрядчиком.

5.4.4. Поставить необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, обеспечить их приемку, разгрузку и складирование на объекте и нести ответственность за их сохранность до полного завершения работ (включая период времени,                      в течение которого Подрядчик будет устранять выявленные в ходе приемки недостатки, а также вывозить находящуюся на территории объекта строительную технику и оборудование).
5.4.5. Организовать контроль качества поступающих для выполнения работ материалов, оборудования и конструкций, проверку наличия сертификатов соответствия, деклараций                        о соответствии, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики. На иностранное оборудование документация в том числе должна быть переведена на русский язык, так же на измерительное оборудование и приборы, должны быть сертификаты утверждения типа средств измерений и поверка, выполненная поставщиком по импорту.

5.4.6. По требованию Муниципального заказчика, в течение 2-х (двух) рабочих дней со дня получения письменного уведомления от Муниципального заказчика, Подрядчик предоставляет паспорта, сертификаты и технические свидетельства (ТС) со всеми приложениями на материалы, конструкции и изделия, заверенные оригинальной печатью производителя или официального заявителя (получателя) сертификатов и ТС. 

5.4.7. Постоянно вести общий журнал производства работ, специальные журналы производства работ и своевременно оформлять необходимую исполнительную документацию. Копии журналов учета производства работ представлять представителям Муниципального заказчика по их запросам или при посещении ими строительной площадки.

5.4.8. Исполнять полученные в ходе выполнения Работ указания Муниципального заказчика, которые заносятся в соответствующие журналы, в срок, установленный предписанием Муниципального заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной Работе и иные отступления от проектно-сметной документации и условий Контракта.

5.4.9. Вести исполнительную документацию, подготовленную в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 16 мая 2023 №344/пр "Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции капитальном ремонте объектов капитального строительства" (далее - приказ от 16.05.2023 № 344/пр).
5.4.10. Предоставлять Муниципальному заказчику по его требованию информацию о ходе выполнения работ на Объекте по форме, в объеме и сроки, содержащиеся в требовании или Контракте.

 5.4.11. В течение 10 (десяти) календарных дней, после дня подписания Контракта, предоставить Муниципальному заказчику копии:

а) Приказа о назначении ответственного лица за производством работ на объекте с указанием стажа работы и сведений об образовании ответственного лица. 

б) Приказа о назначении ответственного лица по строительному контролю на объекте, при обязательном наличии данного специалиста в национальном реестре специалистов согласно статье 55.5-1 Градостроительного Кодекса РФ.

в) Приказа о назначении ответственного лица за выдачу наряд-допусков на объекте, журналов производства работ, общего журнала, специальных журналов.

г) Приказа о назначении ответственного лица за поддержание безопасности объекта. 

О чем направить Муниципальному заказчику в тот же срок официальное уведомление. В уведомлении должны содержаться Ф.И.О. ответственных представителей, занимаемая у Подрядчика должность, полномочия, срок полномочий, номер и дата распорядительного документа (приказа, доверенности) о назначении представителей, контактные телефоны (стационарный и мобильный) и электронные адреса представителей Подрядчика. 

Ответственные представители Подрядчика обязаны доводить до сведения Муниципального заказчика все информационные материалы, документы и решения Подрядчика, оформленные надлежащим порядком.

5.4.12. Для выполнения работ привлекать квалифицированных и обученных требованиям охраны труда рабочих, допускать к производству работ только работников, обеспеченных необходимой спецодеждой и обувью, защитными касками и очками, монтажными поясами и другими средствами индивидуальной и коллективной защиты, а также, прошедшие вводный, специальный и противопожарный инструктаж, а также имеющих специальные допуски.

5.4.13. До начала любых работ по Контракту, оградить строительную площадку и опасные зоны работ за ее пределами в соответствии с требованиями нормативных документов и ПОКР. В местах сопряжения Объекта с пешеходной зоной установить защитные козырьки над пешеходными зонами, а на тротуарах установить настил для пешеходов, оборудованный перилами. 

5.4.14. Обеспечить участие ответственного представителя Подрядчика в рабочих совещаниях Муниципального заказчика по вопросам выполнения работ на Объекте, уведомление о проведении которых направляется Муниципальным заказчиком на адрес электронной почты, указанный в настоящем Контракте. Позиция ответственного представителя, высказанная в ходе рабочих совещаний, считается позицией, исходящей от самого Подрядчика.  

5.4.15. Нести ответственность перед компетентными Государственными и муниципальными органами в установленном порядке за нарушения правил и порядка ведения Работ, как со стороны самого Подрядчика, так и со стороны привлеченных им субподрядных организаций.

5.4.16. Принимать участие при проверках, проводимых строительным контролем, а также ведомственных инспекций и комиссий, по письменному уведомлению Муниципального заказчика.

5.4.17. Для выполнения работ, связанных со вскрытием подземных коммуникаций, привлекать эксплуатационную организацию либо с согласия эксплуатационной организации и под ее надзором осуществлять эти работы самостоятельно.
5.4.18. В случае нарушения во время проведения работ конструктива здания, сетей электроснабжения, связи, отопления, охраны, водопровода, канализации восстановить их за свой счет. Поврежденное во время проведения работ имущество и оборудование Муниципального заказчика восстанавливается силами и за счет средств Подрядчика.
5.4.19. Выполнять в ходе работ необходимые мероприятия по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений                 и земли, а также установить временное освещение и ограждение. В случае необходимости обеспечить строительную площадку временным проведением сетей энергоснабжения, водо- и паропроводом, интернетом, телефонной связью за свой счет.

5.4.20. Нести ответственность за обеспечение мер по охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности при производстве работ.
Во время производства работ на Объекте представителей Подрядчика, обеспечить соблюдение указанными лицами установленного режима охраны, противопожарного режима, правил охраны труда и техники безопасности, в том числе регулярно проводить необходимый инструктаж указанных лиц. Нести самостоятельную и полную ответственность за организацию охраны и безопасности труда рабочих на Объекте. 
5.4.21. Известить лицо, осуществляющее строительный контроль от имени Муниципального заказчика не менее чем за 2 (два) дня до начала приемки о готовности ответственных конструкций и скрытых Работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих видов Работ только после приемки лицом, осуществляющим строительный контроль от имени Муниципального заказчика скрытых Работ и составления актов освидетельствования этих Работ. Если закрытие Работ выполнено без подтверждения лица, осуществляющего строительный контроль от имени Муниципального заказчика и авторского надзора (при наличии), когда они не были информированы об этом или информированы с опозданием, то по требованию Муниципального заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых Работ, не прошедших приемку лицом, осуществляющим строительный контроль от имени Муниципального заказчика и представителем авторского надзора (при наличии), затем восстановить ее за свой счет. При этом Муниципальный заказчик не несет ответственности за нарушение сроков по капитальному ремонту объекта.
5.4.22. Немедленно известить Муниципального заказчика и до получения от него указаний приостановить Работы при обнаружении:

-непригодности предоставленной Муниципальным заказчиком технической документации;

-возможных неблагоприятных для Муниципального заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работ;

-иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих качеству результатов выполняемой Работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

Подрядчик, не предупредивший Муниципального заказчика о вышеуказанных обстоятельствах, либо продолживший работу, не дожидаясь истечения 7 (семи) рабочих дней для ответа на предупреждение или несмотря на своевременное указание Муниципального заказчика о прекращении работы, не вправе при предъявлении к нему или им к Муниципальному заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.

5.4.23. Обеспечить в ходе работ по капитальному ремонту за свой счет необходимый температурный режим в зоне выполнения, при производстве специальных работ в соответствии с утвержденным регламентом их выполнения, сушки, отверждения, набора прочности и т.д. 

5.4.24. Осуществлять охрану строительной площадки в порядке, установленном                    Статьей 6 Контракта.

5.4.25. Создавать условия для проверки хода выполнения Работ и производственных расходов по Контракту.

5.4.26. Нести ответственность перед компетентными Государственными и муниципальными органами в установленном порядке за нарушения правил и порядка ведения Работ, как со стороны самого Подрядчика, так и со стороны привлеченных им субподрядных организаций.

5.4.27. Осуществить за собственный счет необходимые мероприятия сезонного характера для обеспечения сохранности имущества Муниципального заказчика, надлежащих темпов выполнения работ и достижения требуемых качественных показателей в соответствии с условиями настоящего Контракта.
5.4.28. Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта, исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в согласованные с Муниципальным заказчиком сроки. При невыполнении Подрядчиком этих обязательств Муниципальный заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ, привлечь другую организацию за счет Подрядчика.

5.4.29. Известить Муниципального заказчика и организацию, осуществляющую авторский надзор в письменной форме за 5 (пять) календарных дней до начала приемки о готовности объекта и передать исполнительную документацию.
5.4.30. Подрядчик обязан в срок не более 2 (двух) календарных дней исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Муниципального заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего Контракта и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

5.4.31. Сдать Муниципальному заказчику объект в состоянии, обеспечивающем его нормальную эксплуатацию, в установленный настоящим Контрактом срок.

5.4.32. В случае привлечения субподрядчиков, Подрядчик несет ответственность перед Муниципальным заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение ими своих обязательств. 

5.4.33. Осуществлять действия, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов в соответствии                           с требованиями, установленными Федеральными законами от 23.11.2009 № 261-ФЗ и иными нормативными правовыми актами.

5.4.34. Обеспечить ежедневно после окончания работ уборку и содержание Объекта                        и прилегающей непосредственно к ней территории, в т.ч. уборку строительного мусора за свой счет.
5.4.35. При наличии у Муниципального заказчика замечаний по указанным выше документам Подрядчик обязан в течение 3 рабочих дней внести в них изменения.

5.4.36. При изменении расчетного счета в течение 3 (трех) рабочих дней, уведомить Муниципального заказчика в письменной форме о новых реквизитах расчетного счета. В случае несвоевременного уведомления все риски, связанные с перечислением Муниципальным заказчиком денежных средств на указанный при заключении Контракта счет, несет Подрядчик.

5.4.37. По фактическому окончанию производства работ и до передачи результатов работ Муниципальному заказчику, осуществить за собственный счет мероприятия по санитарной очистке места производства работ, территории, прилегающей к Объекту, восстановить поврежденные Подрядчиком зеленые насаждения и ограждения; восстановить поврежденное имущество объекта; вывезти к месту утилизации строительный мусор, строительные и собственные бытовые отходы; очистить территорию от временных сооружений и объектов; вывезти за пределы строительной площадки принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы и другое имущество.

5.4.38. Выполнить работы, указанные в п.п.1.1 настоящего Контракта и обеспечить надлежащее качество выполняемых работ в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ, нормативными документами, а также с требованиями правил пожарной безопасности                       в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент                         о требованиях пожарной безопасности».

5.4.39. При выполнении работ, требующих наличия соответствующего разрешения (лицензия), Подрядчик выполняет такие работы лично (при наличии такого разрешения), либо привлекает третье лицо, имеющее такое разрешение.
5.4.40. Подрядчик своими силами обеспечивает охрану принадлежащих ему материалов, оборудования, и другого имущества, необходимого для проведения Работ на Объекте, ограждения мест производства Работ. При этом режим охраны ремонтной площадки согласовывается с Муниципальным заказчиком. Расходы Подрядчика по охране на участке производства Работ, мест хранения материалов, материальных ценностей, принадлежащих Подрядчику компенсации Муниципальным заказчиком, не подлежат. Подрядчик обязан обеспечить сохранность имущества Муниципального заказчика, находящихся на Объекте в период действия настоящего Контракта, а также в период устранения недостатков в выполненной Работе после сдачи результата Работ. 
5.4.41. Осуществить за свой счет необходимые мероприятия сезонного характера для обеспечения надлежащих темпов выполнения работ и достижения требуемых качественных показателей в соответствии с условиями настоящего контракта.

5.4.42. Соблюдать миграционное законодательство, не привлекать к трудовой деятельности иностранных граждан или лиц без гражданства, не имеющих разрешения на работу, если такое разрешение требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.4.43. Информировать Муниципального заказчика об изменении, прекращении членства Подрядчика в саморегулируемой организации в области строительства, уровня его ответственности по обязательствам с учетом условий его членства в такой саморегулируемой организации в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня таких событий.
5.4.44. По требованию Муниципального заказчика и в соответствии с ним передать ему проектно-сметную документацию, а также исполнительную документацию и иную на выполненные работы при досрочном прекращении Контракта в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня поступления такого требования.

5.4.45. С Актами выполненных работ представить на выполненные работы надлежащим образом оформленную исполнительную документацию на бумажном носителе и в электронном виде, выполненную в соответствии с приказом от 16.05.2023 № 344/пр. Отсутствие надлежащим образом оформленной исполнительной документации является основанием для отказа в приемке выполненных работ.
5.4.46. По требованию Муниципального заказчика возвратить сумму излишне полученных денежных средств в случае установления Муниципальным заказчиком, контролирующими органами фактов оплаты Муниципальным заказчиком Работ сверх объема фактически выполненных Работ, завышения стоимости выполненных Работ, использования при выполнении Работ материалов, не предусмотренных Контрактом, изменения способа выполнения Работ в отсутствие соответствующих согласований с Муниципальным заказчиком.

5.4.47. В срок не позднее 5 календарных дней с момента возникновения оснований для возврата части денежных средств, внесенных в качестве обеспечения Контракта и возврата денежных средств, внесенных в качестве обеспечения гарантийных обязательств направить Муниципальному заказчику заявление о возврате соответствующего обеспечения.
5.4.48. Выполнить самостоятельно в соответствии с проектной документацией без привлечения других лиц работы в объеме не менее 70% от цены Контракта, выбранные Подрядчиком на основании пунктом 5.3.4. Контракта из утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2017 № 570, составляющих непосредственное содержание предмета настоящего Контракта:
1. Подготовительные работы

2. Земляные работы

3. Инженерная подготовка территории

4. Инженерная защита территории

5. Свайные работы

6. Устройство фундаментов и оснований

7. Возведение несущих конструкций

8. Возведение наружных ограждающих конструкций

9. Устройство кровли

10. Фасадные работы

11. Внутренние отделочные работы

12. Устройство внутренних санитарно-технических систем

13. Устройство внутренних электротехнических систем

14. Устройство внутренних трубопроводных систем

15. Устройство внутренних слаботочных систем

16. Установка подъемно-транспортного оборудования

17. Монтаж технологического оборудования

18. Пусконаладочные работы

19. Устройство наружных электрических сетей и линий связи

20. Устройство наружных сетей канализации

21. Устройство наружных сетей водоснабжения

22. Устройство наружных сетей теплоснабжения

23. Устройство дорожной одежды автомобильных дорог

24. Благоустройство.
5.4.49. Установить при въезде на строительную площадку информационный щит, отображающий паспорт строительства, в соответствии с СП 48.13330.2019 (СНиП 12-01-2004 Организация строительства) с указанием наименования объекта, наименования застройщика (Муниципального заказчика), Подрядчика, проектной организации, представителя органа Государственного строительного надзора, фамилии, должности и номера телефонов, ответственных лиц указанных организаций, наименование и  контактную информацию саморегулируемой организации Подрядчика, сроки начала и окончания работ, схемы объекта и его краткой характеристикой. 

5.4.50. Устранять за свой счет выявленные в процессе выполнения работ и после их завершения в гарантийный срок недостатки (дефекты) работ, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ Подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ, а в случае, если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки Муниципальному заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

5.4.51. Подрядчик гарантирует выполнение работ с надлежащим качеством в соответствии с проектной документацией и условиями Контракта, в том числе с соблюдением требований технических регламентов, с соблюдением правил, установленных стандартами, сводами правил, устранение недостатков (дефектов), выявленных при приемке работ и (или) обнаруженных в пределах гарантийного срока, предусмотренного Контрактом.

5.4.52. Подрядчик несет ответственность перед Муниципальным заказчиком за допущенные отступления от проектной документации.
5.4.53. Обеспечить лицом, осуществляющим строительный контроль от имени Муниципального заказчика возможность осуществлять контроль за ходом выполнения работ, качеством применяемых при капитальном ремонте Объекта материалов, изделий, конструкций и оборудования.

5.4.54. Все указания, замечания, выданные в ходе выполнения работ по капитальному ремонту лицом, осуществляющим строительный контроль от имени Муниципального заказчика, являются обязательными к исполнению Подрядчиком.

5.4.55. Осуществлять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.
5.4.56. Выполнить работы из своих материалов, оборудования и с применением своих или арендованных машин и механизмов.

5.4.57. Подрядчик подтверждает, что тщательно изучил и проверил проектно-сметную документацию, полностью ознакомлен, согласен и удовлетворен с ее содержанием и условиями, а также принимает на себя все расходы, риски, связанные с выполнением работ по Контракту.
5.5. Подрядчик не вправе:

5.5.1. Использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, не указанные в проектной документации, за исключением случаев, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

5.5.2. Поставлять и хранить на территории строительной площадки материалы без наличия на них документов, подтверждающих их качество и соответствие проектной документации.

6. Охранные мероприятия и риск случайной гибели материалов,

оборудования, а также результатов выполненных работ

6.1. Подрядчик обязан обеспечить надлежащую охрану строительной площадки, в том числе бытовых помещений, временных зданий и сооружений, и объекта капитального ремонта.

Подрядчик несет полную ответственность за охрану и содержание Объекта, материалов и оборудования, строительной техники и расходных материалов, временных зданий и сооружений.

Подрядчик обеспечивает пропускные и внутриобъектные режимы на Объекте. Подрядчик обязан соблюдать требования документов, подготовленных Муниципальным заказчиком в рамках создания условий по безопасности Объекта, его антивандальной и антитеррористической защиты, и доведенных до сведения Подрядчику. 


Подрядчик гарантирует, что любой субподрядчик, привлеченный к выполнению работ от лица Подрядчика, выполняет их в соответствии с локальными нормативными актами Подрядчика и Муниципального заказчика по всем вопросам, связанным с охранными мероприятиями, пропускным режимом, охраной труда, промышленной, пожарной безопасностью и охраной окружающей среды.

Подрядчик обязуется уведомлять Муниципального заказчика письменно о любых внеплановых событиях и происшествиях на Объекте в связи с исполнением Контракта.

6.2. Подрядчик обязан за свой счет обеспечить противопожарную безопасность строительной площадки, в том числе бытовых помещений, для чего по согласованию с органами пожарного надзора строительная площадка должна быть оснащена достаточным количеством средств пожаротушения, дислоцированных по указанию органов пожарного надзора, а также обеспечить своевременную замену средств пожаротушения с истекшим сроком.

6.3. Все риски случайной гибели или повреждения материалов, оборудования или иного, используемого для исполнения Контракта имущества, несёт Подрядчик.

6.4. Все риски случайной гибели (утраты, повреждения) Объекта до приемки по Акту сдачи-приемки капитального ремонта Объекта риск его случайной гибели или повреждения несет Подрядчик. Риск случайной гибели или повреждения Объекта переходит к Муниципальному заказчику после подписания им указанного акта.
7. Приемка выполненных работ, приемка Объекта
7.1. Приемка и оплата выполненных работ, осуществляется на основании первичных учетных документов, подтверждающих их выполнение, составленных после завершения выполнения конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ на основании Сметы контракта, Графиков выполнения работ, условиями Контракта, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

7.2. При приемке выполненных работ для подтверждения объемов и качества фактически выполненных подрядных работ по конструктивным решениям (элементам) и (или) комплексам (видам) работ, включенным в Смету контракта, Подрядчик представляет лицу, осуществляющему строительный контроль от имени Муниципального заказчика комплект первичных учетных документов, который определяется контрактом, а также исполнительную документацию. После проверки и подписания лицом, осуществляющим строительный контроль от имени Муниципального заказчика пакет документов Подрядчиком, передается Муниципальному заказчику.
7.3. При приемке выполненных работ не осуществляется сопоставление технологии производства фактически выполненных работ, технологиям, принятым при разработке сметных нормативов. Также, при приемке выполненных работ не выделяется и не обосновывается стоимость учтенных в цене конструктивных решений (элементов) и (или) комплексов (видов) работ сметы контракта, прочих работ и затрат (в том числе зимнее удорожание, осуществление работ вахтовым методом, командирование рабочих, перебазирование строительно-монтажных организаций) и затрат на строительство титульных временных зданий и сооружений, непредвиденных работ и затрат Подрядчика.

Приемка выполненных работ не снимает с Подрядчика ответственность за сохранность данных работ до момента подписания акта приема-передачи капитального ремонта Объекта. Подрядчик должен за свой счет обеспечивать поддержание выполненных работ в том же состоянии, что и на момент приемки.
7.4. Порядок приемки выполненных работ:

7.4.1. При завершении выполнения отдельных видов работ по Контракту, строительно-монтажных работ и иных предусмотренных Контрактом работ, определенных Графиками выполнения работ, Подрядчик обязан письменно уведомить лицо, осуществляющее строительный контроль от имени Муниципального заказчика ​- не позднее 02 числа месяца, следующего за месяцем выполнения работ, а также Муниципального заказчика не позднее 04 числа месяца, следующего за месяцем выполнения работ, об их завершении (далее - уведомление о завершении работ) с приложением документов, подписанных со своей стороны, в объеме, необходимом для сдачи-приемки выполненных работ, в том числе: 

- акты о приемке выполненных работ по форме в 4-х (четырех) экземплярах;
- справку о стоимости выполненных работ по форме КС-3 в 4-х (четырех) экземплярах; 

- реестры на монтируемое и не монтируемое оборудование по форме согласно Приложениям № 4 и № 5 к Контракту в 4-х (четырех) экземплярах; 
- 2 экземпляра исполнительной документации на выполненные работы в составе и объеме, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Контрактом, на бумажном носителе и в электронном виде, с приложением перечня входящих в ее состав документов, подписанную всеми участвующими в приемке лицами; 

- журнал учета выполненных работ по форме КС-6а (предоставляется по окончании выполнения строительно-монтажных работ);

- счета на оплату работ, счета-фактуры на выполненные работы (при необходимости).

7.4.2. Муниципальный заказчик в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня получения от Подрядчика уведомления о завершении работ и прилагаемых документов, указанных в пункте 7.4.1 Контракта:

- осуществляет осмотр выполненных работ с участием Подрядчика;

- осуществляет проверку сведений о видах и объемах фактически выполненных работ, содержащихся в представленных документах, на соответствие проектно-сметной документации; 

- подписывает представленный акт о приемке выполненных работ и справку о стоимости выполненных работ по форме КС-3, либо направляет Подрядчику почтовым отправлением (либо с использованием иных средств связи и доставки корреспонденции) письменные возражения и (или) замечания с требованием об устранении выявленных недостатков (дефектов) работ и (или) документации.

7.4.3. Подрядчик за свой счет и в указанный Муниципальным заказчиком срок устраняет выявленные при приемке выполненных работ недостатки (дефекты) работ и (или) недостатки (дефекты) документов и (или) обеспечивает их устранение третьими лицами. В случае если Муниципальным заказчиком такой срок не указан, то устранение недостатков (дефектов) осуществляется в срок не более 3 (трех) рабочих дней со дня получения от Муниципального заказчика уведомления. 

7.4.4. Если Подрядчик представил результат работ с несоответствием проектной документации, ненадлежащим качеством, отступлением от условий Контракта или с иными недостатками, которые установлены в результате приемки работ, то при отказе Муниципального заказчика (уполномоченного лица) или приемочной комиссии от Муниципального заказчика подписать акт о приемке выполненных работ и справку о стоимости выполненной работы по форме КС-3 Стороны делают об этом отметку. При этом отказ мотивируется в письменной форме с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения. Мотивированный отказ от принятия предъявленных Подрядчиком работ составляется в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня предоставления Подрядчиком документов. Работы, выполняемые в соответствии с вышеуказанным перечнем, в части устранения недостатков (дефектов), возникших по вине Подрядчика, осуществляются последним за свой счет.

7.4.5. Подрядчик приступает к выполнению последующих Работ только после приемки (освидетельствования) в установленном порядке Работ и подписания лицом, осуществляющим строительный контроль от имени Муниципального заказчика соответствующей исполнительной документации и приемке каждого предыдущего вида работ Муниципальным Заказчиком в установленном Контрактом порядке.

7.4.6. После устранения недостатков (дефектов) Подрядчик повторно в порядке, предусмотренном пунктом 7.4.1 Контракта, представляет к приемке работы (результат работ) и документы, подтверждающие устранение выявленных Муниципальным заказчиком недостатков (дефектов). Представленные Подрядчиком работы (результат работ) и документы в срок и в порядке, предусмотренном пунктом 7.4.2 Контракта, повторно рассматриваются Муниципальным заказчиком.

7.4.7. Все представляемые Подрядчиком Муниципальному заказчику отчетные документы должны содержать подписи и расшифровки подписей представителей Подрядчика, лица осуществляющего строительный контроль от имени Муниципального заказчика лица, оттиск печати Подрядчика (при наличии), оттиск печати организации, осуществляющей строительный контроль и дату их составления.

7.4.8. К моменту передачи Муниципальному заказчику отчетных документов (в том числе акта о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3, актов скрытых работ, актов испытаний, Акта сдачи-приемки капитального ремонта  Объекта и других документов) Подрядчик обязан заблаговременно подписать данные документы у лица, осуществляющего от имени Муниципального заказчика строительный контроль. Документы, не подписанные лицом, осуществляющим строительный контроль от имени Муниципального заказчика и (или) документы, не подписанные Подрядчиком, Муниципальным заказчиком не принимаются.
7.4.9. Все риски гибели (утраты, повреждения оборудования и результата этапов Работ и др.), до приемки Объекта, готового к эксплуатации по Акту сдачи-приемки капитального ремонта Объекта риск его случайной гибели или повреждения несет Подрядчик. 
7.4.10. После выполнения в полном объеме всех работ, предусмотренных пунктом 4.2. Контракта, Подрядчик предоставляет Муниципальному заказчику обеспечение гарантийных обязательств в порядке, предусмотренном Статьей 10 Контракта.
Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня завершения 100 % (ста процентов) объема работ на Объекте, в письменной форме извещает Муниципального заказчика о их готовности к сдаче. Вместе с письменным извещением Подрядчик направляет Муниципальному заказчику исполнительную документацию в 3 (трех) экземплярах и Акт сдачи-приемки капитального ремонта Объекта по Контракту в 3 (трех) экземплярах.   
7.4.11. Муниципальный заказчик рассматривает документы, указанные в Контракте в течение 10 (десяти) рабочих дней. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов работ, предусмотренных контрактом в части их соответствия условиям Контракта, Муниципальный заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов работ, предусмотренных Контрактом, может проводиться Муниципальным заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

7.4.12. Для проведения экспертизы предоставленных Подрядчиком результатов работ эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Муниципального заказчика                   и Подрядчика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения контракта                   и отдельным этапам исполнения контракта. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации. 
7.4.13. Для приемки выполненных Подрядчиком работ по решению Муниципального заказчика может быть создана приемочная комиссия.

7.4.14. После устранения Подрядчиком недостатков (дефектов) работ или недостатков (противоречий) представленных документов и предоставления обеспечения гарантийных обязательств при отсутствии замечаний Муниципальный заказчик подписывает Акт сдачи-приемки капитального ремонта Объекта по форме приложение № 3 к Контракту. 

7.4.15. Муниципальный заказчик вправе предъявить Подрядчику требования об устранении недостатков (дефектов) выполненных Подрядчиком работ, также в случаях, если недостатки (дефекты) работ были выявлены Муниципальным заказчиком после истечения сроков, указанных в настоящем контракте, но в пределах гарантийного срока на работы, установленного настоящим контрактом.
7.4.16. Оформление и обмен документами о приемке работ может осуществляться 
в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС.

7.4.17. Окончательной сдачей результатов выполненных работ является подписание Акта сдачи-приемки капитального ремонта Объекта (Приложение №3), который оформляется после передачи Подрядчиком Заказчику всей исполнительной документации по объекту, проверенной строительным контролем Заказчика.
8. Материалы, оборудование и выполнение работ

8.1. Подрядчик осуществляет обеспечение капитального ремонта Объекта необходимыми материалами и (или) оборудованием в соответствии с проектно- сметной документацией.  

8.2. Все поставляемые для выполнения работ материалы, конструкции и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, результаты испытаний, удостоверяющие их качество, пройти входной контроль. Копии этих сертификатов, технических паспортов и результатов испытаний должны быть предоставлены Муниципальному заказчику за 10 (десять) календарных дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов, конструкций и оборудования. Поставщики (производители) материалов, конструкций и оборудования, должны иметь государственные лицензии по осуществлению деятельности по производству строительных конструкций и материалов, а производители нерудных материалов лицензии на право пользования недрами и эксплуатацию горных производств и объектов, выданных уполномоченными организациями (если в соответствии с законодательством РФ данный вид деятельности подлежит лицензированию).

Строительная техника и расходные материалы, используемые Подрядчиком для работ, должны соответствовать требованиям технических регламентов, нормативных документов Российской Федерации.

Строительная техника должна быть безопасной, пригодной для предполагаемого назначения, безопасного и эффективного выполнения, находиться в рабочем состоянии. 

8.3. Подрядчик обязан за свои средства с использованием лаборатории в ходе приемки поступающих на Объект материалов, конструкций и изделий, а также выполненных строительных работ, обеспечить предусмотренные проектом испытания и измерения и представить результаты этих испытаний Муниципальному заказчику до приемки им выполненных работ.

8.4. Муниципальный заказчик, представители Муниципального заказчика вправе давать Подрядчику письменное предписание:

а) об удалении со строительной площадки в установленные сроки материалов, конструкций, изделий и оборудования, не соответствующих требованием Проекта и условиям Контракта;

б) о замене их на новые материалы, конструкции, изделия и оборудование, удовлетворяющее требованиям Контракта;

8.5. Муниципальный заказчик, представители Муниципального заказчика, вправе давать предписание о приостановлении Подрядчиком работ, в следующих случаях: 

а) дальнейшее выполнение работ может угрожать безопасности сооружения, либо при выполнении работ не соблюдаются требования экологической безопасности, безопасности дорожного движения и других норм, обеспечивающих безопасность зданий и сооружений, находящихся вблизи объекта капитального строительства.

б) дальнейшее выполнение работ может привести к снижению качества и эксплуатационной надежности сооружения из-за применения некачественных материалов, конструкций и оборудования, нарушению технологии производства работ; 

в) при выявлении на строительной площадке фактов нарушений правил охраны труда и техники безопасности и возникновении угрозы жизни и здоровью работникам подрядных организаций или третьим лицам. 

Все издержки, вызванные приостановлением работ по указанным выше причинам, несет Подрядчик, при этом сроки приостановления работ в этом случае не могут служить основанием для продления срока завершения работ по Контракту.

8.6. Подрядчик не вправе без согласования с Муниципальным заказчиком, Техническим заказчиком производить замену материалов и (или) оборудования, которые должны быть использованы при выполнении Работы в соответствии с проектно-сметной документацией, даже в случае, если такая замена не повлияет на качество Работы. 

8.7. Материалы и (или) оборудование, предусмотренные проектно-сметной документацией, могут быть заменены по согласованию с Муниципальным заказчиком при условии, что:

8.7.1. Характеристики предлагаемых для замены материалов и (или) оборудования должны иметь улучшенные характеристики по сравнению с проектно-сметной документацией;

8.7.2. Предложение Подрядчика не должно влечь за собой увеличение цены Контракта и (или) увеличения сроков выполнения Работы.
9.Порядок изменения и расторжения Контракта

9.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

9.2. Контракт может быть расторгнут:

9.2.1. по соглашению Сторон;

9.2.2. по решению суда;

9.2.3. в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

9.3. Муниципальный заказчик вправе обратиться в суд в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, с требованием о расторжении Контракта в следующих случаях: 

9.3.1. при существенном нарушении Контракта Подрядчиком;

9.3.2. в случае просрочки исполнения обязательств по выполнению, отдельного вида работ более чем на 30 (тридцать) календарных дней.

9.3.3. в случае существенного нарушения требований к качеству выполняемых работ (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков);

9.3.4. если Подрядчик нарушит обязательство, установленное пунктом 14.6.1 Контракта, более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней. 

9.3.5. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

9.4. Муниципальный заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в том числе:

9.4.1. в случае отсутствия у Подрядчика лицензии на осуществление деятельности или членства в саморегулируемой организации, необходимых для исполнения обязательства по договору, в том числе, в случае прекращения их действия (пункт 3 статьи 450.1 ГК РФ);

9.4.2. если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным (пункт 2 статьи 715 ГК РФ);

9.4.3. если во время выполнения работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, Муниципальный заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от исполнения Контракта (пункт 3 статьи 715 ГК РФ);

9.4.4. если отступления от условий Контракта или иные недостатки результата работ в установленный Муниципальным заказчиком разумный срок не были устранены Подрядчиком либо являются существенными и неустранимыми (пункт 3 статьи 723 ГК РФ);

9.4.5. если при нарушении Подрядчиком конечного срока выполнения работ, указанного в Контракте, исполнение Подрядчиком Контракта утратило для Муниципального заказчика интерес (пункт 3 статьи 708 ГК РФ, пункт 2 статьи 405 ГК РФ);

9.4.6. в любое время до сдачи ему результата работы, уплатив Подрядчику, часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Муниципального заказчика от исполнения Контракта. 
9.5. Муниципальный заказчик до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций.

Если Муниципальным заказчиком проведена экспертиза выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Муниципальным заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненных работ в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Муниципального заказчика от исполнения Контракта.

9.6. Решение Муниципального заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течение 3 (трех)  рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Муниципальным заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Муниципальным заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Муниципальным заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Муниципальным заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30 (тридцати) календарных дней с даты размещения решения Муниципального заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.

9.7. Решение Муниципального заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу, и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты надлежащего уведомления Муниципальным заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 

9.8. Муниципальный заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение 10 (десяти) календарных дней с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Муниципальному заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации являются основанием для одностороннего отказа Муниципального заказчика от исполнения Контракта.

9.9. Информация о Подрядчике, с которым Контракт был, расторгнут в связи с односторонним отказом Муниципального заказчика от исполнения Контракта, включается в установленном Законом № 44-ФЗ порядке в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

9.10. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

9.11. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется Муниципальному заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Муниципального заказчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Муниципальным заказчиком подтверждения о его вручении Муниципальному заказчику. Выполнение Подрядчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Муниципального заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Подрядчиком подтверждения о вручении Муниципальному заказчику указанного уведомления.

9.12. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу, и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Муниципального заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

9.13. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Муниципального заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

9.14. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

9.15. В случае досрочного расторжения Контракта и/или одностороннего отказа Муниципального заказчика от исполнения Контракта Подрядчик обязан в срок не позднее 10 дней с даты досрочного расторжения Контракта и/или вступления в силу одностороннего отказа Муниципального заказчика от исполнения Контракта предпринять следующие действия:

9.15.1 прекратить работы;

9.15.2. передать Муниципальному заказчику проектно-сметную документацию, исполнительную документацию и иную отчетную документацию на выполненные работы и понесенные затраты;

9.15.3. вернуть денежные средства, предоставленные в качестве аванса и не погашенные выполненными работами в период исполнения обязательств по Контракту.

9.16. Стороны осуществляют сдачу-приемку выполненных работ в порядке, предусмотренном Статьей 7 Контракта, и производят сверку взаимных расчетов.

Расчеты между Сторонами за выполненные до расторжения Контракта работы производятся после осуществления ими действий, предусмотренных настоящим пунктом Контракта, на основании акта сверки взаимных расчетов, составленного с учетом произведенных Муниципальным заказчиком к моменту расторжения Контракта платежей, а также сумм, подлежащих взысканию с Подрядчика в качестве неустойки или компенсации причиненных Муниципальному заказчику убытков, в случае нарушения Подрядчиком условий Контракта. 

9.17. В случае прекращения Контракта или расторжения Контракта по любому основанию, в том числе в соответствии со статьей 9 Контракта, Подрядчик обязан вернуть Муниципальному заказчику сумму неотработанного аванса и согласно пункту 3.11. Контракта оплатить штрафные санкции в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации не позднее 10 (десяти) календарных дней после прекращения действия Контракта, если иной срок не установлен соглашением о расторжении Контракта или требованием Муниципального заказчика.

Муниципальный заказчик вправе зачесть сумму неотработанного аванса в счет сумм платежей, подлежащих уплате Подрядчику в соответствии с пунктом 9.17 Контракта. В этом случае Муниципальный заказчик направляет Подрядчику уведомление о зачете, в котором указывается, что зачет требований производится в порядке, предусмотренном статьей 410 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

10. Гарантии качества и гарантийные обязательства
10.1. Подрядчик гарантирует, что выполнение работ по настоящему Контракту будет производится им в полном соответствии с проектно-сметной документацией и иными правилами и требованиями производства работ, являющихся предметом настоящего Контракта.
10.2. Гарантии качества работ распространяются на все материалы и работы, выполненные Подрядчиком по Контракту. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого Объект не мог эксплуатироваться Муниципальным заказчиком вследствие недостатков (дефектов) выполненных работ, допущенных Подрядчиком.

10.3. Гарантийный срок Подрядчика на весь объем выполненных Подрядчиком работ                   по настоящему Контракту составляет 5 (пять) лет и начинает исчисляться со дня подписания Муниципальным заказчиком Акта сдачи-приемки капитального ремонта Объекта.
10.4. Гарантийный срок на применяемые материалы устанавливается в соответствии                           с гарантийным сроком завода - изготовителя и исчисляется со дня подписания Муниципальным заказчиком Акта сдачи-приемки капитального ремонта Объекта, в случае отсутствия такого срока, гарантийный срок составляет 2 года. Если в процессе эксплуатации Объекта в течение гарантийного срока будут обнаружены несертифицированные материалы (изделия, оборудование, конструкции и др.) при условии того, что обязательная сертификация указанных материалов (изделий, оборудования, конструкций и др.) предусмотрена действующим законодательством РФ, то все работы по их устранению и замене осуществляются Подрядчиком за свой счет.

10.5. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) работ, обнаруженные                     в период гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа Объекта и его частей, неправильной эксплуатации, ненадлежащего ремонта Объекта, произведенного Муниципальным заказчиком или привлеченными Муниципальным заказчиком третьими лицами.

10.6. Устранение недостатков (дефектов) работ, выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется силами и за счет средств Подрядчика.

10.7. Если в течение гарантийного срока, указанного в пункте 10.3. Контакта, будут обнаружены недостатки (дефекты) работ, Муниципальный заказчик уведомляет об этом Подрядчика в порядке, предусмотренном для направления уведомлений Статьей 20 Контракта.

10.8. Не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня получения Подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) работ Стороны составляют акт с указанием недостатков, причин их возникновения, порядка и сроков их устранения.

10.9. В случае уклонения Подрядчика от составления акта выявленных недостатков (дефектов) работ в установленный срок Муниципальный заказчик вправе составить его без участия Подрядчика.

10.10. Если иной срок не будет согласован Сторонами дополнительно, Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) работ не позднее одного месяца со дня получения требования от Муниципального заказчика.

10.11. В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) работ или в случае не устранения недостатков (дефектов) работ в установленный срок, Муниципальный заказчик вправе привлечь третьих лиц с возмещением расходов на устранение недостатков (дефектов) работ за счет Подрядчика.

10.12. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого Объект (или его часть) не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) работ,                    за которые отвечает Подрядчик. 

10.13. Условием подписания Акта сдачи-приемки капитального ремонта объекта (приложение № 3 к Контракту) является предоставление Подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств, установленных Статьей 10 Контракта. Гарантийные обязательства могут обеспечиваться банковской гарантией, выданной банком, соответствующей требованиям статьи 45 Закона № 44-ФЗ, с учетом требований, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 № 1005 (с учетом изменений и дополнений) или денежными средствами. 

10.14. Размер обеспечения гарантийных обязательств контракта 5 % от цены контракта, что составляет __________ (________________) рубля ___ копеек.
10.15. Способ обеспечения гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Закона о контрактной системе участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок гарантийных обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона №44-ФЗ.

Независимая гарантия должна быть безотзывной и содержать сведения, указанные                               в ст. 45 Закона № 44-ФЗ.

10.16. Денежные средства, вносимые в обеспечение гарантийных обязательств, должны быть перечислены в установленном размере по реквизитам:

Коды: ЕКС 40102810645370000035

БИК 013510002

Банк ОТДЕЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКА КРЫМ БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Крым 

г. Симферополь (МКУ «УКС»)
ИНН/КПП 9110087900/911001001

ОКПО 00790278

Казначейский счет

03231643357120007500

ОКВЭД 41.20; 42.21; 42.22.2;42.99

л/с 03753D07230 (лс ПБС)
Назначение платежа: «Обеспечение гарантийных обязательств по Муниципальному контракту от «__» ______ ______ № ____».
10.16.1. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения гарантийных обязательств, возвращаются Подрядчику по истечению срока обеспечения гарантийных обязательств в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента получения Муниципальным заказчиком заявления о возврате. 

10.17. Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Муниципальному заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.
10.18. Средства из обеспечения гарантийных обязательств подлежат выплате Заказчику в качестве компенсации за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком своих обязательств по Контракту, в том числе по уплате неустойки (пени, штрафов), по возмещению любых убытков Заказчику, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по Контракту.
11. Ответственность Сторон

11.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.

11.2. В случае если, нарушение Подрядчиком сроков начала исполнения Контракта либо завершения работ, включая сроки начала и завершения выполнения отдельных видов работ, установленных Графиками выполнения работ, составляет более 30 (тридцати) календарных дней, такие нарушения признаются существенными.

11.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 (далее – Правила).

Размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4-8 Правил):

а) 10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей; 
б) 5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 

в) 1 процент цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно); 

г) 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно); 

д) 0,4 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно); 

е) 0,3 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно); 

ж) 0,25 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно); 

з) 0,2 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно); 

и) 0,1 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 10 млрд. рублей. 

Настоящий штраф применяется за нарушение обязательства, предусмотренного Контрактом, комплекса работ, вида работ, части работ, отдельного вида работ, объемов выполнения отдельных видов строительно-монтажных работ и иных предусмотренных Контрактом работ, определенных Графиками выполнения работ, имеющих определенную в Смете Контракта стоимость.

11.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в соответствии с Правилами в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей; 

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно); 

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

11.5. За каждый факт неисполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в соответствии с Правилами в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно); 

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно); 

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

11.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства (в соответствии с пунктом 4.1 Контракта), в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени. 

11.7. В случае просрочки исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

11.8. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.9. Пени и штрафы уплачиваются Подрядчиком в добровольном порядке посредством перечисления взыскиваемых сумм в бюджет субъекта Российской Федерации по реквизитам, указанным Муниципальным заказчиком в требовании. Подрядчик представляет Муниципальному заказчику документальное подтверждение такого перечисления в течение 7 (семи) рабочих дней с даты осуществления платежа.

11.10. Уплата неустойки (штрафа, пени), убытков в соответствии с условиями Контракта и действующего законодательства Российской Федерации не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по Контракту.

11.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств произошло по вине другой стороны или вследствие обстоятельств непреодолимой силы.

11.12. Муниципальный заказчик вправе зачесть сумму пени и штрафов, в счет сумм платежей, подлежащих уплате Подрядчику по Контракту. В этом случае Муниципальный заказчик направляет Подрядчику уведомление о зачете, в котором указывается, что зачет требований производится в порядке, предусмотренном статьей 410 Гражданского кодекса Российской Федерации, либо осуществить удержание суммы неустойки (штрафа, пени) из обеспечения исполнения Контракта, предоставленного Подрядчиком в соответствии со Статьей 14 Контракта. 

11.13. В случае если Муниципальный заказчик будет подвергнут административному наказанию вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком, обязательств, предусмотренных  Контрактом, в том числе по причине неисполнения или ненадлежащего исполнения требований нормативных актов (нормативно-технических, нормативных правовых и иных документов), требования которых Подрядчик обязан соблюдать в ходе исполнения Контракта, Подрядчик обязуется в полном объёме возместить Муниципальному заказчику убытки, возникшие вследствие назначения соответствующего вида и размера административного наказания.

11.14. Подрядчик несет имущественную, административную и иную ответственность перед третьими лицами в связи с неисполнением, ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту.

11.15. Подрядчик возмещает в полном объеме Муниципальному заказчику и третьим лицам ущерб, причиненный неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту, а также введением процедуры по признанию Подрядчика несостоятельным (банкротом), включая судебные издержки, вред, причиненный личности или имуществу физических лиц, вред, причиненный имуществу юридических лиц. 

11.16. За непредоставление информации, указанной в пункте 15.2 Контракта, с Подрядчика взыскивается пеня в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного Подрядчиком с соисполнителем, субподрядчиком. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства.
11.17. Средства из обеспечения гарантийных обязательств подлежат выплате Заказчику в качестве компенсации за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком своих обязательств по Контракту, в том числе по уплате неустойки (пени, штрафов), по возмещению любых убытков Заказчику, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по Контракту.
12. Обстоятельства непреодолимой силы
12.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Контракту, если указанное неисполнение явилось следствием действия форс-мажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы, в том числе объявленной или фактической войны, террористических актов (за исключением случаев, если их подготовка  и проведение осуществлялись по вине Подрядчика в связи с нарушением им установленных требований по пропускному и внутриобъектовому режимами, других документов, регламентирующих безопасность объекта), гражданских волнений, эпидемий, блокад, эмбарго, пожаров, землетрясений, наводнений и других природных стихийных бедствий, за исключением чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, которые явились следствием нарушения Подрядчиком природоохранного законодательства Российской Федерации, неисполнения проектной документации, а также издания актов органами государственной власти, препятствующих исполнению обязательств или делающих такое исполнение невозможным, которые повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств по Контракту, а также которые Стороны не были в состоянии предвидеть или предотвратить. При этом инфляционные процессы в экономике к обстоятельствам непреодолимой силы по условиям Контракта не относятся.

12.2. Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, обязана                 не позднее 3 (трех) календарных дней после их наступления в письменной форме уведомить                 об этом другую Сторону, описав характер таких обстоятельств. Несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Сторону права ссылаться на них в будущем.

Компетентное заключение, выданное уполномоченным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

12.3. Срок действия Контракта продлевается на период существования обстоятельств непреодолимой силы и устранения их последствий, а также в случае, оговоренном в пункте 9.1.1. Статьи 9 Контракта.

12.4. Если какие-либо обстоятельства непреодолимой силы будут длиться более 3 (трех) месяцев, Стороны должны провести переговоры с целью принятия решения о продлении сроков исполнения обязательств по Контракту либо о расторжении Контракта.

13. Разрешение споров и разногласий
13.1. Претензии Сторон, возникающие в связи с исполнением Контракта, включая споры и разногласия по техническим и финансовым вопросам (условиям), рассматриваются Сторонами путем переговоров и консультаций.

13.2. В случае, если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров, то они подлежат разрешению в Арбитражном суде Республики Крым

13.3. Срок досудебного урегулирования споров не может превышать 30 (тридцати) календарных дней со дня получения письменного обращения одной из Сторон в порядке, предусмотренном для направления уведомлений Статьей 20 Контракта.
13.4. При возникновении между Муниципальным заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненных Работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами, по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы за экспертизу несет Подрядчик.

14. Обеспечение исполнения обязательств по контракту
14.1. Условием заключения Контракта является предоставление Подрядчиком обеспечения исполнения контракта. Исполнение Контракта может обеспечиваться независимой гарантией, выданной банком, соответствующей требованиям статьи 45 Закона №44-ФЗ, с учетом требований, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 №1005 (с учетом изменений и дополнений) или денежными средствами. 

14.1.1 Размер обеспечения исполнения контракта 30% от начальной максимальной цены, что составляет _________ (___________ рубль ___ копеек), в соответствии с ч.6 п.3 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
14.2. Способ обеспечения исполнения Контракта, срок действия независимой гарантии определяются Подрядчиком, с которым заключается Контракт самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона № 44-ФЗ. 

14.3. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения Контракта должны быть перечислены в установленном размере по реквизитам:

Получатель: Минфин Крыма 

Коды: ЕКС 40102810645370000035

БИК 013510002

Банк ОТДЕЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКА КРЫМ БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Крым 

г. Симферополь (МКУ «УКС»)
ИНН/КПП 9110087900/911001001

ОКПО 00790278

Казначейский счет

03231643357120007500

ОКВЭД 41.20; 42.21; 42.22.2;42.99

л/с 03753D07230 (лс ПБС)

Назначение платежа: «Обеспечение исполнения Муниципального контракта от «__» ____ № ___».

- денежные средства, внесенные в качестве обеспечения Контракта возвращаются Подрядчику с которым заключен контракт, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по Контракту в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания сторонами Акта сдачи-приемки капитального ремонта Объекта (приложение № 3 к Контракту). 

14.4. Требования к обеспечению исполнения Контракта в форме независимой гарантии устанавливаются действующим законодательством РФ. 

Независимая гарантия, обеспечивающая исполнение Контракта, должна обеспечивать обязательства Подрядчика перед Муниципальным заказчиком по Контракту, в том числе: 

- обязательства оплатить суммы неустоек (штрафов, пеней), предусмотренных Контрактом; 

- обязательства уплатить суммы убытков или убытков (за исключением упущенной выгоды), в том числе в случае расторжения Контракта по причине его неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком.

Независимая гарантия не должна содержать условие о том, что ответственность гаранта перед бенефициаром за невыполнение или ненадлежащее выполнение гарантом обязательства по гарантии ограничивается суммой, на которую выдана гарантия.

В независимую гарантию, обеспечивающую исполнение Контракта должно включаться условие об обязанности гаранта уплатить Муниципальному заказчику денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования Муниципального заказчика, соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

Независимая гарантия должна содержать условие о неустойке:

- обязанность гаранта в случае просрочки исполнения обязательств по независимой гарантии, требование об уплате денежной суммы по которой соответствует условиям такой независимой гарантии т предъявлено заказчиком до окончания срока ее действия, за каждый день просрочки уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате по такой независимой гарантии.
14.5. В случае возникновения обстоятельств, препятствующих заключению Контракта в установленные сроки, срок действия независимой гарантии продлевается на срок действия таких обстоятельств.

14.6. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта лицензии на осуществление банковских операций, Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения Контракта (не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Муниципальным Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение). 

Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены действующим законодательством РФ.

За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим пунктом Контракта, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с пунктом 11.7 Контракта.

14.6.1. Если обеспечение исполнения Контракта, гарантийных обязательств перестало быть действительным или перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком обязательств по Контракту, за исключением основания, предусмотренного пунктом 14.6. Контракта, Подрядчик предоставляет Муниципальному заказчику иное (новое) обеспечение исполнения Контракта в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента, когда такое обеспечение перестало действовать или перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком обязательств по Контракту. 

Действие указанного пункта не распространяется на случаи, если Подрядчиком представлена недостоверная (поддельная) независимая гарантия.

14.6.2. Прекращение обеспечения исполнения Контракта или не соответствующее требованиям Закона № 44-ФЗ обеспечение исполнения Контракта по истечении сроков, указанных в пунктах 14.6., 14.6.1. Контракта признается существенным нарушением Контракта Подрядчиком и является основанием для расторжения Контракта по требованию Муниципального заказчика с возмещением ущерба в полном объеме.

14.7. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить Муниципальному Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта. Подрядчик вправе уменьшить размер обеспечения исполнения Контракта в порядке и случаях, которые предусмотрены действующим законодательством Российской Федерации. 

Предусмотренное настоящим пунктом Контракта уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Муниципальным Заказчиком в соответствии со статьей 11 Контракта, а также приемки Муниципальным заказчиком выполненных работ, в объеме выплаченного аванса (если Контрактом предусмотрена выплата аванса). Такое уменьшение не допускается в случаях, определяемых Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 7.3 статьи 96 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Муниципальному заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

14.8. Обеспечение исполнения Контракта и гарантийных обязательств сохраняет свою силу при изменении законодательства Российской Федерации, а также при реорганизации Подрядчика или Муниципального заказчика.

14.9. Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и иных документов по обеспечению исполнения Контракта и гарантийных обязательств, несет Подрядчик.
15.10. Средства из обеспечения исполнения Контракта подлежат выплате Заказчику в качестве компенсации за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком своих обязательств по Контракту, в том числе по уплате неустойки (пени, штрафов), по возмещению любых убытков Заказчику, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по Контракту.
15. Привлечение Подрядчиком третьих лиц для выполнения работ

15.1. Подрядчик вправе, привлекать третьих лиц к выполнению работ (оказанию услуг), предусмотренных Графиками выполнения работ. В этом случае Подрядчик выступает Генподрядчиком по отношению к субподрядчикам и вправе привлекать только лиц, имеющих соответствующие свидетельства о допуске на соответствующие виды работ. По требованию Муниципального заказчика Подрядчик обязан представлять копии документов, подтверждающих права субподрядчиков выполнять порученную им работу (в т. ч. свидетельства о допуске и т.д.) не позднее 5 календарных дней с момента получения требования.

15.2. Подрядчик обязан предоставлять информацию обо всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Подрядчиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены контракта. Указанная информация предоставляется Муниципальному заказчику Подрядчиком в течение десяти дней с момента заключения им договора с соисполнителем, субподрядчиком.
15.2.1. Подрядчик обязуется в указанный в пункте 15.2. срок представить Муниципальному заказчику заверенную копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, соисполнителем. 

15.2.2. В случае замены субподрядчика, соисполнителя на другого субподрядчика, соисполнителя представлять Муниципальному заказчику документы, указанные в пункте 15.2.1 Контракта, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора с новым субподрядчиком, соисполнителем.

15.3. Подрядчик несет перед Муниципальным заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения третьими лицами работ (оказания услуг), предусмотренных Графиками выполнения строительно-монтажных работ по капитальному ремонту Объекта.
15.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком, соисполнителем обязательств, предусмотренных договором, заключенным с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), осуществлять замену субподрядчика, соисполнителя, с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика, соисполнителя.

15.5. За непредоставление информации, в сроки указанные в пункте 15.2.1. Контракта Подрядчик несет ответственность в виде пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного поставщиком (подрядчиком, исполнителем) с соисполнителем, субподрядчиком в соответствии с настоящей частью. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства.

16. Вступление контракта в силу, срок действия контракта
16.1. Контракт вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует 
до «30» сентября 2025 года, но в любом случае до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.

16.2. Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, а также от ответственности за нарушение условий Контракта.

16.3. Срок действия Контракта продлевается на период существования обстоятельств непреодолимой силы и устранения их последствий.

7. Особенности осуществления трудовой деятельности
на территории Республики Крым и г. Севастополя
17.1. В соответствии с пунктом 2, Статьи 11, Главы 1 раздела 1; пунктом 1, Статьи 83, Главы 14, Раздела 5 Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ) 
(с изменениями и дополнениями) Подрядчик, создающий рабочие места на территории Республики Крым и г. Севастополя на срок более одного месяца, обязан зарегистрировать в территориальных налоговых органах по Республике Крым и г. Севастополе обособленное подразделение.

После регистрации обособленного подразделения в территориальных налоговых органах по Республике Крым и г. Севастополе Подрядчик, в течение 3 (трех) рабочих дней представляет Муниципальному заказчику уведомление о постановке на учет по месту нахождения обособленного подразделения.
18. Права на результаты интеллектуальной деятельности

18.1. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные при выполнении работ по Контракту, а также имущественные права на техническую, рабочую, исполнительную, проектную, эксплуатационную, программную, иную документацию и материалы, относящиеся к использованию результатов интеллектуальной деятельности (далее - сопутствующая документация), принадлежат субъекту РФ Республика Крым, от имени которого выступает Муниципальный заказчик.

18.2. В случае предъявления к Муниципальному заказчику и (или) субъекту РФ Республика Крым третьими лицами претензий и исков, возникающих из авторских прав на произведения, входящие в сопутствующую документацию, разработанную Подрядчиком по Контракту, и иных исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, Подрядчик обязуется солидарно с Муниципальным заказчиком и (или) субъектом РФ Республика Крым выступать в защиту интересов Сторон, а в случае неблагоприятного для Муниципального заказчика и (или) субъекта РФ Республика Крым решения суда возместить Муниципальному заказчику и (или) субъекту РФ Республика Крым убытки.

18.3. Подрядчик гарантирует, что:

- между ним и его работником (автором) не заключены и не будут заключены договоры, содержащие условия о том, что право на использование произведений, созданных работником (автором) в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя в ходе исполнения Контракта (служебное произведение), принадлежит работнику (автору);

- выполнение Работ не нарушает исключительные права третьих лиц, в том числе: авторские, патентные и др.

18.4. Подрядчик в случае привлечения к исполнению Контракта третьих лиц, гарантирует заключение договора или договоров на выполнение работ в рамках исполнения обязательств по Контракту с условием, обеспечивающим приобретение Подрядчиком исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности для передачи субъекту РФ Республики Крым г.о.Евпатория.

18.5. Передаваемые Подрядчиком исключительные права означают право субъекта РФ Республика Крым г.о.Евпатория, от имени которой (ого) выступает Муниципальный заказчик, использовать сопутствующую документацию в любой форме и любым не противоречащим законодательству Российской Федерации способом.

 
18.6. Днем передачи исключительных прав субъекту РФ Республика Крым г.о.Евпатория, от имени которого выступает Муниципальный заказчик, является день подписания Сторонами Акта сдачи-приемки капитального ремонта Объекта.
19. Условия конфиденциальности. Антикоррупционная оговорка.

19.1. Условия Контракта являются конфиденциальными и Стороны обязуются не разглашать его условия, за исключением разглашения его условий по обоснованным и законным требованиям лиц, указанных в пункте 19.3. Контракта.

 Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность информации ограниченного доступа, полученной друг от друга в рамках Контракта, и обязуются не раскрывать и не передавать ее любым третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны, за исключением случаев, когда обязанность такого раскрытия установлена законодательством Российской Федерации или судебным решением. Под информацией ограниченного доступа понимается: любые сведения (сообщения, данные), в том числе информация, составляющая коммерческую тайну, представленные Сторонами друг другу в письменном или ином виде при условии, что любая из Сторон укажет на конфиденциальность названных сведений (сообщений, данных) письменно или путем проставления на носителе информации соответствующего грифа конфиденциальности.

19.2. Подрядчик не должен без предварительного письменного согласия Муниципального заказчика использовать какие-либо конфиденциальные сведения, кроме как в целях реализации Контракта. Стороны обязуются сообщать друг другу о допущенном Сторонами либо ставшем известным Сторонам фактах разглашения, либо угрозы разглашения, незаконном получении или незаконном использовании информации ограниченного доступа третьими лицами в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента, когда им стало известно об указанных фактах. В случае разглашения информации ограниченного доступа одной из Сторон без получения письменного согласия на такое разглашение другой Стороны или утраты информации ограниченного доступа, Сторона несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в полном объеме. 

19.3. Не считается разглашением условий Контракта сообщение части его условий субподрядчикам, организациям авторского надзора и строительного контроля, надзорным органам Российской Федерации. Информация ограниченного доступа, запрашиваемая уполномоченными на то органами государственной власти, иными Муниципальными органами или органами местного самоуправления может быть передана указанным органам только, когда обязанность по ее предоставлению установлена законом, и при условии, что поступивший запрос оформлен в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

19.4. При исполнении своих обязательств, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. При исполнении своих обязательств по Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Контракта законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

19.5. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 19.4. Контракта, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 19.4. Контракта контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. 

19.6. После получения уведомления Сторона, в адрес которой оно направлено, в течение 5 (пяти) календарных дней направляет в письменной форме подтверждение, что нарушения не произошло или не произойдет.

19.7. После направления письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Контракту до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет 

19.8. В случае нарушения Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в п 19.4. Контракта действий и/или неполучения другой Стороной подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Контракт в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Контракт в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения. 
20. Другие условия Контракта

20.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются в письменной форме по почте по указанным в Статье 23 Контракта адресам, или по электронной почте, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получением Муниципальным Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. 

Стороны признают обязательную силу за перепиской по электронным адресам, указанным в Контракте, и/или через систему электронного документооборота и соглашаются с тем, что любые письма, заявления, заявки и уведомления, а также любая иная без исключения деловая корреспонденция, отправленная с адресов электронной почты или системы электронного документооборота, является исходящей от надлежащим образом уполномоченных представителей сторон.  

Если документ, направленный одной из Сторон по последнему известному ей адресу для корреспонденции в Российской Федерации другой Стороны, вернулся первой Стороне по причине отсутствия второй Стороны по этому адресу или ее отказа от получения этого документа, этот документ считается полученным второй Стороной в день проставления почтовой или курьерской службой на этом документе или его конверте отметки «Адресат выбыл» или иной аналогичной отметки, свидетельствующей об отсутствии адресата по указанному адресу или о его отказе от получения документа, а если такая отметка отсутствует или день ее проставления определить невозможно - то день получения первой Стороной возвращенного документа.

Стороны обязуются сообщать друг другу обо всех случаях взлома или иного несанкционированного доступа к их электронным почтовым ящикам. В отсутствие такого уведомления исполнение, произведенное стороной Контракта с учетом имеющейся у нее информации, признается надлежащим и лишает вторую сторону права ссылаться на указанные обстоятельства

20.2. В том, что не урегулировано Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

20.3. Все изменения и дополнения к Контракту считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами.

Любая договоренность между Муниципальным заказчиком и Подрядчиком, влекущая новые обязательства, которые вытекают из Контракта, должна быть письменно подтверждена Сторонами в форме дополнения или изменения к Контракту.

20.4. Об изменении адресов и банковских реквизитов Стороны извещают друг друга в течение 3 (трех) рабочих дней с момента их изменения. При несоблюдении этого условия обязательства другой Стороны по Контракту, связанные с перепиской и расчетами по Контракту, считаются исполненными надлежащим образом.

20.5. В случае реорганизации, ликвидации одной из Сторон, последняя обязана в трехдневный срок уведомить об этом другую Сторону.

20.6. Настоящий Контракт составлен на русском языке и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

20.7. По письменному запросу Муниципального заказчика Подрядчик обязан обеспечить предоставление результатов выполнения работ по объекту в срок, не более 1 (Одного) рабочего дня с момента получения такого запроса.
20.8. Подрядчик обязан в целях обеспечения контроля за ходом капитального ремонта организовать и осуществить видеонаблюдение на объекте в соответствии с п.5.4.50. Контракта. 

21. Приложения к контракту
21.1. Все приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

21.2. Перечень приложений к Контракту:

Приложение № 1 - Смета контракта;

Приложение № 2 - График выполнения строительно-монтажных работ;

Приложение № 2.1 – Детализированный график строительно-монтажных работ;

Приложение № 3 - Акт сдачи-приемки капитального ремонта Объекта.

Приложение № 4 - Реестр не монтируемого оборудования (форма).

Приложение № 5 - Реестр смонтированного оборудования (форма)
Приложение № 6 - Акт приема-передачи строительной площадки (форма);

22. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

	
	

	«МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК»:

«ПОДРЯДЧИК»:

Муниципальное казённое учреждение 

«Управление капитального строительства администрации города Евпатории Республики Крым» (МКУ «УКС»)

Место нахождения:

297408, Республика Крым, г. Евпатория,

ул. Братьев Буслаевых, дом 18

ИНН 9110087900 / КПП 911001001

ОГРН 1149102182635

телефон: +7 (36569) 3 13 88

адрес электронной почты:

mku.uks@evp.rk.gov.ru

 Банковские реквизиты:

Коды: ЕКС 40102810645370000035

БИК 013510002

Банк ОТДЕЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКА КРЫМ БАНКА РОССИИ//

УФК по Республике Крым г. Симферополь

ИНН/КПП 9110087900/911001001

ОКПО 00790278

Казначейский счет

03231643357120007500

ОКВЭД 41.20; 42.21; 42.22.2;42.99

л/с 03753D07230 (лс ПБС)

Директор МКУ «УКС»

____________________ / Н. Н. Кругова /

М.П.
 ________________/ _____________/

М.П.

	


	Смета контракта


							
	
	(наименование объекта)


							
							
	№пп

	Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ

	Единица измерения

	Количество (объем работ)

	Цена на единицу измерения, без НДС руб.


						
	1

	2

	3

	4

	5

	
	Раздел 1. 

	
	 

	 

	 

	 

	 

	
	 

	 

	 

	 

	 

	
	 

	Итого по смете

	 

	
	 

	Сумма НДС (ставка 20%) по позициям:

	 

	
	 

	Всего с НДС

	 

	
								
								
		Составил:

						
			(должность, подпись, инициалы, фамилия)

	
								
		Проверил:

						
			(должность, подпись, инициалы, фамилия)

	
								

	                                                                                                                    Приложение №1

к Муниципальному  
на выполнение строительно-монтажных работ

№ ____ от  _______________ 


	

	
	


Приложение №2
к Муниципальному контракту

на выполнение строительно-монтажных работ

от «___» ________2025 г. №______________

График выполнения

строительно-монтажных работ по объекту:

«_________________»

	№

п/п
	Наименование этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ
	Срок выполнения работ
	Начало работ
	Окончание работ

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Подготовительный период
	мес.
	С момента заключения контракта 
	

	2
	Основной период
	 мес.
	
	

	2.1
	
	
	
	

	2.2
	
	
	
	

	2.3
	
	
	
	

	2.4
	
	
	
	

	2.5
	
	
	
	

	2.6
	
	
	
	

	2.7
	
	
	
	

	2.8
	
	
	
	

	2.9
	
	
	
	

	2.10
	
	
	
	

	2.11
	
	
	
	

	2.12
	
	
	
	

	2.13
	
	
	
	


	Муниципальный заказчик: 


	Подрядчик: 




	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Приложение № 2.1

к Муниципальному контракту на выполнение

	
	
	
	
	
	 строительно-монтажных работ
	
	

	
	
	
	
	
	№ ___________________от___________________

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Детализированный график выполнения строительно-монтажных работ по объекту: «_____________________________»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№пп
	Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ
	Единица измерения
	Количество (объем работ)
	Стоимость, руб.
	Срок исполнения видов работ по контракту
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	Начало
	Окончание
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Раздел 1. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Итого по смете
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Сумма НДС (ставка 20%) по позициям:
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Всего с НДС
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Муниципальный заказчик:
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(должность, подпись, инициалы, фамилия)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Подрядчик:
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(должность, подпись, инициалы, фамилия)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Приложение № 3
к Муниципальному контракту на выполнение 

строительно-монтажных работ
№___________ от __________

ФОРМА 

	


АКТ № __________________

сдачи-приемки капитального ремонта Объекта
	г. Евпатория 
	
	«_____»________202_г.
(дата составления документа)


_________________________, именуемое в дальнейшем «Муниципальный заказчик», в лице ______________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и_____________________________________________________________,

(наименование организации)
именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________________________, 

(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании _____________________________________________

(Устава, Положения, Доверенности)
 с другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. В соответствии с контрактом № ____ от «___» __________ 20__ г. (далее – Контракт) Подрядчик выполнил обязательства по выполнению работ, а именно:

Стоимость выполненных работ составляет:
2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ


                      (месяц, год)

Окончание работ
 

(месяц, год)

3. На объекте установлено предусмотренное проектно-сметной документацией оборудование в количестве согласно актам о его приемке.

4. Стоимость объекта по утвержденной проектно-сметной документации

	Всего
	
	руб.
	
	коп.

	в том числе:
	
	
	

	стоимость строительно-монтажных работ
	
	руб.
	
	коп.

	стоимость оборудования, инструмента и инвентаря
	
	руб.
	
	коп.


	5. Стоимость строительно-монтажных работ


	
	руб.
	
	коп.

	Всего
	
	
	
	

	в том числе:
	
	
	

	стоимость строительно-монтажных работ
	
	руб.
	
	коп.

	стоимость оборудования, инструмента и инвентаря
	
	руб.
	
	коп.

	
	
	
	
	


6. Неотъемлемой составной частью настоящего Акта является техническая (исполнительная) документация.
Организация (исполнитель работ):

 (наименование организации (ОГРН, ИНН, КПП)

Местонахождение объекта:

г, ул. 

(почтовый адрес объекта капитального ремонта)

В выполнении строительно-монтажных работ принимал участие: 

(Наименование субподрядной организации, их реквизиты, вид работ, выполнивших каждый вид работ)

Сметная документация разработана 

(наименование и ее реквизиты)

 (наименование частей или разделов документации)

Члены комиссии (при наличии приемочной комиссии):

Председатель комиссии [подпись, инициалы, фамилия]
 [подпись, инициалы, фамилия]
[подпись, инициалы, фамилия]
 [подпись, инициалы, фамилия]
[подпись, инициалы, фамилия]
Муниципальный заказчик:                                        

Подрядчик:

 ──────────────────────────   ──────────────────────────

 ИНН___________________       

ИНН___________________

 КПП___________________       

КПП___________________

 ──────────────────────────   ──────────────────────────

 (должность представителя) 


(должность представителя)

──────────────────────────   ──────────────────────────

 (подпись, фамилия и инициалы
представителя)
(подпись, фамилия и инициалы представителя)

"___"___________20__года     

"___"___________20__года

Приложение № 4
к Муниципальному контракту

на выполнение строительно-монтажных работ

№ ____ от  _______________ 

Реестр №

Немонтируемого оборудования

Мы, ниже подписавшиеся, представитель подрядчика _____________________ в лице _____________, с одной стороны, и представитель Муниципального заказчика  _______________________________,  в лице _____________ , с другой стороны, составили настоящий реестр о том, что на объекте: "____________________", установлено следующее немонтируемое оборудование согласно Муниципального контракта №________ от _______:

	№ п/с
	№

п/п
	Наименование оборудования
	Ед.изм
	Кол-во
	Цена

в руб.
	Сумма 

в руб.

	
	1
	
	шт
	
	
	

	
	2
	
	шт
	
	
	

	
	3
	
	шт
	
	
	

	
	
	Итого
	
	
	
	

	
	
	Итого с учетом индекса изменения сметной стоимости
	
	
	
	

	
	
	Итого с учетом тендерного коэффициента (при наличии)
	
	
	
	

	
	
	НДС 20%
	
	
	
	

	
	
	Итого оборудование с НДС
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	Подрядчик

________________________________
	Муниципальный заказчик

____________________________


Приложение № 5
к Муниципальному контракту

на выполнение строительно-монтажных работ

№ ____ от  _______________ 

Реестр №

Смонтированного оборудования

Мы, ниже подписавшиеся, представитель подрядчика _____________________ в лице _____________, с одной стороны, и представитель Муниципального заказчика  __________________________________,  в лице _____________ , с другой стороны, составили настоящий реестр о том, что на объекте: "____________________", установлено следующее монтируемое оборудование согласно Муниципального контракта №________ от _______:

	№ п/с
	№

п/п
	Наименование оборудования
	Ед.изм
	Кол-во
	Цена

в руб.
	Сумма 

в руб.

	
	1
	
	шт
	
	
	

	
	2
	
	шт
	
	
	

	
	3
	
	шт
	
	
	

	
	
	Итого
	
	
	
	

	
	
	Итого с учетом индекса изменения сметной стоимости
	
	
	
	

	
	
	Итого с учетом тендерного коэффициента (при наличии)
	
	
	
	

	
	
	НДС 20%
	
	
	
	

	
	
	Итого оборудование с НДС
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	Подрядчик

________________________________
	Муниципальный заказчик

____________________________


Приложение 6
к Муниципальному контракту  

на выполнение строительно-монтажных работ

от «___»________202_ г. №____

 ФОРМА

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ

по объекту: _________________________________________________
	Республика Крым
	
	
	                 "___"__________20___ г.

	
	
	
	


_______________ (сокращенное наименование – ____________________________________), именуемое в дальнейшем «Муниципальный заказчик», в лице директора __________________________ действующего на основании Устава, от имени субъекта Российской Федерации – Республики Крым, с одной Стороны и Общество с ограниченной ответственностью «», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», (далее - сокращенное наименование ООО «»), в лице _____________________________________, действующего на основании_______________________________, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем:

Во исполнении Муниципального контракта № _____________ от «___» ________ 20____г. 
(далее – Муниципальный контракт) и руководствуясь статьей 747 Гражданского Кодекса РФ, ст. 1, 51 ,55 Градостроительного Кодекса РФ, Заказчик передал, а Подрядчик принял строительную площадку на земельном участке, находящемся на территории РФ, Республика Крым,_____________________________.

Сторонами под строительной площадкой понимается территория, предназначенная для строительства объекта в соответствии с Муниципальным контрактом. Площадь и состояние строительной площадки соответствуют условиям Муниципального контракта.

Строительная площадка передается для выполнения Подрядчиком строительно-монтажных работ, предусмотренных Муниципальным контрактом.

С момента подписания настоящего акта Подрядчик принимает на себя полную ответственность за использование строительной площадки.

Настоящий Акт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному для каждой из сторон.

Подписи сторон:

От Муниципального заказчика  






 

От Подрядчика  



















